Impreso el 30/03/2026 4:03:32 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000011042

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/10/2025 12:40:44

Identificador: 1612590

Formulador Ciudadano: JOSE DE LOS SANTOS FRANCO AGUADO

Formulador Oficial : Laura Melissa Vitola Cuadro

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bolívar Me Enamora 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bolívar enamora con justicia social: Cierre de brechas y calidad de vida para todos.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Bolívar enamora con Recreación y deporte

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un Gobierno de Esperanzas" 2024 – 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Regidor con Inclusión y Desarrollo Humano

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Recreación y Deporte

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Impreso el 30/03/2026 4:03:32 p. m.

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Pocos escenarios deportivos, en el municipio de Regidor

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Es acuciante reconocer que el deporte distritalmente se ha convertido en una práctica social transformadora, que demanda el interés de diseñar planes y acciones necesarias para el esparcimiento y la recreación, donde participe toda la comunidad y promueva hábitos y estilos de vida saludable. Para conseguir esto, es necesario erradicar la principal problemática que afecta a quienes desarrollan sus habilidades mediante disciplinas deportivas, y es el mejoramiento en infraestructura que demandan los diferentes escenarios diseñados para tales fines; es frecuente observar el estado precario de muchos de ellos, principalmente los que se encuentran en nuestros corregimientos y el embellecimiento que requieren aquellos utilizados frecuentemente; recursos estos, que procuraran ser gestionados progresivamente a través de la gobernación del Bolívar. Necesitamos, además, la formalización y capacitación profesional de las ligas deportivas en diversas disciplinas, las cuales deben ser fortalecidas mediante la gestión de recursos ante los diferentes organismos de orden deportivo; lo anterior permitirá la potencialización de deportistas y la motivación por parte de estos en representarnos nacional e internacionalmente.
El deporte, debe ser a la vez una herramienta de fortalecimiento educativo, por ellos, la administración distrital trabajará de la mano con los centros educativos para implementar juegos Intercolegiados en diversas disciplinas fomentando valores esenciales en el desarrollo interpersonal de los estudiantes para fortalecer las relaciones entre los habitantes de los distintos corregimientos y apoyar la consolidación de un distrito más unido evitando la exclusión o falta de oportunidades.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El municipio de Regidor, Bolívar (7.562 habitantes) carece de un estadio municipal y los cuatro escenarios deportivos existentes presentan deterioro estructural, sin cerramiento, graderías ni iluminación. Esta situación afecta directamente a 4.640 habitantes urbanos y especialmente a 2.363 jóvenes (31% de la población), quienes no cuentan con espacios adecuados para la práctica deportiva y recreativa. La cobertura de programas deportivos es menor al 10%, el nivel de satisfacción ciudadana con la infraestructura recreativa es del 22%, y se estima que el 65% de la población presenta sedentarismo. Esta carencia limita la participación comunitaria, el desarrollo deportivo y el bienestar físico y social de la población.
Indicadores de referencia:
- Escenarios deportivos construido: 0
- Cobertura deportiva municipal: <10%
- Población afectada: =7562 habitantes
- Nivel de satisfacción ciudadana: 22%
- Población joven sin acceso a espacios deportivos: 2363 (31%)

Impreso el 30/03/2026 4:03:32 p. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva	**1.2** Déficit de espacios deportivos.
	1.1 Deterioro de los espacios existentes.
	1.3 Uso inadecuado de espacios deportivos para otras actividades.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento del sedentarismo.	**1.1** Incremento en problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física.

Impreso el 30/03/2026 4:03:32 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer la red de infraestructura deportiva departamental.	Asistencia técnica, cofinanciación para la construcción de escenarios deportivos
Actor: Municipal **Entidad:** REGIDOR - BOLÍVAR **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar la infraestructura deportiva y recreativa, fortalecer la integración social y la calidad de vida.	Lidera la formulación, gestión de recursos, contratación y supervisión del proyecto.
Actor: Municipal **Entidad:** REGIDOR - BOLÍVAR **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento de metas del plan de desarrollo y fortalecimiento urbano-deportivo.	Diseño técnico, seguimiento físico y financiero de la obra.
Actor: Otro **Entidad:** comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con un espacio digno, seguro y funcional para actividades deportivas y culturales.	Participación en la socialización, veeduría ciudadana y uso responsable del escenario.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto “Construcción del Estadio Municipal en la cabecera del municipio de Regidor, Bolívar” involucra actores de distintos niveles con responsabilidades y aportes complementarios.
La comunidad local, como beneficiaria directa, busca contar con un espacio digno, seguro y funcional para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales, participando activamente en la socialización, veeduría ciudadana y uso responsable del escenario.
La Administración Municipal de Regidor, en su doble rol de beneficiario y cooperante, tiene el interés de cumplir las metas del plan de desarrollo y fortalecer la infraestructura urbana y deportiva. Su contribución se centra en la formulación, gestión de recursos, diseño técnico, contratación y seguimiento físico–financiero del proyecto.
A nivel departamental, la Gobernación de Bolívar, como cooperante, busca fortalecer la red de infraestructura deportiva del departamento, aportando asistencia técnica y posibles recursos de cofinanciación para la ejecución del estadio.
En conjunto, los participantes comparten el interés de promover la práctica deportiva, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida en el municipio de Regidor, garantizando la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

Impreso el 30/03/2026 4:03:32 p. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

7.562

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Regidor **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

2.363

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Regidor **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Impreso el 30/03/2026 4:03:32 p. m.

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Pocos escenarios deportivos, en el municipio de Regidor

Objetivo general – Propósito

Construir escenario deportivo, en el municipio de Regidor

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Nivel de satisfacción ciudadana con la infraestructura deportiva municipal	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 80 **Tipo de fuente:** Encuesta	Encuestas comunitarias, Plan de Desarrollo Municipal.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuadas condiciones para la práctica deportiva	Mejorar las condiciones para la práctica deportiva
Causa indirecta 1.1 Deterioro de los espacios existentes.	Realizar mantenimiento de los espacios existentes
Causa indirecta 1.2 Déficit de espacios deportivos.	Aumentar la disponibilidad de espacios para la práctica deportiva
Causa indirecta 1.3 Uso inadecuado de espacios deportivos para otras actividades.	Recuperar los espacios deportivos

Impreso el 30/03/2026 4:03:32 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar	Si	Completo
Mejoramiento de las canchas existentes	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción del Estadio Municipal en la cabecera del municipio de Regidor, Bolívar.

Medido a través de

Número

Descripción

Corresponde a la construcción de un estadio municipal con campo de fútbol con graderías, camerinos, servicios sanitarios, cerramiento perimetral, sistema de drenaje, iluminación, zonas de circulación El proyecto busca ofrecer un espacio deportivo, recreativo y cultural moderno, seguro y funcional, destinado al desarrollo de actividades deportivas, cultural organizadas, torneos locales y regionales

Descripción de la Demanda

La demanda está conformada por la población del municipio de Regidor (7.562 habitantes), especialmente los 2.363 jóvenes (31%), clubes deportivos, instituciones educativas y grupos comunitarios que requieren espacios seguros y adecuados para la práctica deportiva y la recreación.

Descripción de la Oferta

Actualmente, el municipio no cuenta con un estadio municipal. Las cuatro canchas existentes presentan deterioro estructural y carencia de elementos básicos (graderías, iluminación, cerramiento y drenaje). Por tanto, la oferta actual de espacios deportivos adecuados es igual a cero (0), lo que impide atender la demanda de la población urbana y rural.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Debido a la falta de infraestructura deportiva en la cabecera municipal y atendiendo a las necesidades de la población especialmente los niños, niñas, adolescentes y personas mayores de tener un espacio para realizar actividades deportivas y de sano esparcimiento, disminuyendo de esta manera el riesgo de que se presenten diversas problemáticas sociales, como el consumo de bebidas embriagantes, consumo de sustancias psicoactivas, problemas de convivencia y demás factores que afecten la tranquilidad y desarrollo del Municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar.
Este escenario deportivo constara de una cancha de futbol con grama natural con un área de 4500m2, además los deportistas tendrán la comodidad de utilizar camerinos los cuales constaría de un área de 34.52m2 (cada uno, dos en total), y baños divididos para hombres y mujeres con área de 36.45 m2 cada uno. Además de esto, contara con parqueadero con área de 199m2, dispuesto para 6 carros y 11 motos, una tribuna con aforo de 717 con área de 411 m2. El proyecto consta de un área total de 7620m2 repartidas en las anteriormente descritas, además de andenes de circulación y zonas verdes.
Para llevar a cabo el proyecto se describen las siguientes actividades en las especificaciones técnicas: ANEXO

Impreso el 30/03/2026 4:03:32 p. m.

Alternativa: Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Regidor **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 8,665001 **Longitud:** -73,826614	8 39 54.0 N 73 49 35.8 W

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Topografía

Alternativa: Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 9.388.418.440,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 9.388.418.440,00

Mejorar las condiciones para la práctica deportiva

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.388.418.440,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2363 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2363	**1.1.1** PRELIMIARES **Costo:** $ 130.813.416,50 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS **Costo:** $ 1.453.625.938,70 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 IMPERMEABILIZACION DEL SUELO SOPORTE DE LA ESTRUCTURA **Costo:** $ 286.174.964,40 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 CAPA DE BASE PARA LA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA **Costo:** $ 950.598.148,50 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 CIMENTACIONES **Costo:** $ 592.346.686,10 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.388.418.440,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2363 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2363	**1.1.6** ESTRUCTURAS EN CONCRETO **Costo:** $ 955.778.034,90 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METALICAS **Costo:** $ 968.836.979,50 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 LEVANTES Y PAÑETES **Costo:** $ 179.481.435,90 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 ENCHAPES Y ACABADOS DE PISOS Y PAREDES **Costo:** $ 125.892.079,30 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 CARPINTERIA METALICA **Costo:** $ 62.044.002,80 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 CUBIERTA Y CANALES **Costo:** $ 224.359.892,90 **Etapa:** Inversión

Impreso el 30/03/2026 4:03:33 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.388.418.440,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2363 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2363	**1.1.12** INSTALACION AGUA POTABLE Y ACCESORIOS **Costo:** $ 21.001.505,16 **Etapa:** Inversión
	1.1.13 TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA TANQUE SEMIENTERRADO **Costo:** $ 2.315.921,40 **Etapa:** Inversión
	1.1.14 INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS **Costo:** $ 44.896.631,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.15 INSTALACIONES PARA AGUAS LLUVIAS **Costo:** $ 34.610.743,70 **Etapa:** Inversión
	1.1.16 DRENAJE **Costo:** $ 91.182.969,64 **Etapa:** Inversión
	1.1.17 GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN **Costo:** $ 1.783.742.812,80 **Etapa:** Inversión

Impreso el 30/03/2026 4:03:33 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.388.418.440,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2363 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2363	**1.1.18** DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS **Costo:** $ 52.849.997,20 **Etapa:** Inversión
	1.1.19 SALIDAS **Costo:** $ 17.204.679,70 **Etapa:** Inversión
	1.1.20 ACOMETIDAS Y DUCTOS **Costo:** $ 28.285.194,60 **Etapa:** Inversión
	1.1.21 LUMINARIAS Y SISTEMA DE SONIDO **Costo:** $ 30.446.027,80 **Etapa:** Inversión
	1.1.22 VARIOS **Costo:** $ 2.353.577,20 **Etapa:** Inversión
	1.1.23 RED DE BAJA TENSION **Costo:** $ 55.900.071,50 **Etapa:** Inversión

Impreso el 30/03/2026 4:03:33 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.388.418.440,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2363 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2363	**1.1.24** PUESTA A TIERRA **Costo:** $ 3.882.043,10 **Etapa:** Inversión
	1.1.25 ILUMINACION DE CANCHA DE ESTADIO **Costo:** $ 271.686.892,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.26 RED DE MEDIA TENSION 13,2KV **Costo:** $ 24.262.635,80 **Etapa:** Inversión
	1.1.27 CENTROS DE TRANSFORMACION TIPO POSTE **Costo:** $ 16.091.405,20 **Etapa:** Inversión
	1.1.28 INSTALACIONES DEPORTIVAS, MOBILIARIO Y CERRAMIENTO **Costo:** $ 130.223.246,40 **Etapa:** Inversión
	1.1.29 AMBIENTACIÓN, ORNAMENTACIÓN Y ARBOLIZACIÓN **Costo:** $ 74.285.550,30 **Etapa:** Inversión

Impreso el 30/03/2026 4:03:33 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 9.388.418.440,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 2363 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 2363	**1.1.30** PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA **Costo:** $ 66.270.565,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.31 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO -PMT **Costo:** $ 26.508.226,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.32 IMPLEMENTACION PGIO **Costo:** $ 46.389.396,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.33 RETIE Y RETILAP **Costo:** $ 19.881.170,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.34 INTERVENTORIA **Costo:** $ 614.195.599,00 **Etapa:** Inversión

Actividad 1.1.1 PRELIMIARES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$19.622.012,48	$6.540.670,83	$5.232.536,66	$32.703.354,13	$1.308.134,17
1	$19.622.012,48	$6.540.670,83	$5.232.536,66	$32.703.354,13	$1.308.134,13
Total	**$39.244.024,96**	**$13.081.341,66**	**$10.465.073,32**	**$65.406.708,26**	**$2.616.268,30**

Periodo	Total
0	$65.406.708,27
1	$65.406.708,23
Total	

Actividad 1.1.10 CARPINTERIA METALICA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$9.306.600,42	$3.102.200,14	$2.481.760,11	$15.511.000,70	$620.440,03
1	$9.306.600,42	$3.102.200,14	$2.481.760,11	$15.511.000,70	$620.440,03
Total	**$18.613.200,84**	**$6.204.400,28**	**$4.963.520,22**	**$31.022.001,40**	**$1.240.880,06**

Periodo	Total
0	$31.022.001,40
1	$31.022.001,40
Total	

Actividad 1.1.11 CUBIERTA Y CANALES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$33.653.983,94	$11.217.994,65	$8.974.395,72	$56.089.973,23	$2.243.598,93
1	$33.653.983,90	$11.217.994,65	$8.974.395,72	$56.089.973,23	$2.243.598,93
Total	**$67.307.967,84**	**$22.435.989,30**	**$17.948.791,44**	**$112.179.946,46**	**$4.487.197,86**

Periodo	Total
0	$112.179.946,47
1	$112.179.946,43
Total	

Actividad 1.1.12 INSTALACION AGUA POTABLE Y ACCESORIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$3.150.225,78	$1.050.075,26	$840.060,21	$5.250.376,30	$210.015,05
1	$3.150.225,78	$1.050.075,26	$840.060,21	$5.250.376,30	$210.015,01
Total	**$6.300.451,56**	**$2.100.150,52**	**$1.680.120,42**	**$10.500.752,60**	**$420.030,06**

Periodo	Total
0	$10.500.752,60
1	$10.500.752,56
Total	

Actividad 1.1.13 TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA TANQUE SEMIENTERRADO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$347.388,21	$115.796,07	$92.636,86	$578.980,35	$23.159,21
1	$347.388,21	$115.796,07	$92.636,86	$578.980,35	$23.159,21
Total	**$694.776,42**	**$231.592,14**	**$185.273,72**	**$1.157.960,70**	**$46.318,42**

Periodo	Total
0	$1.157.960,70
1	$1.157.960,70
Total	

Actividad 1.1.14 INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$6.734.494,65	$2.244.831,55	$1.795.865,24	$11.224.157,75	$448.966,31
1	$6.734.494,65	$2.244.831,55	$1.795.865,24	$11.224.157,75	$448.966,31
Total	**$13.468.989,30**	**$4.489.663,10**	**$3.591.730,48**	**$22.448.315,50**	**$897.932,62**

Periodo	Total
0	$22.448.315,50
1	$22.448.315,50
Total	

Actividad 1.1.15 INSTALACIONES PARA AGUAS LLUVIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$5.191.611,56	$1.730.537,19	$1.384.429,75	$8.652.685,93	$346.107,40
1	$5.191.611,56	$1.730.537,19	$1.384.429,75	$8.652.685,93	$346.107,44
Total	**$10.383.223,12**	**$3.461.074,38**	**$2.768.859,50**	**$17.305.371,86**	**$692.214,84**

Periodo	Total
0	$17.305.371,83
1	$17.305.371,87
Total	

Actividad 1.1.16 DRENAJE

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$13.677.445,67	$4.559.148,53	$3.647.318,84	$22.795.742,78	$911.829,00
1	$13.677.445,67	$4.559.148,53	$3.647.318,84	$22.795.742,78	$911.829,00
Total	**$27.354.891,34**	**$9.118.297,06**	**$7.294.637,68**	**$45.591.485,56**	**$1.823.658,00**

Periodo	Total
0	$45.591.484,82
1	$45.591.484,82
Total	

Actividad 1.1.17 GRAMA SINTETICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$267.561.421,92	$89.187.140,64	$71.349.712,51	$445.935.703,20	$17.837.428,13
1	$267.561.421,92	$89.187.140,64	$71.349.712,51	$445.935.703,20	$17.837.428,13
Total	**$535.122.843,84**	**$178.374.281,28**	**$142.699.425,02**	**$891.871.406,40**	**$35.674.856,26**

Periodo	Total
0	$891.871.406,40
1	$891.871.406,40
Total	

Actividad 1.1.18 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$7.927.499,58	$2.642.499,86	$2.113.999,89	$13.212.499,30	$528.499,97
1	$7.927.499,58	$2.642.499,86	$2.113.999,89	$13.212.499,30	$528.499,97
Total	**$15.854.999,16**	**$5.284.999,72**	**$4.227.999,78**	**$26.424.998,60**	**$1.056.999,94**

Periodo	Total
0	$26.424.998,60
1	$26.424.998,60
Total	

Actividad 1.1.19 SALIDAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$2.580.701,94	$860.233,99	$688.187,19	$4.301.169,93	$172.046,80
1	$2.580.701,94	$860.233,99	$688.187,19	$4.301.169,93	$172.046,80
Total	**$5.161.403,88**	**$1.720.467,98**	**$1.376.374,38**	**$8.602.339,86**	**$344.093,60**

Periodo	Total
0	$8.602.339,85
1	$8.602.339,85
Total	

Actividad 1.1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$218.043.890,81	$72.681.296,94	$58.145.037,55	$363.406.484,68	$14.536.259,39
1	$218.043.890,81	$72.681.296,94	$58.145.037,55	$363.406.484,68	$14.536.259,35
Total	**$436.087.781,62**	**$145.362.593,88**	**$116.290.075,10**	**$726.812.969,36**	**$29.072.518,74**

Periodo	Total
0	$726.812.969,37
1	$726.812.969,33
Total	

Actividad 1.1.20 ACOMETIDAS Y DUCTOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.242.779,19	$1.414.259,73	$1.131.407,78	$7.071.298,65	$282.851,95
1	$4.242.779,19	$1.414.259,73	$1.131.407,78	$7.071.298,65	$282.851,95
Total	**$8.485.558,38**	**$2.828.519,46**	**$2.262.815,56**	**$14.142.597,30**	**$565.703,90**

Periodo	Total
0	$14.142.597,30
1	$14.142.597,30
Total	

Actividad 1.1.21 LUMINARIAS Y SISTEMA DE SONIDO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$4.566.904,10	$1.522.301,37	$1.217.841,09	$7.611.506,83	$304.460,76
1	$4.566.904,10	$1.522.301,37	$1.217.841,09	$7.611.506,83	$304.460,26
Total	**$9.133.808,20**	**$3.044.602,74**	**$2.435.682,18**	**$15.223.013,66**	**$608.921,02**

Periodo	Total
0	$15.223.014,15
1	$15.223.013,65
Total	

Actividad 1.1.22 VARIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$353.036,58	$117.678,86	$94.143,09	$588.394,30	$23.535,77
1	$353.036,58	$117.678,86	$94.143,09	$588.394,30	$23.535,77
Total	**$706.073,16**	**$235.357,72**	**$188.286,18**	**$1.176.788,60**	**$47.071,54**

Periodo	Total
0	$1.176.788,60
1	$1.176.788,60
Total	

Actividad 1.1.23 RED DE BAJA TENSION

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$8.385.010,73	$2.795.003,58	$2.236.002,86	$13.975.017,88	$559.000,70
1	$8.385.010,73	$2.795.003,58	$2.236.002,86	$13.975.017,88	$559.000,70
Total	**$16.770.021,46**	**$5.590.007,16**	**$4.472.005,72**	**$27.950.035,76**	**$1.118.001,40**

Periodo	Total
0	$27.950.035,75
1	$27.950.035,75
Total	

Actividad 1.1.24 PUESTA A TIERRA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$582.306,47	$194.102,16	$155.281,72	$970.510,78	$38.820,42
1	$582.306,47	$194.102,16	$155.281,72	$970.510,78	$38.820,42
Total	**$1.164.612,94**	**$388.204,32**	**$310.563,44**	**$1.941.021,56**	**$77.640,84**

Periodo	Total
0	$1.941.021,55
1	$1.941.021,55
Total	

Actividad 1.1.25 ILUMINACION DE CANCHA DE ESTADIO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$40.753.033,80	$13.584.344,61	$10.867.475,68	$67.921.723,00	$2.716.868,91
1	$40.753.033,80	$13.584.344,61	$10.867.475,68	$67.921.723,00	$2.716.868,91
Total	**$81.506.067,60**	**$27.168.689,22**	**$21.734.951,36**	**$135.843.446,00**	**$5.433.737,82**

Periodo	Total
0	$135.843.446,00
1	$135.843.446,00
Total	

Actividad 1.1.26 RED DE MEDIA TENSION 13,2KV

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$3.639.395,37	$1.213.131,79	$970.505,43	$6.065.658,95	$242.626,36
1	$3.639.395,37	$1.213.131,79	$970.505,43	$6.065.658,95	$242.626,36
Total	**$7.278.790,74**	**$2.426.263,58**	**$1.941.010,86**	**$12.131.317,90**	**$485.252,72**

Periodo	Total
0	$12.131.317,90
1	$12.131.317,90
Total	

Actividad 1.1.27 CENTROS DE TRANSFORMACION TIPO POSTE

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$2.413.710,78	$804.570,26	$643.656,21	$4.022.851,30	$160.914,05
1	$2.413.710,78	$804.570,26	$643.656,21	$4.022.851,30	$160.914,05
Total	**$4.827.421,56**	**$1.609.140,52**	**$1.287.312,42**	**$8.045.702,60**	**$321.828,10**

Periodo	Total
0	$8.045.702,60
1	$8.045.702,60
Total	

Actividad 1.1.28 INSTALACIONES DEPORTIVAS, MOBILIARIO Y CERRAMIENTO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$19.533.486,96	$6.511.162,32	$5.208.929,86	$32.555.811,60	$1.302.232,46
1	$19.533.486,96	$6.511.162,32	$5.208.929,86	$32.555.811,60	$1.302.232,46
Total	**$39.066.973,92**	**$13.022.324,64**	**$10.417.859,72**	**$65.111.623,20**	**$2.604.464,92**

Periodo	Total
0	$65.111.623,20
1	$65.111.623,20
Total	

Actividad 1.1.29 AMBIENTACIÓN, ORNAMENTACIÓN Y ARBOLIZACIÓN

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$11.142.832,55	$3.714.277,52	$2.971.422,00	$18.571.387,58	$742.855,50
1	$11.142.832,55	$3.714.277,52	$2.971.422,00	$18.571.387,58	$742.855,50
Total	**$22.285.665,10**	**$7.428.555,04**	**$5.942.844,00**	**$37.142.775,16**	**$1.485.711,00**

Periodo	Total
0	$37.142.775,15
1	$37.142.775,15
Total	

Actividad 1.1.3 IMPERMEABILIZACION DEL SUELO SOPORTE DE LA ESTRUCTURA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$42.926.244,66	$14.308.748,22	$11.446.998,58	$71.543.741,10	$2.861.749,64
1	$42.926.244,66	$14.308.748,22	$11.446.998,58	$71.543.741,10	$2.861.749,64
Total	**$85.852.489,32**	**$28.617.496,44**	**$22.893.997,16**	**$143.087.482,20**	**$5.723.499,28**

Periodo	Total
0	$143.087.482,20
1	$143.087.482,20
Total	

Actividad 1.1.30 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA

Periodo	Materiales
0	$66.270.565,00
Total	**$66.270.565,00**

Periodo	Total
0	$66.270.565,00
Total	

Actividad 1.1.31 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO -PMT

Periodo	Materiales
0	$26.508.226,00
Total	**$26.508.226,00**

Periodo	Total
0	$26.508.226,00
Total	

Actividad 1.1.32 IMPLEMENTACION PGIO

Periodo	Materiales
0	$46.389.396,00
Total	**$46.389.396,00**

Periodo	Total
0	$46.389.396,00
Total	

Actividad 1.1.33 RETIE Y RETILAP

Periodo	Materiales
0	$19.881.170,00
Total	**$19.881.170,00**

Periodo	Total
0	$19.881.170,00
Total	

Actividad 1.1.34 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$307.097.799,50
1	$307.097.799,50
Total	**$614.195.599,00**

Periodo	Total
0	$307.097.799,50
1	$307.097.799,50
Total	

Actividad 1.1.4 CAPA DE BASE PARA LA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$142.589.722,28	$47.529.907,43	$38.023.925,94	$237.649.537,13	$9.505.981,49
1	$142.589.722,28	$47.529.907,43	$38.023.925,90	$237.649.537,13	$9.505.981,49
Total	**$285.179.444,56**	**$95.059.814,86**	**$76.047.851,84**	**$475.299.074,26**	**$19.011.962,98**

Periodo	Total
0	$475.299.074,27
1	$475.299.074,23
Total	

Actividad 1.1.5 CIMENTACIONES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$88.852.002,92	$29.617.334,31	$23.693.867,44	$148.086.671,53	$5.923.466,86
1	$88.852.002,92	$29.617.334,31	$23.693.867,44	$148.086.671,53	$5.923.466,84
Total	**$177.704.005,84**	**$59.234.668,62**	**$47.387.734,88**	**$296.173.343,06**	**$11.846.933,70**

Periodo	Total
0	$296.173.343,06
1	$296.173.343,04
Total	

Actividad 1.1.6 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$143.366.705,24	$47.788.901,75	$38.231.121,40	$238.944.508,73	$9.557.780,35
1	$143.366.705,24	$47.788.901,75	$38.231.121,40	$238.944.508,73	$9.557.780,31
Total	**$286.733.410,48**	**$95.577.803,50**	**$76.462.242,80**	**$477.889.017,46**	**$19.115.560,66**

Periodo	Total
0	$477.889.017,47
1	$477.889.017,43
Total	

Actividad 1.1.7 ACEROS DE REFUERZO Y ESTRUCTURAS METALICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$145.325.546,93	$48.441.848,98	$38.753.479,18	$242.209.244,88	$9.688.369,80
1	$145.325.546,93	$48.441.848,98	$38.753.479,14	$242.209.244,88	$9.688.369,80
Total	**$290.651.093,86**	**$96.883.697,96**	**$77.506.958,32**	**$484.418.489,76**	**$19.376.739,60**

Periodo	Total
0	$484.418.489,77
1	$484.418.489,73
Total	

Actividad 1.1.8 LEVANTES Y PAÑETES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$26.922.215,39	$8.974.071,80	$7.179.257,44	$44.870.358,98	$1.794.814,36
1	$26.922.215,39	$8.974.071,80	$7.179.257,40	$44.870.358,98	$1.794.814,36
Total	**$53.844.430,78**	**$17.948.143,60**	**$14.358.514,84**	**$89.740.717,96**	**$3.589.628,72**

Periodo	Total
0	$89.740.717,97
1	$89.740.717,93
Total	

Actividad 1.1.9 ENCHAPES Y ACABADOS DE PISOS Y PAREDES

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$18.883.811,90	$6.294.603,97	$5.035.683,17	$31.473.019,83	$1.258.920,77
1	$18.883.811,90	$6.294.603,97	$5.035.683,17	$31.473.019,83	$1.258.920,79
Total	**$37.767.623,80**	**$12.589.207,94**	**$10.071.366,34**	**$62.946.039,66**	**$2.517.841,56**

Periodo	Total
0	$62.946.039,64
1	$62.946.039,66
Total	

Alternativa: Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Retrasos en los procesos de contratación, aprobación o ejecución del proyecto debido a trámites administrativos, falta de documentación o demoras en la gestión presupuestal y de convenios interinstitucionales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Atraso en el cronograma de ejecución de la obra (10 meses). Incremento de costos indirectos por ampliación de plazos. Afectación en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.	Realizar una planificación administrativa y presupuestal anticipada, asegurando la disponibilidad de recursos antes del inicio de obra. Fortalecer la capacidad técnica y operativa del equipo de contratación y supervisión. Implementar un cronograma de seguimiento y control de avances administrativos con reportes periódicos. Establecer canales de coordinación directa con la Secretaría de Planeación, Hacienda e IMDERC para agilizar procesos internos
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Retrasos o fallas en la ejecución de las obras civiles por deficiencias en los estudios previos, condiciones climáticas adversas o incumplimientos del contratista.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Atrasos en la construcción del estadio. Incremento en los costos de materiales y mano de obra. Posible pérdida de calidad o durabilidad del producto final.	Asegurar estudios y diseños técnicos completos y revisados antes del inicio de obra. Establecer un plan de control de calidad y supervisión permanente. Programar un plan de contingencia climática (época invernal). Exigir garantías contractuales y pólizas de cumplimiento al contratista.
3-Actividad y/o Entregable	De costos	Actividad/Entregable: PRELIMIARES Riesgo: Incremento de los costos de materiales, transporte o mano de obra durante la ejecución del proyecto, ocasionando posibles desviaciones frente al presupuesto inicial aprobado.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Sobrecostos que afectan el equilibrio financiero del contrato. Necesidad de modificaciones o adiciones presupuestales. Riesgo de suspensión o ralentización de la obra por falta de recursos.	Incluir en el presupuesto análisis de precios actualizados y provisión para imprevistos (mínimo 3%). Establecer cláusulas de ajuste de precios conforme al IPC o índices del DANE, según el tipo de contrato. Realizar control financiero mensual del avance físico–financiero del proyecto. Fortalecer la interventoría financiera y técnica para detectar oportunamente desviaciones. Promover la planificación anticipada de adquisiciones y transporte de materiales, evitando sobrecostos por urgencias o escas

Alternativa: Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en costos de consultas y tratamientos ocasionados por enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el consumo de sustancias psicoactivas, según el perfil epidemiológico municipal.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad hace referencia a los habitantes de la zona beneficiados

Descripción Valor Unitario: El valor unitario al aumento en los ingresos de los habitantes en la zona beneficiada.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	2.363,00	$500.000,00	$1.181.500.000,00
2	2.363,00	$500.000,00	$1.181.500.000,00
3	2.363,00	$500.000,00	$1.181.500.000,00
4	2.363,00	$500.000,00	$1.181.500.000,00
5	2.363,00	$500.000,00	$1.181.500.000,00
6	2.363,00	$550.000,00	$1.299.650.000,00
7	2.363,00	$550.000,00	$1.299.650.000,00
8	2.363,00	$550.000,00	$1.299.650.000,00
9	2.363,00	$550.000,00	$1.299.650.000,00
10	2.363,00	$550.000,00	$1.299.650.000,00
11	2.363,00	$600.000,00	$1.417.800.000,00
12	2.363,00	$600.000,00	$1.417.800.000,00
13	2.363,00	$600.000,00	$1.417.800.000,00
14	2.363,00	$600.000,00	$1.417.800.000,00
15	2.363,00	$600.000,00	$1.417.800.000,00
16	2.363,00	$650.000,00	$1.535.950.000,00
17	2.363,00	$650.000,00	$1.535.950.000,00
18	2.363,00	$650.000,00	$1.535.950.000,00
19	2.363,00	$650.000,00	$1.535.950.000,00
20	2.363,00	$650.000,00	$1.535.950.000,00
21	2.363,00	$700.000,00	$1.654.100.000,00
22	2.363,00	$700.000,00	$1.654.100.000,00
23	2.363,00	$700.000,00	$1.654.100.000,00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
24	2.363,00	$700.000,00	$1.654.100.000,00
25	2.363,00	$700.000,00	$1.654.100.000,00
26	2.363,00	$750.000,00	$1.772.250.000,00
27	2.363,00	$750.000,00	$1.772.250.000,00
28	2.363,00	$750.000,00	$1.772.250.000,00
29	2.363,00	$750.000,00	$1.772.250.000,00
30	2.363,00	$750.000,00	$1.772.250.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$1.181.500.000,00	$1.181.500.000,00
2	$1.181.500.000,00	$1.181.500.000,00
3	$1.181.500.000,00	$1.181.500.000,00
4	$1.181.500.000,00	$1.181.500.000,00
5	$1.181.500.000,00	$1.181.500.000,00
6	$1.299.650.000,00	$1.299.650.000,00
7	$1.299.650.000,00	$1.299.650.000,00
8	$1.299.650.000,00	$1.299.650.000,00
9	$1.299.650.000,00	$1.299.650.000,00
10	$1.299.650.000,00	$1.299.650.000,00
11	$1.417.800.000,00	$1.417.800.000,00
12	$1.417.800.000,00	$1.417.800.000,00
13	$1.417.800.000,00	$1.417.800.000,00
14	$1.417.800.000,00	$1.417.800.000,00
15	$1.417.800.000,00	$1.417.800.000,00
16	$1.535.950.000,00	$1.535.950.000,00
17	$1.535.950.000,00	$1.535.950.000,00
18	$1.535.950.000,00	$1.535.950.000,00
19	$1.535.950.000,00	$1.535.950.000,00
20	$1.535.950.000,00	$1.535.950.000,00
21	$1.654.100.000,00	$1.654.100.000,00
22	$1.654.100.000,00	$1.654.100.000,00
23	$1.654.100.000,00	$1.654.100.000,00
24	$1.654.100.000,00	$1.654.100.000,00
25	$1.654.100.000,00	$1.654.100.000,00
26	$1.772.250.000,00	$1.772.250.000,00

27	$1.772.250.000,00	$1.772.250.000,00
28	$1.772.250.000,00	$1.772.250.000,00
29	$1.772.250.000,00	$1.772.250.000,00
30	$1.772.250.000,00	$1.772.250.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$4.019.243.513,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-4.019.243.513,3
1	$945.200.000,0	$0,0	$0,0	$3.893.594.520,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.948.394.520,6
2	$945.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$945.200.000,0
3	$945.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$945.200.000,0
4	$945.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$945.200.000,0
5	$945.200.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$945.200.000,0
6	$1.039.720.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.039.720.000,0
7	$1.039.720.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.039.720.000,0
8	$1.039.720.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.039.720.000,0
9	$1.039.720.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.039.720.000,0
10	$1.039.720.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.039.720.000,0
11	$1.134.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.134.240.000,0
12	$1.134.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.134.240.000,0
13	$1.134.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.134.240.000,0
14	$1.134.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.134.240.000,0
15	$1.134.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.134.240.000,0
16	$1.228.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.228.760.000,0
17	$1.228.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.228.760.000,0
18	$1.228.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.228.760.000,0
19	$1.228.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.228.760.000,0

Impreso el 30/03/2026 4:03:35 p. m.

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
20	$1.228.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.228.760.000,0
21	$1.323.280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.323.280.000,0
22	$1.323.280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.323.280.000,0
23	$1.323.280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.323.280.000,0
24	$1.323.280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.323.280.000,0
25	$1.323.280.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.323.280.000,0
26	$1.417.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.417.800.000,0
27	$1.417.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.417.800.000,0
28	$1.417.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.417.800.000,0
29	$1.417.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.417.800.000,0
30	$1.417.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.417.800.000,0

Impreso el 30/03/2026 4:03:35 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar					
$3.447.234.649,57	13,64 %	$1,45	$3.212.589,33	$7.591.348.578,01	$333.297.948,80

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha construida (Producto principal del proyecto)	$7.591.348.578,01

03 - Decisión

Alternativa

Construcción DEL ESTADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE Regidor, Bolívar

04 - Alcance

Construir y dotar un estadio municipal moderno y seguro, que cumpla con las especificaciones técnicas y normativas vigentes, garantizando espacios adecuados para la práctica deportiva, la recreación y el encuentro comunitario.

Impreso el 30/03/2026 4:03:35 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar las condiciones para la práctica deportiva

Producto

1.1. Cancha construida (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cancha construida

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: INFORME DE SUPERVISION

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	**Total:**	1,0000

Impreso el 30/03/2026 4:03:35 p. m.

Regionalización

Producto: Cancha construida (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar	Regidor			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	4.773.733.898,89	4.773.733.898,89	1,0000	1,0000	0
1	4.614.684.541,11	4.614.684.541,11	0,0000	0,0000	0

Impreso el 30/03/2026 4:03:35 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor