I. Identificación

Contrato / Convenio / Orden de compra No.	20260666	**Fecha suscripción del Cont. Conv. O. de C.**	07/07/2026	**Tipo**	Contrato de Colaboración
Contratista	FUNDACIÓN CULTURAL SOLSTICIO			**Id.**	900.596.816-5
Supervisor o interventor	JORGE ELIECER CARDENAS FONSECA / SECRETARIO DE CULTURA				
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS EN EL DESARROLLO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL SOL Y DEL ACERO EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, BOYACÁ.				
Valor	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. ($2.328.790.681,00)				
Plazo	**UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS** que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	09/07/2026	**Fin**	23/08/2026

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si X	No _	Fecha aprobación	09/07/2026
Póliza	Compañía	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Número	• 625-47-994000006133 • 625-74-994000002255
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.				
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.				
Seg. social					
Salud	Compañía	N/A			
Pensión	Compañía	N/A			
ARL	Compañía	N/A			
	Fecha de inicio de cobertura ARL (Solo para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión).	N/A			
Registro P.	Número	2026002123	Valor	$ 2.328.790.681,00	

III. Contenido

En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés.)

Suscribimos:

Supervisor o interventor

Contratista