97-9548

Mitú

PARA: JHON JAIRO AGUDELO RINCON, Director Regional Vaupés, jhagudelor@sena.edu.co; wvalencia@sena.edu.co; 971010

DE: ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO, Coordinadora GAAM Regional Vaupés, eaguilar@sena.edu.co; 971040

ASUNTO: Solicitud de adición al contrato CO1.PCCNTR.8372379 del 2025 – Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la consultoría para realizar los estudios, diseños técnicos, trámites y obtención de permisos y licencias necesarios para el proyecto de construcción de la sede San José del SENA – Regional Vaupés.

Cordial saludo

Apreciado Director Dr. Jhon Jairo Agudelo Rincón

Una vez recibida y revisada la solicitud de adición del contrato de interventoría, en mi calidad de Supervisora y con el VoBo de los apoyos asignados a la supervisión, solicito amablemente la adición por el valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($95.965.241,00) al contrato No. CO1.PCCNTR. 8372379 del año 2025.

NUEVO CDP 6026 del 8 de julio de 2026

Dependencia: 954824 CENTRO AGROP Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO - CONSTRU Y ADECUACIONES-VAUPES, Posición Catalogo del Gasto: C-3699-1300-17-53105B-3699054-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL.

Lo anterior se sustenta en el ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS No. 01, debidamente elaborada y suscrita, en la cual se evidencia la necesidad técnica, financiera y contractual de realizar el ajuste solicitado, como consecuencia de la ejecución real del objeto contractual, garantizando la correcta culminación del contrato.

Así mismo, la adición aprobada no modifica el objeto del contrato, se encuentra debidamente justificada, cuenta con la correspondiente disponibilidad presupuestal y se enmarca en los límites legales y contractuales aplicables, atendiendo los principios de planeación, economía, responsabilidad y transparencia que rigen la contratación estatal.

Firmado digitalmente por Erika Mabel Aguilar Machado

ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
Coordinadora GAAM

Agradezco su atención,

Elaboró: Erika Mabel Aguilar Machado, Coordinadora GAAM
Revisó: Claudia Maryem Borrero Pérez – Profesional Infraestructura
Revisó: Milton Harry Valencia Sarmiento – Profesional Infraestructura