Bogotá D.C, 19 de junio de 2026

SPLI-CB-477-0112

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
Atn. DIEGO ARENAS MANRIQUE
Alcalde Local de Ciudad Bolívar
Ciudad

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIN-1091-2025 - REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO RESULTANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025.

CONTRATO DE OBRA No. COP-1059-2025 - EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025

ASUNTO: SOLICITUD DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES

En desarrollo de las actividades de revisión y seguimiento contractual, esta Interventoría realizó el análisis del presupuesto consolidado correspondiente a los siete (7) parques priorizados para intervención, remitido por el Contratista mediante oficio CRB-119 para la etapa de ejecución de las obras.

Como resultado de dicha revisión, se evidenció que el valor total de las intervenciones propuestas excede el valor disponible del contrato de obra, situación que imposibilita la ejecución integral de las actividades contempladas dentro del presupuesto presentado bajo las condiciones presupuestales actualmente establecidas, El valor consolidado es de **$1.775.676.779,83** mientras que el valor del contrato es de **$1.515.554.492,00** excediendo el valor del contrato en **$260.122.287,83**

En consecuencia, y con el fin de garantizar la viabilidad financiera del proyecto y la adecuada planificación de la etapa constructiva, esta Interventoría remite anexo a este documento, para su conocimiento y análisis el presupuesto consolidado de los siete (7) parques priorizados, solicitando respetuosamente a la Entidad definir los criterios de priorización, ajuste de alcance o las directrices que considere pertinentes para armonizar las intervenciones proyectadas con los recursos disponibles del contrato.

Lo anterior permitirá al Contratista efectuar los ajustes correspondientes al presupuesto y a la programación de obra, garantizando que las actividades a ejecutar se encuentren alineadas con las disposiciones y prioridades definidas por la Entidad.

Atentamente,

IVÁN AUGUSTO BARRETO ESQUIVEL
Director de Interventoría
Elaboró: NO
CC. ING. Jhon Betancourt – Apoyo técnico a la supervisión FDLCB

Bogotá, 12 de junio de 2026

CRB-119

Señores:
FERNANDO BARRETO ESQUIVEL
RL. SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS
NIT. 900.389.180-2
interventoriaciudadbolivar1091@gmail.com
BOGOTÁ D.C.

Ref.: Contrato de Obra No. COP-1059-2025 – *"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025".*

Asunto: Remisión de presupuesto consolidado y cronograma general.

Cordial saludo,

En calidad de contratista del contrato de obra de la referencia y en cumplimiento de las obligaciones contractuales, se remiten los archivos consolidados de presupuesto y cronograma general de los parques priorizados para su intervención. Lo anterior, una vez remitidos los diagnósticos de los parques en los oficios como se describe a continuación:

Parque	Oficio mediante el cual se remitió
BARRANQUITOS (19-734)	CRB_112
URBANIZACIÓN PATICOS (19-678)	CRB_113
URBANIZACIÓN PATICOS (19-679)	CRB_114
DESARROLLO SIERRA MORENA (19-018)	CRB_115
URBANIZACIÓN MADELENA I Y II SECTOR (19-659)	CRB_116
BARRIO VILLA DIANA (19-090)	CRB_117
DESARROLLO INTEGRAL INDIA CATALINA (19-521)	CRB_118

Cabe resaltar que el presupuesto consolidado correspondiente a los siete (7) parques anteriormente mencionados asciende a la suma de **$1.775.676.779,83**. No obstante, teniendo en cuenta que el valor contractual vigente corresponde a **$1.515.554.492,00**, se presenta la presente información con el fin de que sea revisada conjuntamente por las partes y, en consecuencia, se prioricen las actividades requeridas para el cierre del contrato dentro del valor contractual establecido. Quedamos atentos a sus comentarios y observaciones.

Atentamente,

NATALIA GIRALDO ÁVILA
Representante legal
CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR
NIT. 902.013.248-8

CC. Apoyo a la supervisión FDLCB / Ing. Jhon Betancourt.
Apoyo a la supervisión FDLCB / Ing. Wilmer Rodríguez.

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE RED PROXIMIDAD PRIORIZADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR DURANTE LA VIGENCIA 2025."

CONTRATO	1059 del 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.515.554.492,00
PLAZO	6 meses
CONTRATISTA	CONSORCIO RECREATIVO BOLÍVAR
INTERVENTOR	SOLUCIONES PARA LA INGENIERÍA SAS
SUPERVISOR	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

FECHA DE INICIO	23 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de agosto de 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN #1	7 de mayo de 2026
FECHA DE REINICIO	27 de mayo de 2026

FECHA AMPLIACIÓN #1 A LA SUSPENSIÓN #1	27 de mayo de 2026
FECHA DE REINICIO	16 de junio de 2026

FECHA DE INICIO	23 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	1 de octubre de 2026

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

							BARRANQUITOS 19-734		URB. PATICOS 19-678		URB. PATICOS 19-679		DES. SIERRA MORENA 19-018		MADELENA 19-659		VILLA DIANA 19-090		INDIA CATALINA 19-521		CONSOLIDADO PARQUES	
N°	**ÍTEM DE PAGO**	**COD**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR UNITARIO INCLUYE AIU**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT. TOTAL**	**VALOR TOTAL**
1	**PRELIMINARES**																					
1.01	IDRD	3007	LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO	M2	$ 761,28	$ 1.129,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.02	IDRD	10259	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	$ 1.603,49	$ 2.378,00	384,30	$ 913.865,40	413,70	$ 983.778,60	711,90	$ 1.692.898,20	521,64	$ 1.240.459,92	666,86	$ 1.585.793,08	262,61	$ 624.486,58	409,98	$ 974.932,44	3370,99	$ 8.016.214,22
							Subtotal	**$ 913.865,40**	**Subtotal**	**$ 983.778,60**	**Subtotal**	**$ 1.692.898,20**	**Subtotal**	**$ 1.240.459,92**	**Subtotal**	**$ 1.585.793,08**	**Subtotal**	**$ 624.486,58**	**Subtotal**	**$ 974.932,44**	**Subtotal**	**$ 8.016.214,22**
2	**ADECUACION ZONA DE JUEGOS INFANTILES CON REEMPLAZO DE SUPERFICIE**																					
2.01	IDRD	106641	Piso Caucho recicl 2cm (EPDM 1cm+SBR 1cm sum+inst)	M2	$ 420.527,87	$ 623.651,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.02	IDRD	106642	Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	$ 553.476,90	$ 820.817,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.03	IDRD	106643	Piso Caucho recicl 4cm (EPDM 1cm+SBR 3cm sum+inst)	M2	$ 544.903,85	$ 808.103,00	126,91	$ 102.556.351,73	190,50	$ 153.943.621,50	100,96	$ 81.586.078,88	91,93	$ 74.288.908,79	84,42	$ 68.220.055,26	78,46	$ 63.403.761,38	0,00	$ 0,00	673,18	$ 543.998.777,54
2.04	IDRD	12408	Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	$ 477.960,70	$ 708.825,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 708.825,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 708.825,00
							Subtotal	**$ 102.556.351,73**	**Subtotal**	**$ 153.943.621,50**	**Subtotal**	**$ 81.586.078,88**	**Subtotal**	**$ 74.288.908,79**	**Subtotal**	**$ 68.928.880,26**	**Subtotal**	**$ 63.403.761,38**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 544.707.602,54**
3	**ZONAS VERDES EXISTENTE**																					
3.01	IDRD	100419	EMPRADIZACION con pasto kikuyo	M2	$ 8.507,64	$ 12.617,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							Subtotal	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**
4	**NIVELACION REMMPLAZO DE MATERIAL GRANULAR Y DEMARCACIÓN CANCHA MULTIPLE**																					
4.01	IDRD	10256	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	$ 9.661,37	$ 14.328,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							Subtotal	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**
5	**Adecuación de las zonas duras de circulaciones peatonales existentes**																					
5.01	IDRD	10684	Demol. manual anden + bordillo incl. carque-ret **	M2	$ 32.157,37	$ 47.690,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.02	IDRD	3011	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	ML	$ 5.373,50	$ 7.969,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.03	IDU	4919	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	$ 107.712,01	$ 159.739,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.04	IDU	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	$ 1.142.605,40	$ 1.694.506,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	19,56	$ 33.151.315,38	0,00	$ 0,00	18,01	$ 30.518.053,06	18,40	$ 31.178.910,40	55,97	$ 94.848.278,84
5.05	IDRD	10115	Imprimacion asfaltica con emulsion CRL-1	M2	$ 7.103,08	$ 10.534,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	391,28	$ 4.121.743,52	0,00	$ 0,00	385,80	$ 4.064.017,20	368,01	$ 3.876.617,34	1145,09	$ 12.062.378,06
5.06	IDU	5047	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	$ 120.694,31	$ 178.992,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.07	IDRD	12541	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	$ 62.167,09	$ 92.195,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.08	IDU	8166	CENEFA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUIA (20X20X6) CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	M2	$ 94.132,95	$ 139.601,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.09	IDU	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	$ 14.134,00	$ 20.961,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.10	IDU	3027	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	$ 67.255,36	$ 99.741,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.11	IDU	4089	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	$ 53.418,72	$ 79.221,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.12	IDU	4087	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	UN	$ 84.107,46	$ 124.733,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.13	IDU	5056	ESQUINA DEPRIMIDA ANCHO DE ANDEN =4.50M RAMPA L=1.7M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION.(INCLUYE RELLENO DE 1.70M PENDIENTE 10% H ANDEN=0.20M(INCLUYE RELLENO, LOSETA PREFABRICADA,BASE ARENA NIVELACION Y SELLO, LOSA EN CONCRETO).	M2	$ 512.756,60	$ 760.428,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5.14	IDU	5196	Demolicion pavimento Asfaltico existente.	M2	$ 89.292,15	$ 132.422,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	391,28	$ 51.814.080,16	0,00	$ 0,00	461,52	$ 61.115.401,44	368,01	$ 48.732.620,22	1220,81	$ 161.662.101,82
							Subtotal	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 89.087.139,06**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 95.697.471,70**	**Subtotal**	**$ 83.788.147,96**	**Subtotal**	**$ 268.572.758,72**
6	**Adecuación de las zonas de gimnasio multifuerza y biosaludable**																					
6.01	IDU	7639	CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRAVA COMÚN PARA PLACA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE FORMALETA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CURADO). NO INCLUYE REFUERZO.	M3	$ 1.085.521,18	$ 1.609.849,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6.02	IDRD	10256	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	$ 9.662,04	$ 14.329,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							Subtotal	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**	**Subtotal**	**$ 0,00**
7	**Instalación de mobiliario urbano**																					
7.01	IDRD	106006	Suministro e instalación Torre columpio deslizadero CIO106006 (mobiliario y dotaciones IDRD-STC)	UN	$ 61.476.865,58	$ 91.171.386,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7,02	IDRD	105805	Suministro e instalación Muelle helicóptero CIO105805 (mobiliario y dotaciones IDRD-STC)	UN	$ 14.548.430,45	$ 21.575.605,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 21.575.605,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 21.575.605,00
7,03	IDRD	106003	Suministro e instalación Muro deslizadero CIO105399 (mobiliario y dotaciones IDRD-STC)	UN	$ 55.750.515,78	$ 82.679.098,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.04	IDRD	16648	Señal Para Biosaludable (0.80x1.20m) dos caras	UN	$ 285.671,24	$ 423.656,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.05	IDRD	10867	Señal SC-120 dos caras (sumin+instal)	UN	$ 447.090,57	$ 663.044,00	2,00	$ 1.326.088,00	3,00	$ 1.989.132,00	2,00	$ 1.326.088,00	4,00	$ 2.652.176,00	2,00	$ 1.326.088,00	2,00	$ 1.326.088,00	4,00	$ 2.652.176,00	19,00	$ 12.597.836,00
7.06	IDRD	15650	Señal IDG-S-2 Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Insta	UN	$ 548.172,86	$ 812.951,00	1,00	$ 812.951,00	5,00	$ 4.064.755,00	2,00	$ 1.625.902,00	4,00	$ 3.251.804,00	2,00	$ 1.625.902,00	2,00	$ 1.625.902,00	2,00	$ 1.625.902,00	18,00	$ 14.633.118,00
7.07	IDRD	12718	Señal Plano UbicaciónParque90x120cms-1cara (sumin)	UN	$ 576.654,62	$ 855.190,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.08	IDU	6534	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31	UN	$ 348.737,85	$ 517.185,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.9	IDU	6332	CANECA EN MALLA METALICA M120	UN	$ 348.737,85	$ 517.185,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

7.10	IDU	6682	BOLARDO BAJO EN HIERRO M62	UN	$ 159.423,40	$ 236.428,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.11	IDRD	100456	CICLO-PARQUEADERO TIPO AC-311-01 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE BASES)	UN	$ 393.349,53	$ 583.345,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.12	IDRD	15814	MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA (Suminis+Insta)	UN	$ 520.146,25	$ 771.387,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.13	IDRD	15813	MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	UN	$ 2.655.487,80	$ 3.938.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.14	IDRD	104466	MODULO PATINADOR AÉREO	UN	$ 3.375.101,44	$ 5.005.341,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.005.341,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 5.005.341,00
7.15	IDRD	104127	MODULO DISCO DE CADERA TRIPLE	UN	$ 2.512.829,52	$ 3.726.575,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.726.575,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.726.575,00
7.16	IDRD	16067	Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Instal)	UN	$ 5.783.410,41	$ 8.576.910,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.17	IDRD	16071	Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Inst)	UN	$ 7.008.846,82	$ 10.394.256,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.18	IDRD	16065	Modulo Calentador pierna Sissy al aire(Sumin+Inst)	UN	$ 1.476.559,89	$ 2.189.767,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.19	IDRD	7343	BARANDA METÁLICA M83 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO).	ML	$ 257.070,13	$ 381.240,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.20	IDRD	12480	Mantenimiento tableros, aros y estructura de cancha múltiple	UN	$ 419.813,11	$ 622.591,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.21	IDRD	105168	MURO DESLIZADERO DIS/IDRD NIÑOS (1-5 AÑOS) Sum+Trans	UN	$ 3.387.595,54	$ 5.023.870,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.22	IDRD	16134	Juego Casa rodadero red manipular 2-6añosCap:11niñ	UN	$ 47.103.602,76	$ 69.855.558,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.23	IDRD	104457	MODULO BARRAS PARALELAS S/DISEÑO	UN	$ 2.372.391,04	$ 3.518.302,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.518.302,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 3.518.302,00
7.24	IDRD	100684	Plataforma Para Banca Abdominales(en Mto)Sum+Trans	UN	$ 644.332,09	$ 955.557,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
7.25	IDRD	103801	ESTACION 3- BANCA ABDOMINALES	UN	$ 2.320.950,04	$ 3.442.014,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							Subtotal	**$ 2.139.039,00**	**Subtotal**	**$ 6.053.887,00**	**Subtotal**	**$ 2.951.990,00**	**Subtotal**	**$ 5.903.980,00**	**Subtotal**	**$ 36.777.813,00**	**Subtotal**	**$ 2.951.990,00**	**Subtotal**	**$ 4.278.078,00**	**Subtotal**	**$ 61.056.777,00**
8	**SEÑALIZACIÓN**																					
8.01	IDRD	101209	Señalización Cívica SC 120 "Señal 0.30m x 1.50m	UN	$ 372.016,70	$ 551.708,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
8.02	IDRD	12864	Señalización identificación general de parques IDG-S "Señal 0.60m x 2.00m"	UN	$ 1.970.676,14	$ 2.922.551,00	2,00	$ 5.845.102,00	1,00	$ 2.922.551,00	2,00	$ 5.845.102,00	2,00	$ 5.845.102,00	2,00	$ 5.845.102,00	1,00	$ 2.922.551,00	2,00	$ 5.845.102,00	12,00	$ 35.070.612,00
8.03	IDRD	109180	Señalización Normas Generales de Uso "Señal 0.90m x 2.20m	UN	$ 828.317,54	$ 1.228.411,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
							Subtotal	**$ 5.845.102,00**	**Subtotal**	**$ 2.922.551,00**	**Subtotal**	**$ 5.845.102,00**	**Subtotal**	**$ 5.845.102,00**	**Subtotal**	**$ 5.845.102,00**	**Subtotal**	**$ 2.922.551,00**	**Subtotal**	**$ 5.845.102,00**	**Subtotal**	**$ 35.070.612,00**
9	**NO PREVISTOS**																					
NP01	IDRD	14439	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Trasiego+Retiro)	M2	$ 9.721,88	$ 14.417,73	126,91	$ 1.829.754,11	190,50	$ 2.746.577,57	100,96	$ 1.455.614,02	91,93	$ 1.325.421,92	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	510,30	$ 7.357.367,62
NP02	IDRD	12352	Poda de Zonas verdes (Cargue y retiro)	M2	$ 614,79	$ 911,74	122,01	$ 111.243,95	311,46	$ 283.970,54	33,56	$ 30.597,99	35,20	$ 32.093,25	105,00	$ 95.732,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	607,23	$ 553.638,43
NP03	APU	N/A	Mantenimiento Cerramiento Contra Impacto h=5,0m	ML	$ 269.195,91	$ 399.222,77	22,50	$ 8.982.512,33	35,00	$ 13.972.796,95	0,00	$ 0,00	15,60	$ 6.227.875,21	0,00	$ 0,00	15,10	$ 6.028.263,83	30,30	$ 12.096.449,93	118,50	$ 47.307.898,25
NP04	APU	N/A	Mantenimiento Cerramiento Contra Impacto h=2,5m	ML	$ 113.211,92	$ 167.895,48	28,60	$ 4.801.810,73	14,50	$ 2.434.484,46	0,00	$ 0,00	45,20	$ 7.588.875,70	0,00	$ 0,00	20,20	$ 3.391.488,70	27,20	$ 4.566.757,06	135,70	$ 22.783.416,64
NP05	IDRD	10309	Desmonte CerramMalla eslabonada	M2	$ 15.885,75	$ 23.558,88	28,10	$ 662.004,53	40,32	$ 949.894,04	0,00	$ 0,00	44,75	$ 1.054.259,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	37,50	$ 883.458,00	150,67	$ 3.549.616,45
NP06	IDRD	13557	Malla eslabonada cal10+ang+platin+pint (sum+inst)	M2	$ 98.937,92	$ 146.726,86	24,10	$ 3.536.117,33	40,32	$ 5.916.027,00	0,00	$ 0,00	44,75	$ 6.566.026,99	0,00	$ 0,00	24,00	$ 3.521.444,64	37,50	$ 5.502.257,25	170,67	$ 25.041.873,20
NP07	IDRD	10021	Pintura cerramiento malla eslabonada	M2	$ 29.361,28	$ 43.543,35	33,14	$ 1.442.872,04	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	20,16	$ 877.616,22	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	53,29	$ 2.320.488,26
NP08	IDRD	10713	Demarcacion cancha pintura trafico a=0,10	ML	$ 9.172,14	$ 13.602,46	130,00	$ 1.768.319,80	150,00	$ 2.040.369,00	0,00	$ 0,00	165,00	$ 2.244.405,90	0,00	$ 0,00	150,00	$ 2.040.369,00	150,00	$ 2.040.369,00	745,00	$ 10.133.832,70
NP09	IDRD	10887	Demarcacion pintura trafico a=0,05	ML	$ 6.921,66	$ 10.264,96	75,00	$ 769.872,00	80,00	$ 821.196,80	0,00	$ 0,00	150,00	$ 1.539.744,00	0,00	$ 0,00	110,00	$ 1.129.145,60	182,00	$ 1.868.222,72	597,00	$ 6.128.181,12
NP10	IDRD	13924	PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	UN	$ 51.113,43	$ 75.802,21	2,00	$ 151.604,42	2,00	$ 151.604,42	0,00	$ 0,00	2,00	$ 151.604,42	0,00	$ 0,00	2,00	$ 151.604,42	2,00	$ 151.604,42	10,00	$ 758.022,10
NP11	IDRD	12973	Juego de aros (desmt)	UN	$ 34.839,59	$ 51.667,79	1,00	$ 51.667,79	0,50	$ 25.833,90	0,00	$ 0,00	2,00	$ 103.335,58	0,00	$ 0,00	2,00	$ 103.335,58	2,00	$ 103.335,58	7,50	$ 387.508,43
NP12	IDRD	14679	JUEGO DE AROS (SUM + INST)	JGO	$ 280.584,21	$ 416.111,84	1,00	$ 416.111,84	1,00	$ 416.111,84	0,00	$ 0,00	1,00	$ 416.111,84	0,00	$ 0,00	1,00	$ 416.111,84	1,00	$ 416.111,84	5,00	$ 2.080.559,20
NP13	IDRD	14674	REDES BALONCESTO (SUM+ INST)	JGO	$ 104.096,34	$ 154.376,90	1,00	$ 154.376,90	1,00	$ 154.376,90	0,00	$ 0,00	1,00	$ 154.376,90	0,00	$ 0,00	1,00	$ 154.376,90	1,00	$ 154.376,90	5,00	$ 771.884,50
NP14	IDRD	10851	Pintura estructura baloncesto	JGO	$ 865.204,08	$ 1.283.114,46	1,00	$ 1.283.114,46	1,00	$ 1.283.114,46	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.283.114,46	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.283.114,46	1,00	$ 1.283.114,46	5,00	$ 6.415.572,30
NP15	IDRD	13030	Pintura estructura microfutbol (con Compresor)	JGO	$ 309.785,79	$ 459.418,35	1,00	$ 459.418,35	1,00	$ 459.418,35	0,00	$ 0,00	1,00	$ 459.418,35	0,00	$ 0,00	1,00	$ 459.418,35	1,00	$ 459.418,35	5,00	$ 2.297.091,75
NP16	IDRD	10143	Destape y limpieza cajas .70x.70x,70	UN	$ 100.674,52	$ 149.302,27	2,00	$ 298.604,54	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 298.604,54
NP17	APU	N/A	Marco y tapa de caja 0,70X0,70m (Suministro e Instalación)	UN	$ 283.299,18	$ 420.138,19	1,00	$ 420.138,19	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 420.138,19
NP18	IDRD	10141	Koraza sobre color diferente (2 manos)	M2	$ 29.295,47	$ 43.445,75	157,20	$ 6.829.715,35	133,87	$ 5.816.191,17	65,80	$ 2.858.730,35	32,40	$ 1.407.642,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	389,27	$ 16.912.279,16
NP19	IDRD	10651	koraza sobre pañete (2 manos) a<0,60m	ML	$ 22.066,03	$ 32.724,35	13,04	$ 426.725,52	206,57	$ 6.759.868,98	5,00	$ 163.621,75	187,20	$ 6.125.998,32	15,40	$ 503.954,99	168,41	$ 5.511.107,78	0,00	$ 0,00	595,62	$ 19.491.277,35
NP20	IDRD	10785	Desmonte y demolicion banca inclu retiro escom	UN	$ 127.614,66	$ 189.255,02	3,00	$ 567.765,06	0,00	$ 0,00	2,00	$ 378.510,04	0,00	$ 0,00	1,00	$ 189.255,02	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 1.135.530,12
NP21	IDRD	14732	BANCA M-40 (SUM + INST)	UN	$ 257.804,44	$ 382.329,00	9,00	$ 3.440.961,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 2.293.974,00	0,00	$ 0,00	14,00	$ 5.352.606,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 3.823.290,00	39,00	$ 14.910.831,00
NP22	APU	N/A	TEJA EN LÁMINA ARQUITECTÓNICA (Desmonte, suministro e instalación)	M2	$ 142.465,18	$ 211.278,63	2,75	$ 581.438,79	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,75	$ 581.438,79
NP23	IDRD	14642	BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	$ 606.051,70	$ 898.786,45	4,40	$ 3.954.660,38	1,00	$ 898.786,45	0,50	$ 449.393,23	0,00	$ 0,00	32,00	$ 28.761.166,40	10,00	$ 8.987.864,50	0,00	$ 0,00	47,90	$ 43.051.870,96
NP24	APU	N/A	REPARACIÓN TUBO 2" BARANDA	ML	$ 140.242,56	$ 207.982,44	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,50	$ 311.973,66	1,50	$ 311.973,66
NP25	IDRD	20828	PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum+Inst)	ML	$ 28.891,28	$ 42.846,33	54,85	$ 2.350.121,20	86,00	$ 3.684.784,38	42,50	$ 1.820.969,03	40,60	$ 1.739.561,00	0,00	$ 0,00	24,00	$ 1.028.311,92	87,24	$ 3.737.948,11	335,19	$ 14.361.695,63
NP26	APU	N/A	PINTURA BARANDA PASAMANOS 3" INCLUYE 2 TRAVESAÑOS Y PARAL	ML	$ 51.425,08	$ 76.264,39	10,00	$ 762.643,90	11,40	$ 869.414,05	168,15	$ 12.823.857,18	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	189,55	$ 14.455.915,12
NP27	IDRD	10042	Demolición enchape ladrillo	ML	$ 2.010,46	$ 2.981,55	48,08	$ 143.352,92	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	48,08	$ 143.352,92
NP28	APU	N/A	PISO EN FACHALETA DE LADRILLO - MEDIDAS 24X6X3.5CM	ML	$ 8.468,10	$ 12.558,36	48,08	$ 603.805,95	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	48,08	$ 603.805,95
NP29	IDRD	20649	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, RESPOSICIÓN PIEZAS	UN	$ 1.107.613,12	$ 1.642.611,77	6,00	$ 9.855.670,62	6,00	$ 9.855.670,62	0,00	$ 0,00	10,00	$ 16.426.117,70	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.642.611,77	0,00	$ 0,00	23,00	$ 37.780.070,71
NP30	IDRD	15816	MODULO ESPALDA BRAZOS ALTOS (Suminist+Insta)	UN	$ 4.556.455,02	$ 6.757.311,31	1,00	$ 6.757.311,31	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.757.311,31	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 13.514.622,62
NP31	IDRD	15525	MODULO PIERNA PRENSA HORIZONTAL (SUM + INSTAL)	UN	$ 4.140.486,74	$ 6.140.422,28	1,00	$ 6.140.422,28	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 6.140.422,28	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 12.280.844,56
NP32	IDRD	20684	ASIENTO PARA JUEGO MUELLE (INCLUYE TORNILLERIA TAPONES Y SOPORTE)(Suministro e instalación)	UN	$ 2.823.360,74	$ 4.187.098,83	1,00	$ 4.187.098,83	1,00	$ 4.187.098,83	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 8.374.197,66
NP33	IDRD	20685	BARRA PARA JUEGO MUELLE (INCLUYE TORNILLERIA Y TAPONES)	UN	$ 688.791,80	$ 1.021.491,62	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.021.491,62	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.021.491,62
NP34	IDRD	15807	DESMONTE MÓDULO BIOSALUDABLE	UN	$ 182.395,64	$ 270.496,28	2,00	$ 540.992,56	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 540.992,56
NP35	IDRD	13923	PINTURA MODULO M-3A	UN	$ 782.372,60	$ 1.160.273,76	1,00	$ 1.160.273,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.160.273,76	0,00	$ 0,00	2,00	$ 2.320.547,52
NP36	IDRD	15788	PINTURA MODULO M-3(RETIR.PINT+ANTICORROSIVO+PINT)	UN	$ 1.213.551,23	$ 1.799.720,05	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.799.720,05	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.799.720,05	2,00	$ 3.599.440,10
NP37	IDRD	12837	Desmonte señal (IDG-S)	UN	$ 59.266,80	$ 87.893,82	2,00	$ 175.787,64	9,00	$ 791.044,38	6,00	$ 527.362,92	6,00	$ 527.362,92	1,00	$ 87.893,82	0,00	$ 0,00	2,00	$ 175.787,64	26,00	$ 2.285.239,32
NP38	IDRD	13014	Pintura Modulo M-5 Columpio	UN	$ 651.202,49	$ 965.745,94	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 965.745,94	1,00	$ 965.745,94
NP39	IDRD	13958	Sum+Instal. Columpio para juego	UN	$ 421.817,74	$ 625.563,91	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.876.691,73	3,00	$ 1.876.691,73
NP40	ICCU	14,44	PINTURA PARA PISO ACRÍLICA	M2	$ 17.757,71	$ 26.335,03	0,00	$ 0,00	97,30	$ 2.562.398,42	110,70	$ 2.915.353,66	187,75	$ 4.944.276,52	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	395,75	$ 10.422.028,60
NP41	APU	N/A	PINTURA PARA PISO ACRÍLICA (LINEAL) a<0,60m	ML	$ 10.653,73	$ 15.799,69	0,00	$ 0,00	268,40	$ 4.240.636,80	511,85	$ 8.087.071,33	313,64	$ 4.955.414,77	0,00	$ 0,00	48,00	$ 758.385,12	31,75	$ 501.640,16	1173,64	$ 18.543.148,17
NP42	IDRD	10587	JUEGO BALANCIN DOBLE 5-12 AÑOS CAP: 2 AÑOS (SUM + INST)	UN	$ 13.535.118,68	$ 20.072.843,95	0,00	$ 0,00	1,00	$ 20.072.843,95	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 20.072.843,95	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 40.145.687,90
NP43	APU	N/A	PINTURA ACRÍLICA PARA BANCA EN CONCRETO M-40	UN	$ 76.459,62	$ 113.391,10	9,00	$ 1.020.519,90	8,00	$ 907.128,80	0,00	$ 0,00	20,00	$ 2.267.822,00	14,00	$ 1.587.475,40	0,00	$ 0,00	20,00	$ 2.267.822,00	71,00	$ 8.050.768,10
NP44	IDRD	17378	PISO REJILLA METALICA TIPO A TAESMET O EQUI CDRC	UN	$ 227.795,18	$ 301.988,07	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 301.988,07	0,00	$ 0,00	1,00	$ 301.988,07
NP45	IDRD	10093	Excavación manual+retiro suelo blando+Trasieg(<50m)	M3	$ 129.684,79	$ 192.325,07	0,13	$ 24.040,63	0,31	$ 60.101,58	0,31	$ 60.101,58	0,19	$ 36.060,95	65,14	$ 12.527.324,22	146,34	$ 28.145.590,71	128,80	$ 24.772.142,15	341,22	$ 65.625.361,85
NP46	ICCU	2.4	DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO, INC RETIRO	M3	$ 301.426,08	$ 447.020,74	0,50	$ 223.957,39	0,31	$ 139.693,98	0,31	$ 139.693,98	0,31	$ 139.693,98	0,47	$ 209.540,97	0,19	$ 83.816,39	0,41	$ 181.602,18	2,50	$ 1.117.998,87
NP47	IDRD	13937	Desmonte y reinstalación de estruc de baloncesto	JGO	$ 1.635.480,14	$ 2.168.156,02	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.168.156,02	1,00	$ 2.168.156,02	2,00	$ 4.336.312,04
NP48	IDRD	3371	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO (TIERRA) 4VJ/DD	M3	$ 68.177,67	$ 101.108,81	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	136,95	$ 13.846.649,31	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	136,95	$ 13.846.649,31
NP49	IDRD	102412	VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30KM)	VJ	$ 407.820,79	$ 604.806,16	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 3.024.030,80	11,00	$ 6.652.867,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 9.676.898,56
NP50	IDRD	12506	COMPACTACIÓN FONDO DE EXCAVACIÓN CON EQUIPOS LIVIANOS	M2	$ 1.093,32	$ 1.621,41	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	424,28	$ 687.931,83	460,92	$ 747.340,30	462,59	$ 750.040,79	1104,03	$ 1.790.085,28	2451,82	$ 3.975.398,21
NP51	IDRD	002025	GEOTEXTIL T 1700	M2	$ 7.550,06	$ 11.196,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	391,28	$ 4.381.115,21	0,00	$ 0,00	387,15	$ 4.334.872,09	368,01	$ 4.120.563,81	1146,44	$ 12.836.551,11
NP52	IDRD	12501	RELLENO COMPACTADO SUBBASE GRANULAR TIPO IDRD	M3	$ 182.097,88	$ 270.054,70	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	78,26	$ 21.133.400,60	24,25	$ 6.548.961,50	58,07	$ 15.682.751,57	55,20	$ 14.907.424,52	215,78	$ 58.272.538,19
NP53	IDRD	10724	RELLENO COMPACTADO BASE GRANULAR TIPO IDRD	M3	$ 241.627,52	$ 358.338,31	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	39,13	$ 14.021.061,39	0,00	$ 0,00	38,72	$ 13.873.067,67	36,80	$ 13.187.208,15	114,64	$ 41.081.337,21
NP54	IDRD	10344	Desmonte y reinstalación de estruc de microfútbol	JGO	$ 486.639,24	$ 721.695,45	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 721.695,45	0,00	$ 0,00	1,00	$ 721.695,45	1,00	$ 721.695,45	3,00	$ 2.165.086,35
NP55	IDRD	15122	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	M2	$ 33.539,87	$ 49.740,28	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	33,00	$ 1.641.429,24	69,53	$ 3.458.441,67	41,89	$ 2.083.620,33	11,20	$ 557.091,14	155,62	$ 7.740.582,37
NP56	IDRD	11647	Placa contrapiso 0.10m 2500 psi+malla 4mm	M2	$ 99.393,11	$ 147.401,92	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	33,00	$ 4.864.263,36	85,00	$ 12.529.163,20	75,43	$ 11.118.711,08	11,20	$ 1.650.901,50	204,63	$ 30.163.039,14
NP57	IDU	3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL ESCOMBRO (Max.21KM)	M3	$ 40.762,73	$ 60.451,92	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	146,34	$ 8.846.533,97	168,00	$ 10.155.922,56	314,34	$ 19.002.456,53
NP58	IDRD	10087	Cerramiento contra impacto IDRD h=5	ML	$ 1.941.013,00	$ 2.573.200,93	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,10	$ 38.855.334,04	0,00	$ 0,00	15,10	$ 38.855.334,04
NP59	IDRD	10883	DESMONTE CANECA EXISTENTE + DEMOLICION BASES	UN	$ 46.821,02	$ 69.436,48	3,00	$ 208.309,44	5,00	$ 347.182,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 138.872,96	0,00	$ 0,00	6,00	$ 416.618,88	16,00	$ 1.110.983,68
NP60	APU	N/A	BASURERACANECA REBORD. SUM. INST.	UN	$ 872.785,66	$ 1.294.358,09	3,00	$ 3.883.074,27	5,00	$ 6.471.790,45	5,00	$ 6.471.790,45	6,00	$ 7.766.148,54	2,00	$ 2.588.716,18	3,00	$ 3.883.074,27	6,00	$ 7.766.148,54	30,00	$ 38.830.742,70
NP61	IDRD	00730	ASEO GENERAL	M2	$ 10.613,25	$ 15.739,65	333,27	$ 5.245.553,16	338,00	$ 5.320.001,70	342,00	$ 5.382.960,30	376,80	$ 5.930.700,12	370,00	$ 5.823.670,50	372,08	$ 5.856.408,97	380,43	$ 5.987.835,05	2512,58	$ 39.547.129,80
NP62	IDRD	10228	JUEGOS INFANTILES M-3A (SUM+INSTAL)-SPTM	UN	$ 8.543.194,97	$ 12.669.724,11	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 12.669.724,11	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 12.669.724,11
NP63	IDU	10246	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL	M2	$ 117.280,00	$ 155.478,10	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	69,53	$ 10.810.392,29	41,89	$ 6.512.977,61	0,00	$ 0,00	111,42	$ 17.323.369,90
NP64	IDRD	10536	DESMONTE CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.0M	ML	$ 320.384,72	$ 475.136,77	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	15,10	$ 7.174.565,23	0,00	$ 0,00	15,10	$ 7.174.565,23
NP65	IDRD	11657	DESMONTE ADOQUIN (CRAGUE Y RETIRO)	M2	$ 14.818,42	$ 21.976,01	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP66	IDRD	10639	DESMONTE LOSETA TIPO IDU CONCRETO	M2	$ 22.479,64	$ 33.337,74	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP67	IDRD	13994	INSTALACIÓN DOTACIÓN GIRO CADENA (twister)	UN	$ 368.788,76	$ 512.765,86	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 512.765,86	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 512.765,86
NP68	IDRD	15822	INSTALACIÓN BARRAS PARALELAS	UN	$ 394.205,51	$ 522.598,24	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 522.598,24	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 522.598,24
NP69	IDRD	10251	Estructura voleyball+Malla (suministro e instala)	UN	$ 1.723.839,72	$ 2.285.294,32	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.285.294,32	1,00	$ 2.285.294,32
NP70	IDRD	106092	Vale Excavación RCD Capa Vegetal (VJ:6M3)	M3	$ 8.923,23	$ 11.829,53	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 354.885,90	65,14	$ 770.530,63	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	95,14	$ 1.125.416,53
NP71	IDRD	106094	Vale Excavación RCD Lodos (VJ:6M3)	M3	$ 6.808,00	$ 9.025,37	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
NP72	IDRD	18673	Malla electrosoldada Estandar	KG	$ 7.546,27	$ 10.004,09	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	92,47	$ 925.127,22	94,00	$ 940.384,46	0,00	$ 0,00	186,47	$ 1.865.511,68
			SUBTOTALES				**Subtotal**	**$ 86.223.745,16**	**Subtotal**	**$ 107.461.624,82**	**Subtotal**	**$ 45.859.601,80**	**Subtotal**	**$ 146.967.542,83**	**Subtotal**	**$ 146.984.699,49**	**Subtotal**	**$ 189.100.816,89**	**Subtotal**	**$ 135.654.784,34**	**Subtotal**	**$ 858.252.815,34**
VALOR TOTAL DE LA OBRA INCLUYE AIU								**$ 197.678.103,29**		**$ 271.365.462,92**		**$ 137.935.670,88**		**$ 323.333.132,61**		**$ 260.122.287,83**		**$ 354.701.077,55**		**$ 230.541.044,74**		**$ 1.775.676.779,83**
								27,57%		27,57%		27,57%		27,57%		27,57%		27,57%		27,57%		27,57%
								1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%
								4,00%		4,00%		4,00%		4,00%		4,00%		4,00%		4,00%		4,00%
								32,57%		**32,57%**		**32,57%**		**32,57%**		**32,57%**		**32,57%**		**32,57%**		**32,57%**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el VALOR UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).