ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	PAGO 001	18/02/2025 11:02 AM *(UTC -5 horas)*	7/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	18.449.824 COP	18.449.824 COP	18.449.824 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO 002	19/02/2025 11:09 AM *(UTC -5 horas)*	7/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	53.928.999 COP	53.928.999 COP	53.928.999 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO 003	19/02/2025 11:15 AM *(UTC -5 horas)*	7/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	445.204.179 COP	445.204.179 COP	445.204.179 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	PAGO 004	17/03/2025 4:01 PM *(UTC -5 horas)*	6/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	183.000.694 COP	183.000.694 COP	183.000.694 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	PAGO 005	17/03/2025 4:05 AM *(UTC -5 horas)*	6/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	265.863.830 COP	265.863.830 COP	265.863.830 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	PAGO 006	11/04/2025 10:55 AM *(UTC -5 horas)*	2/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	495.847.853 COP	495.847.853 COP	495.847.853 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	PAGO 007	19/05/2025 12:05 PM *(UTC -5 horas)*	7/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	158.954.908 COP	158.954.908 COP	158.954.908 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	PAGO 008	19/05/2025 12:07 PM *(UTC -5 horas)*	7/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	335.406.938 COP	335.406.938 COP	335.406.938 COP	Pagado	Detalle

Pago 009	PAGO 009 Factura No.FVE 164	12/06/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	182.948.669 COP	182.948.669 COP	182.948.669 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	PAGO 010 Factura No.FVE 165	12/06/2025 8:55 AM *(UTC -5 horas)*	4/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	314.513.173 COP	314.513.173 COP	314.513.173 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	PAGO 11 Factura No. FVE 166	18/07/2025 11:41 AM *(UTC -5 horas)*	4/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	490.437.298 COP	490.437.298 COP	490.437.298 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	PAGO 012 Factura No. FVE 169	16/08/2025 3:02 AM *(UTC -5 horas)*	5/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	494.592.193 COP	494.592.193 COP	494.592.193 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	PAGO 013 Factura No. FVE 171	15/09/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	496.531.987 COP	496.531.987 COP	496.531.987 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	PAGO 014 Factura No. FVE 173	20/10/2025 7:54 AM *(UTC -5 horas)*	6/10/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	493.659.852 COP	493.659.852 COP	493.659.852 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	PAGO 015 Factura 176	18/11/2025 7:23 AM *(UTC -5 horas)*	7/11/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	489.285.217 COP	489.285.217 COP	489.285.217 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	PAGO 016 Factura No. FVE 178	9/12/2025 9:52 AM *(UTC -5 horas)*	3/12/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	489.044.072 COP	489.044.072 COP	489.044.072 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	PAGO 017 Factura 180	21/01/2026 7:51 AM *(UTC -5 horas)*	7/01/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	502.463.326 COP	502.463.326 COP	502.463.326 COP	Pagado	Detalle
Pago 018	PAGO 018 Factura 185	17/02/2026 9:01 AM *(UTC -5 horas)*	5/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	168.730.423 COP	168.730.423 COP	168.730.423 COP	Pagado	Detalle
Pago 019	PAGO 019 Factura 186	17/02/2026 9:08 AM *(UTC -5 horas)*	5/02/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	346.841.702 COP	346.841.702 COP	346.841.702 COP	Pagado	Detalle
Pago 020	PAGO 020 Factura 189	16/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	146.383.377 COP	146.383.377 COP	146.383.377 COP	Pagado	Detalle
Pago 021	PAGO 021 Factura 190	16/03/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	5/03/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	349.816.380 COP	349.816.380 COP	349.816.380 COP	Pagado	Detalle
Pago 022	PAGO 022 Factura No. FVE 191	16/04/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/04/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	516.709.768 COP	516.709.768 COP	516.709.768 COP	Pagado	Detalle
Pago 023	PAGO 023 Factura 197	16/05/2026 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/05/2026 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	511.449.354 COP	511.449.354 COP	511.449.354 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	11.275.304.287,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	7.950.064.016,00 COP	70,51%	-
Valor facturado pendiente de pago:	511.449.354,00 COP	4,54%	-
Valor pagado:	7.438.614.662,00 COP	65,97%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	3.836.689.625,00 COP	34,03%	-
	11.275.304.287,00 COP	100%	-

Valor pendiente de entrega:

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	01.Informe de supervisión 9576 de 2024.Diciembre 2024..pdf	01.Informe de supervisión 9576 de 2024.Diciembre 2024..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02.Informe de supervisión 9576 de 2024.Enero 2025..pdf	02.Informe de supervisión 9576 de 2024.Enero 2025..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03. Informe de supervisión 9576 de 2024 Febrero 2025.pdf	03. Informe de supervisión 9576 de 2024 Febrero 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04. Informe de supervisión 9576 de 2024 marzo 2025.pdf	04. Informe de supervisión 9576 de 2024 marzo 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	05. Informe de supervisión 9576 de 2024 abril 2025.pdf	05. Informe de supervisión 9576 de 2024 abril 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	06. Informe de supervisión 9576 de 2024 mayo 2025.pdf	06. Informe de supervisión 9576 de 2024 mayo 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	07. Informe de supervisión 9576 de 2024 junio 2025.pdf	07. Informe de supervisión 9576 de 2024 junio 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	08. Informe de supervisión 9576 de 2024 julio 2025.pdf	08. Informe de supervisión 9576 de 2024 julio 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 1.Informe Financiero.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 1.Informe Financiero.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 2.Compromisos Generales.part1.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 2.Compromisos Generales.part1.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 2.Compromisos Generales.part2.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 2.Compromisos Generales.part2.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part01.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part01.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part02.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part02.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part03.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part03.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part04.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part04.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part05.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part05.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part06.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part06.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part07.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part07.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part08.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part08.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part09.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part09.rar	Comprador	Descargar	Detalle
	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part1.rar (Archivado)	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part1.rar	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part10.rar	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part10.rar	Comprador	Descargar	Detalle
	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part2.rar (Archivado)	09. Informe de Gestion 9576-2024 AGOSTO 2025 3.Compromisos Técnicos.part2.rar	Comprador	Descargar	Detalle

☐	09. Informe de supervisión 9576 de 2024 agosto 2025.pdf	09. Informe de supervisión 9576 de 2024 agosto 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	09. MC 14 y soporte de hacienda agosto 2025.pdf	09. MC 14 y soporte de hacienda agosto 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10. Informe de supervisión 9576 de 2024 septiembre 2025.pdf	10. Informe de supervisión 9576 de 2024 septiembre 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	10.pdf	10.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	11. Informe de supervisión 9576 de 2024 octubre 2025..pdf	11. Informe de supervisión 9576 de 2024 octubre 2025..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	12. Informe de supervisión 9576 de 2024 noviembre 2025..pdf.pdf	12. Informe de supervisión 9576 de 2024 noviembre 2025..pdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	13. Informe de supervisión 9576 de 2024 Dicimbre 2025.pdf	13. Informe de supervisión 9576 de 2024 Dicimbre 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	13. Informe de supervisión 9576 de 2024 noviembre 2025..pdf (Archivado)	13. Informe de supervisión 9576 de 2024 noviembre 2025..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	14. Informe de supervisión 9576 de 2024 enero 2026.pdf	14. Informe de supervisión 9576 de 2024 enero 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	15. Informe de supervisión 9576 de 2024 febrero 2026..pdf	15. Informe de supervisión 9576 de 2024 febrero 2026..pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	16. Informe de supervisión 9576 de 2024 marzo 2026.pdf	16. Informe de supervisión 9576 de 2024 marzo 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	169.pdf	169.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	17. Informe de supervisión 9576 de 2024 abril 2026.pdf	17. Informe de supervisión 9576 de 2024 abril 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	170.pdf	170.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	9.pdf	9.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio 9576-2024.pdf	Acta de inicio 9576-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Consulta de plizas cumplimiento mod 2.pdf	Consulta de plizas cumplimiento mod 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Consulta de plizas RCE MOD 2.pdf	Consulta de plizas RCE MOD 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 12 CONV 9576 SIIF -7000004945-.pdf	CRP 12 CONV 9576 SIIF -7000004945-.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 13 CONV 9576 SIIF -7000004946-.pdf	CRP 13 CONV 9576 SIIF -7000004946-.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 19220 CONV 9576 -5000791773.pdf	CRP 19220 CONV 9576 -5000791773.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 50 CONV 9576 SIIF -7000004948-.pdf	CRP 50 CONV 9576 SIIF -7000004948-.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 56 CONV 9576 SIIF -7000004960- bien.pdf	CRP 56 CONV 9576 SIIF -7000004960- bien.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN DE APOYO DE SUPERVISIÓN CTO 9576-2024 SAN JOSE.pdf	DESIGNACIÓN DE APOYO DE SUPERVISIÓN CTO 9576-2024 SAN JOSE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)