RAELJA
INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 813.003.916-4

Neiva (Huila), 14 de mayo de 2026

OFICIO: SEN-105

Señores

JOSÉ DAVID LEÓN BASTIDAS
Representante Legal
CONSORCIO J&J SENA
INTERVENTORÍA DE CONTRATO
Mitú, Vaupés

ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO
SUPERVISOR DE CONTRATO
Centro Agropecuario Y De Servicios Ambientales Jirijirimo
Avenida 15 No. 6 - 184
Mitú, Vaupés

REFERENCIA: Contrato de Obra **No. CO1.PCCNTR.8240890 del 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRIJIRIMO DEL SENA REGIONAL VAUPÉS SEDE SAN JOSÉ".**

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO No. INT-8372379-057

Respetados señores,

En atención a su solicitud relacionada en oficio INT-8372379-057 de fecha 24 de marzo de 2026, referente a la presentación perentoria de solicitud de modificación contractual, me permito remitir los siguientes documentos:

1. Informe de justificación de modificación no. 2
2. Acta de mayores y menores cantidades en archivo excel
3. Apus de ítems no previstos en archivo excel
4. Cotizaciones

Se reitera que del componente eléctrico no hay cambios así como se advierte del surgimiento de un nuevo balance durante el avance de la ejecución.

De acuerdo a la modificatoria no. 2 proyectada, se requiere de un valor adicional de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON CUARTENTA CENTAVOS ($186.627.813,40).**

Cordialmente,

Lady Constanza Batero Santofimio
Residente de obra
RAELJA INGENIERIA S.A.S