ALCALDÍA LA PLATA HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: GCT-F23
Fecha Aprobación: 11/07/2025	ACTA DE TERMINACIÓN	Versión: 03
		Página 1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 623 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA Y AVGR INGENIERÍA S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CONTRATO NO.	623 DE 2024
CONTRATISTA	**NOMBRE: AVGR INGENIERÍA S.A.S.** **NIT:** 901.715.571-1 **Rep. Legal: MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE** **CEDULA:** 7.713.442. de Neiva **DIRECCIÓN**: Carrera 7 No. 16ª-29 **CORREO:** interventoriaelpomo@gmail.com **TELÉFONO:** 3208360025 **CIUDAD:** Neiva - Huila
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL POMO EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA**
VALOR INICIAL	CIENTO DOS MILLONES TREINTA MIL SETENTA Y SEIS PESOS **($102.030.076) M/CTE**
VALOR ADICIONAL	SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS **($6.579.013) M/CTE IVA INCLUIDO**
VALOR TOTAL	CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS **($108.609.089) M/CTE IVA INCLUIDO**
PLAZO EJECUCIÓN INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL	UN (01) MES
PLAZO TOTAL	El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA	Dieciocho (18) de noviembre de 2024
FECHA DE INICIO	Veintitrés (23) de diciembre de 2024
FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN OTRO SÍ N° 01	Diecinueve (19) de mayo de 2025
FECHA DE OTRO SÍ N° 01	Veintidós (22) de mayo de 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01	Diecinueve (19) de junio de 2025

La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata.

FECHA DE REINICIO No 1	Veintiséis (26) de agosto de 2025
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN:	Veintinueve (29) de agosto de 2025
SUPERVISORA:	**DIANA ALEJANDRA JIMÉNEZ CEDIEL**

VALOR PRESENTE ACTA: N/A
FECHA DE TERMINACIÓN: Veintinueve (29) de agosto de 2025

En La Plata Huila, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025, se reunieron la Ingeniera **DIANA ALEJANDRA JIMÉNEZ CEDIEL**, Directora del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de La Plata – Huila, en calidad de Supervisora y por la otra parte el ingeniero **MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE** representante legal de **AVGR INGENIERÍA SAS** con NIT 901.715.571-1, en calidad de Contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACION**, teniendo en cuenta que la supervisora confirma que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y por consiguiente con el objeto contractual, tal y como consta en los diferentes informes de actividades y supervisión.

Para constancia se firma en La Plata Huila, por las partes intervinientes a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2025.

MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE
R.L. AVGR INGENIERÍA SAS
CONTRATISTA

DIANA ALEJANDRA JIMÉNEZ CEDIEL
DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
SUPERVISORA

Proyectó:

MAURICIO BONILLA TIAFFI
Profesional de Apoyo D.A.P.

Revisó:

KELLY JHOANA NÚÑEZ CARDOSO
Abogada D.A.P.