Outlook

Re: Cronogramas Periodo 11

Desde Consorciocavvidas2025 consorcio <consorciocavvidas2025@gmail.com>
Fecha Sáb 4/04/2026 12:44 PM
Para Proyectos Ecoflora <proyectos@ecoflorasas.com.co>

1 archivo adjunto (299 KB)
10.1 CVS.GA4-CR1.V1 Cronograma de Actividades y Formación de Gestión Ambiental.pdf;

Buenas tardes

se adjunta cronograma ambiental corregido , gracias

Cordialmente,

Coordinación Consorcio Cav Vida Silvestre

El mié, 1 abr 2026 a las 11:37, Proyectos Ecoflora (<proyectos@ecoflorasas.com.co>) escribió:

> Buenos días,
>
> De acuerdo a la revisión de los diferentes cronogramas, se tienen las siguientes consideraciones:
>
> - FAUNA: aprobado
> - MANTENIMIENTO Y SOLICITUD COMPRA INSUMOS: aprobado
> - SST: aprobado, sin embargo, es importante confirmar que las capacitaciones programadas sean acordes al programa de capacitaciones para el año 2026, el cual aun se encuentra sin ser entregado por parte del Consorcio y se requiere de manera urgente.
> - AMBIENTAL: Se encuentra programación de “Capacitación al personal sobre manejo del Plan de Emergencia e identificación de brigadistas”, sin embargo, el tema en mención hace referencia al componente SST, ¿porque está incluida en el cronograma ambiental? Ajustar la capacitación acorde al componente ambiental.
>
> Atentamente,
>
> **CAROLINA RIVERA BERRÍO**
> **Directora de interventoría**
> PBX: 601-5141445 EXT. 203
> Móvil: 300-2121432

proyectos@ecoflorasas.com.co
www.ecoflora.com.co

Antes de Imprimir Piense en su Responsabilidad y Compromiso con el Ambiente

---

De: Consorciocavvidas2025 consorcio <consorciocavvidas2025@gmail.com>
Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 9:42 a. m.
Para: Proyectos Ecoflora <proyectos@ecoflorasas.com.co>
Asunto: Cronogramas Periodo 11

Buenos días

Remito cronogramas y pedido de mantenimiento del periodo 11 comprendido desde el 22 de marzo al 21 de abril de 2026 para su respectiva aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios, gracias.

Coordinación CAV – Vida Silvestre.