Contrato y/o Convenio No.	20260783		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR		
Nombre del supervisor y/o interventor	Sandra Emilia Muñoz Torres		
Dependencia	Programa Valoración y Aprovechamientos de Recursos Marinos y Costeros – VAR		
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos económicos, técnicos, logísticos y humanos para Impulsar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las comunidades pesqueras y acuicultores de pequeña escala en Colombia, garantizando el aprovechamiento responsable de los recursos y la consolidación de cadenas de valor sostenibles.		
Fecha de inicio	jueves, 05 de febrero de 2026	**Fecha de terminación**	jueves, 31 de diciembre de 2026
Período objeto del informe:	01 de mayo de 2026 – 31 de mayo de 2026		
Informe número	Informe No. 4		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

El presente formato deberá ser diligenciado para informar la ejecución de los contratos y convenios por parte del contratista asociado o conveniente.

1	Aportar la suma de MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000.000) en especie por parte del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis" – INVEMAR, de conformidad con la certificación de contrapartida suscrita por el jefe del área de Apoyo del Grupo Financiero del 24 de noviembre de 2025.	Se realizó la entrega de la certificación de contrapartida en el primer informe de supervisión.	Certificación de contrapartida de fecha 21 de enero de 2026.
2	Garantizar el completo desarrollo de cada una de las actividades de los componentes A y B.	Se continuó con las actividades en cada uno de los componentes. Ver detalle abajo.	**Avance Total del convenio: 27,25 %**
Componente A		**Avance global del componente: 19,25%**	
3	Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.	Durante el periodo reportado no se presentaron avances operativos en esta actividad, debido a que la socialización de inicio del proyecto se desarrolló previamente en los municipios priorizados. No obstante, se continuó con el seguimiento y articulación con los actores relacionados, así como con la actualización de la base de datos de las organizaciones de pescadores artesanales y su información organizativa, productiva y operativa.	**Avance: 55,0 %.** **Peso: 5,0 %.** **Ponderación: 2,75 %.** **Ver Anexo 1.**
4	Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el	Se continuó con el proceso de adquisición de materiales para la construcción de artes de pesca (palangres) en los municipios de Bahía Solano y Tumaco y se está a la espera de la entrega por parte del proveedor al ins-	**Avance:40,0 %.** **Peso: 25 %.**

	uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.	tituto. Asimismo, se adquirieron los equipos de navegación y ecodetección para programar el primer taller en cada municipio. Lo anterior como parte de las acciones preparatorias para el desarrollo de los talleres de construcción de artes y el fortalecimiento técnico de las organizaciones de pescadores artesanales. Se avanzó en la preparación de los talleres de capacitación sobre uso de equipos de navegación y pesca, mediante el ajuste y consolidación del plan de trabajo, presentaciones y las herramientas para su desarrollo. Se realizaron visitas técnicas a las organizaciones de pescadores artesanales en Bahía Solano para identificar aspectos técnicos, operativos, organizativos y de gobernanza. Además, se registraron las características y medidas de las embarcaciones para evaluar la viabilidad de instalar el soporte de la ecosonda y definir las adaptaciones requeridas para la implementación del Greenstick o palo verde. Se hicieron cotizaciones de materiales de pesca para el green stick, asesorados por armador pesquero experto en este método de pesca. Se elaboró el formato para la selección de las organizaciones beneficiarias y el acta para la entrega formal de los equipos de navegación y pesca.	**Ponderación: 10 %.** **Anexo 2.** **Anexo 3.** **Anexo 4.** **Anexo 5.** **Anexo 6.** **Anexo 7.**
5	Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.	Se avanzó en el ajuste y consolidación de los contenidos temáticos y metodológicos del taller de capacitación en buenas prácticas de manipulación, conservación y comercialización de las capturas, a partir de los resultados del diagnóstico realizado a las organizaciones de pescadores artesanales, lo que permitió identificar las necesidades de fortalecimiento.	**Avance: 25,0 %.** **Peso: 10,0 %.** **Ponderación: 2,50 %.**
6	Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.	Se avanzó en la contratación de personal para el estudio de prefactibilidad. Se ha revisado información secundaría para apoyar la evaluación y la construcción del documento soporte del primer producto.	**Avance: 20,0 %.** **Peso: 20,0 %.** **Ponderación: 4,00 %.**
Componente B		**Avance global del componente: 8,00 %**	
7	Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.	Se definieron los sitios priorizados para la realización de los talleres y se programaron las fechas para la socialización del proyecto con las comunidades acuicultoras del territorio.	**Avance: 25,0 %.** **Peso: 10,0%.** **Ponderación: 2,50 %.** **Anexo 6.**
8	Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para	Se adelantaron las gestiones administrativas para la adquisición de las unidades móviles. Se está a la espera del otro si del convenio para realizar la compra dado que las unidades móviles disminuyeron y se contempla la compra de otros materiales.	**Avance: 20,0 %.** **Peso: 20,0 %.** **Ponderación: 4,00 %.**

	su operación.		
9	Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.	Durante el presente periodo no se registraron avances operativos en la actividad. No obstante, se continuó con el seguimiento y la articulación interinstitucional para la programación y coordinación de las acciones de capacitación previstas en el marco del proyecto.	**Avance: 15,0 %.** **Peso: 10,0 %.** **Ponderación: 1,50 %.**
Avance global proyecto: 27,25 %			

NOTA: *Relacionar todos los documentos que se adjuntan al informe (Informes, productos, cronograma, plan de trabajo, actas, documentos, registros fotográficos, Plan Operativo Anual (POA), Cumplimiento al POA, etc.):*

Se adjuntan:

Anexo 1. *1-Anexo_1_Listado_de_organizaciones_de_pescadores_artesanales_de_Bahía solano_y_Tumaco_PESCA-ACUA-MADR.xlsx*.
Anexo 2. *2-Anexo_2_Solicitud_de_cotización_materiales_de_construcción_Artes_PESCA-ACUA-MADR.pdf*.
Anexo 3. *3-Anexo_3_Presentaciones_Taller_de_navegación_y_pesca_PESCA-ACUA-MADR*.
Anexo 4. 4-Anexo_4_Reporte_visitas_tecnicas_organizaciones_Bahía_solano_PESCA-ACUA-MADR.docx.
Anexo 5. *5-Anexo_5_Plan de trabajo_Taller_capacitación equipos de navegación y pesca_PESCA-ACUA-MADR.docx*.
Anexo 6 *6-Anexo_6_Formato_para_la_selección_de_organizaciones_PESCA-ACUA-MADR.xlsx*.
Anexo 7. *7-Anexo_7_Acta_formal_de_entrega_de_equipos_de_navegación_y_pesca_PESCA-ACUA-MADR.docx*.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Firmado digitalmente por FABIAN DAVID ESCOBAR TOLEDO

Fabián David Escobar Toledo
Fecha: 01/06/2026

Municipio	Organización	Sigla	Nit
BAHIA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DEL NORTE ASPENOR	ASPENOR	9012355144-1
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES EL MANA	EL MANA	818001892-5
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES LA CHERNA.	LA CHERNA	900728156-0
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE NABUGA "LAS GAVIOTAS"	LAS GAVIOTAS	900119703-7
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS PEZONETTI.	PEZONETTI	901197140-7

BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES PACIFICO NORTE.	N/R	900138607-9
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES YOLIMA	N/R	901273027-8
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES Y COMERCIALIZADORES MARISCOS DE BAHÍA SOLANO	N/R	901896756-2
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES EL RIPEO.	EL RIPEO	900854338-3

BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES LA MERLUZA.	LA MERLUZA	900142399-7
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES DE LA BAHIA "PEZ BAHIA"	PEZ BAHÍA	818001794-1
BAHÍA SOLANO	ASOCIACION DE PESCADORES ARTESANALES EL DORADO NORTE		900777094-1

Objeto
Mejorar las condiciones de vida de sus integrantes y a la vez prestarle un beneficio a la comunidad para el desarrollo del objeto social la asociación podrá realizar las siguientes actividades captura de peces de comercialización. a.- Distribuir su producto y beneficiarse de este. b.- Gestionar ante las respectivas entidades oficiales y privadas que desarrollen trabajos de promoción de la comunidad, el apoyo requerido en lo relacionado con el estudio,: diseño, construcción,mantenimiento, ampliaciones y reformas de los estatutos de procesamiento. c- Motivar, educar y comprometer a los asociados en la administración y fiscalización de la actividad antes mencionada.
La asociación dedicará sus esfuerzos a las siguientes actividades: captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros apoyo a la investigación científica del recurso pesquero.
Mejorar las condiciones de vida de sus integrantes y a la vez prestarle un beneficio a la comunidad para el desarrollo del objeto social la asociación podrá realizar las siguientes actividades captura de peces de comercialización.
El objeto principal de la asociación es el de mejorar la calidad de vida y velar por el bienestar de sus asociados y la comunidad en general.
Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de las familias de los pescadores y productores agricolas que la integran. Mejorar el nivel de ingresos de las familias de pescadores que integran la asociación. Crear nuevor productos derivados y transformados a partir de los productos de la pesca capturados.

Fomentar entre las personas que hacen parte de la asociación la pesca, el procesamiento de pescado, La exportación, exploración y el comercio del mismo como medio de empleo y subsistencia, el fomento, la defensa y promoción de los intereses comunes de sus asociados sus familias y la comunidad en general; desarrollar y ejecutar actividades, planes, programas y proyectos en caminados a el uso racional de los recursos naturales. Gestionar, canalizar y administrar recursos de orden municipal, departamental, nacional e internacional ya sea del sector oficial o privado, los cuales serán utilizados para el cumplimiento del objeto social de la asociación. Realizar y promover de cuenta propia o con otras entidades ya sea delsector privado o del sector oficial mediante la celebración de convenios o contratos de cualquier órgano estudios técnicos, formulación de proyectos y ejecución de diferentes planes y programas en caminados a el
Mejorar las condiciones de vida de sus integrantes y a la vez prestarle beneifico a la comunidad.
Promover el desarrollo integral de los asociados y de sus familias, a través de fomento y promoción de proyectos de desarrollo que les permita incorporarse a la vida económica y social de la región y sus fines específicos son: a.- realizar actividades propias como, captura y comercialización de pescado fresco y congelado. b.- distribuir su producto Y beneficiarse de este. c.- Gestionar ante las respectivas entidades oficiales y privadas quedesarrollen trabajos de promoción de la comunidad, el apoyo requerido en lo relacionado con el estudio, diseño, construcción, mantenimiento, ampliaciones y reformas de los estatutos de procesamiento. d- Motivar, educar y comprometer a los asociados en la administración y fiscalización de la actividad antes mencionada.

Actividad económica	Representante legal	Dirección
CIU 9499	WISTON MENA	Barrio Nuevo Oney Bahía Solano, Choco.
CIIU 9499 CIIU 0311 CIIU 7912	CRISTIAN CAMILO OLAYA RIASCO	Barrio La Floresta, Bahía Solano, Choco.
CIIU 9499	CERVELINO PALACIOS IBARGUEN	Barrio Nuevo Bahía Solano, Choco.
CIIU 9499 CIIU 4723	DIEGO VIDAL ROJAS	Barrio Fillo Castro, Bahía Solano, Choco.
CIIU 9499	EVARISTO GARCIA	Barrio Onetty, Bahía Solano, Choco.

CIIU 9499	ISELA VALOIS CORDOBA DESIGNACIÓN	Barrio Fillo Castro, Bahía Solano, Choco.
CIIU 9499	KAREN IRINA VALOYES CORDOBA	Barrio Fillo Castro, Bahía Solano, Choco.
CIIU 9499	SALMA MOSQUERA BELTRAN	Barrio La Floresta, Bahía Solano, Choco.
	GONZALO LEMUS	

	JORGE IVAN CHICA	
	EBERBEYLER BADILLO	
	WISTON GUZMAN	

Numero de miembros	Contacto	Correo
7 suscritos en la camara de comercio 15 en total.	3104453107	aspenon2016@gmail.com
7 suscritos en la camara de comercio.	3126676336	asocpescadoreselmana08@gmail.com
6 suscritos en la camara de comercio. 15 pescadores en total	3218153294 Lanchero	lacherna@hotmail.com angieperea10@hotmail.com
7 suscritos en la camara de comercio.	3228346003	vidalrojosdiego@gmail.com
7 suscritos en la camara de comercio.	3136217238	marioandresbustamanteruiz@hotmail.com

5 en la camara de comercio (Junta directiva).	6827409	kmoa2509@gmail.com
6 en la camara de comercio (Junta directiva).	3137477931 3148873929	pesquerayolimabsh@gmail.com asopecoyo@hotmail.com
5 en la camara de comercio (Junta directiva).	3142399674	haefego03@gmail.com

	3146134458	

Trayectoria (Año)	Arte/ Método de pesca	Especies capturad	Tipo de embarcaciones (HP)
10 años		Atún.	Pesquero 25 con motor 50 hp.
24 años		Atún. Pargo.	Dos (2) embarcaciones. En actividad -1 Pesquero 25 con Motor 50HP
12 años		Atún.	Pesquero 25 con motor 50 hp.
25 años		Atún.	Pesquero 25 con motor 50 hp.
8 años	Espinel. Línea de mano.	Atún. Pargo. Bravo. Jurelilla. Burica. Sardinata	Dos (2) embarcaciones. Motores YAMAJA 50 hp.

	Espinel. Línea de mano.	Atún.	
	Espinel. Línea de mano.	Atún.	Pesquero 25.
	Espinel. Línea de mano.	Atún. Pargo.	Pesquero 25.
			Pesquero 25.

Tiempo de operación	Entidades con la que haya participado
	AUNAP.
	AUNAP. MARVIVA.
	AUNAP.
1: Faena de atún diario. 2: Faena 4-5 días. 3: Espinel: 15 días por faena. 3 Pescadores por faena.	MARVIVA.

	AUNAP.
	AUNAP.
	AUNAP. MARVIVA.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL EN COLOMBIA

PRY-VAR-004-26
Anexo 2
Convenio interadministrativo No. 20260783



PRESENTADO A:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

Santa Marta D.T.C.H., mayo de 2026

Laheral Tecnología	**COTIZACIÓN**	CODIGO	F-VEN-002-01
		VERSIÓN	00

FECHA	15/5/2026	PREFIJO	LH26	COTIZACIÓN	4800

INFORMACIÓN DEL COTIZANTE			
NOMBRE EMPRESA	INVEMAR	NIT O D.I.	800.250.062
DIRECCIÓN EMPRESA	Calle 25 N ° 2-55, Playa Salguero		
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA		D.I.	

COMPRADOR	INVEMAR		
TIEMPO DE ENTREGA	60 dias	DIRECCIÓN DE ENVÍO	Calle 25 N ° 2-55
TÉRMINOS	Anticipo		


Estimado(a) Señor(a)


Iván Franco Cervantes – jefe Área de Compras

Nos permitimos cotizar el/los siguiente(s) producto(s):

Cant.	Producto	Descripción	Garantia	Precio por unidad	IVA	subtotal
8	Lubricante 	Lubricante penetrante multipropósito 5-56 marca CRC X 180 O 235		$ 31.350	19%	$ 250.800
8	Balanza 	Balanza Electrónica con pantalla LCD. Capacidad máxima 300 Kg		$ 168.600	19%	$ 1.348.800
16	Batería	Batería AA x par		$ 8.320	19%	$ 133.120
16	Batería	Batería AAA x par		$ 8.040	19%	$ 128.640
8	Limpiador 	Limpiador Electrónico QD 235 cm3. Marca CRC		$ 57.810	19%	$ 462.480
8	Linterna 	Linterna de Cabeza Frontal Energizer 3 Led, 60 Lumens		$ 86.460	19%	$ 691.680
8	Linterna 	Linterna Híbrida 110 Lumens		$ 121.460	19%	$ 971.680
10	Varilla	Varilla de acero inoxidable de 1/8 de 6 mts		$ 179.400	19%	$ 1.794.000

8	Gancho 	Gancho para izar peces abordo. con capacidad para levantar 40 Kg		$ 390.000	19%	$ 3.120.000
8	Cargador 	Cargador de Baterías 12 V 50 A con Carga Rápida y Lenta		$ 411.740	19%	$ 3.293.920
8	Batería 	Batería caja 24bd-850-ngCa 710 Willard Extrema		$ 518.660	19%	$ 4.149.280
8	Martillo 	Martillo pulido de 8 Oz con mango de madera Uña Curva		$ 51.460	19%	$ 411.680
8	Segueta 	Segueta de 12 pulgadas Amarilla		$ 41.010	19%	$ 328.080
8	Tijera 	Tijera de aviación Recta Ref 14-563 Stanley		$ 109.510	19%	$ 876.080
8	Alicate 	Alicates de Crimpado para hilo de pesca 0,1 mm-2,2mm		$ 161.300	19%	$ 1.290.400
8	Prensa 	Prensa de Banco 4pg Bauker		$ 441.860	19%	$ 3.534.880
8	Flexómetro	Flexómetro 5m		$ 25.610	19%	$ 204.880
8	Alambre 	Rollo de Alambre calibre 12 Galvanizado 1 KG Proalco		$ 18.560	19%	$ 148.480
8	Set 	Set 116 Piezas Herramienta Manual Bauker	1 año, por defecto de fábrica	$ 288.960	19%	$ 2.311.680

8	Lima 	Lima Plana 6 Pulgadas C/Cabo Nicholson		$ 34.010	19%	$ 272.080
8	Tabla 	Tabla para picar, en Acero Inoxidable, de 38cm x 38cm		$ 171.760	19%	$ 1.374.080
8	Nevera 	Nevera Marina Contour Igloo 142 Lts		$ 1.998.000	19%	$ 15.984.000
8	Caja 	Caja plástica Organizadora, Alta Resistencia, con ruedas y manija, 145 litros, 94 x 45 x 52 cm, Negra Strata		$ 222.850	19%	$ 1.782.800
16	Caja 	Caja gris, Fondo Rombo, Pared Rombo, 60x40x25		$ 61.060	19%	$ 976.960
8	Cuchillo	Cuchillo multifunción 20cm, Tradicional		$ 85.810	19%	$ 686.480
8	Cuchillo 	Cuchillo profesional para carnicería Butoher-8		$ 118.660	19%	$ 949.280
8	Piedra 	Piedra de amolar 2 en 1 - fina y gruesa 20 cm		$ 45.110	19%	$ 360.880
8	Pinza 	Pinzas O Caimanes 6 Awg de Repuesto para Cables de Iniciar		$ 49.310	19%	$ 394.480
8	Guante 	Guantes Anticorte, en polietileno de nitrilo, talla L		$ 80.210	19%	$ 641.680
8	Cinta 	Cinta Aislante Temflex 165 Negra 18 mts		$ 9.720	19%	$ 77.760

125	Boya 	BOYAS P/REDES ATUNERA 208X185X37MM HUECO 40MM MATERIAL E.V.A		$ 170.000	19%	$ 21.250.000
32	Boya 	Boya Redonda 28X38cm- Roja/Azul		$ 398.000	19%	$ 12.736.000
75	Soga 	Rollo de Soga 1/4 de pulgada 6mm Golden x 250 mt		$ 209.000	19%	$ 15.675.000
500	Clip 	Clip a Presión de Línea larga, Clips de tiburón Resistente pesca Snap Giratorio Clip de Atún (3mm/165M)		$ 19.650	19%	$ 9.825.000
400	Girador 	Paquete de Girador, Rotador tres vías, pesca deportiva, acero 55Lb		$ 4.900	19%	$ 1.960.000
1600	Anzuelo 	Anzuelo Circular #14/0 Mustad		$ 8.900	19%	$ 14.240.000
20	Luces 	Paquete de Luces LED de caída profunda de pesca, luces Led Estroboscópicas intermitentes de colores x 10Unds		$ 160.000	19%	$ 3.200.000
16	Plomo 	Rollo de Plomo en cinta		$ 100.120	19%	$ 1.601.920
16	Nylon 	Rollo Nylon Monofilamento 198 lb x 1000 MT		$ 391.200	19%	$ 6.259.200
16	Grapa 	Paquete Grapa simple de Aluminio 2 mm para Nylon X 100		$ 139.000	19%	$ 2.224.000

320	Girador 	SACAVUELTA TIPO ROLLING INOXIDABLE #6 500 LB		$ 7.900	19%	$ 2.528.000
16	Caja 	Caja Plástica Heavy Duty, con ruedas y tapa 190 litros 100x66x59 cm, Negra Strata		$ 415.440	19%	$ 6.647.040
20	Tela	Tela Náutica Rojo x metro		$ 23.450	19%	$ 469.000
11	Tubo	Tubo Cerramiento, Galvanizado 3/4Pg x 1,5Mm x6M		$ 83.210	19%	$ 915.310
4	Luces 	Paquete de Luces LED de caída profunda de pesca, luces Led Estroboscópicas x 8Unds		$ 192.000	19%	$ 768.000
8	Soporte Acero 	Soportes transductor y ecosonda Garmin striker 9VCL		$ 1.150.000	19%	$ 9.200.000
Según Ley 1819 del 2016 los Equipos Tecnologicos seran Excluidos deJ 19% del IVA en valores de Aduana cuya Importacion sea inferior a 50 UVT para Pcs y Portatiltes. 22 UVT para Tablets y Celulares				**SUBTOTAL**		$ 158.449.510
				IVA		$ 30.105.407
				TOTAL		$ 188.554.917

ELABORADO POR	**Kelly Johanna Hernandez Salazar**

Valida por: 30 Días hábiles (Los precios están sujeto a cambios sin previo aviso, equipo disponibles hasta agotar existencia.)

**** Imagenes de Referencia, puede tener variaciones sin afectar calidad del producto***

Atentamente,

KELLY JOHANNA HERNANDEZ SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LAHERAL SAS BIC

NIT: 900.763.287-5 Dirección: Calle 13ª # 32-74 Galicia Teléfono: 421-8684; 300-418-0420 Santa Marta, Colombia

Outlook

Re: SOLICITUD DE COTIZACION DE MATERIALES VARIOS///INVEMAR_(AJUSTADO)

Desde Laheral Sas <laheralsas@gmail.com>
Fecha Mar 19/05/2026 10:46 AM
Para DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE <dimas.samper@invemar.org.co>

1 archivo adjunto (10 MB)
F-VEN-002-01 COTIZACIÓN LH26 4800 INVEMAR.pdf;

Estimados Señores
INVEMAR
LC

Adjunto me permito enviar cotización de los elementos solicitados.

Estamos atentos a cualquier inquietud.

Laheral

ING. DAVID MIGUEL LAMADRID IGUARAN
DIRECTOR DE VENTAS
Cel: 300 418 0420
Santa Marta – Magdalena
Colombia

Cuidemos el medio ambiente, no me imprimas si no es necesario.

La información contenida en este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, por lo cual puede contener información confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. En caso de que usted no sea el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, divulgación, utilización y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si recibe usted este mensaje por error, favor notificar al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema. Muchas Gracias.

***23.** Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, **24.** conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Colosenses 3; 23-24.*

El vie, 15 may 2026 a las 14:51, DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE (<dimas.samper@invemar.org.co>) escribió:

> Buenas tardes, estimado proveedor:

Dando alcance al correo anterior, adjunto remito el listado de materiales con algunos ajustes realizados, para que por favor sean tenidos en cuenta en la elaboración de la propuesta económica.

Quedo atento a cualquier inquietud o comentario.

Cordialmente,

DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE.
Auxiliar de Compras - Gestión Contractual.
Teléfono: (+57) (+5) 4328600 ext.: 435
Sede Principal: Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero
Santa Marta, Colombia
E-mail: ***dimas.samper@invemar.org.co***

www.invemar.org.co invemar.org.co invemarcolombia invemarcolombia

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema.

De: DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE <dimas.samper@invemar.org.co>
Enviado: martes, 28 de abril de 2026 10:26 a. m.
Para: Laheral Sas <laheralsas@gmail.com>; LAHERAL <comercial@laheral.com>
Cc: DANIELA ELISA PIMIENTA QUINTERO <daniela.pimienta@invemar.org.co>; IVAN ALFONSO FRANCO CERVANTES <ivan.franco@invemar.org.co>; FAVIAN OROZCO HINCAPIE <favian.orozco@invemar.org.co>
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION MATERIALES VARIOS///INVEMAR_

Buenos dias, estimado proveedor.

De manera atenta y especial solicito por favor revisar el documento adjunto, en el cual se encuentran los lineamientos generales e información necesaria para preparar y remitir su cotización sobre los mismos, por este medio.

- **FT-COP-2: Solicitud de cotización.**

Nota: En la cotización debe incluir el valor de envió a: **BAHIA SOLANO**

Favor dirigir su cotización a nombre de: **Iván Franco Cervantes** – jefe Área de Compras.

En caso de inquietudes o dudas, no dude en comunicarse con nosotros.

Quedo atento.

Cordialmente,

DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE.
Auxiliar de Compras - Gestión Contractual.
Teléfono: (+57) (+5) 4328600 ext.: 435
Sede Principal: Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero
Santa Marta, Colombia
E-mail: ***dimas.samper@invemar.org.co***

www.invemar.org.co invemar.org.co invemarcolombia invemarcolombia




No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema.

		FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

NIT: 800.250.062-0

VAR

Cantidad	Medida	Descripción de los Items a Cotizar	Referencia
8	Unidad	Lubricante penetrante multiproposito 5-56. Marca CRC x 370 ml	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/14890/lubricante-5-56-penetrante-180-o-235cc/14890/
8	Unidad	Balanza electronica con pantalla LCD. Capacidad max 300 kg	https://www.mercadolibre.com.co/balanza-bascula-digital-pequena-de-grua-lcd-de-300-kg600lbs/p/MCO19915657?matt_tool=19390127&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id%3AMCO1649122635&from=gshop
16	Par	Bateria AA x par	
16	Par	Bateria AAA x par	
8	Unidad	Limpiador Electrónico QD 235 cm3. Marca CRC.	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/14889/limpiador-electronico-235-cm3/14889/
8	Unidad	Linterna De Cabeza Frontal Energizer 3Led 60 Lumens	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/33797/linterna-de-cabeza-frontal-energizer-3led-60-lumens/33797/
8	Unidad	Linterna Hibrida 110 Lumens	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/796589/linterna-hibrida-110-lumens/796589/
10	Unidad	Varilla de acero inoxidable 1/8 de 6 mts	
8	Unidad	Gancho para izar pesces abordo con capacidad para levantar 40 kg	https://www.ebay.com/itm/136898338192?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item
8	Unidad	Cargador De Baterías 12 V, 50 A Con Carga Rápida Y Lenta	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/572872/cargador-de-baterias-12-v-50-a-con-carga-rapida-y-lenta/572872/
8	Unidad	Batería Caja 24bd-850-ng Ca 710 Willard Extrema	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/3038861/bateria-caja-24bd-850-ng-ca-710-willard-extrema/3038861/
8	Unidad	Martillo Pulido de 8 Oz con Mango de Madera Uña Curva	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/620905/martillo-pulido-de-8-oz-con-mango-de-madera-una-curva-truper/620905/
8	Unidad	Segueta De 12 Pulgadas Amarilla	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/68044/segueta-de-12-pulgadas-amarilla/68044/
8	Unidad	Tijera de Aviación Recta Ref 14-563 Stanley	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/68053/tijera-de-aviacion-recta-ref-14-563-stanley/68053/
8	Unidad	Alicates de Crimpado para Hilo de Pesca 0,1 mm-2,2 mm	https://www.amazon.es/Alicates-Crimpado-para-Hilo-Pesca/dp/B0998PKHMP
8	Unidad	Prensa De Banco 4pg Bauker	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/900724/prensa-de-banco-4pg-bauker/900724/
8	Unidad	Flexómetro 5m	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/328584/flexometro-5mt/328584/
8	rollos	Alambre Calibre 12 Galvanizado 1Kg Proalco	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/91669/alambre-calibre-12-galvanizado-1kg-proalco/91669/?kid=dis_adi_1435636&gad_source=1&gad_campaignid=23616595358&gbraid=0AAAADt6wnrE3Q7fcbR10Yi8iPDd_gOAn&gclid=Cj0KCQjwkYLPBhC3ARIsAIyHi3Q3-_40abzHy-CKyNfGOVFzkmIWc4YHosFnpCggm7o7mv8CCmBxPD8aAgzdEALw_wcB
8	Unidad	Set 116 Piezas Herramienta Manual Bauker.	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/901958/set-116-piezas-herramienta-manual-bauker/901958/

			FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**		
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR			
NIT: 800.250.062-0			
VAR			
8	Unidad	Lima Plana 6 Pulgadas C/Cabo Nicholson	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307343/lima-plana-6-pulgadas-c-cabo-nicholson/307343/
8	Unidad	Tabla para Picar En Acero Inoxidable de 38 cm x 38 cm	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/3070442/tabla-para-picar-en-acero-inoxidable-de-38-cm-x-38-cm/3070442/?kid=shopp_goosho_1430593&shop=1&gad_source=1&gad_campaignid=20228062686&gbraid=0AAAADt6wnpDKQH9ioINhMASBKswFtyq7&gclid=Cj0KCQjwkYLPBhC3ARIsAIyHi3Q-vUAUJ50zktVVklvtRu1hpulD_Qkj-mPGC5roDe6nY8RnQzaGai8aAmpDEALw_wcB
8	Unidad	Nevera Portátil Igloo Marina Maxcold 142 L 165 Qt Blanca	https://www.exito.com/nevera-portatil-igloo-marina-maxcold-156-l-165-qt-blanca-104571706-mp/p
8	Unidad	Caja Plastica Organizadora Alta Resistencia con Ruedas y Manija 145 litros 94x45x52 cm Negra Strata	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/897595/caja-plastica-organizadora-alta-resistencia-con-ruedas-y-manija-145-litros-94x45x52-cm-negra-strata/897595/
16	Unidad	Caja Gris Fondo Rombo Pared Rombo 60x40x25	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/637528/caja-gris-fondo-rombo-pared-rombo-60x40x25/637528/
8	Unidad	Cuchillo Multifunción 20cm Tradicional	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/3006840/cuchillo-multifuncion-20cm-tradicional/3006840/
8	Unidad	Cuchillo Profesional Para Carniceria Butcher-8	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/556493/cuchillo-profesional-para-carniceria-butcher-8/556493/
8	Unidad	Piedra de amolar 2 en 1 - fina y gruesa 20 cm	https://www.exito.com/piedra-de-amolar-2-en-1-fina-y-gruesa-20-cm-100453847-mp/p
8	Unidad	2 Pinzas O Caimanes 6 Awg De Repuesto Para Cables De Iniciar	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/572877/2-pinzas-o-caimanes-6-awg-de-repuesto-para-cables-de-iniciar/572877/
8	Unidad	Guantes Anticorte En Polietileno De Nitrilo Talla L	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/730316/guantes-anticorte-en-polietileno-de-nitrilo-talla-m/730316/
8	Unidad	Cinta Aislante Temflex 165 Negra 18mts	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/310552/cinta-aislante-temflex-165-negra-18mts/310552/
125	Unidad	Boyas P/Redes Atunera 208x185x37mm Hueco 40mm Material E.V.A	https://marinecenter.com.co/product-category/pesca/boyas/
32	Unidad	Boya Redonda 28X38cm- Roja/Azul	https://www.ebay.com/itm/126779716920?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D5%26asc%3D304389%26mech%3D1%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRankerWithCassiniEmbRecall%26pmt%3D1%26amclksrc%3DITM%26sd%3D389525265249%26sid%3DAQALAAAAENrLBgMqvy2tAnH4kGuBlgk%3D%26itm%3D126779716920%26noa%3D1%26plcampt%3D0%3A85592901014%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26rk%3D2%26pid%3D101224%26b%3D1%26mehot%3Dnone%26lsid%3D100%26meid%3D90d5168ff25a4b9baa116167d41617a0%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c101224.m-1
75	Rollo	Soga 1/4pulg 6mm Golden X 250 Mt	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/477902/soga-1-4pulg-6mm-golden-x-250-mt/477902/

			FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**		
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR			
NIT: 800.250.062-0			
VAR			
500	Unidad	Clip a Presión de Línea larga, Clips de tiburón Resistente pesca Snap Giratorio Clip de Atún (3mm/165M)	https://www.ebay.com/itm/316968436421?itmmeta=01KPEGGKY480N6CWGATB0QY5YZ&hash=item49ccca82c5:g:yJ4AAOSwjd1nLYk2&itmprp=enc%3AAQALAAAA4DKQclQvzFwZQpmMrsO4Lup4SwnV88tkIOQK5Es%2F5M1mkeiOt5XgLF0l7Eg28pKDxJuB3w374h0nncVOk8%2FfZ8TDXSvuW417cxbIV%2FtOsgZ7Q1VH3CCbbHzFIU9q%2BuTqIPieE%2FmpujejO8JHFpJG8lK3a%2FfvUBI9FKenKzm%2B2c6W40B7K1EqVUEr9vDkV6Owz53zr1OuVVplsFexaSB9X08AkqolzvSGKK%2Bh3XlHC4KHY7e8zta0N9wxOLxWJSQRD9qaOndDCtd%2Fy9GKjcueOnKOTgfRFP0v5OPpxyMOSp43%7Ctkp%3ABk9SR5q_wtCzZw&var=615409185325
8	Paquete	Girador Rotador Tres Vias Pesca Deportiva Acero 55 Lb X 50	https://www.mercadolibre.com.co/girador-rotador-tres-vias-pesca-deportiva-acero-55-lb-x-50/up/MCOU2415235800
16	Paquete	Anzuelo Circular #14/0 Mustad por 100 unidades	https://dismargt.com/producto/anzuelo-mustad-garra-de-aguila-14-0-100-uni/
20	Paquete	Paquete de 10 luces LED de caída profunda de pesca, luces LED estroboscópicas intermitentes de colores	https://www.amazon.com/dp/B0C4L5WDP5/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9ocXBfc2hhcmVk&th=1
16	Rollo	Rollo de Plomo en cinta	
32	Rollo	Rollo Nylon monofilamento 198 LB x 500m	
16	Paquete	Grapa simple de aluminio 2 mm para nylon	https://fabricaderedes.com/inicio/84-grapa-simple-2mm-de-diametro.html
320	Unidad	Girador Sacavuelta Tipo Rolling Inoxidable #6 500 Lb	
16	Unidad	Caja Plástica Heavy Duty con Ruedas y Tapa 190 litros 100X66X59 cm Negra Strata	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/446312/caja-plastica-heavy-duty-con-ruedas-y-tapa-190-litros-100x66x59-cm-negra-strata/446312/
20	Metros	Tela Náutica Rojo	https://www.insumoselmayorista.com/products/nautica?variant=43053952270359&country=CO&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&srsltid=AfmBOooEX0JjQuLYlKj6acddiTWbT3t_JaHgim61zBpo3cswuthU5Wdtfsw
11	Unidad	Tubo Cerramiento Galvanizado 3/4Pg X 1.5Mm X 6M	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/28854/tubo-cerramiento-galvanizado-3-4pg-x-15mm-x-6m/28854/
32	Unidad	Luz Estroboscópica Led Impermeable Para Pesca	https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-3893668394-luz-estroboscopica-led-impermeable-para-pesca-_JM
8	Unidad	Soportes transductor y ecosonda Garmin striker 9VCL	

Lineamientos a tener en cuenta para presentar su propuesta económica	
Cotización	La remisión de la propuesta deberá ser en pesos colombianos. Detallar en la cotización: **marca, cantidad, especificaciones técnicas, entre otros aspectos**. De no contar con el producto con las características solicitadas, se podrá presentar cotización de un producto similar o de mejores características, en caso contrario, indicar que **"No Cotiza"**.
Plazos para el envío de la cotización	Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo de esta solicitud
Impuestos	Discriminar el IVA de los productos gravados. Identificar los productos que presenten exención de IVA o en su defecto, cuando cuenten con tarifas diferenciales.
Gastos asociados	Toda cotización debe incluir: Fletes, seguros y/o gastos de transporte hasta nuestras instalaciones en la ciudad de Santa Marta. En caso de que no sean detallados, se entenderá que incluye el valor por estos conceptos.
Validez de la cotización	Mencionar en la cotizacion el tiempo de validez de la misma.

		FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

NIT: 800.250.062-0

VAR

Tiempos de entrega	La oferta debe Indicar los tiempos de entrega del (los) item(s) cotizado(s), los cuales corresponderan a la duración maxima de la Orden de Compra para el recibo del (los) bien(es).
Forma de Pago	Un solo pago: Un único pago al finalizar por el valor total de la Orden de Compra dentro de los 30 días posteriores al recibo a satisfacción por el Supervisor y aprobación de factura.
Período de Garantías	Toda cotización de equipos deberá mencionar el tiempo de garantía por defectos de fabricación, la cual debe ser igual o superior a un (1) año. Cuando se trate de equipos de computación, la garantía ofrecida debe ser igual o superior a 2 años. **La adquisición de bienes que requieran instalación y puesta en marcha, la garantía ofrecida deberá cubrir todos estos conceptos.**
Lugar de Ejecución	Todos los bienes y/o elementos deben ser enviados a la sede principal del INVEMAR ubicada en Santa Marta. **Dirección: Calle 25 # 2-55 Playa Salguero - Rodadero Sur (Santa Marta)**
Selección Del Proveedor	
Modalidad de selección	Se aplicará tomando como referencia la GI-GCO-1 "Guía Para La Gestión Contractual del INVEMAR Vigente.
Criterios establecidos para la selección del proveedor	
Criterios de Evaluación Pre-Establecidos para la Selección del Proveedor	Valor total de la cotización aportada por el proveedor
	Plazos o tiempos de entrega del (los) bien(es)
	Periodo de validez de la oferta
	Criterio de desempate: En caso de que exista empate en la puntuación total de los análisis de los criterios para la selección del proveedor, el desempate será: **El valor total de la cotización más económica que se haya recibido.**
Particularidades a tener en cuenta para la presentación de la cotización	
Observaciones	-
Políticas De Pago	

		FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

NIT: 800.250.062-0

VAR

I	La factura debe ser enviada al correo electrónico **facturacion@invemar.org.co** desde el primer día hábil hasta el día 20 de cada mes, con el visto bueno del supervisor. Cuando el día 20 sea sábado, domingo o festivo, se recibe hasta el día hábil inmediatamente anterior.
II	Se realizará transferencia electrónica a la cuenta bancaria indicada al momento del registro como proveedor, de la cual debe ser titular el mismo proveedor, atendiendo los parámetros de disponibilidad de recursos del Instituto.
II	Para el pago de facturas, deberá adjuntar planilla de pago (P.I.L.A.) de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales o el documento en que se evidencie el cumplimiento de las obligaciones que le sean aplicables.
IV	Los pagos están sujetos a las retenciones de todo tipo de impuestos, tasas, contribuciones de orden nacional, departamental o municipal, a que hubiere lugar y requeridas por la normatividad vigente, en cuanto sean aplicables, a menos que el CONTRATISTA suministre prueba razonable y debidamente documentada que no está sujeto a alguna retención efectuada.
Comité Evaluador	
I	Coordinador VAR - Administrador del Gasto
II	Evaluador Técnico 1 - Solicitante de la Compra
III	Evaluador Técnico 2 - Jefe COP
Requisitos Adicionales	
SSTA	Cumplir con los requisitos en materia del Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo y Ambiente SG-SSTA, en caso que la ejecución sea dentro de las instalaciones de INVEMAR.
Registro y/o actualización Proveedor	Si usted no se encuentra registrado o actualizado como proveedor del INVEMAR, deberá surtir el registro o la novedad en el siguiente enlace: **https://workflow.invemar.org.co/Forms/RDP-RegistroProveedores**
Política de Integridad	Presentar diligenciado y firmado junto con su oferta, **FT-TAL-26 Formato Registro de no Conflicto de Interés para Contratación/Vinculación** con INVEMAR.
	Aceptar la Política de Integridad del INVEMAR, la cual deberá consultar a través el siguiente enlace: **Política de Integridad y Conflicto de Interés**
	Realizar su registro como soporte, que conoce y acepta nuestra política de integridad, mediante el siguiente enlace: **Formulario - Política de Integridad**, este soporte será requisito documental para el trámite de contratación.
Retenciones a practicar por el INVEMAR	
I	Somos agentes de retención en la fuente para compra de bienes (Declarantes 2,5%) para el caso de (No Declarantes 3,5%).
II	Somos declarantes (15% retención del IVA).
III	Somos agentes de retención por ICA (Industria y Comercio) para Declarantes sin exceder del 1% únicamente en el departamento del Magdalena. Para No Declarantes sin exceder 1% a Nivel Nacional.

Laheral Tecnología	**COTIZACIÓN**	CODIGO	F-VEN-002-01
		VERSIÓN	00

FECHA	15/5/2026	PREFIJO	LH26	COTIZACIÓN	4775

INFORMACIÓN DEL COTIZANTE			
NOMBRE EMPRESA	INVEMAR	NIT O D.I.	800.250.062
DIRECCIÓN EMPRESA	Calle 25 N ° 2-55, Playa Salguero		
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA		D.I.	

COMPRADOR	INVEMAR		
TIEMPO DE ENTREGA	60 dias	DIRECCIÓN DE ENVÍO	Calle 25 N ° 2-55
TÉRMINOS	Anticipo		


Estimado(a) Señor(a)


Iván Franco Cervantes – jefe Área de Compras

Nos permitimos cotizar el/los siguiente(s) producto(s):

Cant.	Producto	Descripción	Garantia	Precio por unidad	IVA	subtotal
8	Lubricante 	Lubricante penetrante multipropósito 5-56 marca CRC X 180 O 235		$ 31.350	19%	$ 250.800
8	Balanza 	Balanza Electrónica con pantalla LCD. Capacidad máxima 300 Kg		$ 168.600	19%	$ 1.348.800
16	Batería	Batería AA x par		$ 8.320	19%	$ 133.120
16	Batería	Batería AAA x par		$ 8.040	19%	$ 128.640
8	Limpiador 	Limpiador Electrónico QD 235 cm3. Marca CRC		$ 57.810	19%	$ 462.480
8	Linterna 	Linterna de Cabeza Frontal Energizer 3 Led, 60 Lumens		$ 86.460	19%	$ 691.680
8	Linterna 	Linterna Híbrida 110 Lumens		$ 121.460	19%	$ 971.680
10	Varilla	Varilla de acero inoxidable de 1/8 de 6 mts		$ 179.400	19%	$ 1.794.000

8	Gancho 	Gancho para izar peces abordo. con capacidad para levantar 40 Kg		$ 390.000	19%	$ 3.120.000
8	Cargador 	Cargador de Baterías 12 V 50 A con Carga Rápida y Lenta		$ 411.740	19%	$ 3.293.920
8	Batería 	Batería caja 24bd-850-ngCa 710 Willard Extrema		$ 518.660	19%	$ 4.149.280
8	Martillo 	Martillo pulido de 8 Oz con mango de madera Uña Curva		$ 51.460	19%	$ 411.680
8	Segueta 	Segueta de 12 pulgadas Amarilla		$ 41.010	19%	$ 328.080
8	Tijera 	Tijera de aviación Recta Ref 14-563 Stanley		$ 109.510	19%	$ 876.080
8	Alicate 	Alicates de Crimpado para hilo de pesca 0,1 mm-2,2mm		$ 161.300	19%	$ 1.290.400
8	Prensa 	Prensa de Banco 4pg Bauker		$ 441.860	19%	$ 3.534.880
8	Flexómetro	Flexómetro 5m		$ 25.610	19%	$ 204.880
8	Alambre 	Rollo de Alambre calibre 12 Galvanizado 1 KG Proalco		$ 18.560	19%	$ 148.480
8	Set 	Set 116 Piezas Herramienta Manual Bauker	1 año, por defecto de fábrica	$ 288.960	19%	$ 2.311.680

8	Lima 	Lima Plana 6 Pulgadas C/Cabo Nicholson		$ 34.010	19%	$ 272.080
8	Tabla 	Tabla para picar, en Acero Inoxidable, de 38cm x 38cm		$ 171.760	19%	$ 1.374.080
8	Nevera 	Nevera Marina Contour Igloo 142 Lts		$ 1.998.000	19%	$ 15.984.000
8	Caja 	Caja plástica Organizadora, Alta Resistencia, con ruedas y manija, 145 litros, 94 x 45 x 52 cm, Negra Strata		$ 222.850	19%	$ 1.782.800
16	Caja 	Caja gris, Fondo Rombo, Pared Rombo, 60x40x25		$ 61.060	19%	$ 976.960
8	Cuchillo	Cuchillo multifunción 20cm, Tradicional		$ 85.810	19%	$ 686.480
8	Cuchillo 	Cuchillo profesional para carnicería Butoher-8		$ 118.660	19%	$ 949.280
8	Piedra 	Piedra de amolar 2 en 1 - fina y gruesa 20 cm		$ 45.110	19%	$ 360.880
8	Pinza 	Pinzas O Caimanes 6 Awg de Repuesto para Cables de Iniciar		$ 49.310	19%	$ 394.480
8	Guante 	Guantes Anticorte, en polietileno de nitrilo, talla L		$ 80.210	19%	$ 641.680
8	Cinta 	Cinta Aislante Temflex 165 Negra 18 mts		$ 9.720	19%	$ 77.760

125	Boya 	BOYAS P/REDES ATUNERA 208X185X37MM HUECO 40MM MATERIAL E.V.A		$ 170.000	19%	$ 21.250.000
32	Boya 	Boya Redonda 28X38cm- Roja/Azul		$ 398.000	19%	$ 12.736.000
75	Soga 	Rollo de Soga 1/4 de pulgada 6mm Golden x 250 mt		$ 209.000	19%	$ 15.675.000
500	Clip 	Clip a Presión de Línea larga, Clips de tiburón Resistente pesca Snap Giratorio Clip de Atún (3mm/165M)		$ 19.650	19%	$ 9.825.000
400	Girador 	Paquete de Girador, Rotador tres vías, pesca deportiva, acero 55Lb		$ 4.900	19%	$ 1.960.000
1600	Anzuelo 	Anzuelo Circular #14/0 Mustad		$ 8.900	19%	$ 14.240.000
20	Luces 	Paquete de Luces LED de caída profunda de pesca, luces Led Estroboscópicas intermitentes de colores x 10Unds		$ 160.000	19%	$ 3.200.000
16	Plomo 	Rollo de Plomo en cinta		$ 100.120	19%	$ 1.601.920
16	Nylon 	Rollo Nylon Monofilamento 198 lb x 1000 MT		$ 391.200	19%	$ 6.259.200
16	Grapa 	Paquete Grapa simple de Aluminio 2 mm para Nylon X 100		$ 139.000	19%	$ 2.224.000

320	Girador 	SACAVUELTA TIPO ROLLING INOXIDABLE #6 500 LB		$ 7.900	19%	$ 2.528.000
16	Caja 	Caja Plástica Heavy Duty, con ruedas y tapa 190 litros 100x66x59 cm, Negra Strata		$ 415.440	19%	$ 6.647.040
20	Tela	Tela Náutica Rojo x metro		$ 23.450	19%	$ 469.000
11	Tubo	Tubo Cerramiento, Galvanizado 3/4Pg x 1,5Mm x6M		$ 83.210	19%	$ 915.310
4	Luces 	Paquete de Luces LED de caída profunda de pesca, luces Led Estroboscópicas x 8Unds		$ 192.000	19%	$ 768.000
8	Soporte Acero 	Soportes transductor y ecosonda Garmin striker 9VCL		$ 1.150.000	19%	$ 9.200.000
Según Ley 1819 del 2016 los Equipos Tecnologicos seran Excluidos deJ 19% del IVA en valores de Aduana cuya Importacion sea inferior a 50 UVT para Pcs y Portatiltes. 22 UVT para Tablets y Celulares				**SUBTOTAL**		$ 158.449.510
				IVA		$ 30.105.407
				TOTAL		$ 188.554.917

ELABORADO POR	**Kelly Johanna Hernandez Salazar**

Valida por: 30 Días hábiles (Los precios están sujeto a cambios sin previo aviso, equipo disponibles hasta agotar existencia.)

**** Imagenes de Referencia, puede tener variaciones sin afectar calidad del producto***

Atentamente,

KELLY JOHANNA HERNANDEZ SALAZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LAHERAL SAS BIC

NIT: 900.763.287-5 Dirección: Calle 13ª # 32-74 Galicia Teléfono: 421-8684; 300-418-0420 Santa Marta, Colombia

Outlook

Re: SOLICITUD DE COTIZACION DE SUMINISTROS VARIOS_INVEMAR/VAR(LISTADO AJUSTADO)

Desde Laheral Sas <laheralsas@gmail.com>
Fecha Mar 19/05/2026 10:47 AM
Para DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE <dimas.samper@invemar.org.co>

1 archivo adjunto (10 MB)
F-VEN-002-01 COTIZACIÓN LH26 4775 INVEMAR.pdf;

Estimados Señores
INVEMAR
LC

Adjunto me permito enviar cotización de los elementos solicitados.

Estamos atentos a cualquier inquietud.

Laheral
ING. DAVID MIGUEL LAMADRID IGUARAN
DIRECTOR DE VENTAS
Cel: 300 418 0420
Santa Marta – Magdalena
Colombia

Cuidemos el medio ambiente, no me imprimas si no es necesario.

La información contenida en este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, por lo cual puede contener información confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. En caso de que usted no sea el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, divulgación, utilización y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si recibe usted este mensaje por error, favor notificar al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema. Muchas Gracias.

***23.** Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, **24.** conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Colosenses 3; 23-24.*

El vie, 15 may 2026 a las 15:05, DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE (<dimas.samper@invemar.org.co>) escribió:

> Buenas tardes, estimado proveedor:

Dando alcance al correo anterior, adjunto remito el listado de materiales con algunos ajustes realizados, para que por favor sean tenidos en cuenta en la elaboración de la propuesta económica.

Quedo atento a cualquier inquietud o comentario.

Cordialmente,

DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE.
Auxiliar de Compras - Gestión Contractual.
Teléfono: (+57) (+5) 4328600 ext.: 435
Sede Principal: Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero
Santa Marta, Colombia
E-mail: ***dimas.samper@invemar.org.co***

www.invemar.org.co invemar.org.co invemarcolombia invemarcolombia

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema.

De: DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE <dimas.samper@invemar.org.co>
Enviado: martes, 28 de abril de 2026 10:23 a. m.
Para: Laheral Sas <laheralsas@gmail.com>; LAHERAL <comercial@laheral.com>
Cc: IVAN ALFONSO FRANCO CERVANTES <ivan.franco@invemar.org.co>; FAVIAN OROZCO HINCAPIE <favian.orozco@invemar.org.co>; DANIELA ELISA PIMIENTA QUINTERO <daniela.pimienta@invemar.org.co>
Asunto: SOLICITUD DE COTIZACION SUMINISTROS VARIOS_INVEMAR/VAR

Buenos días, estimado proveedor.

De manera atenta y especial solicito por favor revisar el documento adjunto, en el cual se encuentran los lineamientos generales e información necesaria para preparar y remitir su cotización sobre los mismos, por este medio.

- **FT-COP-2: Solicitud de cotización.**

Nota: En la cotización debe incluir el valor de envió a: **TUMACO**

Favor dirigir su cotización a nombre de: **Iván Franco Cervantes** – jefe Área de Compras.

En caso de inquietudes o dudas, no dude en comunicarse con nosotros.

Quedo atento.

Cordialmente,

DIMAS MANUEL SAMPER FELIPE.
Auxiliar de Compras - Gestión Contractual.
Teléfono: (+57) (+5) 4328600 ext.: 435
Sede Principal: Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero
Santa Marta, Colombia
E-mail: ***dimas.samper@invemar.org.co***

www.invemar.org.co invemar.org.co invemarcolombia invemarcolombia



No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema.

		FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

NIT: 800.250.062-0

VAR

Cantidad	Medida	Descripción de los Items a Cotizar	Referencia
8	Unidad	Lubricante penetrante multiproposito 5-56. Marca CRC x370 ml	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/14890/lubricante-5-56-penetrante-180-o-235cc/14890/
8	Unidad	Balanza electronica con pantalla LCD. Capacidad max 300 kg	https://www.mercadolibre.com.co/balanza-bascula-digital-pequena-de-grua-lcd-de-300-kg600lbs/p/MCO19915657?matt_tool=19390127&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic&pdp_filters=item_id%3AMCO1649122635&from=gshop
16	Par	Bateria AA x par	
16	Par	Bateria AAA x par	
8	Unidad	Limpiador Electrónico QD 235 cm3. Marca CRC.	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/14889/limpiador-electronico-235-cm3/14889/
8	Unidad	Linterna De Cabeza Frontal Energizer 3Led 60 Lumens	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/33797/linterna-de-cabeza-frontal-energizer-3led-60-lumens/33797/
8	Unidad	Linterna Hibrida 110 Lumens	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/796589/linterna-hibrida-110-lumens/796589/
10	Unidad	Varilla de acero inoxidable 1/8 de 6 mts	
8	Unidad	Gancho para izar pesces abordo con capacidad para levantar 40 kg	https://www.ebay.com/itm/136898338192?chn=ps&mkevt=1&mkcid=28&google_free_listing_action=view_item
8	Unidad	Cargador De Baterías 12 V, 50 A Con Carga Rápida Y Lenta	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/572872/cargador-de-baterias-12-v-50-a-con-carga-rapida-y-lenta/572872/
8	Unidad	Batería Caja 24bd-850-ng Ca 710 Willard Extrema	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/3038861/bateria-caja-24bd-850-ng-ca-710-willard-extrema/3038861/
8	Unidad	Martillo Pulido de 8 Oz con Mango de Madera Uña Curva	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/620905/martillo-pulido-de-8-oz-con-mango-de-madera-una-curva-truper/620905/
8	Unidad	Segueta De 12 Pulgadas Amarilla	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/68044/segueta-de-12-pulgadas-amarilla/68044/
8	Unidad	Tijera de Aviación Recta Ref 14-563 Stanley	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/68053/tijera-de-aviacion-recta-ref-14-563-stanley/68053/
8	Unidad	Alicates de Crimpado para Hilo de Pesca 0,1 mm-2,2 mm	https://www.amazon.es/Alicates-Crimpado-para-Hilo-Pesca/dp/B0998PKHMP
8	Unidad	Prensa De Banco 4pg Bauker	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/900724/prensa-de-banco-4pg-bauker/900724/
8	Unidad	Flexómetro 5m	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/328584/flexometro-5mt/328584/
8	rollos	Alambre Calibre 12 Galvanizado 1Kg Proalco	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/91669/alambre-calibre-12-galvanizado-1kg-proalco/91669/?kid=dis_adi_1435636&gad_source=1&gad_campaignid=23616595358&gbraid=0AAAADt6wnrE3Q7fcbR10Yi8iPDd_gOAn&gclid=Cj0KCQjwkYLPBhC3ARIsAIyHi3Q3-_40abzHy-CKyNfGOVFzkmIWc4YHosFnpCggm7o7mv8CCmBxPD8aAgzdEALw_wcB
8	Unidad	Set 116 Piezas Herramienta Manual Bauker.	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/901958/set-116-piezas-herramienta-manual-bauker/901958/

			FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**		
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR			
NIT: 800.250.062-0			
VAR			
8	Unidad	Lima Plana 6 Pulgadas C/Cabo Nicholson	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/307343/lima-plana-6-pulgadas-c-cabo-nicholson/307343/
8	Unidad	Tabla para Picar En Acero Inoxidable de 38 cm x 38 cm	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/3070442/tabla-para-picar-en-acero-inoxidable-de-38-cm-x-38-cm/3070442/?kid=shopp_goosho_1430593&shop=1&gad_source=1&gad_campaignid=20228062686&gbraid=0AAAADt6wnpDKQH9ioINhMASBKswFtyq7&gclid=Cj0KCQjwkYLPBhC3ARIsAIyHi3Q-vUAUJ50zktVVklvtRu1hpulD_Qkj-mPGC5roDe6nY8RnQzaGai8aAmpDEALw_wcB
8	Unidad	Nevera Portátil Igloo Marina Maxcold 142 L 165 Qt Blanca	https://www.exito.com/nevera-portatil-igloo-marina-maxcold-156-l-165-qt-blanca-104571706-mp/p
8	Unidad	Caja Plastica Organizadora Alta Resistencia con Ruedas y Manija 145 litros 94x45x52 cm Negra Strata	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/897595/caja-plastica-organizadora-alta-resistencia-con-ruedas-y-manija-145-litros-94x45x52-cm-negra-strata/897595/
16	Unidad	Caja Gris Fondo Rombo Pared Rombo 60x40x25	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/637528/caja-gris-fondo-rombo-pared-rombo-60x40x25/637528/
8	Unidad	Cuchillo Multifunción 20cm Tradicional	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/3006840/cuchillo-multifuncion-20cm-tradicional/3006840/
8	Unidad	Cuchillo Profesional Para Carniceria Butcher-8	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/556493/cuchillo-profesional-para-carniceria-butcher-8/556493/
8	Unidad	Piedra de amolar 2 en 1 - fina y gruesa 20 cm	https://www.exito.com/piedra-de-amolar-2-en-1-fina-y-gruesa-20-cm-100453847-mp/p
8	Unidad	2 Pinzas O Caimanes 6 Awg De Repuesto Para Cables De Iniciar	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/572877/2-pinzas-o-caimanes-6-awg-de-repuesto-para-cables-de-iniciar/572877/
8	Unidad	Guantes Anticorte En Polietileno De Nitrilo Talla L	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/730316/guantes-anticorte-en-polietileno-de-nitrilo-talla-m/730316/
8	Unidad	Cinta Aislante Temflex 165 Negra 18mts	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/310552/cinta-aislante-temflex-165-negra-18mts/310552/
125	Unidad	Boyas P/Redes Atunera 208x185x37mm Hueco 40mm Material E.V.A	https://marinecenter.com.co/product-category/pesca/boyas/
32	Unidad	Boya Redonda 28X38cm- Roja/Azul	https://www.ebay.com/itm/126779716920?_trkparms=itmf%3D1%26aid%3D1110006%26rkt%3D5%26asc%3D304389%26mech%3D1%26algv%3DDefaultOrganicWebV9BertRefreshRankerWithCassiniEmbRecall%26pmt%3D1%26amclksrc%3DITM%26sd%3D389525265249%26sid%3DAQALAAAAENrLBgMqvy2tAnH4kGuBlgk%3D%26itm%3D126779716920%26noa%3D1%26plcampt%3D0%3A85592901014%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26rk%3D2%26pid%3D101224%26b%3D1%26mehot%3Dnone%26lsid%3D100%26meid%3D90d5168ff25a4b9baa116167d41617a0%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c101224.m-1
75	Rollo	Soga 1/4pulg 6mm Golden X 250 Mt	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/477902/soga-1-4pulg-6mm-golden-x-250-mt/477902/

			FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**		
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR			
NIT: 800.250.062-0			
VAR			
500	Unidad	Clip a Presión de Línea larga, Clips de tiburón Resistente pesca Snap Giratorio Clip de Atún (3mm/165M)	https://www.ebay.com/itm/316968436421?itmmeta=01KPEGGKY480N6CWGATB0QY5YZ&hash=item49ccca82c5:g:yJ4AAOSwjd1nLYk2&itmprp=enc%3AAQALAAAA4DKQclQvzFwZQpmMrsO4Lup4SwnV88tkIOQK5Es%2F5M1mkeiOt5XgLF0l7Eg28pKDxJuB3w374h0nncVOk8%2FfZ8TDXSvuW417cxbIV%2FtOsgZ7Q1VH3CCbbHzFIU9q%2BuTqIPieE%2FmpujejO8JHFpJG8lK3a%2FfvUBI9FKenKzm%2B2c6W40B7K1EqVUEr9vDkV6Owz53zr1OuVVplsFexaSB9X08AkqolzvSGKK%2Bh3XlHC4KHY7e8zta0N9wxOLxWJSQRD9qaOndDCtd%2Fy9GKjcueOnKOTgfRFP0v5OPpxyMOSp43%7Ctkp%3ABk9SR5q_wtCzZw&var=615409185325
8	Paquete	Girador Rotador Tres Vias Pesca Deportiva Acero 55 Lb X 50	https://www.mercadolibre.com.co/girador-rotador-tres-vias-pesca-deportiva-acero-55-lb-x-50/up/MCOU2415235800
16	Paquete	Anzuelo Circular #14/0 Mustad por 100 unidades	https://dismargt.com/producto/anzuelo-mustad-garra-de-aguila-14-0-100-uni/
20	Paquete	Paquete de 10 luces LED de caída profunda de pesca, luces LED estroboscópicas intermitentes de colores	https://www.amazon.com/dp/B0C4L5WDP5/ref=sspa_dk_hqp_detail_aax_0?sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9ocXBfc2hhcmVk&th=1
16	Rollo	Rollo de Plomo en cinta	
32	Rollo	Rollo Nylon monofilamento 198 LB x 500 metros	
16	Paquete	Grapa simple de aluminio 2 mm para nylon	https://fabricaderedes.com/inicio/84-grapa-simple-2mm-de-diametro.html
320	Unidad	Girador Sacavuelta Tipo Rolling Inoxidable #6 500 Lb	
16	Unidad	Caja Plástica Heavy Duty con Ruedas y Tapa 190 litros 100X66X59 cm Negra Strata	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/446312/caja-plastica-heavy-duty-con-ruedas-y-tapa-190-litros-100x66x59-cm-negra-strata/446312/
20	Metros	Tela Náutica Rojo	https://www.insumoselmayorista.com/products/nautica?variant=43053952270359&country=CO&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&srsltid=AfmBOooEX0JjQuLYlKj6acddiTWbT3t_JaHgim61zBpo3cswuthU5Wdtfsw
11	Unidad	Tubo Cerramiento Galvanizado 3/4Pg X 1.5Mm X 6M	https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/28854/tubo-cerramiento-galvanizado-3-4pg-x-15mm-x-6m/28854/
32	Unidad	Luz Estroboscópica Led Impermeable Para Pesca	https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-3893668394-luz-estroboscopica-led-impermeable-para-pesca-_JM
8	Unidad	Soportes transductor y ecosonda Garmin striker 9VCL	

Lineamientos a tener en cuenta para presentar su propuesta económica	
Cotización	La remisión de la propuesta deberá ser en pesos colombianos. Detallar en la cotización: **marca, cantidad, especificaciones técnicas, entre otros aspectos**. De no contar con el producto con las características solicitadas, se podrá presentar cotización de un producto similar o de mejores características, en caso contrario, indicar que **"No Cotiza"**.
Plazos para el envío de la cotización	Dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes al recibo de esta solicitud
Impuestos	Discriminar el IVA de los productos gravados. Identificar los productos que presenten exención de IVA o en su defecto, cuando cuenten con tarifas diferenciales.
Gastos asociados	Toda cotización debe incluir: Fletes, seguros y/o gastos de transporte hasta nuestras instalaciones en la ciudad de Santa Marta. En caso de que no sean detallados, se entenderá que incluye el valor por estos conceptos.
Validez de la cotización	Mencionar en la cotizacion el tiempo de validez de la misma.

		FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

NIT: 800.250.062-0

VAR

Tiempos de entrega	La oferta debe Indicar los tiempos de entrega del (los) item(s) cotizado(s), los cuales corresponderan a la duración maxima de la Orden de Compra para el recibo del (los) bien(es).
Forma de Pago	Un solo pago: Un único pago al finalizar por el valor total de la Orden de Compra dentro de los 30 días posteriores al recibo a satisfacción por el Supervisor y aprobación de factura.
Período de Garantías	Toda cotización de equipos deberá mencionar el tiempo de garantía por defectos de fabricación, la cual debe ser igual o superior a un (1) año. Cuando se trate de equipos de computación, la garantía ofrecida debe ser igual o superior a 2 años. **La adquisición de bienes que requieran instalación y puesta en marcha, la garantía ofrecida deberá cubrir todos estos conceptos.**
Lugar de Ejecución	Todos los bienes y/o elementos deben ser enviados a la sede principal del INVEMAR ubicada en Santa Marta. **Dirección: Calle 25 # 2-55 Playa Salguero - Rodadero Sur (Santa Marta)**
Selección Del Proveedor	
Modalidad de selección	Se aplicará tomando como referencia la GI-GCO-1 "Guía Para La Gestión Contractual del INVEMAR Vigente.
Criterios establecidos para la selección del proveedor	
Criterios de Evaluación Pre-Establecidos para la Selección del Proveedor	Valor total de la cotización aportada por el proveedor
	Plazos o tiempos de entrega del (los) bien(es)
	Periodo de validez de la oferta
	Criterio de desempate: En caso de que exista empate en la puntuación total de los análisis de los criterios para la selección del proveedor, el desempate será: **El valor total de la cotización más económica que se haya recibido.**
Particularidades a tener en cuenta para la presentación de la cotización	
Observaciones	-
Políticas De Pago	

		FT-COP-2 Versión: 10
PÁGINA 1 DE 1	**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**	

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

NIT: 800.250.062-0

VAR

I	La factura debe ser enviada al correo electrónico **facturacion@invemar.org.co** desde el primer día hábil hasta el día 20 de cada mes, con el visto bueno del supervisor. Cuando el día 20 sea sábado, domingo o festivo, se recibe hasta el día hábil inmediatamente anterior.
II	Se realizará transferencia electrónica a la cuenta bancaria indicada al momento del registro como proveedor, de la cual debe ser titular el mismo proveedor, atendiendo los parámetros de disponibilidad de recursos del Instituto.
II	Para el pago de facturas, deberá adjuntar planilla de pago (P.I.L.A.) de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales o el documento en que se evidencie el cumplimiento de las obligaciones que le sean aplicables.
IV	Los pagos están sujetos a las retenciones de todo tipo de impuestos, tasas, contribuciones de orden nacional, departamental o municipal, a que hubiere lugar y requeridas por la normatividad vigente, en cuanto sean aplicables, a menos que el CONTRATISTA suministre prueba razonable y debidamente documentada que no está sujeto a alguna retención efectuada.
Comité Evaluador	
I	Coordinador VAR - Administrador del Gasto
II	Evaluador Técnico 1 - Solicitante de la Compra
III	Evaluador Técnico 2 - Jefe COP
Requisitos Adicionales	
SSTA	Cumplir con los requisitos en materia del Sistema de Seguridad Salud en el Trabajo y Ambiente SG-SSTA, en caso que la ejecución sea dentro de las instalaciones de INVEMAR.
Registro y/o actualización Proveedor	Si usted no se encuentra registrado o actualizado como proveedor del INVEMAR, deberá surtir el registro o la novedad en el siguiente enlace: **https://workflow.invemar.org.co/Forms/RDP-RegistroProveedores**
Política de Integridad	Presentar diligenciado y firmado junto con su oferta, **FT-TAL-26 Formato Registro de no Conflicto de Interés para Contratación/Vinculación** con INVEMAR.
	Aceptar la Política de Integridad del INVEMAR, la cual deberá consultar a través el siguiente enlace: **Política de Integridad y Conflicto de Interés**
	Realizar su registro como soporte, que conoce y acepta nuestra política de integridad, mediante el siguiente enlace: **Formulario - Política de Integridad**, este soporte será requisito documental para el trámite de contratación.
Retenciones a practicar por el INVEMAR	
I	Somos agentes de retención en la fuente para compra de bienes (Declarantes 2,5%) para el caso de (No Declarantes 3,5%).
II	Somos declarantes (15% retención del IVA).
III	Somos agentes de retención por ICA (Industria y Comercio) para Declarantes sin exceder del 1% únicamente en el departamento del Magdalena. Para No Declarantes sin exceder 1% a Nivel Nacional.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL EN COLOMBIA

PRY-VAR-004-26
Anexo 3
Convenio interadministrativo No. 20260783



PRESENTADO A:

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

Santa Marta D.T.C.H., mayo de 2026

TALLER DE CAPACITACIÓN: MANEJO DE CARTAS NAÚTICAS Y MANEJO BÁSICO DE GPS PARA UNA PESCA SELECTIVA






Programa Valoración y Aprovechamiento de Recursos Marinos – VAR


Santa Marta D.T.C.H., junio de 2026

CALADERO DE PESCA


Son zonas marítimas donde los pescadores tienden a calar o "calan" sus artes de pesca, debido a la existencia de condiciones favorables que facilitan la abundancia de recursos pesqueros, los cuales son visitados con frecuencia a través del tiempo.








LOCALIZACIÓN DE UN SITIO



Lugar	Entre las calles	Entre las carreras
Hospital		
Parque	27 y 28	
La casa de Jorge		
Cafetería		
La casa de Pepa		
Colegio		
Iglesia		25 y 24

Agricultura

COORDENADAS GEOGRÁFICAS



1. Permiten localizar cualquier punto en la superficie terrestre


2. Se establecen con dos tipos de líneas imaginarias que trazan una cuadrícula

PARALELOS

Miden la **Latitud**

Distancia angular de un punto de la superficie de la Tierra y el paralelo 0 o ecuador.

Dirección Norte o Sur.




Meridianos

Miden la **Longitud**

Distancia angular entre un punto de la superficie de la Tierra y el Meridiano de Greenwich

Dirección Este u Oeste.




Agricultura


30 años

Colombia 50% Mar invemar

Paralelos





Meridianos



NAVEGACIÓN

Sistema de movilización mediante rumbos prefijados, llevando la embarcación con seguridad y economía.








Las cartas náuticas son una ayuda valiosa en la Navegación

CARTAS NÁUTICAS

Son la representación gráfica de una porción de la superficie del mar y costa adyacente, dibujada en papel plano, a escala, de forma semejante , orientada y exacta.



Carta náutica de Punto Menor



Carta náutica de Punto Mayor

Su trazado se logra mediante un sistema de proyección adecuado según sea la finalidad que tiene

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA NÁUTICA

Fundamentos de precisión y Geometría

Exactitud y semejanza

Escala y formato plano

Orientación correcta

Utilidad Operativa y vigencia

Información completa y clara

Actualización permanente

Seguridad en la navegación




IMPORTANCIA EN LA NAVEGACIÓN




Permiten fijar la posición geográfica en que se encuentra la embarcación



Determinar el nuevo rumbo y distancia de navegación



Evitar peligros










EJERCICIOS PRÁCTICOS

¿Qué necesitamos para desarrollarlo?



Carta Náutica



Transportador y Escuadra



Elementos comunes

Agricultura

30 años

Colombia 50% Mar
invemar
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andréis"
Vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

GRACIAS

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL EN COLOMBIA

PRY-VAR-004-26

Anexo 4
Convenio interadministrativo No. 20260783



Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

Santa Marta D.T.C.H., mayo de 2026

CUERPO DIRECTIVOINVEMAR

Director General
Francisco Armando Arias Isaza

Subdirector de Coordinación Científica
Jesús Antonio Garay Tinoco

Subdirectora Administrativa
Sandra Rincón Cabal

Coordinadora de Investigación e Información para la Gestión Marina y Costera (GEZ)
Paula Cristina Sierra Correa

Coordinador Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos (BEM)
David Alejandro Alonso Carvajal

Coordinadora Programa Calidad Ambiental Marina (CAM)
Luisa Fernanda Espinosa Díaz

Coordinadora Programa Geociencias Marinas y Costeras (GEO)
Constanza Ricaurte Villota

Coordinador Programa Valoración y Aprovechamiento de Recursos Marinos y Costeros (VAR)
Mario Enrique Rueda Hernández

Coordinador Servicios Científicos (CSC)
Julián Mauricio Betancourt Portela

Citar como:
INVEMAR, 2026. Fortalecimiento del sector pesquero y acuícola como estrategia para el desarrollo de la producción pesquera artesanal en Colombia. Anexo 4. PRY-VAR-030-26 Convenio interadministrativo No. 20260783. MADR - INVEMAR. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis, Santa Marta. 7 p.

Preparado por:

INVEMAR
Mario Enrique Rueda Hernández
Coordinación Programa VAR
Fabián Escobar Toledo-Jefe de Línea Uso y Producción Sostenible

MADR
Sandra Muñoz Torres
Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas

GRUPO DE INVESTIGACION

Programa VAR
Jorge Enrique Viaña Tous-Investigador Científico
Steven Andres Fonseca Mercado-Investigador Científico
Sharon Vanessa De La Hoz Lora-Investigador Científico

Imagen portada: Capacitación en buenas practicas pesqueras, salidas de pesca y registros de captura en el Pacifico colombiano (INVEMAR).

INVEMAR
Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero
Santa Marta D.T.C.H., Colombia
Teléfono: (57) (5) 4328600
www.invemar.org.co

Contenido

1. Información general:.... 4
2. Embarcación:.... 4
   2.1. Medidas.... 4
   2.2. Inspección:.... 5
   2.3. Adecuaciones para instalar el mástil:.... 5
   2.4. Adecuaciones para instalar la ecosonda:.... 6
3. Servicios técnicos de fibra y acero identificados en la localidad.... 7

REPORTE VISITA TECNICA A EMBARCACIONES PESQUERAS ARTESANALES DE ATÚN PARA LA FACTIBILIDAD DE ADAPTAR UN GREENSTICK Y UNA ECOSONDA CON TRANSDUCTOR POR LA BORDA

1. Información general:

Entre el 18 y el 22 de mayo del presente año se realizó una visita técnica al municipio de Bahía Solano, con el fin de evaluar la factibilidad de instalar un sistema Greenstick y una ecosonda con transductor por la borda en las embarcaciones utilizadas por las asociaciones de pescadores artesanales dedicadas a la captura de atún, así como identificar los requerimientos técnicos para su implementación.

2. Embarcación:

Las embarcaciones inspeccionadas pertenecen a las asociaciones de pescadores artesanales ASPERNOR, ASOMARISCOS, MANÁ, EL RIPEO y LA CHERNA. Durante la inspección se evidenció que todas corresponden al mismo modelo y presentan dimensiones homogéneas, específicamente botes pesqueros Eduardoño de 25 pies de eslora (Figura 1 y Figura 2)). Esta uniformidad se debe a que las embarcaciones fueron suministradas por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) en el marco de un proyecto de fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal ejecutado durante el año 2024.

2.1. Medidas

Eslora: 7,7 m.

Manga: 1,96 m.

Puntal: 0,76 m.

Altura del Espejo: 0,51 m.



Figura 1. Embarcaciones empleadas en la pesca artesanal de Bahia Solano.

2.2. Inspección:

Se realizaron mediciones en la sección de proa de la embarcación, al identificarse esta zona como la ubicación más adecuada y segura para la instalación del mástil del sistema Greenstick.



Figura 2. Mediciones de las características básicas de las embarcaciones de Bahia Solano.

2.3. Adecuaciones para instalar el mástil:

Se sugiere como sitio potencial para la instalación del mástil del greenstick, el primer tercio de la embarcación en el sentido proa-popa, y apoyarlo en una base tipo “pedestal”, sobre una plancha reforzada de fibra y madera, sujeto mediante pernos. Esta base debe ser removible, para retirarla cuando no se encuentre en uso este arte de pesca.

El mástil normalmente viene insertado en un soporte tipo “copa” y debe estar sujeto a la base removible y apoyado sobre el mamparo de la bodega de proa, mediante una abrazadera abierta con bisagra en acero inoxidable. Este mamparo de igual manera debe ser reforzado con madera y fibra, de tal forma que se pueda adaptar una especie de “pie de amigo” y permita sujetar la base del soporte “tipo copa” del mástil. Esta estructura debe se sujetada en dicho mamparo, mediante tornillos autoperforantes para maderas, de cabeza avellanada en acero inoxidable (Figura 3).

Para garantizar la estabilidad del mástil, se deben colocar tres líneas de guaya, conectadas en tres puntos, una a proa, una a babor y otra a estribor, sujetas a la borda de la embarcación mediante grilletes. Estos cables, deben tener cada uno, tensores para dar firmeza al mástil.




Figura 3. Soporte del Greenstick en la embarcación.

2.4. Adecuaciones para instalar la ecosonda:

La ecosonda debe ser instalada en un sitio donde no interfiera con las actividades de pesca. Por lo que se sugirió instalarla en la borda y el la parte del segundo tercio de la eslora en el sentido proa-popa, cerca al motorista.

Tomando como base, un soporte cuadrado, construido en acero inoxidable, sujeto a la borda por dos tornillos prensores con caucho al final de éstos para no dañar la fibra. A través del soporte, va un tubo en el cual, va instalado el transductor en la parte inferior bajo la superficie del agua. En la parte superior del tubo, va sujeta e instalada la ecosonda, en una cajuela de acero inoxidable (protegida del sol y del agua), sujeta con tornillos pasantes y asegurada a su base (Figura 4).

Este tipo de soportes, permite subir, bajar y direccionar, mediante abrazaderas tubulares, la cajuela para donde mejor se acomode el operario. Además, cuando se este navegando al sitio de pesca, a más velocidad, mediante otra abrazadera del mismo tipo, el tubo se puede subir dejando el transductor fuera del agua y al llegar al sitio de pesca, se coloca en posición normal. Vale decir, que para realizar esta maniobra, la ecosonda debe esta apagada.



Figura 4. Soporte de la ecosonda.

3. Servicios técnicos de fibra y acero identificados en la localidad

Bahía Solano cuenta con talleres de fibra de vidrio, como ASTIMAR, y en la fabricación y reparación de estructuras en acero inoxidable, hierro y aluminio, como MULTIMETALES (Figura 5). Estos talleres pueden proporcionar los servicios técnicos requeridos para realizar las adaptaciones necesarias, garantizando estándares de calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas.



Figura 5. Talleres para la construcción y reparación de embarcaciones pesqueras.

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL EN COLOMBIA

PRY-VAR-004-26
Anexo 5
Convenio interadministrativo No. 20260783
Plan de trabajo del taller de capacitación de navegación y pesca



PRESENTADO A:
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras
"José Benito Vives de Andréis" - INVEMAR

Santa Marta D.T.C.H., mayo de 2026

Agricultura

Plan de trabajo
Capacitación de equipos de navegación y pesca
Fortalecimiento del sector pesquero y acuícola en Colombia
PRY-VAR-004-26

Colombia 50% Mar INVEMAR

CUERPO DIRECTIVOINVEMAR

Director General
Francisco Armando Arias Isaza

Subdirector de Coordinación Científica
Jesús Antonio Garay Tinoco

Subdirectora Administrativa
Sandra Rincón Cabal

Coordinadora de Investigación e Información para la Gestión Marina y Costera (GEZ)
Paula Cristina Sierra Correa

Coordinador Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos (BEM)
David Alejandro Alonso Carvajal

Coordinadora Programa Calidad Ambiental Marina (CAM)
Luisa Fernanda Espinosa Díaz

Coordinadora Programa Geociencias Marinas y Costeras (GEO)
Constanza Ricaurte Villota

Coordinador Programa Valoración y Aprovechamiento de Recursos Marinos y Costeros (VAR)
Mario Enrique Rueda Hernández

Coordinador Servicios Científicos (CSC)
Julián Mauricio Betancourt Portela

Preparado por:

UICN pogo Partnership for Observation of the Global Ocean

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

INVEMAR
Mario Enrique Rueda Hernández
Coordinación Programa VAR
Fabián Escobar Toledo-Jefe de Línea Uso y Producción Sostenible

MADR
Sandra Muñoz Torres
Dirección de Cadenas Pecuarias Pesqueras y Acuícolas

GRUPO DE INVESTIGACION

Programa VAR
Jorge Enrique Viaña Tous-Investigador Científico
Steven Andres Fonseca Mercado-Investigador Científico
Sharon Vanessa De La Hoz Lora-Investigador Científico

Citar como:
INVEMAR, 2026. Fortalecimiento del sector pesquero y acuícola como estrategia para el desarrollo de la producción pesquera artesanal en Colombia. Plan de trabajo capacitación equipos de navegación y pesca PRY-VAR-004-26 Convenio interadministrativo No. 20260783. MADR - INVEMAR. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis, Santa Marta. 9 p.

Imagen portada: Capacitación en buenas practicas pesqueras, salidas de pesca y registros de captura en el Pacifico colombiano (INVEMAR).

INVEMAR
Calle 25 No. 2-55, Playa Salguero
Santa Marta D.T.C.H., Colombia
Teléfono: (57) (5) 4328600
www.invemar.org.co

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 4
1.1. Objetivo general 4
1.2. Objetivos específicos 4
2. PLAN DE TRABAJO 4
2.1. Descripción general 4
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 5
3.1. Requerimientos para el desarrollo de los talleres 9

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Itinerario de viaje del taller de equipos de navegación y pesca. 5
Tabla 2. Cronograma del día de taller. 7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Área de estudio. Los círculos con orbitas de color amarillo representan los municipios en los cuales se llevarán a cabo los talles de socialización. 6

TALLER DE CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y PESCA

Del 09 al 18 de junio del 2026

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Brindar formación teórico-práctico a pescadores artesanales de organizaciones pesqueras de los municipios de Bahía Solano y Tumaco en el uso y operación de equipos de navegación y eco detección, con el fin de fortalecer una pesca más eficiente, segura y responsable.

1.2. Objetivos específicos

- Sensibilizar a los pescadores artesanales sobre la importancia del uso de artes y métodos de pesca selectivos, promoviendo prácticas que reduzcan el impacto ambiental y mejoren la sostenibilidad de los recursos pesqueros.
- Capacitar en el uso adecuado de equipos electrónicos de navegación y pesca, como GPS y ecosondas, para mejorar la eficiencia y seguridad en las faenas de pesca.
- Fortalecer las capacidades técnicas de interpretación de cartas náuticas y señales electrónicas, facilitando la localización precisa de zonas de pesca y rutas seguras de navegación.
- Promover el trabajo colaborativo y la aplicación práctica del conocimiento adquirido, mediante ejercicios de campo que fomenten el aprendizaje activo y el intercambio de experiencias entre pescadores.

2. PLAN DE TRABAJO

2.1. Descripción general

- Número de talleres: 2.
- Número de personas a convocar por taller: 50 (organizaciones de pescadores artesanales).
- Entidades aliadas: MADR, AUNAP y consejos comunitarios.
- Duración por taller: 3 días.
- Tiempo requerido: 8 horas/día.
- Moderadores: Jorge Viaña, Steven Fonseca y Sharon De La Hoz .

A continuación, se describen las actividades por día:

Tabla 1. Itinerario de viaje del taller de equipos de navegación y pesca.

Taller/Recorrido	Día	Descripción	Lugar	Observaciones	Participantes
Salida	9 junio	Traslado desde la Ciudad de Santa Marta hasta Bogotá.	Bogotá	Se pernocta en Bogotá y al día siguiente se viaja hasta Tumaco.	Jorge Viaña, Steven Fonseca, Sharon De La Hoz
Taller 1 Tumaco	10 de junio	Día 1: Traslado de Bogotá hasta Tumaco. Hora de inicio taller: 9:30 am – 5 pm.	Tumaco	Día 1-3 se pernocta en Tumaco.	
	11 de junio	Día 2: Desarrollo de actividades teórico-prácticas 9 am - 5 am.			
	12 de junio	Día 3: Salida experimental: Prueba de equipos electrónicos y faena de pesca 6 am - 5 pm.			
	13 de junio	Traslado de Tumaco hasta Medellín.	Medellin	Se pernocta en Medellin y al día siguiente se viaja a Bahía solano.	
Salida	14 de junio	Traslado de Medellín- Bahía Solano.	Bahía solano	Se pernocta en Bahía Solano y al día siguiente se inician actividades del taller.	
Taller 2 Bahía Solano	15 de junio	Hora de inicio taller: 9:30 am – 5 pm.	Bahía Solano	Se pernocta en Bahía Solano y el último día se retorna a Santa Marta.	
	16 de junio	Día 2: Desarrollo de actividades teórico-prácticas 9 am - 5 pm.			
	17 de junio	Día 3: Salida experimental: Prueba de equipos electrónicos y faena de pesca 6 am - 5 pm.			

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

El taller se realizará en dos localidades: Bahía Solano (Chocó) y Tumaco (Nariño) (Figura 1) y contará con la participación del sector pesquero artesanal y entidades reguladoras de la actividad pesquera.




Figura 1. Área de estudio. Los círculos de color rojo representan los municipios en los cuales se llevarán a cabo los talles de capacitación.

El encuentro iniciará con las palabras de apertura por parte del delegado del INVEMAR. Posteriormente, se realizará la presentación de los participantes, quienes indicarán su nombre, rol y vinculación con organizaciones pesqueras o entidades relacionadas con el sector. Seguidamente, se dará inicio al proceso de capacitación, el cual se desarrollará durante dos jornadas teórico-prácticas.

Durante el primer día se abordarán las generalidades de navegación, incluyendo conceptos básicos como paralelos, meridianos y tipos de navegación, así como la importancia, interpretación y uso de cartas náuticas e instrumentos de navegación empleados en las faenas de pesca. De igual manera, se desarrollarán ejercicios prácticos orientados a la ubicación, cálculo de distancias y determinación de rumbos aplicados a la pesca con palangre. Posteriormente, se trabajará el componente relacionado con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), abordando sus fundamentos, funcionamiento, configuración y operaciones básicas. Asimismo, los participantes realizarán prácticas de manejo del equipo GPS, incluyendo navegación, ubicación de puntos de referencia (WayPoint), medición de distancias y rumbos, ingreso de coordenadas y otras funciones operativas de utilidad para las actividades pesqueras.

Durante el segundo día se desarrollará la temática asociada a la eco detección y su aplicación en la pesca, abordando los principios básicos de funcionamiento de la ecosonda, sus componentes,

tipos de registros acústicos e interpretación de ecogramas para la identificación de zonas potenciales de pesca y estructuras submarinas. Adicionalmente, se socializarán las fallas más comunes del equipo y las alternativas básicas para su solución. Finalmente, se realizarán ejercicios prácticos de instalación y operación de la ecosonda y el transductor en embarcaciones, así como actividades de navegación y georreferenciación de zonas de pesca mediante el uso integrado de GPS y ecosonda.

Tabla 2. Cronograma del día de taller.

Día 1		
Actividad	Bahía Solano	Tumaco
Palabras de apertura y presentación de los participantes (quienes indicarán su nombre, roll y de que organización pesquera o entidad relacionada hacen parte).	9:00am - 9:30am.	
Presentación de los objetivos y agenda de la capacitación.		
Actividad 1: Generalidades de navegación		
Se abordarán los conceptos básicos de navegación, incluyendo paralelos, meridianos, tipos de navegación, cartas náuticas e instrumentos utilizados en las faenas de pesca.	9:30 am – 11:00am.	
Receso para refrigerio	11:00 am - 11:30 am.	
Actividad 2: Interpretación de cartas náuticas y ejercicio práctico de ubicación		
Se desarrollarán ejercicios prácticos para la lectura e interpretación de cartas náuticas, así como para la determinación de posiciones, rumbos y distancias en operaciones de pesca.	11:30 am - 12:30 am.	
Receso para el almuerzo	12:30 – 01.30pm	
Actividad 3: Fundamentos y funcionamiento del GPS		
Se explicarán los principios básicos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), su funcionamiento y utilidad en las actividades de navegación y pesca. Asimismo, Los participantes realizarán ejercicios prácticos orientados al manejo del GPS, incluyendo configuración del equipo, creación de WayPoints, navegación, localización de puntos y medición de distancias y rumbos.	1:30 pm -02:30pm	
Retroalimentación /Cierre de la jornada	2:30 pm - 3:50 p. m.	

Día 2		
Actividad	Bahía Solano	Tumaco
Recapitulación de la jornada anterior	9:00am - 9:30am.	
Actividad 1: Principios de eco detección y funcionamiento de la ecosonda Se abordarán los fundamentos de la eco detección aplicados a la actividad pesquera, explicando cómo las ondas acústicas permiten identificar la profundidad del fondo marino, la presencia de peces y otras estructuras. Asimismo, se presentará el funcionamiento básico de la ecosonda, sus principales componentes y la forma en que la información generada por el equipo puede ser utilizada para mejorar la localización de zonas potenciales de pesca y optimizar las operaciones en el mar.	09:30 am - 11:30 am.	
Receso para refrigerio	11:30am - 11:55am.	
Actividad 2: Componentes, registros acústicos e interpretación de ecogramas Se presentarán los principales componentes de la ecosonda, los tipos de registros acústicos y los aspectos básicos para la interpretación de ecogramas en la identificación de zonas potenciales de pesca.	11:55 am - 12:55 pm.	
Receso para el almuerzo	12:55pm - 1:55 pm.	
Actividad 3: Familiarización con la ecosonda. Se explicarán las fallas más frecuentes en la operación de la ecosonda, sus posibles soluciones y las funciones básicas del equipo para su adecuado uso en las actividades pesqueras. Los participantes realizarán ejercicios prácticos para la correcta instalación y configuración de la ecosonda y el transductor en las embarcaciones Se desarrollarán prácticas orientadas al uso integrado del GPS y la ecosonda para la localización, navegación y georreferenciación de áreas de interés pesquero.	1:55 pm - 2:55pm.	
Conclusiones /Cierre de la jornada	3:00pm – 3:40pm.	

Día 3		
Actividad	Bahía Solano	Tumaco
Preparación de equipos e instrucciones de seguridad.	7:00 - 7:30 am.	
Actividad 1: Salida de campo y navegación utilizando GPS y ecosonda.	8:00 am - 11:40 am.	

Día 3		
Actividad	Bahía Solano	Tumaco
Identificación y georreferenciación de zonas de pesca.		
Receso para refrigerio.	11:40 am - 11:55 am.	
Actividad 2: Continuación de la práctica de navegación y uso de equipos en condiciones reales de faena.	11:55 am - 12:30 pm	
Receso para el almuerzo.	12:30 pm - 1:00 pm	
Actividad 3: Continuación de la práctica de navegación y uso de equipos en condiciones reales de faena.	1:00 pm - 3.30	
Retroalimentación de la práctica, evaluación y recomendaciones para el uso de los equipos	3:30 p.m. – 4:30 p.m.	
Clausura y Cierre de la jornada		

3.1. Requerimientos para el desarrollo de los talleres

- Reserva de hotel para pernotar
- Reservar lugar del evento
- Lista de invitados
- Oficio de invitación a reunión para actores relacionados.
- Listas de asistencias para eventos externos
- Certificados de asistencia
- Cámara Fotográfica
- Equipo de computo
- Presentaciones y/o herramientas metodológicas.

Nombre de la organización:	**Nit:**
Municipio:	**Teléfono:**

Categoría	**Puntaje MADR**
Organización sólida	80 –100
Organización parcialmente sólida	60 – 79
Organización no prioritaria – no seleccionable.	<60 puntos

No cumple	**0**
Cumplimiento muy bajo	**1**
Cumplimiento medio	3
Cumplimiento alto	5

Dimensión jurídica y organizativa 15%				
Descripción	**Nivel de cumplimiento**			
	No cumple 0	**Cumplimiento bajo 1**	**Cumplimiento medio 3**	**Cumplimiento alto 5**
Registro ante Cámara de Comercio				
Existencia de junta directiva, estatutos internos, roles definidos				
Mínimo 1 año en actividad pesquera organizada				
Total Dimensión	0,00			
% de cumplimiento	#¡DIV/0!			

Dimensión productiva y operativa 35%				
Descripción	**Nivel de cumplimiento**			
	No cumple 0	**Cumplimiento bajo 1**	**Cumplimiento medio 3**	**Cumplimiento alto 5**
Número de pescadores activos				
Disponibilidad de embarcaciones y motores				
Historial de participación en las pesquerías del Pacifico				
Total Dimensión	0,00			
% de cumplimiento	#¡DIV/0!			

Dimensión técnica 35%				
Descripción	**Nivel de cumplimiento**			
	No cumple 0	**Cumplimiento bajo 1**	**Cumplimiento medio 3**	**Cumplimiento alto 5**
Experiencia en el uso de espinel o palangre u otras técnicas comparables				
Disponibilidad de embarcaciones, tripulación y tiempos de faena				
Disposición para adoptar artes selectivos				

Total Dimensión	0,00
% de cumplimiento	#¡DIV/0!

Dimensión social y de gobernanza 15%				
Descripción	Nivel de cumplimiento			
	No cumple 0	Cumplimiento bajo 1	Cumplimiento medio 3	Cumplimiento alto 5
Participación activa de los asociados				
Ausencia de conflictos internos graves				
Compromiso con principios de pesca				
Total Dimensión	0,00			
% de cumplimiento	#¡DIV/0!			

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.20260783-2026
Plan Operativo - RECURSOS MADR
Ejecucion

ACTIVIDADES		POA -MADR	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER
Aunar esfuerzos económicos, técnicos, logísticos y humanos para Impulsar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las comunidades esqueras y acuicultores de pequeña escala en Colombia, garantizando el provechamiento responsable de los recursos y la consolidación de cadenas de valor sostenibles.		**8.100.000.000**	**29.627.637**	**35.568.280**	**27.017.494**	**60.549.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.762.848**	**7.947.237.152**	**902.380.230**	**7.197.619.770**
Componente Pesca Artesanal		**3.322.506.622**	**24.430.368**	**29.324.977**	**23.066.025**	**54.299.546**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**131.120.916**	**3.191.385.706**	**857.038.547**	**2.465.468.075**
A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.	$	698.638.145	5.197.452	6.243.523	7.085.588	20.767.734						39.294.296	659.343.849	139.561.779	559.076.366
A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.	$	1.967.173.684	8.838.012	10.616.808	8.077.499	21.031.593						48.563.912	1.918.609.772	641.276.972	1.325.896.713
A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.	$	656.694.793	10.394.904	12.464.646	7.902.938	12.500.220						43.262.708	613.432.085	76.199.796	580.494.997
Componente Atún		**600.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**600.000.000**	**-**	**600.000.000**
A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.	$	600.000.000	0	0	0	0						0	600.000.000	0	600.000.000
Componente Acuicultura		**4.177.493.378**	**5.197.269**	**6.243.303**	**3.951.469**	**6.249.891**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.641.932**	**4.155.851.446**	**45.341.683**	**4.132.151.695**
B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.	$	406.307.876	5.197.269	6.243.303	3.556.322	2.068.580						17.065.474	389.242.402	20.016.720	386.291.156
B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.	$	3.255.144.330	0	0	0	0						0	3.255.144.330	6.508.877	3.248.635.453
B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.		516.041.172	0	**0**	395.147	**4.181.311**						4.576.458	511.464.714	18.816.086	497.225.086
TOTAL		**8.100.000.000**	**29.627.637**	**35.568.280**	**27.017.494**	**60.549.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.762.848**	**7.947.237.152**	**902.380.230**	**7.197.619.770**

MARIO ENRIQUE RUEDA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE RUEDA HERNANDEZ

MARIO RUEDA HERNANDEZ
Coordinador Programa VAR

OSWALDO ZUÑIGA ESCALANTE
Coordinador Financiero INVEMAR

RELACION CONTRATOS RECURSOS MADR

FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	CONTRATISTA	NIT o C.C.	OBJETO	VALOR
Componente Pesca Artesanal					
A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.					
6/02/2026	25/07/2026	FONSECA MERCADO STEVEN ANDRES	1083039462	SC-103266-105430 CONTRATO LABORAL DEL 06/02/2026 - 25/04/2026 / SC-105430 CONTRATO LABORAL DEL 26/04 AL 25/07/2026	35.544.443,00
14/04/2026	14/04/2026	LAHERAL S.A.S BIC	900763287	COP-105781 AM-044-2025 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO	1.207.279,00
15/04/2026	15/04/2026	PROVISIONES TAYRONA S.A.S	819005564	COP-105241 AM-004-2023 COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA.	11.703.067,00
20/04/2026	20/04/2026	LOGRAN TECHNOLOGY S.A.S.	900162577	COP-106233 AM-023-2023 COMPRA DE TONER HP	967.538,43
15/04/2026	15/04/2026	AVIATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S	860000018	RQ-86688 TQT AÉREO (JORGE VIANA, SHARON DE LA HOZ Y STEVEN FONSECA) EN LA RUTA SMR- BOG-TUMACO-BOG-SMR / JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y BUSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE PERCEPCIONES Y APORTES DE PRESCADORES ARTESANALES....	6.280.200,00
27/04/2026	29/04/2026	FONSECA MERCADO STEVEN ANDRES	1083039462	SV-106372 VIATICOS A TUMACO PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE LAS PERCEPCIONES Y APORTES DE LOS PESCADORES. DEL 27/04 AL 29/04/2026	1.015.524,50
27/04/2026	29/04/2026	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	1044619538	SV-106378: VIATICOS A TUMACO, NARIÑO - PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE LAS PERCEPCIONES Y APORTES DE LOS PESCADORES ARTESANALES... DEL 27/04 AL 29/04/2026.	1.015.524,50
27/04/2026	29/04/2026	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	92226732	SV-106374: VIATICOS A TUMACO - PARA REALIZAR JORNADAS DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE LAS PERCEPCIONES Y APORTES DE LOS PESCADORES ARTESANALES RESPECTO A LA ACCIONES... DEL 27/04 AL 29/04/2026.	1.103.069,50
26/04/2026	25/07/2026	SALAS CASTRO SARITH TATIANA	57466864	SC-105433 CONTRATO LABORAL DEL 26/04 AL 25/07/2026	24.475.097,00
28/04/2026	28/04/2026	NORAY BARBOSA BALLESTEROS	57293134	SERVICIO PROFESIONAL COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 20260783-2026 SUSCRITO ENTRE EL MADR E INVEMAR./CDP:2305	52.000.000,00
13/05/2026	13/05/2026	AVIATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S	860000018	RQ-87028 TQT AÉREO (SHARON DE LA HOZ) EN LAS RUTAS: SMR-MED-BAHIA SOLANO-MED-SMR / REALIZAR UNA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ORGANIZATIVOS Y DE GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES EN EL MARCO DEL PROYECTO	2.534.150,00
14/05/2026	14/05/2026	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	1044619538	SV-108111 VIATICOS A BAHIA SOLANO REALIZAR UNA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ORGANIZATIVOS Y DE GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES. DEL 18/05 AL 22/05/2026	1.715.886,50
		TOTAL			**139.561.779,43**
A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.					
6/02/2026	25/04/2026	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	92226732	SC-103265-105435 CONTRATO LABORAL DEL 06/02 AL 25/04/2026. / SC-105435 CONTRATO LABORAL DEL 26/04/2026 - 25/07/2026.	60.440.299,00
24/04/2026	24/04/2026	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP	806013970	COP-105823 - AM-045-2025 - COMPRA DE EQUIPOS.	108.708.256,00
27/04/2026	29/04/2026	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	1044619538	ANT-106473 ANTICIPO SALIDA A CAMPO PARA VERIFICAR ACTIVIDAD PESQUERA CON ENFASIS EN EL USO DE ANZUELOS PERMITIENDO OBTENER INFORMACION QUE FACILITE LA CARACTERIZACION DE ACTORES Y LA IDENTIFICACION DE POSIBLES ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS. DEL 27/04 AL 29/04/2026/CDP:2129	1.350.000,00
26/04/2026	25/07/2026	GIRON MONTANO ALEXANDER	11707129	SC-105440 CONTRATO LABORAL DEL 26/04 AL 25/07/2026	31.996.286,00
15/05/2026	30/11/2025	SEVERO HERNANDO CABEZAS CUERO	87944754	SERVICIOS DE APOYO EN CAMPO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL, CON EL PROPÓSITO DE IDENTIFICAR ORGANIZACIONES PESQUERAS ESTRUCTURADAS Y ACOMPAÑAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y VALIDACIÓN DE ARTES DE PESCA./CDP:2668	25.500.000,00
14/05/2026	30/11/2025	LILIANA MARCELA CHAVEZ CORTES	59684590	GCO-107950 SERVICIOS DE APOYO EN CAMPO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR ORGANIZACIONES PESQUERAS ESTRUCTURADAS/CDP:2653	25.500.000,00
15/05/2026	15/05/2026	AVIATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S	860000018	COMPRA DE TIQUE AEREO EN LA RUTA SANTA MARTA-BOGOTA-MEDELLIN- BAHIA SOLANO-MEDELLIN- SANTA MARTA A NOMBRE DEL INVESTIGADOR JORGE VIAÑA. JUSTIFICACION: REALIZAR UNA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ORGANIZATIVOS Y DE GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES EN MARCO DEL PROYECTO PESCA_ACUA_MADR./CDP:2676	2.657.810,00
15/05/2026	15/05/2026	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	92226732	SV-108218 VIATICOS A BAHIA SOLANO PARA REALIZAR UNA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ORGANIZATIVOS Y DE GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES. DEL 18/05 - 22/05/2026.	1.873.467,50

RELACION CONTRATOS RECURSOS MADR

FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	CONTRATISTA	NIT o C.C.	OBJETO	VALOR
19/05/2026	19/05/2026	LAHERAL S.A.S BIC	900763287	COP-107690 AM-044-2025 COMPRA DE PORTAPLANOS	761.600,00
15/05/2026	15/05/2026	LAHERAL S.A.S BIC	900763287	COP-107689 AM-044-2025 COMPRA DE INSUMOS VARIOS.	5.379.419,00
21/05/2026	21/05/2026	LAHERAL S.A.S BIC	900763287	COP-106772-AUTORIZACIÓN COMPRA DE BIENES(AM-044-2025 LAHERAL S.A.S. BIC) ADQUISICION DE SUMINISTROS VARIOS SOLICITADOS POR VAR./CDP:2761	188.554.917,00
22/05/2026	22/05/2026	LAHERAL S.A.S BIC	900763287	COP-106771 -AUTORIZACIÓN COMPRA DE BIENES(AM-044-2025 LAHERAL S.A.S. BIC) ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES VARIOS SOLICITADOS POR VAR./CDP:2763	188.554.917,00
		TOTAL			**641.276.971,50**
A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.					
6/02/2026	25/07/2026	FABIAN MONTALVO YAN ALFONSO	1004373361	SC-103269-105431 CONTRATO LABORAL DEL 06/02/2026 - 25/04/2026 / SC-105431 CONTRATO LABORAL DEL 25/04/2026 - 25/07/2026	35.544.443,00
6/02/2026	25/07/2026	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	1044619538	SC-103271 CONTRATO LABORAL DEL 06/02 AL 25/04/2026 / SC-105434 CONTRATO LABORAL DEL 26/04/2026 - 25/07/2026	35.544.443,00
16/04/2026	16/04/2026	D&P SEGURIDAD INTEGRAL S.A.S	902032535	COP-105994 AM-006-2023 COMPRA DE INSUMOS EPP	5.110.910,00
		TOTAL			**76.199.796,00**
Componente Atún					
A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.					
		TOTAL			-
Componente Acuicultura					
B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.					
6/02/2026	27/04/2026	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	1035921661	SC-103272: CONTRATO LABORAL DEL 06/02 AL 27/04/2026.	17.145.238,00
29/05/2026	29/05/2026	CHAVEZ ZABALETA STEPHANNIE MELISSA	1049021284	SV-108683 VIATICOS PUERTO ASÍS, PUTUMAYO PARA APOYAR LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO ?FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA COMO ESTRATEGIA... DEL 01/06 - 03/06/2026.	1.015.524,50
29/05/2026	29/05/2026	JAVIER GOMEZ LEÓN	79402478	SV-108634: VIATICOS (JAVIER GOMEZ LEON) A PUERTO ASIS - SOCIALIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO: PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION PESQUERA ARTESENAL EN COLOMBIA DEL 31/05 AL 03/06/2026./CDP:2863	1.855.957,50
		TOTAL			**20.016.720,00**
B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.					
24/04/2026	24/04/2026	GLOBAL INTERNATIONAL TRADING USA CORP	806013970	COP-105823 - AM-045-2025 - COMPRA DE EQUIPOS.	6.508.877,00
		TOTAL			**6.508.877,00**
B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.					
28/04/2026	27/07/2026	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	1035921661	SC-104652 CONTRATO LABORAL DEL 28/04 AL 27/07/2026	18.816.086,00
		TOTAL			**18.816.086,00**
TOTAL CONTRATOS					**902.380.229,93**

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, logísticos y humanos para Impulsar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las comunidades esqueras y acuicultores de pequeña escala en Colombia, garantizando el provechamiento responsable de los recursos y la consolidación de cadenas de valor sostenibles.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.20260783-2026

Ejecución Febrero 2026

Componente Pesca Artesanal						
A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/02/2026	103815	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	1083039462	FONSECA MERCADO STEVEN ANDRES	5.197.452,00
	TOTAL					**5.197.452**
A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/02/2026	103815	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	92226732	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	8.838.012,00
	TOTAL					**8.838.012**
A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/02/2026	103815	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	1004373361	FABIAN MONTALVO YAN ALFONSO	5.197.452,00
	24/02/2026	103815	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	1044619538	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	5.197.452,00
	TOTAL					**10.394.904**

Componente Atún						
A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	TOTAL					**0**

Componente Acuicultura						
B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/02/2026	103815	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	1035921661	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	5.197.269,00
	TOTAL					**5.197.269**
B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	TOTAL					**0**
B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	TOTAL					**0**

	TOTAL EGRESOS					**29.627.637,00**

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, logísticos y humanos para Impulsar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las comunidades esqueras y acuicultores de pequeña escala en Colombia, garantizando el provechamiento responsable de los recursos y la consolidación de cadenas de valor sostenibles.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.20260783-2026

Ejecución Marzo 2026

Componente Pesca Artesanal

A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	25/03/2026	104182	NOMINA MES DE MARZO_2026	1083039462	FONSECA MERCADO STEVEN ANDRES	6.243.523,00
	TOTAL					**6.243.523**

A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	25/03/2026	104182	NOMINA MES DE MARZO_2026	92226732	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	10.616.808,00
	TOTAL					**10.616.808**

A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	25/03/2026	104182	NOMINA MES DE MARZO_2026	1004373361	FABIAN MONTALVO YAN ALFONSO	6.243.523,00
	25/03/2026	104182	NOMINA MES DE MARZO_2026	1044619538	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	6.221.123,00
	TOTAL					**12.464.646**

Componente Atún

A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	TOTAL					**0**

Componente Acuicultura

B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	25/03/2026	104182	NOMINA MES DE MARZO_2026	1035921661	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	6.243.303,00
	TOTAL					**6.243.303**

B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	TOTAL					**0**

B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	TOTAL					**0**

	TOTAL EGRESOS					**35.568.280,00**

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, logísticos y humanos para Impulsar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las comunidades esqueras y acuicultores de pequeña escala en Colombia, garantizando el provechamiento responsable de los recursos y la consolidación de cadenas de valor sostenibles.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.20260783-2026

Ejecución Abril 2026

Componente Pesca Artesanal						
A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/04/2026	104573	NOMINA MES DE ABRIL_2026 (SALARIO)	1083039462	FONSECA MERCADO STEVEN ANDRES	3.951.469,00
	22/04/2026	104472	SV-106372 VIATICOS A TUMACO PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE LAS PERCEPCIONES Y APORTES DE LOS PESCADORES. DEL 27/04 AL 29/04/2026	1083039462	FONSECA MERCADO STEVEN ANDRES	1.015.524,50
	22/04/2026	104471	SV-106378: VIATICOS A TUMACO, NARIÑO - PARA REALIZAR JORNADA DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE LAS PERCEPCIONES Y APORTES DE LOS PESCADORES ARTESANALES... DEL 27/04 AL 29/04/2026.	1044619538	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	1.015.524,50
	22/04/2026	104473	SV-106374: VIATICOS A TUMACO - PARA REALIZAR JORNADAS DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y BUSQUEDA DE INFORMACION SOBRE LAS PERCEPCIONES Y APORTES DE LOS PESCADORES ARTESANALES RESPECTO A LA ACCIONES... DEL 27/04 AL 29/04/2026.	92226732	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	1.103.069,50
	TOTAL					**7.085.588**
A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/04/2026	104573	NOMINA MES DE ABRIL_2026 (SALARIO)	92226732	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	6.727.499,00
	22/04/2026	104474	ANT-106473 ANTICIPO SALIDA A CAMPO PARA VERIFICAR ACTIVIDAD PESQUERA CON ENFASIS EN EL USO DE ANZUELOS PERMITIENDO OBTENER INFORMACION QUE FACILITE LA CARACTERIZACION DE ACTORES Y LA IDENTIFICACION DE POSIBLES ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS. DEL 27/04 AL 29/04/2026/CDP:2129	1044619538	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	1.350.000,00
	TOTAL					**8.077.499**
A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/04/2026	104573	NOMINA MES DE ABRIL_2026 (SALARIO)	1004373361	FABIAN MONTALVO YAN ALFONSO	3.951.469,00
	24/04/2026	104573	NOMINA MES DE ABRIL_2026 (SALARIO)	1044619538	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	3.951.469,00
	TOTAL					**7.902.938**

Componente Atún						
A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	TOTAL					**0**

Componente Acuicultura						
B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/04/2026	104573	NOMINA MES DE ABRIL_2026 (SALARIO)	1035921661	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	3.556.322,10
	TOTAL					**3.556.322**
B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	TOTAL					**0**
B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.	**Fecha**	**Número Comprobante Egreso**	**Descripción del Pago**	**NIT o C.C.**	**Beneficiario**	**Valor**
	24/04/2026	104573	NOMINA MES DE ABRIL_2026 (SALARIO)	1035921661	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	395.146,90
	TOTAL					**395.147**

	TOTAL EGRESOS					**27.017.493,50**

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, logísticos y humanos para Impulsar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las comunidades esqueras y acuicultores de pequeña escala en Colombia, garantizando

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.20260783-2026

Ejecución Mayo 2026

Componente Pesca Artesanal

A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y	Fecha	Número Comprobante Egreso	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
	24/04/2026	104573	NOMINA MES DE ABRIL_2026 (SALARIO) DEL 26-30/04/2026	57466864	SALAS CASTRO SARITH TATIANA	874.368,00
	8/05/2026	104792	NOVEDADES MES DE ABRIL_2026 PARAFISCALES, SEGURIDAD,PROVISIÓN	57466864	SALAS CASTRO SARITH TATIANA	503.829,73
	8/05/2026	104792	NOVEDADES MES DE ABRIL_2026 PARAFISCALES, SEGURIDAD,PROVISIÓN	1083039462	FONSECA MERCADO STEVEN ANDRES	2.298.640,76
	22/05/2026	104983	NOMINA MES DE MAYO_2026 (SALARIO)	57466864	SALAS CASTRO SARITH TATIANA	5.143.340,00
	22/05/2026	104983	NOMINA MES DE MAYO_2026 (SALARIO)	1083039462	FONSECA MERCADO STEVEN ANDRES	3.951.469,00
		104885	RQ-86688 TQT AÉREO- SMR- BOG-TUMACO- BOG-SMR-SHARON, VIAÑA. STEVEN	860000018	AVIATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.A.S	6.280.200,00
	15/05/2026	104925	SV-108111 VIATICOS A BAHIA SOLANO REALIZAR UNA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ORGANIZATIVOS Y DE GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES ARTESANALES. DEL 18/05 AL 22/05/2026	1044619538	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	1.715.886,50
	TOTAL					**20.767.733,99**

A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.	Fecha	Número Comprobante Egreso	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
	24/04/2026	104573	NOMINA MES DE ABRIL_2026 (SALARIO) DEL 26-30/04/2026	11707129	ALEXANDER GIRON MONTAÑO	1.143.675,00
	8/05/2026	104792	NOVEDADES MES DE ABRIL_2026 (PARAFISCALES, SEGURIDAD,PROVISIÓN)	11707129	ALEXANDER GIRON MONTAÑO	658.931,18
	8/05/2026	104792	NOVEDADES MES DE ABRIL_2026 (PARAFISCALES, SEGURIDAD,PROVISIÓN)	92226732	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	3.900.521,09
	22/05/2026	104983	NOMINA MES DE MAYO_2026 (SALARIO)	92226732	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	6.727.499,00
	22/05/2026	104983	NOMINA MES DE MAYO_2026 (SALARIO)	11707129	ALEXANDER GIRON MONTAÑO	6.727.499,00
	19/05/2026	104934	SV-108218 VIATICOS A BAHIA SOLANO PARA REALIZAR UNA IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS, ORGANIZATIVOS Y DE GOBERNANZA DE LAS ORGANIZACIONES. DEL 18/05 - 22/05/2026.	92226732	VIANA TOUS JORGE ENRIQUE	1.873.467,50
	TOTAL					**21.031.593**

A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.	Fecha	Número Comprobante Egreso	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
	8/05/2026	104792	NOVEDADES MES DE ABRIL_2026 (PARAFISCALES, SEGURIDAD,PROVISIÓN)	1004373361	FABIAN MONTALVO YAN ALFONSO	2.298.640,76
	8/05/2026	104792	NOVEDADES MES DE ABRIL_2026 (PARAFISCALES, SEGURIDAD,PROVISIÓN)	1044619538	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	2.298.640,76
	22/05/2026	104983	NOMINA MES DE MAYO_2026 (SALARIO)	1004373361	FABIAN MONTALVO YAN ALFONSO	3.951.469,00
	22/05/2026	104983	NOMINA MES DE MAYO_2026 (SALARIO)	1044619538	DE LA HOZ LORA SHARON VANESSA	3.951.469,00
	TOTAL					**12.500.220**

Componente Atún

A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.	Fecha	Número Comprobante Egreso	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
	TOTAL					**0**

Componente Acuicultura

B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.	Fecha	Número Comprobante Egreso	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
	8/05/2026	104792	NOVEDADES MES DE ABRIL_2026 (PARAFISCALES, SEGURIDAD,PROVISIÓN)	1035921661	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	2.068.579,58
	TOTAL					**2.068.579,58**

B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.	Fecha	Número Comprobante Egreso	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
	TOTAL					-

B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.	Fecha	Número Comprobante Egreso	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
	8/05/2026	104792	NOVEDADES MES DE ABRIL_2026 (PARAFISCALES, SEGURIDAD,PROVISIÓN)	1035921661	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	229.842,18
	22/05/2026	104983	NOMINA MES DE MAYO_2026 (SALARIO)	1035921661	ZULUAGA VALENCIA SOL DANIELA	3.951.469,00
	TOTAL					**4.181.311,18**

	TOTAL EGRESOS					**60.549.437,04**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.20260783-2026
Plan Operativo - RECURSOS INVEMAR - ESPECIE
Ejecucion

ACTIVIDADES	POA - INVEMAR	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	COMPROMETIDO	POR COMPROMETER
Aunar esfuerzos económicos, técnicos, logísticos y humanos para Impulsar la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de las comunidades esqueras y acuicultores de pequeña escala en Colombia, garantizando el provechamiento responsable de los recursos y la consolidación de	**1.200.000.000**	**129.579.458**	**130.433.558**	**129.579.458**	**131.665.017**			**-**	**-**	**-**	**521.257.491**	**678.742.508**	**521.257.491**	**678.742.508**
Componente Pesca Artesanal	**450.609.257**	**48.658.086**	**48.978.807**	**48.658.086**	**49.441.229**			**-**	**-**	**-**	**195.736.209**	**254.873.048**	**195.736.209**	**254.873.048**
A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.	149.390.745	16.131.643	16.237.972	16.131.643	16.391.279						64.892.537	84.498.208	64.892.537	84.498.208
A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.	155.564.455	16.798.298	16.909.021	16.798.298	17.068.664						67.574.281	87.990.174	67.574.281	87.990.174
A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.	145.654.057	15.728.145	15.831.814	15.728.145	15.981.287						63.269.390	82.384.667	63.269.390	82.384.667
Componente Atún	**149.390.744**	**16.131.643**	**16.237.972**	**16.131.643**	**16.391.279**			**-**	**-**	**-**	**64.892.537**	**84.498.207**	**64.892.537**	**84.498.207**
A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.	149.390.744	16.131.643	16.237.972	16.131.643	16.391.279						64.892.537	84.498.207	64.892.537	84.498.207
Componente Acuicultura	**599.999.999**	**64.789.729**	**65.216.779**	**64.789.729**	**65.832.508**			**-**	**-**	**-**	**260.628.745**	**339.371.253**	**260.628.745**	**339.371.253**
B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.	201.678.784	21.777.856	21.921.401	21.777.856	22.128.367						87.605.481	114.073.303	87.605.481	114.073.303
B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.	196.642.431	21.234.016	21.373.977	21.234.016	21.575.774						85.417.784	111.224.647	85.417.784	111.224.647
B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.	201.678.784	21.777.856	21.921.401	21.777.856	22.128.367						87.605.481	114.073.303	87.605.481	114.073.303
TOTAL	**1.200.000.000**	**129.579.458**	**130.433.558**	**129.579.458**	**131.665.017**			**-**	**-**	**-**	**521.257.491**	**678.742.508**	**521.257.491**	**678.742.508**

MARIO ENRIQUE RUEDA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por MARIO ENRIQUE RUEDA HERNANDEZ

MARIO RUEDA HERNANDEZ
Coordinador Programa VAR

OSWALDO ZUÑIGA ESCALANTE
Coordinador Financiero INVEMAR

RELACION DE APORTE CONTRAPARTIDA INVEMAR

MES FEBRERO

Componente Pesca Artesanal

A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.

Fecha	Descripción	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	85455897	MARIO RUEDA	389.774
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	629.283
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	578.738
28/02/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.593
28/02/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
28/02/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.520.255
TOTAL				**16.131.643**

A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	85455897	MARIO RUEDA	405.882
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	655.289
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	602.655
28/02/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	14.154
28/02/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
28/02/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	15.120.318
TOTAL				**16.798.298**

A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	85455897	MARIO RUEDA	380.025
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	613.543
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	564.262
28/02/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.253
28/02/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
28/02/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.157.062
TOTAL				**15.728.145**

Componente Atún

A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	85455897	MARIO RUEDA	389.774
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	629.283
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	578.738
28/02/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.593
28/02/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
28/02/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.520.255
TOTAL				**16.131.643**

Componente Acuicultura

B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	85455897	MARIO RUEDA	526.198
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	849.538
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	781.301
28/02/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	18.350
28/02/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
28/02/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.602.469
TOTAL				**21.777.856**

B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	85455897	MARIO RUEDA	513.058
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	828.323
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	761.791
28/02/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	17.892
28/02/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
28/02/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.112.953
TOTAL				**21.234.016**

B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	85455897	MARIO RUEDA	526.198
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	849.538
24/02/2026	NOMINA MES DE FEBRERO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	781.301
28/02/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	18.350
28/02/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
28/02/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.602.468
TOTAL				**21.777.856**

TOTAL EGRESOS	**129.579.458,14**

RELACION DE APORTE CONTRAPARTIDA INVEMAR

MES MARZO

Componente Pesca Artesanal

A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.

Fecha	Descripción	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	85455897	MARIO RUEDA	389.774
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	629.283
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	578.738
31/03/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.593
31/03/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	106.329
31/03/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.520.255
TOTAL				**16.237.972**

A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	85455897	MARIO RUEDA	405.882
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	655.289
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	602.655
31/03/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	14.154
31/03/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	110.723
31/03/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	15.120.318
TOTAL				**16.909.021**

A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	85455897	MARIO RUEDA	380.025
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	613.543
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	564.262
31/03/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.253
31/03/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	103.669
31/03/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.157.062
TOTAL				**15.831.814**

Componente Atún

A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	85455897	MARIO RUEDA	389.774
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	629.283
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	578.738
31/03/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.593
31/03/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	106.329
31/03/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.520.255
TOTAL				**16.237.972**

Componente Acuicultura

B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	85455897	MARIO RUEDA	526.198
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	849.538
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	781.301
31/03/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	18.350
31/03/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	143.545
31/03/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.602.469
TOTAL				**21.921.401**

B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	85455897	MARIO RUEDA	513.058
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	828.323
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	761.791
31/03/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	17.892
31/03/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	139.960
31/03/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.112.953
TOTAL				**21.373.977**

B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	85455897	MARIO RUEDA	526.198
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	849.538
25/03/2026	NOMINA MES DE MARZO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	781.301
31/03/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	18.350
31/03/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	143.545
31/03/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.602.468
TOTAL				**21.921.401**

TOTAL EGRESOS	**130.433.558,14**

RELACION DE APORTE CONTRAPARTIDA INVEMAR

MES ABRIL

Componente Pesca Artesanal

A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.

Fecha	Descripción	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	85455897	MARIO RUEDA	389.774
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	629.283
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	578.738
30/04/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.593
30/04/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
30/04/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.520.255
TOTAL				**16.131.643**

A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	85455897	MARIO RUEDA	405.882
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	655.289
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	602.655
30/04/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	14.154
30/04/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
30/04/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	15.120.318
TOTAL				**16.798.298**

A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	85455897	MARIO RUEDA	380.025
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	613.543
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	564.262
30/04/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.253
30/04/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
30/04/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.157.062
TOTAL				**15.728.145**

Componente Atún

A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	85455897	MARIO RUEDA	389.774
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	629.283
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	578.738
30/04/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	13.593
30/04/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
30/04/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.520.255
TOTAL				**16.131.643**

Componente Acuicultura

B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	85455897	MARIO RUEDA	526.198
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	849.538
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	781.301
30/04/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	18.350
30/04/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
30/04/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.602.469
TOTAL				**21.777.856**

B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	85455897	MARIO RUEDA	513.058
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	828.323
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	761.791
30/04/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	17.892
30/04/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
30/04/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.112.953
TOTAL				**21.234.016**

B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	85455897	MARIO RUEDA	526.198
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	849.538
24/03/2026	NOMINA MES DE ABRIL_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	781.301
30/04/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	18.350
30/04/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	0
30/04/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.602.468
TOTAL				**21.777.856**

TOTAL EGRESOS	**129.579.458,14**

RELACION DE APORTE CONTRAPARTIDA INVEMAR

MES MAYO_ 2026

Componente Pesca Artesanal

A1. Socializar con las organizaciones de pescadores artesanales y actores vinculados los objetivos, alcances, implicaciones y resultados del proyecto, garantizando su apropiación y articulación territorial.

Fecha	Descripción	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	85455897	MARIO RUEDA	389.774
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	629.283
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	578.738
31/05/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	60.571
31/05/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	212.658
31/05/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.520.255
TOTAL				**16.391.279**

A2. Transferir conocimiento y fortalecer capacidades técnicas de los pescadores artesanales mediante la promoción de nuevas tecnologías de pesca, el uso adecuado de equipos de navegación y pesca, y la adopción de buenas prácticas pesqueras orientadas a la sostenibilidad.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	85455897	MARIO RUEDA	405.882
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	655.289
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	602.655
31/05/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	63.074
31/05/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	221.446
31/05/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	15.120.318
TOTAL				**17.068.664**

A3.Fortalecer a las organizaciones de pescadores artesanales en buenas prácticas de manipulación, conservación, transformación básica y comercialización de las capturas, contribuyendo a la mejora de la calidad del producto y al acceso a mercados.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	85455897	MARIO RUEDA	380.025
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	613.543
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	564.262
31/05/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	59.056
31/05/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	207.339
31/05/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.157.062
TOTAL				**15.981.287**

Componente Atún

A4.Evaluar la prefactibilidad técnica y económica para la transformación y generación de valor agregado en el aprovechamiento del atún en el Pacífico colombiano, como insumo para la toma de decisiones sectoriales.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	85455897	MARIO RUEDA	389.774
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	629.283
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	578.738
31/05/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	60.571
31/05/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	212.658
31/05/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	14.520.255
TOTAL				**16.391.279**

Componente Acuicultura

B1. Socializar los objetivos, alcances e implicaciones del proyecto con las organizaciones de pequeños acuicultores beneficiarios y demás actores relacionados con su ejecución.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	85455897	MARIO RUEDA	526.198
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	849.538
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	781.301
31/05/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	81.771
31/05/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	287.090
31/05/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.602.469
TOTAL				**22.128.367**

B.2. Instalar, poner en funcionamiento y entregar tres (3) unidades móviles piloto para el procesamiento de pescado, incluyendo la adquisición y provisión de los equipos, materiales e insumos requeridos para su operación.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	85455897	MARIO RUEDA	513.058
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	828.323
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	761.791
31/05/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	79.729
31/05/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	279.921
31/05/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.112.953
TOTAL				**21.575.774**

B.3. Capacitar a los beneficiarios en buenas prácticas de manufactura (BPM), higiene, manejo de equipos, seguridad y salud en el trabajo, trazabilidad, etiquetado y comercialización, garantizando condiciones adecuadas de calidad e inocuidad del producto.

Fecha	Descripción del Pago	NIT o C.C.	Beneficiario	Valor
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	85455897	MARIO RUEDA	526.198
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	79402478	JAVIER GOMEZ	849.538
25/05/2026	NOMINA MES DE MAYO_2026	7604482	FABIAN ESCOBAR	781.301
31/05/2026	USO DE EQUIPOS	800250062	INVEMAR	81.771
31/05/2026	CAPACITACION Y TALLERES	800250062	INVEMAR	287.090
31/05/2026	USO DE INFRAESTRUCTURA	800250062	INVEMAR	19.602.468
TOTAL				**22.128.367**

TOTAL EGRESOS	**131.665.016,73**