ACTA N° 2 DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO DE INTERVENTORIA CMA 004 DE 2025
Periodo del 22 de septiembre del 2025 al 21 de febrero de 2026

INFORME GENERAL DEL CONTRATO:

N° DEL PROCESO DE SELECCIÓN	CMA 004 DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERVENTORIA
NUMERO DEL CONTRATO	004 DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS PISCÍCOLA DE CIRCULACIÓN EN CIRCUITO CERRADO Y ACUAPONÍA PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA Y REDUCCIÓN DEL VERTIDO DE RESIDUOS PROPORCIONANDO UNA FUENTE SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR"
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER ACUAPONIA
NIT/ CC	901.946.853-4
REP. LEGAL	JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA
NIT/CC	12.647.743
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**($362.847.797.00)**
ANTICIPO (50%)	**($181,423,898.50)**
CDP	225 DE 12/02/2025
RP	6125 DE 22/05/2025
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	**FORMA DE PAGO: ANTICIPO**: HASTA EL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO, CON CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA/PATRIMONIO AUTÓNOMO. **PAGOS PARCIALES**: EL 100 % CON BASE EN ACTAS DE AVANCE APLICANDO LAS AMORTIZACIONES DEL ANTICIPO.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO	VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DEL 2026
SUPERVISOR	URSULINA MARÍA ADECHINE VIÑA
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA	**VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2026**

En el Municipio de Becerril - Cesar, a los (28) días del mes de febrero de 2026, se reunieron los señores: URSULINA ADECHINE VIÑA, Secretaría de Planeación Municipal en calidad de Supervisora del contrato y JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA, identificado con cedula de ciudadanía número CC: 12.647.743, quien actúa en representación del CONSORCIO INTER ACUAPONIA (800096576-4) como contratista interventor, con el objeto de suscribir la presente acta de recibo parcial N° 2 en el periodo

comprendido entre 22 de septiembre del 2025 al 21 de febrero de 2026, del Contrato de Interventoría CMA 004 DE 2025.

Se deja constancia que:

- Todos los valores estarán expresados en pesos colombianos y al igual que las cantidades estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.

- La Supervisión hace constar que el producto objeto de este contrato ha sido entregado por el contratista interventor, designado para la vigilancia y control del contrato LP-002-2025 y recibido por la Supervisión a entera satisfacción, cumpliendo cabalmente lo estipulado en los documentos contractuales.

- El recibo parcial que hace la Supervisión, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato. Las cantidades recibidas son de absoluta responsabilidad del contratista y Supervisor.

RELACION DE LO EJECUTADO PARCIALMENTE:



ACTA PARCIAL DE PAGO DE INTERVENTORÍA No. 002

BALANCE FINANCIERO:

VALOR TOTAL CONTRATO (RP):	**$ 362.847.797.00**
ANTICIPO (50% - RP)	**$ 181,423,898.50**
VALOR EJECUTADO POR FACTURAR INFORME N° 1:	**$ 96.386.604.11**
VALOR EJECUTADO POR FACTURAR INFORME N° 2	**$ 191.857.752.92**
VALOR POR EJECUTAR (RP):	**$ 74.603.439.98**
AVANCE FINANCIERO	
ANTICIPO DEL 50%:	$ 181,423,898.50
VALOR FACTURADO ACTA N° 1:	$ 96.386.604.11
AMORTIZACION (50%) ACTA N° 1:	$ 48.193.302.05
VALOR POR FACTURAR ACTA N° 2:	$ 191.857.752.92
AMORTIZACION (50%) ACTA N° 2:	$ 95.928.876.46
VALOR A PAGAR PARA EL INFORME N° 2:	**$ 95.928.876.46**

VALOR CONTRATO	**$ 362.847.797.00**	**100 %**
VALOR TOTAL A EJECUTAR	**$ 362.847.797.00**	**100 %**
ANTICIPO DEL 50%:	**$ 181,423,898.50**	**50 %**
VALOR EJECUTADO AVANCE N° 1	**$ 96.386.604.11**	**26.564%**
AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	**$ 48.193.302.05**	
VALOR EJECUTADO AVANCE N° 2	**$ 191.857.752.92**	**52.87 %**
AMORTIZACION ANTICIPO (50%)	**$ 95.928.876.46**	
VALOR A CANCELAR EN LA CUENTA DE COBRO N° 2	**$ 95.928.876.46**	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (lo que falta por ejecutar después de este pago)	**$ 74.603.439.98**	**20.566 %**

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA SEGÚN INFORME DE EJECUCION FISICA NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (**$95.928.876.46).**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los (28) días del mes de febrero de 2026.

JUAN CARLOS SARRIA AGUILERA

Rep. Legal INTER ACUAPONIA

URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA

Secretaria de Planeación Municipal

Proyectó: Dielber Echeverri Granados, Profesional Apoyo Jurídico Secretaria de Planeación.
Revisó y Aprobó: Ursulina María Adechine Viña, Secretaria de Planeación

ACTA PARCIAL DE PAGO DE INTERVENTORÍA No. 002

PERIODO DEL ACTA No.2 del 23 de septiembre del 2025 al 21 de febrero del 2026

| | | |