1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Fecha De Suscripción	24 abril de 2025
Contratista	CONSORCIO ITECOINFORMETRICS NIT: 901.915.422-0 Integrantes: INFORMETRICS S.A.S.-BIC con NIT 901.359.468-3; ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC con NIT. 800.181.867-6 Representante legal: ANÍBAL VICENTE PACHECO DE LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 85.452.864
Identificación Del Contratista	901.915.422-0
Objeto	REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL ENFOCADO PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA.
Convenio Y/O Contrato	Contrato Prestación de servicios
Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Fecha De Inicio	Quince (15) de mayo de 2025
Prórrogas	Mediante otro si número 1 se prorrogó el contrato por el término de un mes.
Fecha De Terminación	Catorce (14) de noviembre de 2025
Valor Inicial	$484.632.820
Adiciones	NA
Valor Total	$484.632.820
Modificatorios	Otro si No 1 Prorroga
Terminación Anticipada	N/A

2. SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan los cargos y nombres de las personas que ejercieron la supervisión y control de ejecución del contrato:

Cargo	Nombre del supervisor	Periodo de supervisión
Asesor Grado 16	Teresa Botello Parada	15 de mayo de 2025 al 14 de noviembre de 2025

Apoyo a la Supervisión	Luz América Penagos Jaramillo Manuela Vélez Mesa Julieth Capera González Daniel Agudelo Gutiérrez Felipe Turizo Peláez

3. ASPECTOS TÉCNICOS

En virtud de la celebración del Contrato PA 179-2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

Obligaciones Específicas	Evidencias de cumplimiento
Desarrollar todas las actividades necesarias para cumplir el objeto, alcance, componente y obligaciones del contrato de acuerdo con los términos de referencia, estudio previo, plan de trabajo y demás documentos del proceso.	CUENTAS DE COBRO
Preparar, realizar y presentar los productos para cada una de las cuatro etapas que se presentan en el alcance de este proyecto.	CUENTAS DE COBRO
Asumir el costo del acceso de las diferentes bases de datos o artículos a que haya lugar, que deban ser consultados para la correcta ejecución del objeto.	CUENTAS DE COBRO
Presentar ante el supervisor del contrato los soportes que acrediten el cumplimiento de sus actividades, productos entregados y recibidos a entera satisfacción, y demás requisitos señalados en la forma de pago.	CUENTAS DE COBRO
Entregar los productos a su cargo, con las especificaciones requeridas y dentro del término establecido para el efecto.	CUENTAS DE COBRO
Dar aplicación a las normas técnicas vigentes para trabajos de investigación.	CUENTAS DE COBRO
Preparar, presentar y desarrollar el plan de trabajo detallado, cronograma de actividades y método para la ejecución del contrato.	CUENTAS DE COBRO

Adelantar las mesas de trabajo con los diferentes actores a nivel territorial y nacional, conforme a lo definido en el presente documento.	CUENTAS DE COBRO
Solicitar de manera formal y previa la autorización o consentimiento informado para la toma de datos personales o registro fotográficos o de video a los participantes, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales.	CUENTAS DE COBRO
Presentar los informes o reportes que solicite el supervisor del contrato con máximo tres (3) días hábiles de plazo	CUENTAS DE COBRO
Generar de manera oportuna la invitación a las entidades participantes en las mesas de trabajo y realizar la gestión para procurar su asistencia.	CUENTAS DE COBRO
Definir los instrumentos de sistematización de los datos cualitativos recopilados en desarrollo de las actividades contempladas en la consultoría.	CUENTAS DE COBRO

Nota: como supervisora de contrato certifico que se dio cumplimiento a las obligaciones generales contempladas en la minuta anexa al contrato electrónico.

4. ASPECTOS LEGALES

4.1 GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
No. Póliza	310-45-994000007799
Fecha Expedición	28-04-2025
Fecha Aprobación	29-04-2025

Nombre Del Amparo	Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	Valor
Cumplimiento del contrato	24-04-2025	27-03-2026	145,389,846.00
Pago de salarios	24-04-2025	27-09-2028	24,231,641.00
Calidad del servicio	24-04-2025	27-03-2026	145,389,846.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
No. Póliza	310-74-994000005603
Fecha Expedición	28-04-2025
Fecha Aprobación	30-04-2025

Nombre Del Amparo	Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	Valor
Predios, labores y operaciones	24-04-2025	28-09-2025	$284.700.000
Contratistas y subcontratistas	24-04-2025	28-09-2025	$284.700.000
Bienes bajo cuidado tenencia y control	24-04-2025	28-09-2025	$284.700.000
RCE Patronal	24-04-2025	28-09-2025	$284.700.000
Vehículos propios y no propios	24-04-2025	28-09-2025	$284.700.000
Gastos Médicos	24-04-2025	28-09-2025	$284.700.000
Responsabilidad civil cruzada	24-04-2025	28-09-2025	$284.700.000

Que, de conformidad con la prórroga y adición del contrato por el término de un mes, el contratista procedió a ajustar la cobertura como sigue:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
No. Póliza	310-45-994000007799
Fecha Expedición	14-10-2025
Fecha Aprobación	15-10-2025

Nombre Del Amparo	Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	Valor
Cumplimiento del contrato	24-04-2025	15-05-2026	145,389,846.00
Pago de salarios	24-04-2025	15-11-2028	24,231,641.00
Calidad del servicio	24-04-2025	15-05-2026	145,389,846.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Aseguradora	Aseguradora Solidaria de Colombia
No. Póliza	310-74-994000005603
Fecha Expedición	14-10-2025
Fecha Aprobación	15-10-2025

Nombre Del Amparo	Vigencia Desde (dd/mm/aaaa)	Vigencia Hasta (dd/mm/aaaa)	Valor
Predios, labores y operaciones	24-04-2025	15-11-2025	$284.700.000
Contratistas y subcontratistas	24-04-2025	15-11-2025	$284.700.000
Bienes bajo cuidado tenencia y control	24-04-2025	15-11-2025	$284.700.000
RCE Patronal	24-04-2025	15-11-2025	$284.700.000
Vehículos propios y no propios	24-04-2025	15-11-2025	$284.700.000
Gastos Médicos	24-04-2025	15-11-2025	$284.700.000
Responsabilidad civil cruzada	24-04-2025	15-11-2025	$284.700.000

4.2 MULTAS Y SANCIONES


Durante la ejecución del contrato NO se presentaron multas, ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

4.3 CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 12 de mes de diciembre de 2025, los representantes legales de los integrantes del consorcio ITECOINFORMETRICS, Giselle Cárdenas Villalba identificado/a con C.C. 53.072.262 de Bogotá, WILSON Ferney Barreto Rodriguez con C.C 79.790.063 de Bogotá y el revisor fiscal Jaime Vélez Hoyos identificado/a con C.C. 14.884.635 de Buga con tarjeta profesional 20835-T, certifica que las entidades que conforman el consorcio ITECOINFORMETRICS identificado con el Nit. 901.915.422-0 se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4.4. PUBLICACIÓN DE INFORMES EN LA PLATAFORMA SECOP II

Durante la etapa de ejecución contractual, la supervisión designada verificó la publicación de los informes de supervisión en la plataforma SECOP II, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Esta acción quedó debidamente evidenciada, como se muestra a continuación:



5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 FUENTE DE FINANCIACIÓN

Que el contrato, SI (X) NO () hace parte de un proyecto de Inversión

Nombre del Proyecto de Inversión	Implementación de la política pública de seguridad vial para el fortalecimiento de herramientas de articulación para la planificación, ejecución y seguimiento de las estrategias orientadas a la seguridad vial de conformidad con el pnsv – nacional.
Producto	Vigencias de los recursos: 2024

5.2 RELACIÓN DE PAGOS

Al Contrato durante su ejecución se le han tramitado los siguientes pagos:

No. PAGO	Fecha	Valor
1	10-10-2025	$121.158.206,75
2	22-10-2025	$121.158.203,25
3	24-12-2025	$121.158.205
4	Por legalizarse con este último pago	$121.158.205

5.3 BALANCE DEL CONTRATO

Valor Inicial Del Contrato	$ 484.632.820
Adiciones	NA
Reducciones	NA
Valor Total Ejecutado	$ 484.632.820
Valor Pagado	$ 363.474.615
Valor Pendiente Por Pagar	$ 121.158.205

Saldo Para Reintegrar A Favor De La Entidad (ANSV)	$ 0
Saldo Para Liberar	$ 0

En mi calidad de supervisora de este contrato, certifico haber desempeñado mis funciones de verificación, vigilancia y control sobre el cumplimiento del objeto contractual.

Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por la contratista durante todo el periodo de ejecución del contrato. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios prestados por la contratista durante todo el periodo de ejecución del contrato.

Así mismo manifiesto, que la ejecución contractual reposa en el enlace EJECUCIÓN del contrato.

Por lo anterior se firma a los 8 días del mes de enero de 2026

NOTA: El presente informe final constituye constancia del balance financiero e insumo para el cierre del expediente contractual, tratándose de contratos que no requieran liquidación conforme la normatividad y el Manual unificado de contratación.

Así mismo, para los contratos que requieren liquidación este informe constituye un insumo para elaboración del acta y posterior cierre.

NOMBRE DE LA SUPERVISORA: Teresa Botello Parada.

CARGO DE LA SUPERVISORA: Asesora grado 16. Coordinadora grupo de atención integral a víctimas. Dirección general.

FIRMA DEL SUPERVISOR: Teresa Botello Parada Firmado digitalmente por Teresa Botello Parada

Apoyo a la supervisión

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Felipe Turizo Peláez

FIRMA DEL CONTRATISTA: Felipe Turizo Pelaez

Firmado digitalmente por Felipe Turizo Pelaez
Fecha: 2026.01.09 13:28:19 -05'00'

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Luz América Penagos Jaramillo

FIRMA DEL CONTRATISTA: Luz América Penagos Jaramillo

Firmado digitalmente por Luz América Penagos Jaramillo
Fecha: 2026.01.09 13:17:33 -05'00'

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Manuela Vélez Mesa

FIRMA DEL CONTRATISTA: Manuela Vélez Mesa

Firmado digitalmente por Manuela Vélez Mesa
Fecha: 2026.01.09 13:17:22 -05'00'

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Daniel Agudelo Gutiérrez

FIRMA DEL CONTRATISTA: Daniel Agudelo Gutierrez

Firmado digitalmente por Daniel Agudelo Gutierrez
Fecha: 2026.01.09 13:28:31 -05'00'

ACTA NÚMERO 04 DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PA-179-2025

Objeto: "REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL ENFOCADO PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA."

Contratista: CONSORCIO ITECOINFORMETRICS NIT: 901.915.422-0

Integrantes: INFORMETRICS S.A.S.-BIC con NIT 901.359.468-3; ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC con NIT. 800.181.867-6 Representante legal: ANÍBAL VICENTE PACHECO DE LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 85.452.864

Fecha: 6 de enero de 2026

Periodo de supervisión: Fase 3 informe final

Desde la supervisión se realiza el seguimiento a la fase mencionada y se emite el siguiente informe de seguimiento:

Informe de Seguimiento.

Actividades de la fase 3 cierre elaboración del informe final

FASE	ACTIVIDAD
FASE 3 CIERRE	Entregar todos los desarrollos tecnológicos, código fuente, diseños, configuraciones As built de cursos, los contenidos digitales (en los formatos definidos por la ANSV), las bases de datos en formato Microsoft SQL Server de los participantes en los cursos y sus logros, videos, imágenes, infografías, etc

	Entregar registros de la aceptación expresa y voluntaria de la Política de Protección de Datos Personales. Reporte de incidentes de seguridad de la información. Reporte de lecciones aprendidas. Evaluación de la percepción de cada una de las herramientas pedagógicas diseñadas en todo el proceso, y recomendaciones identificadas para futuros procesos

Desde el inicio de ejecución hasta la fecha del presente informe se han realizado las siguientes reuniones:

FECHA	TEMA
20-05-2025	Reunión No 1 consorcio
21-05-2025	Reunión No 2
04-07-2025	Reunión No 3
25-07-2025	Reunión No 4 Consultoría ambulancias
30-07-2025	Reunión No 5 Consultoría
11-08-2025	Reunión No 6 Consultoría
14-08-2025	Reunión No 7 Consultoría
20-08-2025	Reunión No 8 Consultoría
03-09-2025	Reunión No 9 Consultoría
06-10.2025	Reunión No 10 Consultoría

Durante las reuniones se realizan devoluciones desde el componente comunicacional para la entrega de productos acorde a las orientaciones entregadas por la OAC con respecto a la diagramación de los productos finales, los cuales se cumplieron a cabalidad.

A continuación, se realiza la descripción de cada entregable con su resultado de revisión respectivamente:

1. **Actividad 1: informe final**

- Entregar todos los desarrollos tecnológicos, código fuente, diseños, configuraciones As built de cursos, los contenidos digitales (en los formatos definidos por la ANSV), las bases de datos en formato Microsoft SQL Server de los participantes en los cursos y sus logros, videos, imágenes, infografías, etc

- Entregar registros de la aceptación expresa y voluntaria de la Política de Protección de datos Personales. Reporte de incidentes de seguridad de la información. Reporte de lecciones aprendidas. Evaluación de la percepción de cada una de las herramientas pedagógicas diseñadas en todo el proceso, y recomendaciones identificadas para futuros procesos

Resultado de la revisión:

En el informe final el contratista realiza la descripción detallada de:

Propósito del Proyecto
El informe documenta el desarrollo del programa nacional de formación "Emervial – Conducir con sentido". Esta iniciativa, fruto del contrato entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Consorcio Iteco-Informetrics,

busca fortalecer las competencias técnicas, normativas y psicosociales de los conductores que operan vehículos de emergencia, promoviendo la toma de decisiones responsables y la protección de la vida en situaciones de alta presión.

Metodología y Desarrollo

La consultoría se estructuró en tres fases consecutivas, bajo un enfoque técnico-pedagógico basado en evidencia:

- Fase 1: Planeación y Diagnóstico: Se definió la ruta de trabajo y se diseñó un instrumento para identificar factores de riesgo físico, operativo y psicosocial. Se validó este instrumento mediante una prueba piloto con 50 conductores en Bogotá y se identificaron los actores clave (entidades de socorro e instituciones educativas) para la futura implementación del programa.
- Fase 2: Diseño del Programa: Se realizó un trabajo de campo nacional que logró recolectar 328 encuestas válidas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, además de otros municipios. Con estos datos se construyó un "árbol de problemas" para definir la estructura académica y pedagógica del programa Emervial.
- Fase 3: Cierre del Proceso: Consistió en la consolidación de toda la información producida y la entrega formal de los productos y evidencias ante la ANSV.

Hallazgos Principales del Diagnóstico

El estudio reveló condiciones críticas que afectan la labor de estos conductores:

- Factores Psicosociales: Se detectaron niveles significativos de estrés, irritabilidad y ansiedad, agravados por comportamientos imprudentes de otros conductores y la presión de la inmediatez.
- Salud Física: La fatiga, la somnolencia tras turnos prolongados y la falta de pausas activas son factores de riesgo recurrentes que disminuyen la capacidad de concentración.
- Necesidades Formativas: Se identificaron brechas en la actualización normativa y una carencia de protocolos institucionales para el acompañamiento emocional tras atender eventos traumáticos.

Logros y Resultados

El principal resultado es la creación del programa formativo Emervial, el cual incluye:

- Una estructura académica basada en competencias con enfoque constructivista.
- Guías de aprendizaje, materiales didácticos y herramientas de evaluación.

- Protocolos para talleres especializados en manejo de estrés, comunicación efectiva y toma de decisiones bajo presión.
- Una base de datos nacional con el perfil detallado de 328 conductores, que sirve como línea base para futuras políticas públicas.

Conclusiones y Recomendaciones

El informe reporta que la consultoría cumplió con el 100% de los indicadores de gestión y calidad. Se recomienda a la ANSV mantener una comunicación fluida con las entidades de socorro (bomberos, ambulancias, etc.) y actualizar permanentemente los contenidos de gestión emocional y autocuidado, dada su alta relevancia para la seguridad vial en contextos de emergencia.

Con respecto a las bases de datos, consentimientos informados, instrumento diagnóstico, resultados, cartillas y documentos asociados a las fases del proyecto los mismos ya fueron revisados y se encuentran en el repositorio destinado para tal fin.

Las evidencias se encuentran cargadas en el siguiente enlace: PAGO 4

En constancia se firma en Bogotá D.C., al 6 de enero de 2026

Teresa Botello Parada
Firmado digitalmente por Teresa Botello Parada

TERESA BOTELLO PARADA

Asesora Grado 16 Dirección General ANSV

Supervisora Contrato Interadministrativo PA-179-2025

Proyectó: Luz América Penagos Jaramillo - Contratista Grupo de Atención Integral a Víctimas
Revisó: Felipe Turizo Peláez - Contratista Grupo de Atención Integral a Víctimas
Revisó: Manuela Vélez Mesa- Contratista Grupo de Atención Integral a Víctimas
Revisó: Daniel Agudelo Gutiérrez- Contratista Grupo de Atención Integral a Víctimas

SEGUIMIENTO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN Nro. 4

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PA-179-2025

Objeto: "REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y METODOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL ENFOCADO PARA LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE EMERGENCIA."

Contratista: CONSORCIO ITECOINFORMETRICS NIT: 901.915.422-0

Integrantes: INFORMETRICS S.A.S.-BIC con NIT 901.359.468-3; ITECO CONSULTORES S.A.S. BIC con NIT. 800.181.867-6 Representante legal: ANÍBAL VICENTE PACHECO DE LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 85.452.864

Fecha: 06 enero de 2026

Periodo de supervisión: Fase 3 Cierre

Desde el equipo se realizó el siguiente acompañamiento y apoyo en la supervisión:

Informe de Seguimiento.

Actividades de la fase 3 cierre elaboración del informe final

FASE	ACTIVIDAD
FASE 3	Entregar todos los desarrollos tecnológicos, código fuente, diseños, configuraciones As built de cursos, los contenidos digitales (en los formatos definidos por la ANSV), las bases de datos en formato Microsoft SQL Server de los participantes en los cursos y sus logros, videos, imágenes, infografías, etc

	Entregar registros de la aceptación expresa y voluntaria de la Política de Protección de Datos Personales. Reporte de incidentes de seguridad de la información. Reporte de lecciones aprendidas. Evaluación de la percepción de cada una de las herramientas pedagógicas diseñadas en todo el proceso, y recomendaciones identificadas para futuros procesos

Desde el inicio de ejecución hasta la fecha del presente informe se han realizado las siguientes reuniones:

FECHA	TEMA
20-05-2025	Reunión No 1 consorcio
21-05-2025	Reunión No 2
04-07-2025	Reunión No 3
25-07-2025	Reunión No 4 Consultoría ambulancias
30-07-2025	Reunión No 5 Consultoría
11-08-2025	Reunión No 6 Consultoría
14-08-2025	Reunión No 7 Consultoría
20-08-2025	Reunión No 8 Consultoría
03-09-2025	Reunión No 9 Consultoría
06-10.2025	Reunión No 10 Consultoría

Durante las reuniones se realizan devoluciones desde el componente comunicacional para la entrega de productos acorde a las orientaciones

entregadas por la OAC con respecto a la diagramación de los productos finales, los cuales se cumplieron a cabalidad.

A continuación, se realiza la descripción de cada entregable con su resultado de revisión respectivamente:

1. **Actividad 1: informe final**

- Entregar todos los desarrollos tecnológicos, código fuente, diseños, configuraciones As built de cursos, los contenidos digitales (en los formatos definidos por la ANSV), las bases de datos en formato Microsoft SQL Server de los participantes en los cursos y sus logros, videos, imágenes, infografías, etc

- Entregar registros de la aceptación expresa y voluntaria de la Política de Protección de datos Personales. Reporte de incidentes de seguridad de la información. Reporte de lecciones aprendidas. Evaluación de la percepción de cada una de las herramientas pedagógicas diseñadas en todo el proceso, y recomendaciones identificadas para futuros procesos

Resultado de la revisión:

En el informe final el contratista realiza la descripción detallada de:

Propósito del Proyecto
El informe documenta el desarrollo del programa nacional de formación "Emervial – Conducir con sentido". Esta iniciativa, fruto del contrato entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Consorcio Iteco-Informetrics, busca fortalecer las competencias técnicas, normativas y psicosociales de los conductores que operan vehículos de emergencia, promoviendo la toma de decisiones responsables y la protección de la vida en situaciones de alta presión.
Metodología y Desarrollo

La consultoría se estructuró en tres fases consecutivas, bajo un enfoque técnico-pedagógico basado en evidencia:

- Fase 1: Planeación y Diagnóstico: Se definió la ruta de trabajo y se diseñó un instrumento para identificar factores de riesgo físico, operativo y psicosocial. Se validó este instrumento mediante una prueba piloto con 50 conductores en Bogotá y se identificaron los actores clave (entidades de socorro e instituciones educativas) para la futura implementación del programa.
- Fase 2: Diseño del Programa: Se realizó un trabajo de campo nacional que logró recolectar 328 encuestas válidas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, además de otros municipios. Con estos datos se construyó un "árbol de problemas" para definir la estructura académica y pedagógica del programa Emervial.
- Fase 3: Cierre del Proceso: Consistió en la consolidación de toda la información producida y la entrega formal de los productos y evidencias ante la ANSV.

Hallazgos Principales del Diagnóstico

El estudio reveló condiciones críticas que afectan la labor de estos conductores:

- Factores Psicosociales: Se detectaron niveles significativos de estrés, irritabilidad y ansiedad, agravados por comportamientos imprudentes de otros conductores y la presión de la inmediatez.
- Salud Física: La fatiga, la somnolencia tras turnos prolongados y la falta de pausas activas son factores de riesgo recurrentes que disminuyen la capacidad de concentración.
- Necesidades Formativas: Se identificaron brechas en la actualización normativa y una carencia de protocolos institucionales para el acompañamiento emocional tras atender eventos traumáticos.

Logros y Resultados

El principal resultado es la creación del programa formativo Emervial, el cual incluye:

- Una estructura académica basada en competencias con enfoque constructivista.
- Guías de aprendizaje, materiales didácticos y herramientas de evaluación.
- Protocolos para talleres especializados en manejo de estrés, comunicación efectiva y toma de decisiones bajo presión.
- Una base de datos nacional con el perfil detallado de 328 conductores, que sirve como línea base para futuras políticas públicas.

Agencia Nacional de Seguridad Vial

Conclusiones y Recomendaciones

El informe reporta que la consultoría cumplió con el 100% de los indicadores de gestión y calidad. Se recomienda a la ANSV mantener una comunicación fluida con las entidades de socorro (bomberos, ambulancias, etc.) y actualizar permanentemente los contenidos de gestión emocional y autocuidado, dada su alta relevancia para la seguridad vial en contextos de emergencia.

Con respecto a las bases de datos, consentimientos informados, instrumento diagnóstico, resultados, cartillas y documentos asociados a las fases del proyecto los mismos ya fueron revisados y se encuentran en el repositorio destinado para tal fin.

Las evidencias se encuentran cargadas en el siguiente enlace: PAGO 4

En constancia se firma en Bogotá D.C., al seis de enero de 2026

Equipo de Apoyo a la Supervisión:

Daniel Agudelo Gutierrez
Firmado digitalmente por Daniel Agudelo Gutierrez
Fecha: 2026.01.09 13:27:44 -05'00'

DANIEL AGUDELO GUTIERREZ
Contratista componente Técnico

Manuela Vélez Mesa
Firmado digitalmente por Manuela Vélez Mesa
Fecha: 2026.01.09 13:18:25 -05'00'

MANUELA VELEZ MESA
Contratista componente Psicológico

Luz América Penagos Jaramillo
Firmado digitalmente por Luz América Penagos Jaramillo
Fecha: 2026.01.09 13:18:14 -05'00'

AMERICA PENAGOS JARAMILLO
Contratista componente pedagógico

Felipe Turizo Pelaez
Firmado digitalmente por Felipe Turizo Pelaez
Fecha: 2026.01.09 13:27:25 -05'00'

FELIPE TURIZO PELAEZ
Contratista componente Jurídico