	MUNICIPIO DE YONDO		
	NIT 890984265-6		
	GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÒN	Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-07
		Fecha de Aprobación:	1/12/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión:	00
		Paginas:	Página **1** de **10**

INFORME DE SUPERVISION						INFORME PARCIAL	ETAPA DEL CONTRATO:
							EN EJECUCION
FECHA DE INFORME						Nº 001	TIPO DE CONTRATO:
MES	06	DIA	19	AÑO	2026		CONVENIO DE ASOCIACION

MUNICIPIO DE YONDÓ
INFORME DE SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVO - TÉCNICO, CONTABLE - FINANCIERO Y LEGAL.

INFORMACIÓN BÁSICA

ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA Nit Nº 890.984.265 – 6		
REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:	YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA Representante Legal		
CLASE DE CONTRATO:	Convenio de Asociación		
NUMERO DEL CONTRATO:	**195-2026**		
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CRIADORES DE BUFALOS, A.C.B.		
IDENTIFICACION CONTRATISTA (NIT o CC):	NIT. 800.148.873-1		
REPRESENTA LEGAL DEL CONTRATISTA:	ALBA LUCÍA SUÁREZ QUICENO		
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL:	C.C. No. 30.298.063 expedida en Manizales.		
SUPERVISOR:	SIMON FERNEL LOZANO RUIZ **Secretario de Agropecuaria y Medio Ambiente**		
INTERVENTOR:	No Aplica		
OBJETO CONTRATO:	**AUNAR ESFUERZOS ORIENTADOS A FORTALECER LAS ACCIONES NO. CONVENIO 25AS161G2475-2025. FORTALECIMIENTO LECHERO SECTOR BUFALINO, DEPARTAMENTO. PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CONACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales del sector bufalino en el Municipio de Yondó, Antioquia.**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 511.200.000	VALOR EN LETRAS:	Quinientos once millones doscientos mil pesos con cero centavos
VALOR ADICION DEL CONTRATO:	$ 0,00	VALOR EN LETRAS:	Cero
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 511.200.000	VALOR EN LETRAS:	Quinientos once millones doscientos mil pesos con cero centavos

RÉGIMEN TRIBUTARIO:	NO RESPONSABLE DE IVA						
FECHA DE INICIO:	**Día**	**Mes**	**Año**	**FECHA DE SUSPENSIÓN:**	**Día**	**Mes**	**Año**
	29	04	2026		29	04	2026
FECHA REINICIO:	Día	Mes	Año	**FECHA TERMINACIÓN + ADICIONAL:**	**Día**	**Mes**	**Año**
	05	09	2026		-	-	-
PLAZO CONTRATO:	125 DÍAS			**PLAZO CONTRATO + ADICIONAL:**	-		

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA – TÉCNICA

AVANCE DEL CONTRATO	**TÉCNICA**	
	INICIO:	La ejecución del convenio de asociación inicia con la suscripción del acta de Inicio que tiene fecha de 29 de abril de 2026 la cual se encuentra debidamente firmada por las partes.
	LUGAR:	El Objeto del Contrato se desarrollará en el Municipio de Yondó Departamento Antioquia.
	POBLACIÓN BENEFICIADA	Comunidad del Municipio de Yondó Departamento Antioquia.

AVANCE DEL CONTRATO

ACTA DE CUMPLIMIENTO E INFORME PARCIAL 001 DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE ASOCIACION 195-2026

INFORME DE ACTIVIDADES.

Que el contratista cumplió a cabalidad durante el 29/04/2026 hasta 11/06/2026 tiempo de ejecución del contrato con las actividades supervisadas por esta dependencia y descritas en el convenio de Asociación Nº 195 – 2026, tal y como se relaciona a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ACTIVIDAD No. 001	
Vinculación del personal: Se realizará la vinculación del personal técnico con experiencia en ganadería, consistente en profesionales del sector pecuario y administrativo; con los siguientes perfiles, y teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en los estudios previos el convenio marco y ficha técnica.	Durante el periodo reportado, se evidenció el avance en las actividades preparatorias necesarias para el inicio de la ejecución del convenio, especialmente en lo relacionado con la conformación del equipo de trabajo que tendrá a cargo el desarrollo de las actividades técnicas, administrativas y operativas previstas. En este sentido, el ejecutor realizó la vinculación de once (11) personas por un periodo de cuatro (4) meses, conformando un equipo interdisciplinario con perfiles acordes a los requerimientos establecidos en los estudios previos y documentos que soportan el convenio. Dentro del personal vinculado se encuentran profesionales y técnicos en áreas como Medicina Veterinaria, Zootecnia, Administración de Empresas, Ingeniería de Productividad y Calidad, Sistemas, Gestión Empresarial y apoyo administrativo, entre otros, quienes contribuirán al cumplimiento de las metas planteadas. Asimismo, se llevaron a cabo espacios de coordinación y planificación orientados a organizar el desarrollo de las

	actividades, definir responsabilidades dentro del equipo de trabajo, socializar los instrumentos que serán utilizados durante la ejecución y establecer el cronograma que orientará las acciones en campo y los procesos de seguimiento. De acuerdo con la información revisada y los soportes presentados, se considera que esta actividad fue desarrollada de manera satisfactoria, toda vez que permitió disponer del recurso humano necesario para la puesta en marcha del convenio y generar las condiciones operativas requeridas para el cumplimiento de los objetivos establecidos. La conformación del equipo técnico y administrativo representa un paso fundamental para garantizar la adecuada ejecución de las actividades programadas y la atención oportuna a los productores beneficiarios.
ACTIVIDAD Nº 002	
Socialización del proyecto: Socialización del proyecto, donde se convoca a los productores beneficiarios, y demás participantes; en esta se tratarán los alcances del proyecto, la metodología a implementar, las actividades a desarrollar, los compromisos y los resultados esperados al terminar el proyecto.	En el marco de las acciones del presente corte, la supervisión verificó la realización de la jornada de socialización del convenio, desarrollada el 14 de mayo de 2026 en el Centro Vive Digital del municipio de Yondó, con la participación de aproximadamente 60 asistentes entre productores beneficiarios y actores vinculados al sector bufalino del municipio. Durante la actividad se presentaron los objetivos, alcances, metodología, componentes y actividades previstas en el convenio, así como los compromisos de los participantes y los resultados esperados. Asimismo, se socializaron las acciones relacionadas con fortalecimiento empresarial, buenas prácticas productivas, fortalecimiento del centro de acopio y comercialización de leche bufalina. La supervisión evidenció una participación de los asistentes y verificó como soporte de la actividad el acta, listado de asistencia, registro fotográfico y demás evidencias correspondientes, encontrando cumplimiento de la actividad programada.
ACTIVIDAD Nº 003	
Selección de beneficiarios definitivos: de acuerdo con el listado inicial de posibles beneficiarios, se realiza visita dónde se revisa el cumplimiento de los requisitos y una vez firme el acta de compromiso de vinculación al convenio.	Durante el periodo reportado se adelantó el proceso de validación y selección de los beneficiarios del convenio, mediante visitas a los productores previamente identificados durante la etapa de convocatoria y socialización. En estas visitas se verificaron las condiciones productivas de los predios y el cumplimiento de los criterios establecidos para su vinculación al proyecto. Como resultado de esta actividad, se consolidó el listado definitivo de veinticinco (25) productores beneficiarios, quienes cumplen con los criterios de focalización y los requisitos establecidos en el convenio y sus documentos técnicos de soporte para ser reconocidos como pequeños y medianos

	productores. Lo anterior garantiza su elegibilidad para participar en las actividades de fortalecimiento técnico, productivo y empresarial contempladas en el proyecto. Asimismo, se organizó y consolidó la información técnica y administrativa de los beneficiarios seleccionados, conformando la base de datos oficial que servirá de soporte para las actividades de asistencia técnica, seguimiento y evaluación del proyecto.
ACTIVIDAD Nº 004	
Firma de actas de compromisos: Se socializará con cada uno de los beneficiarios los compromisos y corresponsabilidades adquiridos con el proyecto.	Durante el periodo reportado se realizó la socialización de los compromisos, responsabilidades y condiciones de participación con los beneficiarios seleccionados, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contempladas en el convenio. Como resultado de esta actividad, los veinticinco (25) productores beneficiarios formalizaron su vinculación al proyecto mediante la suscripción de las respectivas actas de compromiso. Asimismo, se diligenciaron y firmaron los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos administrativos y legales asociados a la ejecución del convenio, incluyendo las autorizaciones para el tratamiento de datos personales, uso de imágenes y manejo de información técnica y productiva. Lo anterior permitió formalizar la participación de los beneficiarios y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de asistencia técnica, seguimiento y fortalecimiento productivo previstas en el proyecto.
ACTIVIDAD Nº 005	
Caracterización de beneficiarios y sus predios: los funcionarios encargados de la ejecución del proyecto realizarán en la primera visita la caracterización a cada uno de los veinticincos (25) beneficiados, en el formato FO-M4-P3-033 del sistema integrado de Gestión-SIG, de la gobernación de Antioquia y/o en el registro de usuarios propio del municipio, para conocer las condiciones socioeconómicas y productivas de los potenciales beneficiarios. Así mismo se verificará la tenencia de máximo 40 cabezas de ganado y se verifica en la plataforma	Durante el periodo reportado se avanzó en la caracterización técnica, productiva, empresarial y socioeconómica de los beneficiarios del proyecto mediante visitas de campo realizadas a los productores seleccionados. Como resultado de esta actividad, se caracterizaron trece (13) productores, lo que representa más del 50 % de la meta programada para el periodo. De igual manera, se continúa con el desarrollo de las visitas y la recopilación de información de los beneficiarios restantes, en cumplimiento del cronograma de ejecución establecido. Las visitas permitieron recopilar información relacionada con las condiciones productivas de las unidades agropecuarias, inventario pecuario, características ambientales, infraestructura productiva y aspectos empresariales de los beneficiarios, utilizando los instrumentos técnicos definidos para el proyecto y el formato FO-M4-P3-033 del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la Gobernación de Antioquia. Asimismo, se realizó la validación de la información recopilada mediante visitas de campo y revisión documental.

SINIGAN, la georeferenciación de cada predio.	Durante el desarrollo de la actividad se presentaron dificultades operativas en la consulta de información a través de la plataforma SINIGAN, asociadas a la implementación de su nueva versión 6. No obstante, el proceso de caracterización continuó mediante mecanismos complementarios de verificación en campo y revisión de soportes aportados por los productores, garantizando el avance de la actividad conforme a lo programado.
ACTIVIDAD Nº 006	
Dotar el centro de acopio de leche bufalina que garantice la logística de comercialización, la calidad del producto y la trazabilidad: dotación, capacitación en uso del centro y protocolos de calidad, medición de huella hídrica y huella de carbono.	Durante el periodo reportado se adelantaron las actividades preliminares orientadas al fortalecimiento del centro de acopio de leche bufalina, mediante la realización de una visita técnica de inspección y diagnóstico de la infraestructura, condiciones locativas y estado operativo de los equipos instalados. Como resultado de esta actividad, se identificaron las condiciones actuales del centro de acopio y los requerimientos necesarios para su adecuado funcionamiento, permitiendo la elaboración de un diagnóstico técnico y un plan de acciones priorizadas para el mejoramiento de la infraestructura y la operación del centro. Los resultados obtenidos servirán como base para la ejecución de las actividades de adecuación, dotación, capacitación en el uso del centro, implementación de protocolos de calidad y desarrollo de las mediciones de huella hídrica y huella de carbono contempladas en el proyecto.
ACTIVIDAD Nº 007	
Capacitar a los productores bufaleros en Buenas Prácticas Ganaderas (BPG) y Buenas Prácticas de Ordeño (BPO), mejorando sanidad, inocuidad, bienestar animal y sostenibilidad: Se realizará un diagnóstico inicial de cumplimiento de BPG y BPO en las fincas, se realizará talleres teórico - prácticos, acompañamiento técnico individual, entrega de kits para aforos, pesaje y evaluación nutricional del hato, capacitación en el uso de los kits y técnicas de evaluación nutricional	Esta actividad se encuentra programada para las siguientes etapas de ejecución del convenio, de conformidad con el cronograma aprobado y la secuencia técnica establecida para el desarrollo del proyecto. Su implementación contempla la realización de diagnósticos iniciales, jornadas de capacitación teóricos y prácticas, acompañamiento técnico individual y entrega de herramientas para la evaluación nutricional de los hatos. A la fecha del presente informe, la actividad no presenta ejecución física debido a que su desarrollo depende del cumplimiento de actividades previas contempladas en el proyecto. No obstante, se mantiene dentro de la programación establecida para garantizar el cumplimiento de las metas y resultados previstos.
ACTIVIDAD Nº 008	
Fortalecer la gestión empresarial de las fincas	La presente actividad se encuentra programada para desarrollarse en las siguientes etapas de ejecución del convenio, de acuerdo

	bufalinas: Diagnostico empresarial a cada predio, capacitación en gestión empresarial y toma de decisiones, elaboración de flujo de caja, análisis de rentabilidad y decisiones de inversión, capacitación en herramientas tecnológicas para el manejo digital de los predios	con el cronograma establecido y la planificación técnica del proyecto. Su desarrollo contempla la realización de diagnósticos empresariales, procesos de capacitación en gestión empresarial y toma de decisiones, elaboración de herramientas para el análisis financiero de las unidades productivas y fortalecimiento de capacidades para el uso de herramientas tecnológicas en la administración de los predios. A la fecha del presente informe, la actividad no registra avance físico, toda vez que su ejecución está prevista para una fase posterior del proyecto. No obstante, se mantiene dentro de la programación establecida para dar cumplimiento a las metas y resultados definidos en el convenio.
	ACTIVIDAD Nº 009	
	Promoción de sostenibilidad ambiental y gestión de registros sanitarios: fomentar la implementación de prácticas sostenibles y sistemas de rotación, apoyo en el diligenciamiento y usos de registros sanitarios y productivos.	Esta actividad se encuentra programada para ejecutarse en las siguientes etapas del convenio, de acuerdo con el cronograma aprobado y la planificación técnica establecida para el proyecto. Su desarrollo contempla acciones orientadas a promover la implementación de prácticas sostenibles en los sistemas productivos bufalinos, así como el fortalecimiento de capacidades para el diligenciamiento y uso adecuado de registros sanitarios y productivos. A la fecha del presente informe, la actividad no presenta ejecución física, debido a que su implementación está prevista para una fase posterior del proyecto. No obstante, continúa dentro de la programación establecida para contribuir al cumplimiento de las metas y resultados definidos en el convenio.

ASPECTO CONTABLE – FINANCIERA

ASPECTOS GENERALES	Certificado Disponibilidad Presupuestal Nº	SHM0000347 del 23 de febrero del 2026 $500.000.000/// Quinientos millones de pesos con cero centavos Moneda Corriente
	Certificado Disponibilidad Presupuestal Adicional Nº	N_A N_A
	Registro Presupuestal Nº	SHM0000678 del 29 de abril del 2026 $500.000.000/// Quinientos millones de pesos con cero centavos Moneda Corriente
	Registro Presupuestal Adicional Nº	N_A N_A
	Banco Proyecto CODIGO BPIN Nº:	202500000033632 del 23 de febrero de 2026

OCUMENTOS PARA PAGO

→ Factura FE 3165 del 19 de junio 2026

→ Informe de Actividades parcial Nº 001 – del 29/04/2026 hasta 11/06/2026

→ Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción.

El presente **INFORME PARCIAL Nº 001** sirve como fundamento para el cobro y trámite por la suma **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($200.000.000)** a favor del contratista, correspondiente a la **factura FE 3165**, tal como se discrimina a continuación:

RP	VALOR TOTAL	CUENTA 001-PARCIAL – *VALOR P.P.*	VALOR RESTANTE.
SHM0002178 DEL 15/12/2025	$500.000.000,00	$200.000.000,00	$300.000.000,00
Total	$500.000.000,00	$200.000.000,00	$300.000.000,00

Nota: RP. Significa Registro Presupuestal; Cta. significa Cuenta de Cobro; P.P. significa Por Pagar.

- Según informe del contratista CERTIFICA que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al convenio de asociación **195-2026.**

- Que el/la contratista presentó el pago de Salud y ARL Correspondiente al mes de **abril y mayo** de 2026, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
NUMERO DE PLANILLA			9504724368					
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	05	DIA	15	AÑO	2026		
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$ 4.800.000							
Periodo Cotizado	De	MES	04	DIA	01	AÑO	2026	
	Hasta	MES	04	DIA	30	AÑO	2026	
Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses			Valor Total			
Salud	$600.000	0,00			$12.100			
Pensión	N/A	N/A			N/A			
ARL	$50.200	0,00			$50.200			
TOTALES	$ 650.200	0,00			$ 650.200			

OCUMENTOS PARA PAGO

→ Factura FE 3165 del 19 de junio 2026

→ Informe de Actividades parcial Nº 001 – del 29/04/2026 hasta 11/06/2026

→ Certificación de Cumplimiento o Recibo a Satisfacción.

El presente **INFORME PARCIAL Nº 001** sirve como fundamento para el cobro y trámite por la suma **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($200.000.000)** a favor del contratista, correspondiente a la **factura FE 3165**, tal como se discrimina a continuación:

RP	VALOR TOTAL	CUENTA 001- PARCIAL – *VALOR P.P.*	VALOR RESTANTE.
SHM0002178 DEL 15/12/2025	$500.000.000,00	$200.000.000,00	$300.000.000,00
Total	$500.000.000,00	$200.000.000,00	$300.000.000,00

Nota: RP. Significa Registro Presupuestal; Cta. significa Cuenta de Cobro; P.P. significa Por Pagar.

- Según informe del contratista CERTIFICA que la información que está en la plataforma del SECOP II es la misma que se radica físicamente ante la secretaría de hacienda y finanzas públicas para el trámite de cuentas y que todos los documentos cargados corresponden al convenio de asociación **195-2026.**

- Que el/la contratista presentó el pago de Salud y ARL Correspondiente al mes de **abril y mayo** de 2026, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL								
NUMERO DE PLANILLA		9504724368						
Fecha de Pago de la Panilla:		MES	05	DIA	15	AÑO	2026	
Ingreso Base de Cotización (IBC):		$ 4.800.000						
Periodo Cotizado	De	MES	04	DIA	01	AÑO	2026	
	Hasta	MES	04	DIA	30	AÑO	2026	
Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses		Valor Total				
Salud	$600.000	0,00		$12.100				
Pensión	$0,00	0,00		$0,00				
ARL	$50.200	0,00		$50.200				
TOTALES	$ 650.200	0,00		$ 650.200				

	MUNICIPIO DE YONDO		
	NIT 890984265-6		
GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIÒN		Código:	F-PSA-GCYC-OAJ-07
		Fecha de Aprobación:	1/12/2025
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión:	00
		Paginas:	Página **8** de **10**

	APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NUMERO DE PLANILLA			No. 9505760894				
Fecha de Pago de la Panilla:	MES	06	DIA	17	AÑO	2026	
Ingreso Base de Cotización (IBC):	$4.800.000						
Periodo Cotizado	De	MES	05	DIA	01	AÑO	2026
	Hasta	MES	05	DIA	30	AÑO	2026

Concepto	Valor Aporte	Valor Intereses	Valor Total
Salud	$600.000		$600.000
Pensión	N/A		N/A
ARL	$50.200		$50.200
TOTALES	$650.200		$650.200

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEMBOLSOS

BALANCE ECONÓMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$500.000.000,00	
ADICIONAL DEL CONTRATO	0,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$500.000.000,00	
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 001 – POR PAGAR		$200.000.000,00
ACTIVIDADES X EJECUTAR CONTRATO		$300.000.000,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		0,00
SUMAS IGUALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO FINAL	$500.000.000,00	$500.000.000,00

AVANCE CONSOLIDADO DEL CONTRATO

BALANCE PORCENTUAL

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$500.000.000,00	100,00%
EJECUCIÓN DEL VALOR INICIAL CONTRATO		
VALOR CUENTA DE COBRO PARCIAL 001 – POR PAGAR	$200.000.000,00	40,00%
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	$300.000.000,00	$60,00%
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00	0,00%
OTRO SÍ N.º 001: ADICIONAL		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	0,00	0,00
ADICIONAL DEL CONTRATO	0,00	0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	0,00	0,00
EJECUCIÓN DEL VALOR ADICIONAL N.º 001 DEL CONTRATO		
N/A	0,00	0,00
ACTIVIDADES POR EJECUTAR	0,00	0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO	0,00	0,00

	SUMA TOTAL DE LAS CUENTAS DE COBRO VS. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL VALOR FINAL	$500.000.000,00	100,00%

ASPECTO LEGAL

ESTADO DE LAS PÓLIZAS

Se deja constancia que el contratista mantuvo las pólizas actualizadas durante el tiempo de ejecución del contrato siendo las siguientes:

GARANTÍAS INICIALES:

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	M-100298474	22/04/2026	22/03/2027
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES INDEMNIZACIONES	SEGUROS MUNDIAL	M-100298474	22/04/2026	22/09/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	M-100298474	22/04/2026	22/03/2027
AMPARO BÀSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	M-100078810	22/04/2026	22/09/2026
PATRONAL	SEGUROS MUNDIAL	M-100078810	22/04/2026	22/09/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS MUNDIAL	M-100078810	22/04/2026	22/09/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS MUNDIAL	M-100078810	22/04/2026	22/09/2026

GARANTÍAS FINALES:

ASPECTO LEGALES DEL CONTRATO

AMPARO	NOMBRE ASEGURADORA	NUMERO POLIZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	M-100298474	22/04/2026	22/03/2027
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES INDEMNIZACIONES	SEGUROS MUNDIAL	M-100298474	22/04/2026	22/09/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	M-100298474	22/04/2026	22/03/2027
AMPARO BÀSICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS MUNDIAL	M-100078810	22/04/2026	22/09/2026
PATRONAL	SEGUROS MUNDIAL	M-100078810	22/04/2026	22/09/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SEGUROS MUNDIAL	M-100078810	22/04/2026	22/09/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	SEGUROS MUNDIAL	M-100078810	22/04/2026	22/09/2026

ESTADO DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIONES: Para su perfeccionamiento, el presente contrato fue firmado por ambas partes del día 22 de abril de 2026, ambas partes firmaron ACTA DE INICIO el 29 de abril de 2026.

PUBLICACIÓN: Se encontró evidencia de la publicación del proceso en el portal SECOP con el Nº 195 - 2026 y el código CO1.PCCNTR.9470650

PROCESO CONTRACTUAL: Se pudo constatar que se dieron oportunamente la disponibilidad y registro presupuestal, Igualmente se revisó la propuesta presentada por el Contratista donde expresa claramente actividades a realizar, valor, duración, lugar de ejecución, población, objeto entre otras.

GARANTÍAS: Se recibieron las garantías solicitadas en el tiempo acordado y las mismas fueron verificadas.

NOVEDADES LEGALES: Se realizó un análisis de Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales del contratista, el cual a su nombre no figura ninguna sanción o multa alguna.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

SIMON FERNEL LOZANO RUIZ
Secretario de Agropecuaria y Medio Ambiente
Supervisor Designado del Contrato