CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al GIS Obra 1754-2025 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 1 De 5

Fecha	D	M	A	Lugar	Ricaurte	Acta No.	148
	05	02	2026	Hora	12:00m	Convocada por	Contratista Obra.

TEMAS A TRATAR

Verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Ricaurte.

- IED Manuel Sur
- GOES
- Inspeccion de Policia
- Pacande
- Alcaldia
- Condeportes.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Jefferson Ramos - CAR, el Ing Jonatan Tco - Contratista Obra y el Ing Santiago Guaman - Interventoria para el recorrido de verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Ricaurte.

- IED Manuel Sur

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Sistema de recoleccion de Aguas Lluvias de 1000L
  * Canal 6.20m instalados
  * Bajante 1,81m instalados
- Cerramiento de huerta
  * Dimensiones de 6,05 x 6,10m
  * Puerta de 0,82 x 1,45m
  * 9 postes punta diamante
- Cerramiento de Compostera
  * Puerta de 1,90 x 0,75m
  * Placa de 1,40 x 1,50m
- Instalacion de once (11) llaves de mesa tipo push y un (1) sanitario.

- GOES

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones:

- Instalacion de tres (3) llaves de mesa tipo push y de tres (3) sanitarios.

CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Pto Obra 1759-2025 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 2 De 5

Fecha	D	M	A	Lugar	Ricaurte	Acta No.	
	05	02	2026	Hora		Convocada por	

TEMAS A TRATAR

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Inspeccion de Policia

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de un (1) Sanitario.

Se identifica que falta por instalar una (1) llave de mesa tipo push, contratista de obra manifiesta que esta llave fue instalada, sin embargo, al momento de su instalacion no se contaba con servicio de agua en el municipio para verificar su funcionamiento. La Ing Mayerli de Obras Públicas informa que cuando se restablece el servicio de agua se evidenció que la llave no cerraba el paso del agua por tal motivo y dado que no existia un registro independiente para la llave la alcaldia procedió a retirarla, la cual fue almacenada inicialmente en sus instalaciones. Posteriormente al consultar en obras públicas se informa que esta llave se encuentra extraviada.

- Pacande

En este entorno se verificaron las siguientes adecuaciones

- Instalacion de tres (3) llaves de mesa y cuatro (4) sanitarios en baños de ludoteca
- Instalacion de cuatro (4) sanitarios y cuatro (4) llaves de mesa tipo push en baños Principales.
- Instalacion de un (1) sanitario en baño de agencia de empleo.
- Instalacion de dos (2) llaves de mesa tipo push en baños oficinas.

CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Acta Obra 1259-2025 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 3 De 5

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Durante el recorrido, se identifica que falta instalar una (1) llave de mesa tipo push. El Ing Ronald - secretario de Agricultura manifestó no tener conocimiento sobre la ubicación de la misma.

- Alcaldía

En este entorno se verifican las siguientes adecuaciones.

- Instalación de siete (7) llaves de mesa tipo push y tres (3) sanitarios en buen funcionamiento.

- Cundeportes

- Instalación de diez (10) llaves de mesa tipo push y doce (12) sanitarios.

Se da por finalizado el recorrido.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Instalar la llave de mesa de la inspección de Policía y de Pacande tan pronto las llaves sean ubicadas por parte de la alcaldía de Ricaurte.	Contratista de Obra.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al Cto Obra 1259-2025 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 4 **De** 5

Siendo las 18:10 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Silva Ginsales	Firma					
Entidad ITED Antonio Ricaurte	Teléfono 3204458786					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Diego Delgado	Firma					
Entidad BOES - PONAL	Teléfono 3239526614					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Ronald [illegible]	Firma					
Entidad SAAM	Teléfono 3115387904					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Luz Mélida Ortiz	Firma					
Entidad Inspección de Policía	Teléfono 3123721567.					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Héctor Daniel Morales Devia	Firma					
Entidad SIOP	Teléfono 3143710691					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Javier Mendoza	Firma					
Entidad Cundeportes Ricaurte	Teléfono 3208009513					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Jefferson Alexander Ramos Moral	Firma					
Entidad JAC GA - CAR	Teléfono 3197453363					
E-Mail jaramos@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Jonatan Feo	Firma					
Entidad conhaliola Obra	Teléfono 3228150090					
E-Mail feojonatan@Gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	✓	NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al Pto Obra 1259-2025 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 5 **De** 5

Siendo las _____ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Santiago Guamán	Firma					
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388339					
E-Mail interadecuacionescar@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	x	NO		
Nombre Resc. Freddy Gomez V	Firma					
Entidad Residente de interventoría	Teléfono 310 EZ 3762					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Resc. Juan Carlos Acacio?	Firma					
Entidad Directa de interventoría	Teléfono 310 782 3762					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"