| CUNDINAMARCA | ACTA DE REUNIÓN<br>Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control a) PTO de Obra 4759-2025 Adecuaciones | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL<br>Hoja 1 De 3 |
|---|---|---|

| Fecha | D | M | A | Lugar | Nariño | Acta No. | 154 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | 02 | 2026 | Hora | 11:00am | Convocada por | CAR |

**TEMAS A TRATAR**

Reconocimiento de entornos en el municipio de Nariño.

- IERD Antonio Nariño - Sede La Reforma
- Alcaldia
- Centro Dia
- Iglesia.

**DESARROLLO DE LOS TEMAS**

Se reune el Ing Jafer Amaya - CAR, el Ing Jonatan Fco - Contratista Obra y el Ing Santiago Guamán - Interventoría para el recorrido de reconocimiento de entornos en el municipio de Nariño.

- IERD Antonio Nariño - Sede La Reforma

En la Institucion educativa se harán las siguientes adecuaciones.

- Cerramiento de huerta
- Cerramiento de Compostera
- Adecuacion de Aula Ambiental 6.0m x 5.0m
- Cerramiento de Sistema de recoleccion de Aguas lluvias de 1000L
- Cambio de una (1) llave de mesa.

- Alcaldía

En la alcaldia se haran las siguientes adecuaciones

- Sistema de recoleccion de Aguas lluvias de 1000L
- Cambio de cuatro (4) llaves de mesa

- Centro dia

- Sistema de recoleccion de Aguas lluvias de 1000L

| CUNDINAMARCA | **ACTA DE REUNIÓN**<br>**Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al ciclo de Obra 1259-2025 Adecuaciones | **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL**<br>**Hoja** 2 **De** 3 |
|---|---|---|

**DESARROLLO DE LOS TEMAS**

- Iglesia

En la iglesia se haran las siguientes adecuaciones.

- Cambio de cinco (5) llaves de mesa
- Cambio de cuatro (4) sanitarios.

Se da por finalizada el recorrido

| **COMPROMISOS** | **RESPONSABLE** |
|---|---|
| Iniciar ejecucion de Obra en el municipio de Nariño. | Contratista Obra<br>20-febrero-2026 |

| CAR CUNDINAMARCA | **ACTA DE REUNIÓN**<br>**Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al CTO 1259-2015 de Obra Adecuacion 3 | **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL**<br>**Hoja** 3 **De** 3 |
|---|---|---|

Siendo las 14:35 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Sandra Patricia Avendaño G. | Firma | | | | | |
| Entidad I.E.D. Antonio Nariño-Sede Reforma | Teléfono 3107877171 | | | | | |
| E-Mail sandrapatricia.ag19@gmail.com | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI X | | NO | | |
| Nombre Lady Secretaria de Obra | Firma | | | | | |
| Entidad Secretaria de Obra | Teléfono 3143561952 | | | | | |
| E-Mail | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | | NO | | |
| Nombre Lourdys Carranza M | Firma | | | | | |
| Entidad Centro Dia | Teléfono 3124657124 | | | | | |
| E-Mail desarrollosocial@narino-cundinamarca.gov.co. | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | | NO | | |
| Nombre Jafet Damian Amaya Paragun | Firma | | | | | |
| Entidad CAR - SGC&A | Teléfono 3123226673 | | | | | |
| E-Mail Jamayam@car.gov.co | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | X | NO | | |
| Nombre Jonatan Fco | Firma | | | | | |
| Entidad Contratista Obra | Teléfono 3228190090 | | | | | |
| E-Mail Cocjonatan@gmail.com | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | X | NO | | |
| Nombre Santiago Guamán. | Firma | | | | | |
| Entidad Interventoría | Teléfono 3002388339 | | | | | |
| E-Mail interadecuacioncar@gmail.com | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | X | NO | | |
| Nombre Revisa Juan Carlos Aragon Pinzon | Firma | | | | | |
| Entidad Director de Interventoria | Teléfono 3107823762 | | | | | |
| E-Mail | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | X | NO | | |
| Nombre | Firma | | | | | |
| Entidad | Teléfono | | | | | |
| E-Mail | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | | NO | | |

*"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"*