CUNDINAMARCA				**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** **Seguimiento y control al Cto de obra 1259-2025.** **Revisión Modificatorio y NPs**		**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja _1_ De _2_**	
Fecha	**D**	**M**	**A**	**Lugar**	**Oficina CAR**	**Acta No.**	**160**
	24	**2**	**2026**	**Hora**	**10:00am**	**Convocada por**	**CAR**

TEMAS A TRATAR

1. Revisión de Modificatorio

DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Revisión de Modificatorio

Se indica pr la Ing. Ana Lizarazo que ya se tiene un avance en 56 NPS, se indica por desde la supervisión por la Ing Masiel Rodríguez que se debe considerar excavación manual y replanteo.

Se incuyeron los dado y templete para tensionar de tubos para el item de panel de niebla.

En conjunto con Fredy Martínez de la interventoría, Ana Lizarazo del contratista de obra y Masiel Rodríguez de la supervisión se hace la revisión de las memorias y del balance presentado por el contratista de obra.

Se presenta en el balance del contratista de obra el capitulo de adecuaciones de parques, capitulo de estructuras en concreto, a lo cual desde la supervisión la Ing Masiel Rodríguez recomienda que considerando que las capítulos son correspondientes a una actividad mayor, se unifique en un solo capitulo y se deje aclarado por subcapítulos

Frente a la revisión de los APU's, se indica desde la interventoría a la Ing Ana Sofia Lizarazo que en el NP 22 la mano de obra es AA, no BB.

En concordancia con lo anterior, se solicita entre la interventoría y la supervisión que considerando los compromisos del acta anterior, del 17 de febrero de 2026, que el contratista remita la versión ajustada del modificatorio (principalmente el Excel con balance memorias y NPS) el 24 de febrero de 2026 para que desde la interventoría se haga revisión y se remita a la supervisión.

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**
Entrega Modificatorio con observaciones atendidas	Contratista de obra 24 de febrero de 2026
Revisión de modificatorio	Interventoría - 25 de febrero de 2026

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Socialización e inclusión de ítems no previstos	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja 2 De 2.**

Siendo las 2 pm se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre	Mariel Lorena Rodriguez Antolo	Firma	Mariel R			
Entidad	CAR - SGC&A	Teléfono	3004457240			
E-Mail	mlrodriguezta@car.gov.co.	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO	
Nombre	Ana Idalia Lizarazo Chacón	Firma				
Entidad	Contratista Gobernanza CAR 2025	Teléfono	3007390755			
E-Mail	anaidalichacon@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre	Fredy Martinez	Firma				
Entidad	Techne	Teléfono				
E-Mail	[illegible]@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre	Juan Carlos Aragon Reyes	Firma				
Entidad	Practica de Intervantoria - Techne.	Teléfono				
E-Mail	interadcccaragon@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre		Firma				
Entidad		Teléfono				
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre		Firma				
Entidad		Teléfono				
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre		Firma				
Entidad		Teléfono				
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre		Firma				
Entidad		Teléfono				
E-Mail		Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"