Cajicá, 06 de febrero de 2026

CAR-CM-1439-2025-**362**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 147**

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No**. 147** y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el día **05 de febrero de 2026**, correspondiente al **recorrido de verificación de herramientas** en el municipio de **Apulo.**

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. **147**

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Entrega llave de mesa por garantia a contratista de Obra para su instalacion en Polideportivo.	CAR - 9 febrero 2026 -
Instalar llave de mesa en Polideportivo de Apulo	Contratista Obra - 13 febrero 2026 -

Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. **147**

Anexos al presente comunicado:

- Acta comité de seguimiento y control **No. 147** de fecha **05 de febrero de 2026**

Total, de folios: Tres (03) folios.

Agradecemos de antemano su atención,

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Laura Galindo

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría
Con copia a :
Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Ing. Masiel Lorena Rodriguez
mlrodrigueza@car.gov.co

Gmail **Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>**

CAR-CM-1439-2025-362. Entrega acta comité No 147 - Contratista - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Fri, Feb 6, 2026 at 5:07 PM
To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 06 de febrero de 2026

CAR-CM-1439-2025-**362**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 147**

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No**. 147** y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el día **05 de febrero de 2026**, correspondiente al **recorrido de verificación de herramientas** en el municipio de **Apulo.**

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

362. Entrega acta comite No 147 - Contratista - Supervisión.pdf
238K

147. Acta Comité 05-02-26.pdf
827K