Cajicá, 21 de febrero de 2026

CAR-CM-1439-2025-**381**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 159**

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No**. 159** y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el día **19 de febrero de 2026**, correspondiente al **recorrido de verificación de herramientas de entornos sostenibles** en el municipio de **Fúquene.**

Imagen No.1 Compromiso acta de comité No. 159

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Alinear el poste del cerramiento del SRALL de 1000L conforme se indica en los Planos - En la IED Tecnico Comercial de Capellanía	Contratista Obra 27-febrero-2026.
Retirar el excedente de malla en las puertas de los cerramiento de SRALL de 1000L en la IED Tecnico Comercial de Capellanía, en IED Nacionalizado de Fúquene (Sedes Puente Plata y Nuevo Fuquene y en el HCB de Tarabita	Contratista Obra 27-febrero-2026.

Fuente: Acta de comité de seguimiento y control No. 159

Anexos al presente comunicado:

- Acta comité de seguimiento y control **No. 159** de fecha **19 de febrero de 2026**

Total, de folios: Cuatro (04) folios.

Agradecemos de antemano su atención,

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Laura Galindo.

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría
Con copia a :
Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Ing. Masiel Lorena Rodríguez
mlrodrigueza@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com

CAR-CM-1439-2025-381. Entrega acta comite No 159 - Contratista - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Sat, Feb 21, 2026 at 8:34 AM
To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025 <c.adecuaciones2025@gmail.com>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 21 de febrero de 2026

CAR-CM-1439-2025-**381**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

CONSORCIO ADECUACIONES CAR
RL: Yulian Aldemar Beltrán
E-mail: c.adecuaciones2025@gmail.com
Dirección: Cra 33 A No. 31-38 OF 201
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA DE ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL No. 159**

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables derivadas del mismo, así como a lo establecido en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos anexos, se realiza entrega del acta de comité de seguimiento y control No**. 159** y de los compromisos adquiridos durante la visita realizada el día **19 de febrero de 2026**, correspondiente al **recorrido de verificación de herramientas de entornos sostenibles** en el municipio de **Fúquene.**

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

381. Entrega acta comite No 159 - Contratista - Supervisión.pdf
165K

159. Acta Comité 19-02-26.pdf
1101K