CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al CTO Obra 1259 - 2025 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	Simijaca	Acta No.	129
	11	12	2025	Hora	10:00am	Convocada por	CAR

TEMAS A TRATAR

Reconocimiento de alcances de entornos saludables en el municipio de Simijaca.

- IED Agustin Parra
- Casa de la mujer.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune la Arq Daniela Puentes - CAR, el Ing Andres Castellanos - Contratista de Obra y el Ing Santiago Guamán - Interventoría para el recorrido de reconocimiento de alcances en el municipio de Simijaca.

- IED Agustin Parra.

En la Institucion Educativa se harán las siguientes adecuaciones:

- Cerramiento de huerta con cuatro (4) Postes y malla gallinero.
- Composteta de 1500L
- Cerramiento de sistema de recoleccion de Aguas lluvias de 1000L
- Sistema de recoleccion de Aguas lluvias de 1000L
- Adecuacion de dos (2) Aulas Ambientales de 6.0 x 5.0 m
- Cambio de veintinueve (29) llaves de mesa
- Cambio de veintisiete (27) sanitarios.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control a PGTO de Obra 1759-2025 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 2 **De** 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Casa de la mujer.

En la casa de la mujer se haran los siguientes adecuaciones:

- Cambio de cuatro (4) llaves de mesa
- Cambio de un (1) sanitario.

Despues de la descarga de insumos, se evidencia que aun estan pendientes por entregar los postes de madera plastica, necesarios para la instalacion del cerramiento del sistema de recolercion y de la compostera. Se informa por parte del contratista de insumos que dichos postes seran entregados la proxima semana. Por lo tanto, el contratista de obra indica que, una vez se complete la entrega de todos los insumos, dara inicio a las actividades de obra.

Se da por finalizado el recorrido.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Iniciar ejecucion de obra una vez se entreguen los insumos completos	Contratista Obra.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control alerta de obra 1259-2025 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 3

Siendo las 15:00 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Daniela Rente,	Firma					
Entidad SGCSA	Teléfono 3017156279					
E-Mail Drente@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Juan Sanchez	Firma					
Entidad SGCSA	Teléfono 3044115427					
E-Mail jsanchezp@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Andres Castellanos Cabra	Firma					
Entidad Contratista	Teléfono					
E-Mail Andres.castellanos.cabra@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre David Santiago Guamán P.	Firma Santiago Guamán.					
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388339					
E-Mail interadecuaciones.car@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	x	NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		

**Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"*