Cajicá, 05 de diciembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-**309**

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
Nidia Clemencia Riaño Rincón
Subdirectora General de Cultura y Gobernanza Ambiental
E-mail: nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.8**

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, y en el marco de nuestras responsabilidades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas**,** se hace entrega a la supervisión del contrato del Informe Mensual de Interventoría No. 8, correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.


Adjunto a la presente, se remiten los siguientes documentos:

Documento de Interventoría

1. Anexo 1 Registro fotográfico
2. Anexo 2 Actas de comité de seguimiento y control
3. Anexo 3 Correspondencia enviada(original)
4. Anexo 4 Correspondencia recibida(original)
5. Anexo 5 Informes semanales
6. Anexo 6 Seguimiento a entornos
7. Anexo 7 Control del clima del periodo
8. Anexo 8 Proceso Constructivo
9. Anexo 9 Parafiscales Interventoría.
10. Anexo 10. Bitácora

La anterior información se entrega mediante carpetas las cuales contienen la siguiente información:

Imagen No.1 Carpetas adjuntas



Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com

Imagen No.2 Anexo 1

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Registro Fotográfico		5/12/2025 7:35 p. m.	Documento PDF	1.677 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8

Imagen No.3 Información carpeta No2

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
113. Acta Comité 07-11-25		7/11/2025 5:05 p. m.	Documento PDF	764 KB
114. Acta Comite 12-11-25		13/11/2025 8:28 a. m.	Documento PDF	827 KB
115. Acta Comité 12-11-25		15/11/2025 8:44 a. m.	Documento PDF	823 KB
116. Acta Comité 14-11-25		15/11/2025 8:44 a. m.	Documento PDF	791 KB
117. Acta Comité 14-11-25		15/11/2025 8:45 a. m.	Documento PDF	776 KB
118. Acta Comité 20-11-25		22/11/2025 9:03 a. m.	Documento PDF	769 KB
119. Acta Comité 21-11-25		22/11/2025 9:15 a. m.	Documento PDF	803 KB
120. Acta Comitè 24-11-25		24/11/2025 4:43 p. m.	Documento PDF	743 KB
121. Acta Comite 26-11-25		28/11/2025 8:46 a. m.	Documento PDF	14.136 KB
122. Acta Comité 27-11-25		28/11/2025 8:34 a. m.	Documento PDF	804 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com


Imagen No.4 Información carpeta No3

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
269. Entrega acta comite No 111 - Contratista - Supervisión	✓	1/11/2025 2:22 p. m.	Documento PDF	370 KB
270. Entrega acta comite No 112 - Contratista - Supervisión	✓	1/11/2025 2:22 p. m.	Documento PDF	395 KB
272. Entrega informe Semanal No.31 - Supervisión	✓	1/11/2025 2:22 p. m.	Documento PDF	425 KB
274. Entrega de informe mensual No.7 interventoria - Supervisiòn	✓	5/11/2025 6:45 p. m.	Documento PDF	1.189 KB
275. Presunto incumplimiento no entrega inf 7 - Contratista	✓	6/11/2025 6:18 p. m.	Documento PDF	1.706 KB
276. Reiteraciòn firma bitacora - Contratista	✓	6/11/2025 6:18 p. m.	Documento PDF	1.105 KB
277. Presunto incumplimiento aten obs inf No.6 - Contratista	✓	6/11/2025 6:18 p. m.	Documento PDF	937 KB
278. Observaciones Cuenta Parcial No.1 V02 - Contratista	✓	6/11/2025 7:07 p. m.	Documento PDF	2.360 KB
279. Solicitud inicio actividades saboya y Pto Salgar - Contratista	✓	7/11/2025 2:23 p. m.	Documento PDF	293 KB
280. Entrega acta comite No 113 - Contratista - Supervisión	✓	7/11/2025 5:22 p. m.	Documento PDF	368 KB
281. Entrega informe Semanal No.32 - Supervisión	✓	8/11/2025 12:13 p. m.	Documento PDF	448 KB
282. Observaciones Planos Cogua - Contratista	✓	10/11/2025 6:50 p. m.	Documento PDF	581 KB
283. Aval entornos intervenidos Cajicá - Supervisión	✓	11/11/2025 10:09 a. m.	Documento PDF	328 KB
284. Aval entornos intervenidos Machetá - Supervisión	✓	11/11/2025 10:16 a. m.	Documento PDF	328 KB
285. Citaciòn comite CAR - Contratista	✓	12/11/2025 8:19 a. m.	Documento PDF	605 KB
286. Entrega acta comite No 114 - Contratista - Supervisión	✓	13/11/2025 8:59 a. m.	Documento PDF	269 KB
288. Entrega y aval acta parcial No.1 obra - Supervisiòn	✓	13/11/2025 5:03 p. m.	Documento PDF	1.439 KB
289. Entrega acta comite No 115 - Contratista - Supervisión	✓	15/11/2025 9:07 a. m.	Documento PDF	253 KB
290. Entrega acta comite No 116 - Contratista - Supervisión	✓	15/11/2025 9:33 a. m.	Documento PDF	259 KB
291. Entrega acta comite No 117 - Contratista - Supervisión	✓	15/11/2025 9:33 a. m.	Documento PDF	285 KB
292. Observaciones Municipio Beltran- Contratista	✓	15/11/2025 11:38 a. m.	Documento PDF	273 KB
293. Solicitud Inicio Actividades La Vega, Sesquile y Cucunuba - Contratista	✓	15/11/2025 12:00 p. m.	Documento PDF	358 KB
294. Entrega informe Semanal No.33 - Supervisión	✓	15/11/2025 1:08 p. m.	Documento PDF	291 KB
295. Solicitud Actualización Bitacora - Contratista	✓	18/11/2025 11:03 a. m.	Documento PDF	560 KB
296. Solicitud Prorroga y Modificación Forma Pago CTO Interventoría - Supervisión	✓	19/11/2025 12:41 p. m.	Documento PDF	1.675 KB
297. Traslado Respuesta Solicitud Insumos - Contratista	✓	22/11/2025 9:04 a. m.	Documento PDF	567 KB
298. Entrega acta comite No 118 - Contratista - Supervisión	✓	22/11/2025 10:58 a. m.	Documento PDF	254 KB
299. Entrega acta comite No 119 - Contratista - Supervisión	✓	22/11/2025 10:58 a. m.	Documento PDF	253 KB
300. Entrega informe Semanal No.34 - Supervisión	✓	22/11/2025 11:36 a. m.	Documento PDF	399 KB
301. Observaciones Informe Mensual 3 V4 - Contratista	✓	24/11/2025 5:19 p. m.	Documento PDF	1.641 KB
302. Aval entornos intervenidos Chaguani - Supervisión	✓	24/11/2025 4:54 p. m.	Documento PDF	213 KB
303. Aval entornos intervenidos Beltran - Supervisión	✓	24/11/2025 5:11 p. m.	Documento PDF	217 KB
304. Respuesta Radicado 2025110508 - Supervisión	✓	28/11/2025 9:03 a. m.	Documento PDF	799 KB
305. Entrega acta comite No 120 - Contratista - Supervisión	✓	28/11/2025 12:19 p. m.	Documento PDF	332 KB
306. Entrega acta comite No 121- Contratista - Supervisión	✓	28/11/2025 12:19 p. m.	Documento PDF	454 KB
307. Entrega acta comite No 122 - Contratista - Supervisión	✓	28/11/2025 12:20 p. m.	Documento PDF	378 KB
308. Entrega informe Semanal No.35 - Supervisión	✓	29/11/2025 1:09 p. m.	Documento PDF	302 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com


Imagen No.5 Información carpeta No4



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
209. OF 196 Alcance OF 195 Planos Cogu...	✓	6/11/2025 5:10 p. m.	Documento PDF	490 KB
210. OF 197 Entrega informes No.1V07 Y ...	✓	6/11/2025 5:10 p. m.	Documento PDF	1.388 KB
211. Respuesa OF 295 RAD 1530 compost...	✓	8/11/2025 8:22 a. m.	Documento PDF	219 KB
212. Respuesta OF 53 Rad 5378 alcance e...	✓	8/11/2025 8:22 a. m.	Documento PDF	204 KB
213. OF 201. Entrega Informe Mensual 6 ...	✓	11/11/2025 8:55 a. m.	Documento PDF	346 KB
214. Entrega Informe Mensual 7 - Contrat...	✓	11/11/2025 8:56 a. m.	Documento PDF	369 KB
215. Respuesta radicado 1108754 comité ...	✓	11/11/2025 8:56 a. m.	Documento PDF	236 KB
216. Respuesta radicado 1109890 inicio a...	✓	11/11/2025 8:57 a. m.	Documento PDF	228 KB
217. OF 202 Respuesta inicio actividades ...	✓	11/11/2025 8:57 a. m.	Documento PDF	379 KB
218. OF 193 Respuesta presunto incumpli...	✓	11/11/2025 8:57 a. m.	Documento PDF	842 KB
219. OF 204 Entrega Anolaima - Constrati...	✓	11/11/2025 8:58 a. m.	Documento PDF	214 KB
220. OF 205 Entrega Guayabal y Beltrán - ...	✓	11/11/2025 8:58 a. m.	Documento PDF	240 KB
221. Respuesta Aval Macheta - Supervisión	✓	18/11/2025 9:08 a. m.	Documento PDF	489 KB
222. Solicitud Accesorios Faltantes Chag...	✓	18/11/2025 9:14 a. m.	Documento PDF	305 KB
223. Citación Entrega Chaguani - Contrat...	✓	18/11/2025 11:05 a. m.	Documento PDF	217 KB
224. Citación Entrega Anolaima- Contrati...	✓	18/11/2025 11:05 a. m.	Documento PDF	216 KB
225. Respuesta Observaciones Beltrán - C...	✓	21/11/2025 9:05 a. m.	Documento PDF	219 KB
226. Respuesta Actualización Bitácora - C...	✓	21/11/2025 9:05 a. m.	Documento PDF	223 KB
227. Respuesta Observaciones Soacha - C...	✓	21/11/2025 9:06 a. m.	Documento PDF	218 KB
228. Respuesta Traslado Entrega Insumos ...	✓	21/11/2025 9:06 a. m.	Documento PDF	494 KB
229. Respuesta Radicado 1121610 Modifi...	✓	26/11/2025 8:18 a. m.	Documento PDF	387 KB
230. Entrega Acta Parcial 2 - Contratista	✓	28/11/2025 2:44 p. m.	Documento PDF	316 KB
231. Respuesta Radicado 1122167 Entrega...	✓	29/11/2025 8:20 a. m.	Documento PDF	343 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8


Imagen No.6 Información carpeta No5



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
31. Informe Semanal 27-10-25 al 02-11-25	↻	1/11/2025 2:01 p. m.	Documento PDF	1.306 KB
32. Informe Semanal 03-11-25 al 09-11-25	↻	8/11/2025 12:09 p. m.	Documento PDF	738 KB
33. Informe Semanal 10-11-25 al 16-11-25	↻	15/11/2025 12:58 p. m.	Documento PDF	1.079 KB
34. Informe Semanal 17-11-25 al 23-11-25	↻	22/11/2025 11:33 a. m.	Documento PDF	705 KB
35. Informe Semanal 24-11-25 al 30-11-25	↻	29/11/2025 12:59 p. m.	Documento PDF	959 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8

Imagen No.7 Información carpeta No6



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Seguimiento a entornos 8	☁	29/11/2025 10:48 a. m.	Hoja de cálculo d...	348 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com


Imagen No.8 Información carpeta No7



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Estado del Clima		5/12/2025 1:00 p. m.	Documento PDF	84 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8


Imagen No.9 Información carpeta No8



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Planilla Oct - Nov 2025		5/11/2025 11:53 a. m.	Documento PDF	977 KB
2. Planilla Nov - Dic 2025		5/12/2025 6:31 p. m.	Documento PDF	409 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8


Imagen No.10 Información carpeta No9



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Paz y Salvo Interventoria		5/12/2025 6:38 p. m.	Documento PDF	1.125 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8

Imagen No.11 Información carpeta No10



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1. Bitacora Noviembre		5/12/2025 3:28 p. m.	Documento PDF	22.702 KB

Fuente: Carpetas anexas al informe mensual No.8

Lo anterior se anexa, para su correspondiente revisión y aprobación por parte de la supervisión.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier observación o aclaración que se presente.

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Laura Galindo.

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.
Elaboró: F:L.G:R: - Residente de Interventoría
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría
CC:Ing. Maisel Lorena Rodríguez
E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co

Gmail **Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>**

CAR-CM-1439-2025-309. Entrega Informe Mensual No.8 Interventoría - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Fri, Dec 5, 2025 at 7:41 PM
To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>
Cc: Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 05 de diciembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-**309**

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR
Nidia Clemencia Riaño Rincón
Subdirectora General de Cultura y Gobernanza Ambiental
E-mail: nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7

Anexos Informe Mensual No. 8.rar

Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.8**

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, y en el marco de nuestras responsabilidades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas**,** se hace entrega a la supervisión del contrato del Informe Mensual de Interventoría No. 8, correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2025 al 30 de noviembre de 2025.
--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

309. Entrega Informe Mensual No.8 Interventoria - Supervisión.pdf
1315K

8. Informe Mensual 8.pdf
11023K