TECHNE
Ideas solidas, proyectos fuertes
Nit. 900.282.761-0

Cajicá, 06 de diciembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-**313**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA INFORME SEMANAL No. 36 DE INTERVENTORÍA**

Estimados señores:

Cordial saludo;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, Techne S.A.S. en calidad de interventoría y con la finalidad de mantener a la corporación informada, se realiza entrega del informe semanal de interventoría, donde se describen las actividades realizadas, correspondientes al periodo del **01 de diciembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025**, para su conocimiento y fines pertinentes.

Se anexa al presente documento

- **Informe semanal No. 36** de Interventoría, en seis (06) folios, en formato PDF

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Agradeciendo la atención prestada;

Laura Galindo.

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría
Revisó: J.C.A.P. – Director de Interventoría
Con copia a:
Ing. Maisel Lorena Rodríguez
E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co

Gmail **Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>**

CAR-CM-1439-2025-313. Entrega informe Semanal No.36 - Supervisión

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Sat, Dec 6, 2025 at 12:26 PM
To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>, Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>
Cc: Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 06 de diciembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-**313**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría No. CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA INFORME SEMANAL No. 36 DE INTERVENTORÍA**

Estimados señores:

Cordial saludo;

En cumplimiento del contrato de la referencia y en virtud de nuestras obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables, Techne S.A.S. en calidad de interventoría y con la finalidad de mantener a la corporación informada, se realiza entrega del informe semanal de interventoría, donde se describen las actividades realizadas, correspondientes al periodo del **01 de diciembre de 2025 al 07 de diciembre de 2025**, para su conocimiento y fines pertinentes.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

2 attachments

313. Entrega informe Semanal No.36 - Supervisión.pdf
208K

36. Informe Semanal 01-12-25 al 07-12-25.pdf
913K