Cajicá, 16 de diciembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-**319**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincon
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA ACTAS DE COMITÉ SEGUIMIENTO Y CONTROL EN ORIGINAL**

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, y en el marco de nuestras responsabilidades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, hacemos entrega a la supervisión del contrato de las actas de seguimiento y control en original - realizadas por la interventoría en el marco del contrato 1439-2025, las cuales se detallan en la tabla no.1

Tabla No1. Detalle actas de comité

No	Acta No	Fecha acta	Folios Acta	Tema tratado
1	38	01 – JUL – 2025	3	Revisión Informe Mensual de Obra No. 1 y revisión plan de contingencia.
2	39	04 – JUL – 2025	3	Entrega de insumos entornos sostenibles – La Peña.
3	40	08 – JUL – 2025	3	Verificación de Alcances Entorno Parque Embalse de Neusa.
4	41	09 – JUL – 2025	8	Seguimiento y verificación Acta Parcial de Obra No. 1.
5	42	10 – JUL – 2025	3	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Saboyá.
6	43	10 – JUL – 2025	3	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Buenavista.
7	44	11 – JUL – 2025	3	Entrega de insumos y herramientas – Caparrapí.
8	45	12 – JUL – 2025	3	Verificación Memoria de Cantidades
9	46	14 – JUL – 2025	6	Avance entornos y dificultades presentadas.
10	47	14 – JUL – 2025	3	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Supatá
11	48	14 – JUL – 2025	3	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Pasuncha
12	49	15 – JUL – 2025	3	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Nocaima
13	50	15 – JUL – 2025	3	Verificación de herramientas entornos sostenibles – Nimaima
14	51	22– JUL – 2025	6	Socialización de ítem no previstos.
15	52	22 – JUL – 2025	3	Verificación de herramientas entornos sostenibles – El Colegio.

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com

16	53	25 – JUL – 2025	4	Reconocimiento alcances entornos sostenibles – Parque Embalse de Neusa
17	54	29 – JUL – 2025	3	Verificación de herramientas entornos sostenibles – San Miguel de Sema – Buenavista.
18	55	31 – JUL – 2025	3	Verificación herramientas entornos sostenibles – Chocontá
19	56	31 – JUL – 2025	4	Revisión plan de contingencia.
20	57	05 – AGO – 2025	3	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Tena
21	58	05 – AGO – 2025	4	Verificación herramientas entornos sostenibles - Yacopí
22	59	06 – AGO – 2025	3	Verificación herramientas entornos sostenibles - Caparrapí
23	60	12 – AGO – 2025	3	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Sibatè
24	61	13 – AGO – 2025	3	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Soacha
25	62	15 – AGO – 2025	7	Seguimiento y control
26	63	15 – AGO – 2025	3	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tibacuy
27	64	19 – AGO – 2025	3	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tena
28	65	20 – AGO – 2025	5	Seguimiento y control
29	66	20 – AGO – 2025	3	Verificación herramientas entornos sostenibles – Tausa
30	67	20 – AGO – 2025	3	Verificación herramientas entornos sostenibles – Parque Neusa, Sector Chapinero
31	68	20 – AGO – 2025	3	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – San Bernardo
32	69	21 – AGO – 2025	3	Verificación de herramientas Vergara.
33	70	22 – AGO – 2025	3	Reconocimiento de alcances entornos sostenibles – Tibirita
34	71	25 – AGO – 2025	3	Verificación herramientas entornos sostenibles - Quebradanegra
35	72	27 – AGO – 2025	3	Reconocimiento municipio de la Mesa
36	73	28 – AGO - 2025	3	Reconocimiento Municipio Cajica
37	74	01 – SEP – 2025	4	Socialización programa cosecha de Agua Comunitaria
40	75	02 – SEP – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Saboyá
41	76	02 – SEP – 2025	2	Revisión avance contrato – Cuenta parcial de cobro No. 1
42	77	03 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Miguel de Sema.
43	78	03 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles - Caldas
44	79	04 – SEP – 2025	4	Seguimiento y control
45	80	05 – SEP – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Agua de Dios
46	80.1	05 – SEP – 2025	4	Revision Observaciones Ítems No Previstos
47	81	08 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – San Bernando
48	82	09 – SEP – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Manta
49	83	10 – SEP – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Sutatausa
50	84	11 – SEP – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Útica
51	85	12 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sibaté.
52	86	12 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Soacha.

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com

53	87	12 – SEP – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Sesquilé
54	88	17 – SEP – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Puerto Salgar
55	89	18 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – La Peña.
56	90	19 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Tibirita.
57	91	22 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Sutatausa.
58	92	23 – SEP – 2025	5	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Parque Neusa.
59	93	24 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Agua de Dios.
60	94	25 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Parque Neusa.
61	95	26 – SEP – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Saboyá
62	96	29 – SEP – 2025	4	Revisiones informes de interventoría y obra.
63	97	01 – OCT – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Machetá.
64	98	01 – OCT – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles - Manta
65	99	03 – OCT – 2025	4	Revisión observaciones informes mensuales de obra e interventoría
66	100	07 – OCT – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Anolaima.
67	101	08 – OCT – 2025	4	Verificación de instalación de sistemas de recolección de aguas lluvia – La Mesa
68	102	09 – OCT – 2025	3	Verificación de herramientas – La Peña.
69	103	10 – OCT – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Cucunuba.
70	104	16 – OCT – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Chaguani.
71	105	17 – OCT – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Guayabal de Siquima.
72	106	22 – OCT – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Topaipi
73	107	24 – OCT – 2025	9	Seguimiento y control al contrato de obra.
74	108	28 – OCT – 2025	5	Revisión Acta Parcial de Obra #1
75	109	29 – OCT – 2025	5	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Ricaurte.
76	110	29 – OCT – 2025	3	Reconocimiento de alcances de entornos sostenibles – Beltrán.
77	111	31 – OCT – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cogua.
78	112	31 – OCT – 2025	3	Verificación de herramientas de entornos sostenibles – Cajicá.

Fuente: Techne

Total de folios anexos al presente comunicado (265) folios.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier observación o aclaración que se presente.

Lo anterior se remite para su conocimiento y fines pertinentes

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Laura Galindo

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.
Elaboró: F.L.G.R. - Residente de Interventoría
Revis: J.C.A.P. – Director de Interventoría

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com