Cajicá, 22 de diciembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-**328**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincón
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA Y AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No.2**

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables que de este se derivan, así como a lo dispuesto en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos que hacen parte integral del mismo, la Interventoría se permite realizar aval y entrega del Acta Parcial de obra No.2

En consecuencia, se comparte el enlace de acceso al documento para su revisión

El cual contiene la siguiente información:

Imagen No.1 Carpetas Información cuenta parcial No.2

Nombre	Propietario	Fecha de modificación	Tamaño de a
1. Acta única de pago con supervisión y/o interventoria debidamente aprobada (firmada).	c.adecuaciones2025	15 dic c.adecuaciones2025	—
2. Formato informe de supervisión y/o interventoria, debidamente aprobado (firmado)	c.adecuaciones2025	15 dic c.adecuaciones2025	—
3. Informe de actividades del contratista, acompañado de los anexos y soportes	c.adecuaciones2025	15 dic c.adecuaciones2025	—
4. Factura electrónica de prestación de servicios y/o venta de bienes, con resolución de facturación debidamente a...	c.adecuaciones2025	15 dic c.adecuaciones2025	—
5. Acta parcial de obra cuando se trate de contratos bajo esta modalidad	c.adecuaciones2025	15:58 yo	—
6. Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales especificando el personal que está vinculado al contra...	c.adecuaciones2025	15:58 yo	—
7. Certificación de paz y salvo por concepto de nóminas	c.adecuaciones2025	15:58 yo	—
8. Soportes de las planillas de seguridad social del periodo objeto de cobro y la del mes anterior (Teniendo en cuen...	c.adecuaciones2025	15:58 yo	—
Acta conformación consorcio con Cedulas.pdf	c.adecuaciones2025	10:03 c.adecuaciones2025	969 kB

Fuente: Techne SAS

Imagen No.2 Carpeta 1

Compartido conmigo › ACTA PARCIAL No.02 › 1. Acta única de pago co...


Tipo | Personas | Modificado | Fuente

Nombre	Propietario	Fecha de modificación	Tamaño de a
1. Acta Unica Pago 2.pdf	yo	14:43 yo	184 kB

Fuente: Techne SAS


LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com

Imagen No.3 Carpeta 2




Fuente: Techne SAS

Imagen No.4 Carpeta 3




Fuente: Techne SAS

Imagen No.5 Carpeta 4



Fuente: Techne SAS


Imagen No.6 Carpeta 5



Fuente: Techne SAS

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com

Imagen No.7 Carpeta 6




Fuente: Techne SAS

Imagen No.8 Carpeta 7



Fuente: Techne SAS

Imagen No.9 Carpeta 8



Fuente: Techne SAS

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com

CONCLUSION Y SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA

Se realiza entrega de la documentación del Acta Parcial de obra No. 2 la cual cumple con los documentos solicitado por la entidad contratante.

Se avala el acta parcial No.2 presentada por el Consorcio Adecuaciones CAR 2025

Se remite la información para su revisión y trámite correspondiente

https://drive.google.com/drive/folders/16aHKxUy6QNLIngRE1GYAbM1Nc64hfkLG?usp=sharing

La información que se genere, se solicita por favor sea enviada al correo electrónico interadecuacionescar@gmail.com

Laura Galindo.

LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
R/L TECHNE S.A.S.
Elaboró: F.L.G.R - Residente de Interventoría
Reviso: J.C.A.P. – Director de Interventoría
Con copia a :
Ing. Masiel Lorena Rodríguez
E-mail: mlrodrigueza@car.gov.co
Ing. Zaida Shirley López
E-mail: Zlopezc@car.gov.co

LT Bolonia VDA Calahorra OF 546 ED NOU - Cajicá Tel: 313-209-6790
E-mail: interadecuacionescar@gmail.com

Gmail **Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com>**

CAR-CM-1439-2025-328. 328. Entrega y aval acta parcial No.2 obra - Supervisiòn

1 message

Inter Adecuaciones CAR 2025 <interadecuacionescar@gmail.com> Mon, Dec 22, 2025 at 4:36 PM
To: Nidia Clemencia Riaño Rincon <nrianor@car.gov.co>
Cc: Zaida Shirley Lopez Calderon <Zlopezc@car.gov.co>, Masiel Lorena Rodriguez Anzola <mlrodrigueza@car.gov.co>

Cajicá, 22 de diciembre de 2025

CAR-CM-1439-2025-**328**

Señores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
Dra Nidia Clemencia Riaño Rincón
nrianor@car.gov.co
Av. Esperanza # 62-50
Costado Esfera - Piso 7
Bogotá

REFERENCIA: Contrato de interventoría CAR-CM-1439-2025

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACIÓN DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO".

ASUNTO: **ENTREGA Y AVAL ACTA PARCIAL DE OBRA No.2**

Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia y en atención a las obligaciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y contables que de este se derivan, así como a lo dispuesto en el pliego de condiciones, las cláusulas contractuales y demás documentos que hacen parte integral del mismo, la Interventoría se permite realizar aval y entrega del Acta Parcial de obra No.2.

--SE ANEXA OFICIO COMPLETO--

328. Entrega y aval acta parcial No.2 obra - Supervisiòn.pdf
509K