Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	8 de julio de 2026		
CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.8489358/3526	**FECHA:**	**25 de septiembre de 2025**
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNÍCA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA VEREDA RISTA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.		
CONTRATISTA	SEGA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S R/L SERGIO ESTEBAN GOMEZ ALDANA	NIT: 901.865.253-7 C.C: 1.049.621.849	
SUPERVISOR	ING. MATILDE BECERRA ARCHILA		
VALOR	$ 8,452,876		
VALOR CON ADICIONES	$ 0		
PLAZO	31 de diciembre de 2025		
PLAZO CON ADICIONES	31 de diciembre de 2025		
FECHA INICIO	10 de noviembre de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	24 de diciembre de 2025		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1	06 de febrero de 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 2	11 de febrero de 2026		
ACTA DE REINICIACIÓN N° 2	06 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	8 de julio de 2026		
REGISTRO BPyP No.:	202500000019648		

En las oficinas de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible se reunieron los señores, SERGIO ESTEBAN GOMEZ ALDANA representante legal de SEGA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA Y la ingeniera MATILDE BECERRA ARCHILA como supervisor.

Se verifica que el Contrato No. CO1.PCCNTR.8489358/3526, se da por terminado en cuanto a su ejecución, sin embargo, el recibo a satisfacción queda condicionado a la presentación, por parte del contratista UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO POZO RISTA, del informe de la toma final de video del pozo, el cual constituye el soporte para verificar el estado final de las actividades ejecutadas.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el contrato de obra N° CO1.PCCNTR.8489358/3526 cuyo objeto fue: INTERVENTORIA TÉCNÍCA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN LA VEREDA RISTA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ING. MATILDE BECERRA ARCHILA
SUPERVISOR

SEGA SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S
R/L SERGIO ESTEBAN GOMEZ ALDANA
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

Gobernación de Boyacá
Contratación
REVISADO
JOAN ESTEBAN DAZA CANO
Fecha: 10/07/2026