Alcaldía Municipal de Yopal

# ACTA DE REINICIO

## I. DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| ACTA DE REINICIO No. 1DE 2026-07-10 | CONTRATO No. 2531 DE 2025-11-07 |

## II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de reinicio del contrato, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.

## III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | CONVENIO DE COOPERACIÓN | | |
| **NUMERO DE CONTRATO** | 2531 | **PORCENTAJE AVANCE CONTRATO** 0 | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | [AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO" PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 2 DEL MALECÓN DE YOPAL Y REALIZAR INTERVENTORIA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES 1 Y 2 DEL MALECÓN DE YOPAL] | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $443.197.845,00 Cuatrocientos Cuarenta y Tres Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos | | |
| **EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS** | SI: X NO | PORCENTAJE: 30% | |
| **VALOR DEL ANTICIPO** | CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($132.959.353,50) | | |
| **EL CONTRATO TIENE ADICIONAL** | SI: NO: X | | |
| **VALOR ADICIONAL** | $ | | |
| **VAOR TOTAL DEL CONTRATO** | 443.197.845,00 Cuatrocientos Cuarenta y Tres Millones Ciento Noventa y Siete Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | Tres (3) MESES Y Quince (15) DIAS | **FECHA DE LEGALIZACIÓN:** | 2025-12-30 |
| **FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:** | 2025-12-30 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 2025-07-13 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | 2026-07-10 | | |
| **MODALIDAD DEL CONTRATO** | CONTRATACIÓN DIRECTA | | |

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

**Imputación Presupuestal Información Sistema Local**

| No. CDP | FECHA | CODIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1400.40.5.2025.2230 | 2025-08-12 | 2.3.2.02.02.009.45.17 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $22.500.000,00 |
| 1400.40.5.2025-2229 | 2025-08-12 | 2.3.2.02.02.009.45.37 | RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación | $427.500.000.00 |
| 1400.40.5.2025.3223 | 2025-11-07 | | | $14.254.284.00 |

**Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR**

| No. CDP | FECHA | CÓDIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

**Imputación Presupuestal Información Sistema Local**

| NUMERO RP | FECHA RP | CODIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1400..40.10.2025.5241 | 2025-11-14 | 2.3.2.02.02.009.45.17 | Ingresos corrientes de Libre Destinación | $22.500.000,00 |
| 1400.40.10.2025-5239 | 2025-11-14 | 2.3.2.02.02.009.45.37 | RB Superávit Fiscal Ingresos Corrientes Libre Destinación | $406.443.561,00 |
| 1400.40.10.2025-5242 | 2025-11-14 | | | $14.254.284,00 |

**Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR**

| NUMERO RP | FECHA RP | CODIGO RUBRO | FUENTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO | Nit O C.C No: | 844002071-4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: | ORIOL JIMENEZ SILVA | Nit o C.C No: | 74859131 |
| Supervisor: | NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO | Nit o C.C No: | 52055580 |
| Interventor: | SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOCIENCIAS | Nit O C.C No: | 900225078-5 |
| Representante Legal: | HUGO YEZID MOLANO SANABRIA | NIT o CC No | 7227214 |

En la ciudad de Yopal, a los Diez (10) días del mes de Julio de 2026 se reunieron ORIOL JIMENEZ SILVA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 74859131 de YOPAL, representante legal, de(l-la) UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO con NIT 844002071-4, como CONTRATISTA, HUGO YEZID MOLANO SANABRIA, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 7227214 de Duitama, representante legal, de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOCIENCIAS con NIT 900225078-5 en calidad de Interventor y NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO, SECRETARIO(A) DE PLANEACION, quien actúa en su calidad de supervisor , con el fin de suscribir la presente acta de suspensión del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

Si el Contrato no es de obra se omiten los numerales 1, 2 y 3
1. El día _____ de _____ del _____ mediante acta de reinicio No _____ se reinició el contrato No. _____de _____por un término de _____días argumentando que:
2. El contratista y la interventoría del contrato mediante la firma de la presente acta manifiestan plenamente, las causas que motivaron la suscripción del acta de reinicio No _____han sido solucionadas.
3. El contratista mediante la firma de la presente manifiesta que el presente reinicio del contrato no generará ningún tipo de reajustes de precios y sobrecostos en el contrato original, ni reclamación alguna hacia el municipio.

## IV. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

**PRORROGAS**

| Prórroga No. | Tiempo |
|---|---|
| - | - |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**

| Acta No. | Tiempo |
|---|---|
| 1 | Tres (3) MESES |

**VALOR ADICIONES**

| Adicional No. | Valor (M.L.C.) |
|---|---|
| - | - |

## V. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO : | | 443.197.845,00 | |
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: | | Tres (3) MESES Y Quince (15) DIAS | |
| FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO: | 2025-12-30 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 2025-07-13 |
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA: 0% | | | |

## VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| | Valor | Anticipo | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $443.197.845,00 | $0,00 | |
| ADICIONAL | $0,00 | $0,00 | |
| TOTAL CONTRATO | $443.197.845,00 | $0,00 | |
| | | | |
| | Valor Acta | Amortiza | Valor Pagado |
| | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA<br>$ 0 m/cte | CERO PESOS |

## VII. COMPROMISOS

Mediante la suscripción de la presente acta se establecen los siguientes compromisos:
* El contratista reiniciara las labores a partir de la fecha de la presente acta, comprometiéndose a reiniciar la ejecución del contrato en la fecha prevista de reiniciación, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y contratista.
* El contratista se compromete en un término de cinco (5) días hábiles a ampliar las garantías de conformidad con la suscripción de la presente acta y remitirlas a la Oficina Asesora de Jurídica del municipio para su respectiva aprobación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diez (10) de julio de 2026.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO
**CONTRATISTA**

NARDA CONSUELO PERILLA ALONSO
SECRETARIO(A) DE PLANEACION
**SUPERVISOR**

SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOCIENCIAS R/L. HUGO YEZID MOLANO SANABRIA **INTERVENTOR**