OTROSI 2	
CONTRATO DE SUMINISTRO	**TRD.111.22.15** **No. 004 DE 2026**
CONTRATISTA	**MILMACK SAS** **RL.: HAROLD SNEIDER LEON CLAROS**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	**NIT. No. 901.785.870-8** **C.C. No. 1.022.357.979 DE BOGOTA D.C.**
OBJETO	**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SIBATE CUNDINAMARCA.**
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340,00) M/CTE**
ADICION 1	**DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($10.449.997,72) M/CTE**
CONTRATO ADICIONAL 1	**NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($9.550.002,28)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**SESENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($69.025.340) M/CTE.**
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	**DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.**
PRORROGA 1	**QUINCE (15) DIAS**
PRORROGA 2	**TREINTA (30) DIAS**
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	**TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.**
FECHA DE INICIO	**VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2026**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**DOCE (12) DE AGOSTO DE 2026**
MODIFICACIONES A REALIZAR EN EL PRESENTE OTROSI	**CLÁUSULA CUARTA - ALCANCE** **CLÁUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO** **CLAUSULA SEXTA - APROPIACIÓN Y COMPROMISO PRESUPUESTAL** **CLAUSULA OCTAVA - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO**

Entre los suscritos **LUIS MANUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 80.932.895** expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal del Municipio de Sibaté en su condición de Alcalde Municipal; según Acta de Posesión **No. 001** del Primero (1°) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024) de la Notaria Segunda del Círculo de Soacha y quien para los efectos del presente documento se denomina **EL MUNICIPIO,** por una Parte y **HAROLD SNEIDER LEON CLAROS,** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.022.357.979 de Bogotá D.C, con domicilio en la Carrera 24B No. 1F - 27 Bogotá D.C., Teléfono: 3175134031, quien para los efectos del presente documento se denomina **EL CONTRATÍSTA**, convenimos celebrar **OTROSI Nº. 2 ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN Y CONTRATO ADICIONAL** al **Contrato de Suministro No. 004** de **2026,** cuyo objeto es **SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SIBATE CUNDINAMARCA,** el cual se regirá por las siguientes consideraciones:

a. Que de acuerdo con el seguimiento efectuado por la supervisión, el contrato presenta un avance aproximado del noventa por ciento (90%) de ejecución, evidenciando un desarrollo satisfactorio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. No obstante, durante la ejecución contractual han surgido necesidades adicionales y sobrevinientes derivadas de fallas mecánicas y del desgaste operacional en algunos vehículos y equipos de la Administración Municipal.

b. Que con el fin de garantizar la continuidad de las labores misionales y la correcta prestación de los servicios a cargo del Municipio, se requiere la intervención inmediata mediante la adquisición de insumos no previstos para la camioneta

Nissan Frontier, el Mitsubishi Montero, el Daihatsu Terios, las volquetas International y Chevrolet Kodiak, y el camión Chevrolet NQR. Frente a estos requerimientos, la entidad requirió al contratista la presentación de una cotización, de igual manera se hizo la búsqueda de dos cotizaciones más con la finalidad de definir un valor máximo a pagar con base en un estándar de precio unitario para las actividades requeridas. De lo anterior se tomó el precio con menor valor el cual corresponde a la Cotización No. CT186 por un valor de ($9.550.002,28) IVA incluido.

c. Que tras la evaluación técnica y comercial de dicha propuesta, la Administración Municipal determinó la viabilidad técnica y financiera de realizar una adición presupuestal, Esta adición cubrirá los elementos específicos de la Cotización No. CT186 (los items no previstos) y se completará mediante el suministro de otros insumos contemplados en el contrato vigente para la operatividad continua de la flota de vehículos a cargo del municipio. El valor destinado para la adquisición de los items contractuales es por la suma de $10.449.997,72.

d. Que debe precisarse que una parte sustancial de los insumos objeto de reposición corresponde a bienes de carácter consumible —aceites, filtros, refrigerantes y grasas—, cuya duración y frecuencia de reemplazo no resulta posible estimar con exactitud, por cuanto los vehículos y la maquinaria amarilla se encuentran en uso diario y continuo al servicio de las labores misionales del Municipio. Aunado a lo anterior, durante el mes de junio de 2026 la flota institucional soportó una carga operativa superior a la habitual, con ocasión de las festividades del Municipio de Sibaté, circunstancia que aceleró el desgaste natural de los componentes y el consumo de los insumos de mantenimiento.

e. Que mediante comunicación oficial del 9 de julio del 2026, la empresa MILMACK S.A.S. manifestó de manera expresa su aceptación a la adición presupuestal, No obstante, y con el fin de asegurar la disponibilidad, el aprovisionamiento y la entrega oportuna de la totalidad de los insumos contemplados en la presente adición, el contratista solicitó una prórroga de treinta (30) días calendario adicionales al plazo pactado. Dicho plazo adicional permitirá gestionar de forma adecuada la consecución de los elementos específicos requeridos.

f. Que la Administración Municipal, en cumplimiento de su deber de garantizar la adecuada ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento del objeto contractual, realizó el análisis de la necesidad de adicionar recursos y ampliar el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 004 de 2026. Este contrato tiene por objeto el “SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA”.

g. Que por lo anterior y con base en lo expuesto, la Secretaría de Infraestructura considera VIABLE Y NECESARIO realizar una ADICIÓN y una PRÓRROGA al Contrato de Suministro No. 004 de 2026, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de las obligaciones pendientes y el cumplimiento integral del objeto contractual

h. Que el presente OTROSI Y CONTRATO ADICIONAL se rige por las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFIQUESE LA CLÁUSULA CUARTA - ALCANCE DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004 DE 2026, Adicionar a las condiciones técnicas establecidas, como contrato adicional los siguientes ítems:

CAMION CHEVROLET NQR 2012 DIESEL OBI-525		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
NP1	Empaquetadura de compresor	1
CAMION INTERNATIONAL 4300 2007 DIESEL OCD-671		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
NP2	Suministro de muelle delantero.	1
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK DIESEL OIE-398		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
NP3	Suministro de muelle delantero.	1
CAMIONETA NISSAN FRONTIER D22 2009 DIESEL HCI-062		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
NP4	Suministro de arranque	1
CAMPERO MITSUBITSHI UV43 2005 GASOLINA OBF-861		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
NP 5	Alternador	1
DAIAHTSU TERIUS 2005 OJK-004		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
NP6	Cadenilla de motor y soporte de amortiguador	1

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFIQUESE LA CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato asciende a la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($69.025.340,00), INCLUIDO IVA,** y demás tributos nacionales, departamentales y municipales, y los costos directos e indirectos que implique la debida ejecución del contrato, valor que será ejecutados por el sistema de monto agotable según los precios unitarios contratados, y discriminados de la siguiente manera:

Valor Inicial	$49.025.340,00
Valor a adicionar	$10.449.997,72
Valor contrato adicional	$9.550.002,28
Valor Total	$69.025.340,00

Valor Contrato adicional por ítem:

CAMION CHEVROLET NQR 2012 DIESEL OBI-525					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**TOTAL VALOR UNIT CON IVA**
NP1	Empaquetadura de compresor	1	$ 840.337,00	$ 159.664,03	$ 1.000.001,03
CAMION INTERNATIONAL 4300 2007 DIESEL OCD-671					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**TOTAL VALOR UNIT CON IVA**
NP2	Suministro de muelle delantero.	1	$2.500.000,00	$ 475.000,00	$ 2.975.000,00
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK DIESEL OIE-398					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**TOTAL VALOR UNIT CON IVA**
NP3	Suministro de muelle delantero.	1	$ 1.050.420,00	$ 199.579,80	$ 1.249.999,80
CAMIONETA NISSAN FRONTIER D22 2009 DIESEL HCI-062					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**TOTAL VALOR UNIT CON IVA**
NP4	Suministro de arranue	1	$ 1.260.505,00	$ 239.495,95	$ 1.500.000,95
CAMPERO MITSUBITSHI UV43 2005 GASOLINA OBF-861					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**TOTAL VALOR UNIT CON IVA**
NP 5	Alternador	1	$ 1.050.421,00	$ 199.579,99	$ 1.250.000,99
DAIAHTSU TERIUS 2005 OJK-004					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA 19%**	**TOTAL VALOR UNIT CON IVA**
NP6	Cadenilla de motor y soporte de amortiguador	1	$ 1.323.529,00	$ 251.470,51	$ 1.574.999,51

Parágrafo 1: los valores que corresponden a la adición de los items iniciales se afectaran de acuerdo con los precios unitarios contratados

CLÁUSULA TERCERA: MODIFIQUESE LA CLÁUSULA SEXTA - APROPIACIÓN Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:

Que para la ejecución de la adición y el contrato adicional se cuentan con los recursos suficientes para respaldar con base en la siguiente disponibilidad presupuestal No. 2026000856 de fecha 09/07/2026, así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Vía terciaria mejorada CPC: 8714199-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p. META: 61-Intervenir 170 km de vias rurales terciarias PROYECTO:2024257400061-Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de transporte en el municipio de Sibaté, Cundinamarca FUENTE:1203-LEY 99 DE 1993	$20.000.000
TOTAL		$20.000.000

CLÁUSULA CUARTA: MODIFIQUESE LA CLAUSULA OCTAVA – PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA, contados a partir de la suscripción del acta del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, así:

Plazo Inicial: DOS (2) MESES, CONTADOS DESDE EL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2026, HASTA EL VEINTISIETE (27) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

Prorroga 1: QUINCE (15) DIAS, CONTADOS DESDE EL VEINTIOCHO (28) DE JUNIO DE 2026, HASTA EL DOCE (12) DE JULIO DE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

Prorroga 2: TREINTA (30) DIAS, CONTADOS DESDE EL TRECE (13) DE JULIO DE 2026, HASTA EL DOCE (12) DE AGOSTO DE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

Plazo final: TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS DESDE EL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL DE 2026 Y HASTA EL DOCE (12) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).

CLÁUSULA QUINTA GARANTÍA ÚNICA: El Contratista ampliará el plazo de los amparos y riesgos asegurados, de acuerdo con el mecanismo de cobertura otorgado, en los mismos términos y condiciones que le sean aplicables, establecidas en la Cláusula Decima Segunda del CONTRATO DE SUMINISTRO 004-2026.

CLÁUSULA SEXTA VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del CONTRATO DE SUMINISTRO 004-2026, que no fueron modificadas por este otrosí siguen vigentes y sin modificaciones.

En constancia y para todos los efectos legales se firma en Sibaté - Cundinamarca a través de la Plataforma Electrónica SECOP II.

SERVIDOR PUBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres y Apellidos	Andrés Felipe Rodríguez Cuesta	Cindy Paola Bello Gutiérrez	Katherine Andrea Velásquez Bobadilla
Cargo	Contratista	Jefe de Contratación	Secretaria de Infraestructura
Fecha	Julio de 2026		