FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRATOS	
FECHA DE REQUERIMIENTO:	10 DE JULIO DEL 2026
DEPENDENCIA SOLICITANTE:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
NUMERO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 004 DE 2026**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SIBATE CUNDINAMARCA.**
CONTRATISTA	**MILMACK SAS NIT: 901.785.871-8** **RL.: HAROLD SNEIDER LEON CLAROS**
PLAZO INICIAL	HASTA EL VEINTISIETE (27) DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE INICIO	28 DE ABRIL DE 2026
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340,00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	27 DE JUNIO DE 2026
Otro si No. 1	Quince (15) días)
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	12 DE JULIO DE 2026
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE MODIFICACIÓN:	La Administración Municipal, en cumplimiento de su deber de garantizar la adecuada ejecución de los recursos públicos y el cumplimiento del objeto contractual, realizó el análisis de la necesidad de adicionar recursos y ampliar el plazo de ejecución del Contrato de Suministro No. 004 de 2026. Este contrato tiene por objeto el "SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE SIBATÉ, CUNDINAMARCA". De acuerdo con el seguimiento efectuado por la supervisión, el contrato presenta un avance aproximado del noventa por ciento (90%) de ejecución, evidenciando un desarrollo satisfactorio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. No obstante, durante la ejecución contractual han surgido necesidades adicionales y sobrevinientes derivadas de fallas mecánicas y del desgaste operacional en algunos vehículos y equipos de la Administración Municipal. Con el fin de garantizar la continuidad de las labores misionales y la correcta prestación de los servicios a cargo del Municipio, se requiere la intervención inmediata mediante la adquisición de insumos no previstos para la camioneta Nissan Frontier, el Mitsubishi Montero, el Daihatsu Terios, las volquetas International y Chevrolet Kodiak, y el camión Chevrolet NQR. Frente a estos requerimientos, la entidad requirio al contratista la presentacion de una cotizacion, de igual manera se hizo la busqueda de dos cotizaciones mas con la finalidad de definir un valor maximo a pagar con base en un estandar de precio unitario para las actividades requeridas. De lo anterior se tomo el precio con menor valor el cual corresponde a la Cotización No. CT186 por un valor de ($9.550.002,28) IVA incluido. Tras la evaluación técnica y comercial de dicha propuesta, la Administración Municipal determinó la viabilidad técnica y financiera de realizar una adición presupuestal por la suma de ($20.000.000) (Veinte millones de pesos M/CTE). Esta adición cubrirá los elementos específicos de la Cotización No. CT186 (los items no presvistos) y se completará mediante el suministro de otros insumos contemplados en el contrato vigente, con el fin de garantizar la operatividad continua de la flota de vehiculos a cargo del municipio. El valor destinado para la adquisicion de los items contractuales es por la suma de $10.449.997,72. Debe precisarse que una parte sustancial de los insumos objeto de reposición corresponde a bienes de carácter consumible —aceites, filtros, refrigerantes y grasas—, cuya duración y frecuencia de reemplazo no resulta posible estimar con exactitud, por cuanto los vehículos y la maquinaria amarilla se encuentran en uso diario y continuo al servicio de las labores misionales del Municipio. Aunado a lo anterior, durante el mes de junio de 2026 la flota institucional soportó una carga operativa superior a la habitual, con

	ocasión de las festividades del Municipio de Sibaté, circunstancia que aceleró el desgaste natural de los componentes y el consumo de los insumos de mantenimiento. Mediante comunicación oficial del 9 de julio del 2026, la empresa MILMACK S.A.S. manifestó de manera expresa su aceptación a la adición presupuestal, No obstante, y con el fin de asegurar la disponibilidad, el aprovisionamiento y la entrega oportuna de la totalidad de los insumos contemplados en la presente adición, el contratista solicitó una prórroga de treinta (30) días calendario adicionales al plazo pactado. Dicho plazo adicional permitirá gestionar de forma adecuada la consecución de los elementos específicos requeridos. En consecuencia, las situaciones presentadas corresponden a necesidades derivadas de fallas mecánicas y desgaste operacional que inciden en el desarrollo misional de la entidad. Lo anterior hace necesario ajustar tanto el valor del contrato, mediante una adición, como el plazo de ejecución, mediante una prórroga, con el fin de garantizar la entrega completa de los suministros requeridos y el cumplimiento adecuado del objeto contractual. Desde parte de la supervisión acepta técnicamente la modificación que consistente en una adición presupuestal y una prórroga en el tiempo de ejecución. Esta modificación permitirá continuar con el suministro de insumos, aceites y filtros requeridos, lo cual es fundamental para garantizar la operatividad continua de la flota institucional. Así mismo, al contar con una prórroga de treinta (30) días calendario adicionales, se logrará finalizar adecuadamente las obligaciones contractuales y gestionar la consecución de los elementos específicos solicitados, sin afectar la calidad del servicio prestado a la Administración Municipal. Finalmente, esta necesidad justifica la adición de recursos económicos por un valor de ($20.000.000) (Veinte millones de pesos M/CTE), la cual cuenta con la viabilidad técnica y financiera correspondiente por parte de la entidad. Por lo anterior y con base en lo expuesto, la Secretaría de Infraestructura considera VIABLE Y NECESARIO realizar una ADICIÓN por valor de ($20.000.000) (Veinte millones de pesos M/CTE) y una PRÓRROGA por un término de treinta (30) días calendario al Contrato de Suministro No. 004 de 2026, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de las obligaciones pendientes y el cumplimiento integral del objeto contractual
PAGOS REALIZADOS	A la Fecha no se ha realizado pago

CARACTERISTICAS DE LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Adición	**VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE**
Prórroga	POR TERMINO DE TREINTA (30) DIAS
Modificación	**CLÁUSULA ALCANCE**

MOTONIVELADORA GALION 830 DIESEL		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtros de aceite	1
2	Filtros de combustible primario	1
3	Filtros de combustible secundario	1
4	Filtros de aire interno	1
5	Filtros de aire externo	1
6	Filtro hidraulico	1
7	Bases escarificador	1
8	Dientes escarificador	1
9	Pines escarificador	1

MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G DIESEL		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtros de aceite	1
2	Filtro combustible secundario	1

3	Filtro bombin combustible primario	1
4	Filtro bombin combustible secundario	1
5	Filtros de aire interno	1
6	Filtros de aire externo	1
7	Filtro hidraulico	1
8	filtro de servotransmision	1

RETROCARGADOR KOMATSU WB93R-5E0 2024

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1
6	Filtro aceite hidraulico	1
7	Filtro de servotransmision	1

VIBROCOMPACTADOR JCB VM 75D

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1
6	Filtro aceite hidraulico	1
7	Filtro de servotransmision	1

VIBROCOMPACTADOR CASE SB 208

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1
6	Filtro aceite hidraulico	1
7	Filtro de servotransmision	1

CAMION CHEVROLET FVR 2010 DIESEL SPU-111

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite de motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1

CAMION CHEVROLET NQR 2012 DIESEL OBI-525

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite de motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1

5	Filtro aire secundario	1
NP1	Empaquetadura de compresor	1

CAMION INTERNATIONAL 4300 2007 DIESEL OCD-671

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite de motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1
NP2	Suministro de muelle delantero.	1

CAMION INTERNATIONAL 4300 SBA 4X2 2014 DIESEL ODR-515

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite de motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1

VOLQUETA CHEVROLET KODIAK 156 C7H042 1996 DIESEL OIB-357

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite de motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1

VOLQUETA CHEVROLET KODIAK 7500 2003 DIESEL OJJ-949

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite de motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1

VOLQUETA CHEVROLET KODIAK DIESEL OIE-398

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite de motor	1
2	Filtro combustible primario	1
3	Filtro combustible secundario	1
4	Filtro aire primario	1
5	Filtro aire secundario	1
NP3	Suministro de muelle delantero.	1

BUSETA NISSAN URVAN 2009 DIESEL OJK-041

ITEM	DESCRIPCION	CANT
1	Filtro aceite motor	1
2	Filtro combustible	1
3	Filtro trampa combustible	1

4	Filtro aire motor	1

CAMION CHEVROLET FVR 2010 DIESEL SPU-111		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtro combustible trampa	1
2	Filtro combustible	1
3	Filtro aceite motor	1
4	Filtro aire interno	1
5	Filtro aire externo	1

CAMIONETA NISSAN FRONTIER D22 2009 DIESEL HCI-062		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtro aceite motor	1
2	Filtro de aire motor	1
3	Filtro combustible	1
NP4	Suministro de arranue	1

CAMIONETA NISSAN XTRAIL 2009 GASOLINA HCI-063 y HCI-061		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtro de aceite motor	1
2	Filtro de aire motor	1
3	Filtro combustible	1
4	Flasher luces direccionales	1
5	Puntera direccional delantera	1

CAMIONETA TOYOTA HILUX 2001 GASOLINA OJJ-940		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtro aceite motor	1
2	Filtro de aire motor	1
3	Filtro combustible	1
4	Vidrio Trasero	1
5	bomber trasero	1

CAMPERO MITSUBITSHI UV43 2005 GASOLINA OBF-861		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtro combustible	1
2	Filtro aceite motor	1
3	Filtro de aire motor	1
NP 5	Alternador	1

CAMPERO TOYOTA FORTUNER 2011 DIESEL OJK-054		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtro de combustible	1
2	Filtro de aire	1
3	Filtro de aceite	1

DAIAHTSU TERIUS 2005 OJK-004		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Filtro aceite	1
2	Filtro aire	1
3	Filtro combustible	1

4	Puntera Delantera	1
NP6	Cadenilla de motor y soporte de amortiguador	1

SUMINISTRO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**
1	Caneca de aceite 15w-40 para motor (55 galones)	1
2	Caneca de aceite hidraulico ISO 68 (55 galones)	1
3	Bidon de aceite 20w-50 gasolina para motor (5 galones)	2
4	Bidon de refrigerante (5 Galones)	1
5	Bidon de grasa (5 Galones)	2

CLÁUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($69.025.340,00), INCLUIDO IVA.

CLAUSULA SEXTA: APROPIACION Y COMPROMISO PRESUPUESTAL:

Para la ejecucion del contrato se cuentan con los recursos suficientes para respaldar el proceso con base en la siguiente disponibilidad presupuestal.

CDP No	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2026000856 DE 09/07/2026	2.3	INVERSION CCPET:2.3.2.02.02.008-SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA: 1-Administracion central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA:2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA:0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402041-Via terciaria mejorada CPC:8714199-Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n.c.p. META: 61-Intervenir 170 km de vias rurales terciarias PROYECTO: 2024257400061-Mejoramiento y rehabilitaion de la infraestructura de transporte en el municipio de Sibaté, Cundinamarca. FUENTE: 1203-LEY 99 DE 1993	$20.000.000,00
TOTAL DISPONIBILIDAD			$20.000.000,00

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DOS (02) MESES Y CUARENTA Y CINCO (45) DIAS o hasta agotar presupuesto.
Hasta el 11 de agosto del 2026

Suspensión	N/A

Cesión	N/A
Terminación unilateral	N/A
Cierre del contrato	N/A

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026000856 Del 9 de Julio del 2026.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 49.025.340,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$0
% EJECUTADO	90%
VALOR A ADICIONAR	$20.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$69.025.340,00

ANEXOS

- Oficio No. SI-228-2026 TRD-130.82 de fecha 08 de julio de 2026, solicitud de cotización al contratista
- Oficio de respuesta de MILMACK SAS de fecha 09 de julio de 2026
- Cotizaciones
- Oficio No. S.I.-231-2026 TRD-130.82 de fecha 09 de julio de 2026, Solicitud de Adición
- Oficio emitido por MILMACK S.A.S. de fecha 09 de julio de 2026, Aceptación de adición y solicitud de prorroga
- CDP **2026000856 Del 9 de Julio del 2026**
- Anexo técnico con los 6 item No previstos.

RESPONSABLES

ING. KATHERINE ANDREA VELASQUEZ BOBADILLA
Secretaria de Infraestructura

PROYECTÓ: Juan Sebastian Zambrano Luque Jefe Interventoria y Vias	**REVISÓ:** Cindy Paola Bello Gutiérrez Jefe de Contratación	**APROBÓ**: Katherine Andrea Velásquez Bobadilla Secretaria de Infraestructura

JULIO DE 2026