| | | JULIO | | AGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 |
| | MEJORAMIENTOS PISOS Y ACABADOS | | | | |
| | DESMONTE DE CUBIERTA EN CUALQUIER MATERIAL INCLUYE CARGUE Y BOTE DE ESCOMBROS | X | | | |
| | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA. COLOR A ELEGIR- INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ELEMENTOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO | | X | X | X |
| | SUMNISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA COLOR A ELEGIR | | | | |
| | APLICACIÓN DE REPELLO EXTERIORES | | | | |
| | APLICACIÓN DE PINTURA EN VINILO TIPO II, 2 MANOS. INCLUYE RASQUETEADA, LIJADA Y RESANE EXTERIORES | | | | |
| | ALISTADO DE PISO CON MORTERO 1:4. E= 0.04M | | | | |
| | SUMINSTRO E INSTALCION DE CERAMICA PARA PISO | | | | |

| LIO | AGOSTO | | | | SEPTIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| X | X | X | X | | | |
| | | | | X | | |
| | | | | | X | X |
| | | | | | | |
| | | | | X | X | |
| | | | | | | X |