ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

S E Ñ A L

No.20260021570941943 /MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DARET2-29.25

DE	JDARET2	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	CBNL06	
INFO		

BT. - RESPETUOSAMENTE X PERMÍTAME ENVIAR X PRIMER INFORME SUPERVISOR X CONTRATO 0061-ARC-CBNL06-2026 X CORRESPONDIENTE X MES FEBRERO/26 X IGUAL FORMA X SOLICITO X CORRECCIÓN ACTA X RESOLUCIÓN X NOMBRAMIENTO SUPERVISIÓN X VISTO X SE ME UBICA DARET1 X ESTANDO A/B DARET2 X BT. – 051800R

AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
CFAIET WALTER JAVIER AMEZQUITA SANABRIA	JDARET2	MAR/26	051800R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Base Naval ARC "Málaga" - Bahía Málaga, Valle del Cauca - Colombia.
www.armada.mil.co – walter.amezquita@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 de 07

LAPSO del _01/02/26_ al _28/02/26_

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0061-ARC-CBNL06-2026
CONTRATISTA	:	ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE RADAR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA Y OTROS EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTRÓNICOS DE LA MARCA FURUNO PARA LA ARMADA DE COLOMBIA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	13/08/2026
VALOR INICIAL	:	DOS MIL MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.866.600.595,00) exento de IVA, conforme al artículo 188 literal p) de la Ley 1819 del 2016 que modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	DOS MIL MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.866.600.595,00) exento de IVA, conforme al artículo 188 literal p) de la Ley 1819 del 2016 que modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL NAVAL EJECUTIVO INGENIERO, CON MAS DE 19 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO NAVAL.
SUPERVISOR INICIAL	:	CF WALTER JAVIER AMEZQUITA SANABRIA
SUPERVISOR FINAL	:	CF WALTER JAVIER AMEZQUITA SANABRIA

En la ciudad de Buenaventura, a los cinco (05) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0061-ARC-CBNL02-2026 suscrito con la empresa ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S - NIT. 890-401-375-7, representada legalmente por la señora MARGARITA OSORIO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 45.478.204 de Cartagena (Bolivar), y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4223

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

del 23 de junio de 2022[4] y la Resolución No. 4130 de 16 de junio 2022[5], numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios eléctricos y electrónicos de radar para el sistema integrado de control de tráfico y vigilancia marítima y otros equipos y repuestos electrónicos de la marca FURUNO para la Armada de Colombia.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
COP $2.866.600.595,00	N/A	N/A	N/A	N/A	COP $2.866.600.595,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	N/A	**RESPONSABILIDAD CIVIL:** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	N/A

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones*

[5] *Resolución 4130 de 16 de junio 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X			
TODO RIESGO		X	N/A	N/A

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
X			

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN
			No.	FECHA	No.	FECHA			
Pago Parcial	2026	$2.866.600.595,00	N/A	N/A	N/A	N/A	$2.866.600.595,00	100%	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACIÓN DPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2026	PAGO PARCIAL	$2.866.600.595,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se presenta ejecución financiera durante el periodo.

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
1	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE RADAR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA Y OTROS EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTRÓNICOS DE LA MARCA FURUNO PARA LA ARMADA DE COLOMBIA	0%	COP $2.866.600.595,00

a. BALANCE GENERAL

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO	SALDO X PAGAR
Valor inicial contrato	$2.866.600.595,00	0	$2.866.600.595,00
Primera adición	N/A	N/A	
Pago anticipado	N/A	N/A	
TOTAL	$2.866.600.595,00	**0**	**$2.866.600.595,00**

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

A fecha del presente informe de supervisión no se presentaron novedades o situaciones anormales en la ejecución del contrato. El contratista ha dado cumplimiento parcial al objeto del contrato, evidenciado en las actividades de seguimiento logístico y coordinación para la recepción de los equipos objeto contractual. Actualmente se adelanta la gestión para la recepción de los equipos en Bogotá D.C., con el fin de realizar la entrega organizada por lotes. El contrato se encuentra en ejecución en fase de seguimiento y coordinación.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, no encontrando ninguna novedad.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 18 de diciembre de 2025, suscrito por la representada legalmente, la señora MARGARITA OSORIO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.478.204 de Cartagena (Bolivar), en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha entre los meses comprendidos desde el día 1 de marzo al 30 de marzo de 2026, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos (Tabla Matriz anexa) del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que NO HAY materialización de estos.

No	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le	Tratamiento/controles a ser implementados	Monitoreo y revisión	
										Periodicidad monitoreo / Cuando?
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación

7	General	Interno	Contratación	Social o político	Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado	Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios	Entidad	Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.	Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico	indeterminado
8	General	Externo	Planeación	Social o político	Expedición de normas generales, abstractas e impersonales, con incidencia directa o indirecta en la relación negocial.	Actos generales de la administración "hecho del príncipe"	Entidad	Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no perdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos.	Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato	semanal
9	General	Externo	Planeación	Social o político	Crisis económica producto de una pandemia	Consecuencias en cumplimiento de las obligaciones del contratista, variación en los precios de los bienes y servicios contratados	contratista	Realizar seguimiento a las leyes normas presidenciales	Previo cumplimiento requisitos perfeccionamiento contrato	semanal

Lo anterior se verifica semanalmente a través de videoconferencia donde participan el Gerente de Proyecto, Supervisor General, supervisores técnicos, contratista, verificando las obligaciones y compromisos específicos pactados semanalmente.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE FINAL:

- Se ha facturado el 0% del Contrato.
- Se realizó video conferencia de apertura con la empresa y supervisores locales.
- La empresa envío cronograma de entregas

16. ANEXOS AL INFORME

1. Cronograma de entrega de la empresa.

Respetuosamente,



CFAIET WALTER JAVIER AMÉZQUITA SANABRIA
Supervisor Contrato No. 0061-ARC-CBNL06-2026
Jefe del Departamento de Armas y Electronica No. 02
C.C. 88236461 de Bogotá D.C
Celular No. 3204825779
walter.amezquita@armada.mil.co

Cartagena de Indias D. T. y C., 19 de febrero de 2026

Señores
ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA **OFICIO-015-2025**
Atn. CF WALTER AMEZQUITA SANABRIA
Supervisor General del Contrato

Ref. Cronograma de Entrega Contrato No. 0061-ARC-CBNL06-2026

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del cronograma correspondiente al Contrato No. 0061-ARC-CBNL06-206 **OBJETO: ADQUSICION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE RADAR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRAFICO Y VIGILANCIA MARITIMA Y OTROS EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTRONICOS DE LA MARCA FURUNO PARA LA ARMADA COLOMBIA,** el cual contiene la programación detallada de actividades, responsables y fechas estimadas de ejecución.
Este cronograma ha sido estructurado teniendo en cuenta los tiempos operativos, disponibilidad de recursos y coordinación logistica necesaria para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

	Código	Nombre	Presentación	Cantidad	Ciudad	Fecha de Entrega
GRUPO 1	FMD3100	FURUNO ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS) 24" LCD DISPLAY	UND	2	CARTAGENA	30/04/2026
	DRS2DNXT	FURUNO 19" SOLID-STATE DOPPLER RADAR	UND	1	CARTAGENA	30/04/2026
	00144258000	MMIC/IF ASSEMBLY RTR-105/106	UND	1	CARTAGENA	30/04/2026
	DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS	UND	3	CARTAGENA	30/04/2026
	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	UND	3	CARTAGENA	30/04/2026
GRUPO 2	MG5436	MAGNETRON MG5436	UND	5	BOGOTA	30/04/2026
	00019012510	FURUNO CARBON BRUSH	UND	6	BOGOTA	30/04/2026
	001018610	FURUNO AMP/MIC BLOCK (RU-9760A)	UND	1	BOGOTA	30/04/2026
	MG5223F	MAGNETRON MG5223F	UND	1	BOGOTA	30/04/2026
	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	UND	1	BOGOTA	30/04/2026
	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	UND	1	BOGOTA	30/04/2026
	FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000	UND	1	BOGOTA	30/04/2026
	MU192	FURUNO 19" COLOR LCD MARINE MONITOR	UND	1	BOGOTA	30/04/2026

GRUPO 2	SN24CF/ANT8	FURUNO S-BAND ANTENNA 8 FOOT (NON-IMO)	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	00125986000	FURUNO ANTENNA CABLE RW-00135-L30M	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	SC70	FURUNO COMPAS SATELITAL SC70	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	00003332400	FURUNO CABLE 30M LAN W/RJ45 KIT	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
GRUPO 3	000154054	FURUNO CABLE MJ-A6SPF0003-050C DE 6 PIN PIG TAIL	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	00153308000	FURUNO NMEA2000 MICRO CABLE, 6 METER, MALE-FEMALE CONNECTOR	UND	12	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-052-531	FURUNO MMEA2K T CONNECTOR F/F/M	UND	16	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-335-661	FURUNO NMEA2000 POWER TEE, 8 METER, 2x FEMALE CONNECTOR	UND	4	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-335-791	FURUNO MMEA2K TERMINATOR MICRO M	UND	4	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-335-792	FURUNO MMEA2K TERMINATOR MICRO F	UND	4	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-033-203	FURUNO TRANSDUCER EXTENSION CABLE 10-PIN(M) TO 10-PIN(F) 4M	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	JCU3	FLIR REMOTE CONTROL	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	M232	FLIR THERMAL CAMERA PAN/TILT	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	JCU3	FLIR REMOTE CONTROL	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	SC701	FURUNO JUNCTION BOX FOR SC70/SC130	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	SC702	FURUNO DISPLAY UNIT FOR SC70/SC130	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	SC703	FURUNO ANT 2GPS SC703	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	00003332400	FURUNO CABLE 30M LAN W/RJ45 KIT	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	FCV800	FURUNO 8.4" TRUECHO CHIRP FISH FINDER	UND	7	**BOGOTA**	30/04/2026
	520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU-HULL 10 PIN	UND	7	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-033-203	FURUNO TRANSDUCER EXTENSION CABLE 10-PIN(M) TO 10-PIN(F) 4M	UND	7	**BOGOTA**	30/04/2026
	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-331-104-02	FURUNO AIRMAR CABLE 30M BACK BONE NMEA2K	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	040300111	CONECTOR TNC M SOLDAR RG-58 T-004	UND	5	**BOGOTA**	30/04/2026

GRUPO 3	040300082	UNION TNC HEMBRA -HEMBRA CN-831	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-339-101	AIRMAR CABLE 15M PB150	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	BL-8240-1000	BELDEN MARKERTEK 8240 58/U VIDEO CABLE-1000 FOOT	UND	20	**BOGOTA**	30/04/2026
	040300111	CONECTOR TNC M SOLDAR RG-58 T-004	UND	5	**BOGOTA**	30/04/2026
	040300082	UNION TNC HEMBRA -HEMBRA CN-831	UND	4	**BOGOTA**	30/04/2026
	000154054	FURUNO CABLE MJ-A6SPF0003-050C DE 6 PIN PIG TAIL	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026
	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-331-104-02	FURUNO AIRMAR CABLE 30M BACK BONE NMEA2K	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	040300111	CONECTOR TNC M SOLDAR RG-58 T-004	UND	5	**BOGOTA**	30/04/2026
	040300082	UNION TNC HEMBRA -HEMBRA CN-831	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	PR241	FURUNO POWER SUPPLY PR241. INPUT 110/220VAC AND 24VDC. OUTPUT 24VDC 10A	UND	16	**BOGOTA**	30/04/2026
	SS30A	ASTRON POWER SUPPLY INPUT 30AMP	UND	8	**BOGOTA**	30/04/2026
	GP39	FURUNO GPS GP39	UND	4	**BOGOTA**	30/04/2026
	IF-NMEA2K2	FURUNO CONVERTER NMEA2000 TO 0183	UND	6	**BOGOTA**	30/04/2026
	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	UND	5	**BOGOTA**	30/04/2026
	DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS	UND	5	**BOGOTA**	30/04/2026
	00151262000	FURUNO DRS SIGNAL/POWER CABLE 15 METER	UND	5	**BOGOTA**	30/04/2026
	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	UND	2	**BOGOTA**	30/04/2026
	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	PG700	FURUNO HEADING SENSOR NMEA2000	UND	8	**BOGOTA**	30/04/2026
	AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT	UND	8	**BOGOTA**	30/04/2026
GRUPO 4	FCV600	FURUNO 5.7" TRUECHO CHIRP OR CW FISH FINDER	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU-HULL 10 PIN	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	030207037	TELDOR CABLE BLINDADO 8X20	UND	30	**BOGOTA**	30/04/2026
	GP170	FURUNO GPS COLOR LCD 5.7" IMO TYPE GPA017S	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	1815	FURUNO 4KW TRANSMITER, 36NM RADAR SYSTEM WITH 8.4" COLOR LCD DISPLAY AND 19" RADOME	UND	3	**BOGOTA**	30/04/2026
	520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU-HULL 10 PIN	UND	1	**BOGOTA**	30/04/2026

GRUPO 5	DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS	UND	16	**CARTAGENA**	30/04/2026
	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	UND	16	**CARTAGENA**	30/04/2026

	Código	Nombre	Presentación	Cantidad	Ciudad	Fecha de Entrega
GRUPO 1	00151262000	FURUNO DRS SIGNAL/POWER CABLE 15 METER	UND	6	**CARTAGENA**	30/05/2026
GRUPO 2	001	COMPENSACION COMPAS MAGNETICO RITCHIE SPSC5	UND	1	**BOGOTA**	30/05/2026
GRUPO 5	00151262000	FURUNO DRS SIGNAL/POWER CABLE 15 METER	UND	16	**CARTAGENA**	30/05/2026

	Código	Nombre	Presentación	Cantidad	Ciudad	Fecha de Entrega
GRUPO 2	AIR-331-104-02	FURUNO AIRMAR CABLE 30M BACK BONE NMEA2K	UND	1	**BOGOTA**	15/07/2026
	FAR3035S	FURUNO FAR3005 SERIES BLACK BOX CHART RADAR WITH PERFORMANCE MONITOR 30kw S-BAND 96NM	UND	1	**BOGOTA**	15/07/2026
	00014715615	FURUNO RU-9601 PARA RADAR FAR2X17	UND	3	**BOGOTA**	15/07/2026

CONTROL DE TRAFICO Y VIGILANCIA MARITIMA

				Fecha de Entrega	
Unidad	**Nombre**	**Presentación**	**Cantidad**	**Gorgona**	**Jurado**
EGGOR	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO RADAR DRS25ANXT ESTADO SOLIDO BANDA X DE 200 W MARCA FURUNO	UND	1	20-abr-26	
EGGOR	ADQUISICION E INSTALACIONDRS SIGNAL/POWER RADAR FURUNO 65 METROS	UND	1	20-abr-26	
EGGOR-JURADO	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA POWER SUPPLY PR241. INPUT 110/220VAC AND 24VDC. OUTPUT 24VDC 10A PARA EL RADAR B ANDA X MARCA FURUNO	UND	2	20-abr-26	25-may-26
EGGOR-JURADO	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PC WINDOWS 11 PROFESIONAL 64 BITS (INCLUYE 2 PANTALLAS 32´´) PARA LA VISUALIZACION DEL RADAR BANDA X MARCA FURUNO	UND	2	20-abr-26	25-may-26
EGGOR-JURADO	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AMERICAN POWER 10KVA/10KW 220/230/110/120V PARA EL SOPORTE ELECTRICO DEL RADAR BANDA X MARCA FURUNO	UND	4	20-abr-26	25-may-26
EGGOR-JURADO	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA FURUNO INTERSWITCH 5-PORT ETHERNET FOR NAVNET PARA LA INTERCONECTIVIDAD DEL RADAR BANDA X MARCA FURUNO	UND	3	20-abr-26	25-may-26
EGGOR-JURADO	ADQUISION E INSTALACION DE LA BASE PARA ANTENA RADAR FURUNO	UND	2	20-abr-26	25-may-26
EGGOR	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TIME ZERO COASTAL MONITORING-SINGLE RADAR SOFTWARE, INSTALACION DE RADAR, PC Y SOFT TIME ZERO	UND	1	01/05/2026-30/05/26	
EGGOR-JURADO	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RECORD & REPLAY MODULE PARA EL RADAR MARCA FURUNO	UND	2	20-abr-26	10-may-26
EGGOR-JURADO	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CHART FURUNO PARA VISUALIZACION DEL RADAR	UND	2	20-abr-26	10-may-26
JURADO	ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGUARCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL TIME ZERO COASTAL MONITORING-SINGLE RADAR SOFTWARE, INSTALACION DE RADAR, PC Y SOFT TIME ZERO	UND	1		06/06/2026-09/07/26

Nota: Estos tiempos de entrega están sujetos a factores externos o condiciones por terceros.

Agradeciéndoles de antemano su atención,

Margarita Osorio Rojas
Representante Legal
ELECTRONICA MARITIMA ITEC S.A.S