ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA
FUERZA QUE PROTEGE

S E Ñ A L

No.20260021571100483 /MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DARET2-29.25

DE	JDARET2	PRECEDENCIA (R)
ACCIÓN	CBNL06	
INFO		

BT. - RESPETUOSAMENTE X PERMÍTAME ENVIAR X SEGUNDO INFORME SUPERVISOR X CONTRATO 0061-ARC-CBNL06-2026 X CORRESPONDIENTE X MES MARZO/26 X FIN TRÁMITES CORRESPONDIENTES X BT. – 051400R



AUTORIZACIÓN	ELABORA	MES-AÑO	G.F.H
CFAIET WALTER JAVIER AMEZQUITA SANABRIA	JDARET2	ABRIL/26	041400R

MEDIO DE TRANSMISION UTILIZADO	DESTELLOS		SEMAFORA		IZADAS		MENSAJERO		DTS	

"Protegemos el Azul de la Bandera"
Línea Anticorrupción Armada Nacional 01 8000 11 69 69 – 24 horas
Base Naval ARC "Málaga" - Bahía Málaga, Valle del Cauca - Colombia.
www.armada.mil.co – walter.amezquita@armada.mil.co

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02 de 07

LAPSO del _01/03/26_ al _31/03/26_

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0061-ARC-CBNL06-2026
CONTRATISTA	:	ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE RADAR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA Y OTROS EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTRÓNICOS DE LA MARCA FURUNO PARA LA ARMADA DE COLOMBIA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	13/08/2026
VALOR INICIAL	:	DOS MIL MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.866.600.595,00) exento de IVA, conforme al artículo 188 literal p) de la Ley 1819 del 2016 que modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	DOS MIL MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.866.600.595,00) exento de IVA, conforme al artículo 188 literal p) de la Ley 1819 del 2016 que modificó el artículo 477 del Estatuto Tributario e incluidas las demás erogaciones que correspondan.
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	OFICIAL NAVAL EJECUTIVO INGENIERO, CON MAS DE 19 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO NAVAL.
SUPERVISOR INICIAL	:	CF WALTER JAVIER AMEZQUITA SANABRIA
SUPERVISOR FINAL	:	CF WALTER JAVIER AMEZQUITA SANABRIA

En la ciudad de Buenaventura, a los cinco (05) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del Contrato No. 0061-ARC-CBNL02-2026 suscrito con la empresa ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S - NIT. 890-401-375-7, representada legalmente por la señora MARGARITA OSORIO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 45.478.204 de Cartagena (Bolivar), y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 4223

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos* ***4º*** *"De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",* ***11º*** *"De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales",* ***12º*** *"De la Delegación para Contratar",* ***26º*** *"Del Principio de Responsabilidad",* ***50º*** *"De la Responsabilidad de las Entidades Estatales",* ***51º*** *"De la Responsabilidad de los Servidores Públicos",* ***52º*** *"De la Responsabilidad de los Contratistas",* ***53º*** *"De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 ,* ***56º*** *"De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

del 23 de junio de 2022[4] y la Resolución No. 4130 de 16 de junio 2022[5], numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos y accesorios eléctricos y electrónicos de radar para el sistema integrado de control de tráfico y vigilancia marítima y otros equipos y repuestos electrónicos de la marca FURUNO para la Armada de Colombia.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO DE COMPRA	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
COP $2.866.600.595,00	N/A	N/A	N/A	N/A	COP $2.866.600.595,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	N/A	**RESPONSABILIDAD CIVIL:** **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	N/A

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución No. 4223 del 23 de junio de 2022, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones*

[5] *Resolución 4130 de 16 de junio 2022, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X			
TODO RIESGO		X	N/A	N/A

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
X			

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCIÓN
			No.	FECHA	No.	FECHA			
Pago Parcial	2026	$2.866.600.595,00	N/A	N/A	N/A	N/A	$2.866.600.595,00	100%	0%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACIÓN DPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2026	PAGO PARCIAL	$2.866.600.595,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se presenta ejecución financiera durante el periodo.

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

N/A

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
1	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE RADAR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL DE TRÁFICO Y VIGILANCIA MARÍTIMA Y OTROS EQUIPOS Y REPUESTOS ELECTRÓNICOS DE LA MARCA FURUNO PARA LA ARMADA DE COLOMBIA	0%	COP $2.866.600.595,00

a. BALANCE GENERAL

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGADO	SALDO X PAGAR
Valor inicial contrato	$2.866.600.595,00	0	$2.866.600.595,00
Primera adición	N/A	N/A	
Pago anticipado	N/A	N/A	
TOTAL	$2.866.600.595,00	**0**	**$2.866.600.595,00**

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

A fecha del presente informe de supervisión no se presentaron novedades o situaciones anormales en la ejecución del contrato. El contratista ha dado cumplimiento parcial al objeto del contrato, evidenciado en las actividades de seguimiento logístico y coordinación para la recepción de los equipos objeto contractual. Actualmente se adelanta la gestión para la recepción de los equipos en Bogotá D.C., con el fin de realizar la entrega organizada por lotes. El contrato se encuentra en ejecución en fase de seguimiento y coordinación.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ELECTRÓNICA MARÍTIMA ITEC S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, no encontrando ninguna novedad.

En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 18 de diciembre de 2025, suscrito por la representada legalmente, la señora MARGARITA OSORIO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.478.204 de Cartagena (Bolivar), en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha entre los meses comprendidos desde el día 1 de marzo al 30 de marzo de 2026, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos (Tabla Matriz anexa) del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que NO HAY materialización de estos.

No	Clase	Área	Etapa	Tipo	Descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	¿A quién se le	Tratamiento/controles a ser implementados	Monitoreo y revisión	
										Periodicidad monitoreo / Cuando?
5	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato que generan dilaciones en su inicio	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Gestión oportuna para agilizar los trámites administrativos internos que permitan inicio oportuno de la ejecución del contrato e impidan variación de precios del producto ofertado	Verificación cumplimiento requisitos de ejecución a cargo de la entidad	Una vez suscrito el contrato
6	General	Interno	Contratación	Operacional	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.	Entidad	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas	Revisión de respuestas de los comités	Previo a la adjudicación

7	General	Interno	Contratación	Social o político	Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado	Desequilibrio económico del contrato por variación de precios de los bienes o servicios	Entidad	Desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia.	Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico	indeterminado
8	General	Externo	Planeación	Social o político	Expedición de normas generales, abstractas e impersonales, con incidencia directa o indirecta en la relación negocial.	Actos generales de la administración "hecho del príncipe"	Entidad	Hacer seguimiento de las normas que afectan la ejecución del contrato en los términos pactados y en caso de afectación del punto de no perdida, efectuar los ajustes presupuestales respectivos.	Seguimiento a los cambios en materia jurídica, presupuestal, tributaria y en general las que tengan incidencia en el contrato	semanal
9	General	Externo	Planeación	Social o político	Crisis económica producto de una pandemia	Consecuencias en cumplimiento de las obligaciones del contratista, variación en los precios de los bienes y servicios contratados	contratista	Realizar seguimiento a las leyes normas presidenciales	Previo cumplimiento requisitos perfeccionamiento contrato	semanal

Lo anterior se verifica semanalmente a través de videoconferencia donde participan el Gerente de Proyecto, Supervisor General, supervisores técnicos, contratista, verificando las obligaciones y compromisos específicos pactados semanalmente.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A

15. REPORTE DE ACTIVIDADES:

- Se ha facturado el 0% del Contrato.
- Se realizó video conferencia de apertura con la empresa y supervisores locales.
- La empresa envío cronograma de entregas.
- Por medio de los Oficios No 20260021571012483/MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DARET2-29.25 de fecha 25 de marzo/26 y No. 20260021571100003 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DARET2-29.25 de fecha 04 de abril/26, se dio trámite a la solicitud de excepción IVA del contrato, posiblemente se realizará un ajuste al cronograma de la primera entrega, debido a la demora de este trámite.

16. ANEXOS AL INFORME

1. Copia de los Oficios con el cual se certificó los elementos verificados para la excepción de IVA.

Respetuosamente,

CFAIET WALTER JAVIER AMÉZQUITA SANABRIA
Supervisor Contrato No. 0061-ARC-CBNL06-2026
Jefe del Departamento de Armas y Electronica No. 02
C.C. 88236461 de Bogotá D.C
Celular No. 3204825779
walter.amezquita@armada.mil.co

No. 20260021571012483 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DARET2-29.25

Bahía Málaga, Valle del Cauca; 25-03-2026,

Señor Capitán de Fragata
MIGUEL AUGUSTO MANCERA REYES
Director de Comercio Exterior de la Armada Nacional
Carrera 65 No.14-91, Base Naval No.06 ARC "Bogotá"
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación y solicitud de la no causación de IVA.

Con toda atención dando cumplimiento a la cláusula vigésimo tercera del contrato No. 0061-ARC-CBNL06-2026, en la cual se cita la "*CLÁUSULA DE COMERCIO EXTERIOR POR LA NO CAUSACIÓN DE IVA*", y dando alcance a lo establecido en el "*ESTATUTO TRIBUTARIO ARTÍCULO 477, LOS DECRETOS 695/1983, 3000/2005, LEY 1819 DEL 2016, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625/2016*", como autoridad supervisora del presente contrato en mención, me permito certificar los siguientes elementos, con el fin de solicitar la no causación de IVA, acuerdo siguiente cuadro:

LIC-40004527-20260225N

CONTRATO					LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
GRUPO	UNIDAD	ÍTEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	ITEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN			
2	FNP	2	MG5436	MAGNETRON MG5436	2	MG5436	MAGNETRON MG5436	5	5	$36`800.000
		5	MG5223F	MAGNETRON MG5223F	5	MG5223F	MAGNETRON MG5223F	1	1	$10`445.000

En el Oficio 008-2026 de la empresa ITEC Electrónica Marítima de fecha 21 de marzo/26 anexo a la presente, el valor de los elementos está cuantificado en USD, para efectos de la presente certificación, me remito al valor del contrato en Pesos Colombianos.

Respetuosamente,

Capitán de Fragata WALTER JAVIER AMEZQUITA SANABRIA
Jefe del Departamento de Armas y Electrónica de la BNL02 – Supervisor Contrato No. 0061-ARC-CBNL06-2026.

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

No. 20260021571100003 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DARET2-29.25

Bahía Málaga, Valle del Cauca, 04-04-2026,

Señor Capitán de Fragata
MIGUEL AUGUSTO MANCERA REYES
Director de Comercio Exterior de la Armada Nacional
Carrera 65 No.14-91, Base Naval No.06 ARC "Bogotá"
Bogotá D.C.

Asunto: Certificación y solicitud de la no causación de IVA.

Con toda atención dando cumplimiento a la cláusula vigésimo tercera del contrato No. 0061-ARC-CBNL06-2026, en la cual se cita la "*CLÁUSULA DE COMERCIO EXTERIOR POR LA NO CAUSACIÓN DE IVA*", y dando alcance a lo establecido en el "*ESTATUTO TRIBUTARIO ARTÍCULO 477, LOS DECRETOS 695/1983, 3000/2005, LEY 1819 DEL 2016, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625/2016*", como autoridad supervisora del presente contrato en mención, me permito certificar los siguientes elementos, con el fin de solicitar la no causación de IVA, y dando ampliación de mi oficio No. 20260021571012483 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL02-DARET2-29.25, de fecha 25 de marzo/26, acuerdo los siguientes cuadros:

LIC-40004527-20260225N

CONTRATO					LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
GRUPO	UNIDAD	ÍTEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	ITEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN			
2	FNP	2	MG5436	MAGNETRON MG5436	2	MG5436	MAGNETRON MG5436	5	5	$36`800.000
		5	MG5223F	MAGNETRON MG5223F	5	MG5223F	MAGNETRON MG5223F	1	1	$10`445.000
									$ 47.245.000	

CONTRATO					LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
GRUPO	UNIDAD	ÍTEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	ITEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN			
3	FNA	18	SS30A	FUENTE DE PODER MODELO SS30A	18	SS30A	FUENTE DE PODER MODELO SS30A	8	8	$27.800.000
								Total:	$27.800.000	

Los elementos antes enunciados fuero solicitados acuerdo oficios 008-2026 y 009-2026 de la empresa ITEC Electrónica Marítima de fecha 21 de marzo/26, los cuales serán anexados al presente oficio.

LIC-40006593-20260318N

CONTRATO					LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
GRUPO	UNIDAD	ÍTEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	ITEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN			
1	FNC	1	FMD3100	FURUNO ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS) 24" LCD DISPLAY	1	FMD3100	FURUNO ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEM (ECDIS) 24" LCD DISPLAY	2	2	$99.950.000
		2	DRS2DNXT	FURUNO 19" SOLID-STATE	2	DRS2DNXT	FURUNO 19" SOLID-STATE	1	1	$13.435.000

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

				DOPPLER RADAR			DOPPLER RADAR			
		3	00144258000	MMIC/IF ASSEMBLY RTR 105/106	3	00144258000	MMIC/IF ASSEMBLY RTR 105/106	1	1	$16.310.000
		4	DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS DRS4DNXT	4	DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS DRS4DNXT	3	3	$44.925.000
			TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW		TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	3	3	$47.925.000
								Total:	$ 222.545.000	

CONTRATO					LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
GRUPO	**UNIDAD**	**ÍTEM**	**P/N**	**CONCEPTO O DESCRIPCIÓN**	**ITEM**	**P/N**	**CONCEPTO O DESCRIPCIÓN**			
2	FNP	3	00019012510	FURUNO CARBON BRUSH	3	00019012510	FURUNO CARBON BRUSH	6	6	$1.320.000
		4	001018610	FURUNO AMP/MIC BLOCK (RU 9760A)	4	001018610	FURUNO AMP/MIC BLOCK (RU 9760A)	1	1	$22.025.000
		6	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	6	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	1	1	$6.475.000
			RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"		RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	1	1	$3.475.000
			FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000		FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000	1	1	$1.050.000
		8	MU192	FURUNO 19" COLOR LCD MARINE MONITOR	8	MU192	FURUNO 19" COLOR LCD MARINE MONITOR	1	1	$24.975.000
			SN24CF/ANT8	FURUNO S-BAND ANTENNA 8 FOOT (NON-IMO)		SN24CF/ANT8	FURUNO S-BAND ANTENNA 8 FOOT (NON-IMO)	1	1	$56.825.000
		9	SC70	FURUNO COMPAS SATELITAL SC70	9	SC70	FURUNO COMPAS SATELITAL SC70	1	1	$28.475.000
			00003332400	FURUNO CABLE 30M LAN W/RJ45 KIT		00003332400	FURUNO CABLE 30M LAN W/RJ45 KIT	1	1	$2.510.000
								Total:	$ 147.130.000	

CONTRATO					LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
GRUPO	**UNIDAD**	**ÍTEM**	**P/N**	**CONCEPTO O DESCRIPCIÓN**	**ITEM**	**P/N**	**CONCEPTO O DESCRIPCIÓN**			
3	FNA	1	000154054	FURUNO CABLE MJ A6SPF0003-050C DE 6 PIN PIG TAIL	1	000154054	FURUNO CABLE MJ A6SPF0003-050C DE 6 PIN PIG TAIL	3	3	$855.000
		2	00153308000	FURUNO NMEA2000 MICRO CABLE, 6 METER, MALE FEMALE CONNECTOR	2	00153308000	FURUNO NMEA2000 MICRO CABLE, 6 METER, MALE FEMALE CONNECTOR	12	12	$5.460.000
		3	AIR-052-531	FURUNO MMEA2KT CONNECTOR F/F/M	3	AIR-052-531	FURUNO MMEA2KT CONNECTOR F/F/M	16	16	$3.760.000
		4	AIR-335-661	FURUNO NMEA2000 POWER TEE, 8 METER, 2x FEMALE CONNECTOR	4	AIR-335-661	FURUNO NMEA2000 POWER TEE, 8 METER, 2x FEMALE CONNECTOR	4	4	$1.800.000
		5	AIR-335-791	FURUNO MMEA2K TERMINATOR MICRO M	5	AIR-335-791	FURUNO MMEA2K TERMINATOR MICRO M	4	4	$440.000
		6	AIR-335-792	FURUNO MMEA2K TERMINATOR MICRO F	6	AIR-335-792	FURUNO MMEA2K TERMINATOR MICRO F	4	4	$440.000
		7	AIR-033-203	FURUNO TRANSDUCER EXTENSION CABLE 10-PIN(M) TO 10-PIN(F) 4M	7	AIR-033-203	FURUNO TRANSDUCER EXTENSION CABLE 10-PIN(M) TO 10-PIN(F) 4M	1	1	$425.000
		10	SC701	FURUNO JUNCTION BOX FOR SC70/SC130	10	SC701	FURUNO JUNCTION BOX FOR SC70/SC130	2	2	$17.950.000
			SC702	FURUNO DISPLAY UNIT FOR SC70/SC130		SC702	FURUNO DISPLAY UNIT FOR SC70/SC130	2	2	$12.000.000
			AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT		AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT	2	2	$2.750.000

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

		11	SC703	FURUNO ANT 2GPS SC703	11	SC703	FURUNO ANT 2GPS SC703	2	2	$27.000.000
			00003332400	FURUNO CABLE 30M LAN W/RJ45 KIT		00003332400	FURUNO CABLE 30M LAN W/RJ45 KIT	2	2	$5.020.000
			AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT		AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT	2	2	$2.750.000
		12	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	12	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	1	1	$3.475.000
		13	FCV800	FURUNO 8.4" TRUECHO CHIRP FISH FINDER	13	FCV800	FURUNO 8.4" TRUECHO CHIRP FISH FINDER	7	7	$55.825.000
			520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU HULL 10 PIN		520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU HULL 10 PIN	7	7	$11.935.000
			AIR-033-203	FURUNO TRANSDUCER EXTENSION CABLE 10-PIN(M) TO 10-PIN(F) 4M		AIR-033-203	FURUNO TRANSDUCER EXTENSION CABLE 10-PIN(M) TO 10-PIN(F) 4M	7	7	$2.875.000
		14	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	14	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	3	3	$19.425.000
			FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000		FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000	3	3	$3.150.000
		15	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	15	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	1	1	$3.475.000
			AIR-339-101	AIRMAR CABLE 15M PB150		AIR-339-101	AIRMAR CABLE 15M PB150	1	1	$625.000
			000154054	FURUNO CABLE MJ A6SPF0003-050C DE 6 PIN PIG TAIL		000154054	FURUNO CABLE MJ A6SPF0003-050C DE 6 PIN PIG TAIL	4	1	$285.000
			FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000		FI5002	FURUNO JUNCTION BOX NMEA2000	1	1	$1.050.000
		16	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	16	200WX	FURUNO ANTENNA METEREOLOGICA AIRMAR	2	2	$12.950.000
			RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"		RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	2	2	$6.950.000
		17	PR241	FURUNO POWER SUPPLY PR241. INPUT 110/220VAC AND 24VDC. OUTPUT 24VDC 10A	17	PR241	FURUNO POWER SUPPLY PR241. INPUT 110/220VAC AND 24VDC. OUTPUT 24VDC 10A	16	16	$80.000.000
		19	GP39	FURUNO GPS GP39	19	GP39	FURUNO GPS GP39	4	4	$10.900.000
		20	IF-NMEA2K2	FURUNO CONVERTER NMEA2000 TO 0183	20	IF-NMEA2K2	FURUNO CONVERTER NMEA2000 TO 0183	6	6	$9.600.000
		21	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	21	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	5	5	$79.875.000
			DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS DRS4DNXT		DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS DRS4DNXT	5	5	$74.875.000
		22	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	22	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	2	2	$31.950.000
		23	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	23	RD33	FURUNO REMOTE DISPLAY RD33 COLOR LCD 4.3"	3	3	$10.425.000
		24	PG700	FURUNO HEADING SENSOR NMEA2000	24	PG700	FURUNO HEADING SENSOR NMEA2000	8	8	$31.800.000
			AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT		AIR-033-745	NMEA2000 STARTER KIT	8	8	$11.000.000
								Total:	$ 543.095.000	

CONTRATO					LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
GRUPO	UNIDAD	ÍTEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	ITEM	P/N	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN			
4	FNO	1	FCV600	FURUNO 5.7" TRUECHO CHIRP OR CW FISH FINDER	1	FCV600	FURUNO 5.7" TRUECHO CHIRP OR CW FISH FINDER	3	3	$14.925.000
			520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU HULL 10 PIN		520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU HULL 10 PIN	3	3	$5.115.000

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035

		2	GP170	FURUNO GPS COLOR LCD 5.7" IMO TYPE GPA017S	2	GP170	FURUNO GPS COLOR LCD 5.7" IMO TYPE GPA017S	3	3	$40.425.000
		3	1815	FURUNO 4KW TRANSMITER, 36NM RADAR SYSTEM WITH 8.4" COLOR LCD DISPLAY AND 19" RADOME	3	1815	FURUNO 4KW TRANSMITER, 36NM RADAR SYSTEM WITH 8.4" COLOR LCD DISPLAY AND 19" RADOME	3	3	$43.425.000
		4	520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU HULL 10 PIN	4	520-5MSD	FURUNO TRANSDUCER 50/200KHZ BRONZE THRU HULL 10 PIN	1	1	$1.705.000
	COGAC	1	DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS DRS4DNXT	1	DRS4DNXT	RADAR DOPPLER DE ESTADO SOLIDO DE 24" CON ANALIZADOR Y SEGUIMIENTO RAPIDO DE OBJETIVOS DRS4DNXT	16	16	$.239.600.000
		1	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	1	TZT12F	FURUNO NAVNET TZTOUCH3 CHART PLOTTER/FISH FINDER - 1kW	16	16	$255.600.000
								Total:	$ 361.195.000	

CONTRATO				LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
UNIDAD	**ÍTEM**	**P/N**	**CONCEPTO O DESCRIPCIÓN**	**ITEM**	**P/N**	**CONCEPTO O DESCRIPCIÓN**			
EGGOR	1	DRS25ANXT	FURUNO 200WATT SOLID-STATE DOPPLER RADAR WITH TARGET ANALYZER AND FAST TARGET TRACKING	1	DRS25ANXT	FURUNO 200WATT SOLID-STATE DOPPLER RADAR WITH TARGET ANALYZER AND FAST TARGET TRACKING	1	1	$53.450.000
EGGOR	3	PR241	FURUNO POWER SUPPLY PR241. INPUT 110/220VAC AND 24VDC. OUTPUT 24VDC 10A	3	PR241	FURUNO POWER SUPPLY PR241. INPUT 110/220VAC AND 24VDC. OUTPUT 24VDC 10A	2	2	$9.750.000
EGGOR-JURADO	6	HUB102	FURUNO INTERSWITCH 5-PORT ETHERNET FOR NAVNET	6	HUB102	FURUNO INTERSWITCH 5-PORT ETHERNET FOR NAVNET	3	3	$5.925.000
							Total:	$ 69.125.000	

CONTRATO					LICENCIA			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD LICENCIA	VALOR CONTRATO
GRUPO	**UNIDAD**	**ÍTEM**	**P/N**	**CONCEPTO O DESCRIPCIÓN**	**ITEM**	**P/N**	**CONCEPTO O DESCRIPCIÓN**			
3	FNA	8	JCU3	FLIR REMOTE CONTROL	8	JCU3	FLIR REMOTE CONTROL	1	1	$4.096.672
		9	M232	FLIR THERMAL CAMERA PAN/TILT	9	M232	FLIR THERMAL CAMERA PAN/TILT	1	1	$4.096.672
								Total:	$ 8.193.344	

Los elementos antes enunciados fuero solicitados acuerdo oficios 010-2026 y 011-2026 de la empresa ITEC Electrónica Marítima de fecha 21 de marzo/26, los cuales serán anexados al presente oficio.

Cabe resaltar, que el valor de los elementos relacionados en los oficios 008-2026, 009-2026, 010-2026 y 011-2026 está cuantificado en Dólares Americanos (USD), para efectos de la presente certificación, me remito al valor del contrato en Pesos Colombianos.

Respetuosamente,



Capitán de Fragata WALTER JAVIER AMEZQUITA SANABRIA
Jefe del Departamento de Armas y Electrónica de la BNL02 – Supervisor Contrato No. 0061-ARC-CBNL06-2026.

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFICATE N°
LAT - 1035