1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: _X_ | INFORME FINAL: _ | CUOTA No: 4

Fecha informe: Dia: 30 | Mes: ABRIL | Año: 2026

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: X | Convenio: __ | #: 040.10.05.26.640 | Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): **CDP 8100006445 DEL 13/01/2026** **RPC 9100028451 DEL 14/01/2026**

Nombre Contratista: YUDI VIVIANACHAPARRO | Documento de identificación No. 1.023.861.931

Fecha Inicio ACTA DE INICIO:	Plazo de Ejecución (dias y meses):	Fecha Terminación (dd/mm/aa):
16/ENERO/2026	**15 DIAS y 04 MESES**	**31/05/2026**

Proceso / área: **P3 MERCADEO Y DIVULGACIÓN** | Nombre supervisor: **BERÓNICA RAMÍREZ VARELA**

Objeto del contrato: **Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vinculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"**

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente**	Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente
Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia	Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, rios y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	**Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.**	80%
2	**Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.**	80%
3	**Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.**	80%
4	**Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.**	80%
5	**Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto.**	80%

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN:

Actividad #1: Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.





Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR JERSEY ARANGO
Descripción: El contratista asistió a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, Jersey Albeiro Arango, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. El coordinador socializó el cronograma de trabajo para este mes, el coordinador contestó inquietudes de los gestores comunitarios, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo.
Fecha: 2 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
Lugar: BIBLIOTECA EL DORADO





TEMA: CAPACITACION FICHAS METODOLOGICAS
Descripcion: Asistió y participó activamente en la jornada de capacitación ambiental diseñada para socializar la ficha metodológica del mes de ABRIL, llamada mis residuos, mi responsabilidad. Durante este espacio, profundizó en los lineamientos técnicos y pedagógicos necesarios para abordar de manera efectiva a la comunidad durante el despliegue de campo programado para el mes de ABRIL.
A través de esta formación, aprendió estrategias de comunicación asertiva y herramientas didácticas para sensibilizar a los vallecaucanos. El objetivo principal fue asegurar que la información no solo sea transmitida, sino que los ciudadanos logren aprender y aplicar estos conocimientos de sostenibilidad en su entorno cotidiano, transformando la ficha en una herramienta de impacto real para el bienestar del departamento.
Fecha: 1 de ABRIL del 2026
Hora: 8:30am
Responsable: Veronika Muñoz López, Paola Figueroa, Blanca Isabel Madrid
VIA GOOGLE MEET





TEMA: CAPACITACION PSICOSOCIAL
Descripción: El contratista asistió y participó de manera comprometida en la capacitación sobre sentido de pertenencia, un espacio liderado por la psicóloga Julia Andrea. Durante el encuentro, se exploró acerca de las dinámicas emocionales y los valores compartidos que fortalecen el vínculo entre el individuo y la organización, permitió identificar los elementos clave que generan identidad y cohesión grupal.
A través de las dinámicas dirigidas, aprendió diversas estrategias psicológicas para fomentar el compromiso y el orgullo de formar parte de este equipo. El taller le permitió comprender de qué forma el reconocimiento de los objetivos comunes ayuda a los colaboradores a aprender y aplicar una actitud de corresponsabilidad, mejorando no solo el clima laboral sino también el propósito personal en su diario vivir.
Fecha: 5 de ABRIL del 2026.
Hora: 5:00pm.
Lugar: unidad recreativa club tequendama





TEMA: CAPACITACION DE INFORMES ABRIL 2026
Fecha:17 de ABRIL del 2026
Hora: 8:00pm
Modera: Brayan Alfredo Rodriguez Ospina
Descripción: El contratista se reunió de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto para coordinar los procesos de entrega de informes del mes de ABRIL del 2026. Durante la sesión, escuchó atentamente las directrices técnicas para el correcto diligenciamiento de instrumentos clave como la hoja de ruta, el documento equivalente, el informe de supervisión y el informe de actividades, asegurando la alineación con los estándares de calidad exigidos.
Además, conoció detalladamente el cronograma de radicación y las fechas de entrega estipuladas tanto para los coordinadores como para el equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez en la zona Cali. Al finalizar la instrucción, diligenció el formato de asistencia, validando su compromiso con el cumplimiento de los procedimientos administrativos y la transparencia en la gestión de la información.

Actividad No. 2: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.



RED SOCIAL: FACEBOOK.



RED SOCIAL: INSTAGRAM.

Descripción: Apoyó y gestionó de manera proactiva la divulgación y difusión de las diversas actividades, campañas y mensajes estratégicos diseñados en el marco del proyecto. A través de la implementación de piezas educativas y contenidos multimedia, promovió el alcance de los procesos pedagógicos, utilizando rigurosamente los medios y canales de comunicación oficiales definidos por la organización para garantizar un mensaje unificado. Divulgó esta información en las redes sociales como FACEBOOK E INSTAGRAM.
Fecha: 21 de ABRIL del 2026

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.

DESCRIPCION: Ssocializó el diagnóstico integral sobre el estado del patrimonio y la biodiversidad regional, resaltando que el Valle del Cauca es un escenario privilegiado donde la historia humana y la riqueza biológica convergen. Durante la exposición, enfatizó que la protección de nuestros ecosistemas —desde las selvas nubladas de los Farallones hasta los valles interandinos— no es solo un deber ambiental, sino un acto de preservación de la identidad vallecaucana, pues la biodiversidad es el soporte de nuestras tradiciones, medicinas y sustento.

Acciones de Integración y Fortalecimiento:

- **Reunió** a diversos actores de la sociedad civil, incluyendo colectivos de jóvenes, sabedores ancestrales y productores agrícolas, con el fin de unificar criterios sobre el manejo del paisaje cultural cafetero y las zonas de reserva forestal.
- **Detalló** los riesgos latentes que enfrenta la fauna silvestre y las fuentes hídricas, pero a su vez **exaltó** el potencial del ecoturismo y la agroecología como herramientas para blindar el territorio frente a las amenazas del cambio climático.
- **Fomentó** un intercambio de saberes donde la comunidad pudo expresar sus preocupaciones, logrando que el plan de acción no sea un documento técnico distante, sino una hoja de ruta construida desde la base social y el respeto por el entorno.
- **Promovió** el reconocimiento de los corredores biológicos como "arterias de vida" que conectan no solo bosques, sino comunidades enteras, consolidando un sentido de pertenencia que trasciende los límites geográficos.

Compromiso con el Territorio
Finalmente, la jornada fortaleció **el vínculo entre la institucionalidad y el saber popular. Se** concluyó **con la firma simbólica de un pacto de custodia, donde cada asistente se reconoció como un actor clave en la defensa de este patrimonio. La sesión** reafirmó **que un Valle del Cauca biodiverso es un Valle con futuro, capaz de ofrecer bienestar a sus habitantes mientras honra la exuberancia natural que lo define ante el mundo.**

Socializó la ficha metodológica ambiental pasos de fe, huellas sostenibles.

En el marco de las celebraciones de la Semana Mayor, el equipo de gestión ambiental **socializó** el plan de contingencia y sensibilización dirigido a residentes y turistas, subrayando que la fe y el respeto por la creación deben ir de la mano con hábitos responsables. Durante los encuentros comunitarios, se **enfatizó** que la Semana Santa representa uno de los periodos de mayor presión sobre los recursos naturales, debido al incremento del consumo de agua, la generación de residuos sólidos y la extracción ilícita de flora Silvestre. Implementación de Prácticas Ambientales Sostenibles

Reunió a comerciantes, párrocos y autoridades locales para coordinar la sustitución definitiva de la palma de cera por plantas vivas o materiales alternativos, protegiendo así el hábitat del loro orejiamarillo y preservando la biodiversidad de nuestros bosques altoandinos.

Informó sobre la importancia de la gestión de residuos en los puntos de peregrinación, donde se **ejecutó** la instalación de estaciones de separación en la fuente para evitar que plásticos de un solo uso contaminen los senderos y fuentes hídricas. **Promovió** el consumo responsable de productos pesqueros, instando a la comunidad a verificar las tallas mínimas y las vedas vigentes, asegurando que el fervor religioso no comprometa la seguridad alimentaria ni el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. **Coordinó** recorridos de vigilancia y educación

ambiental en los cerros tutelares y parques naturales, donde **se prohibió** la realización de quemas y se fomentó el senderismo de bajo impacto para mitigar la erosión y el riesgo de incendios forestales.

Un Llamado a la Conciencia Colectiva. La jornada de socialización **fortaleció** la idea de que la sostenibilidad no es una medida restrictiva, sino una forma de honrar el territorio que habitamos. Se **concluyó** que una "Semana Santa Sostenible" es aquella donde el impacto humano se reduce al mínimo, permitiendo que la naturaleza también viva su propio proceso de renovación. Al finalizar las sesiones, **se reafirmó** el compromiso de los asistentes para actuar como multiplicadores de este mensaje, logrando que cada visitante se convierta en un guardián del paisaje y que las prácticas ambientales implementadas se mantengan como un hábito permanente más allá de la temporada festiva.





Socialización 1
Lugar: POLIDEPORTIVO SAN JUAN BAUTISTA
Fecha: 23 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
GRUPO: COBRAS





Socializacion 2
Lugar: POLIDEPORTIVO EL GUABAL
Fecha: 26 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
GRUPO: REAL UNION





Socializacion 3
Lugar: POLIDEPORTIVO EL GUABAL
Fecha: 20 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
GRUPO: REAL UNION





Socializacion 4
Lugar: POLIDEPORTIVO EL GUABAL
Fecha: 21 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
GRUPO: REAL UNION





Socializacion 5
Lugar: I.E COSTA RICA
Fecha: 21 de ABRIL del 2026
Hora: 4:00pm
Grupo: SEGUNDO-3





Socializacion 6
Lugar: I.E COSTA RICA
Fecha: 28 de ABRIL del 2026
Hora: 4:00pm
Grupo: SEGUNDO-3




Socializacion 7
Lugar: I.E COSTA RICA
Fecha: 24 de ABRIL del 2026
Hora: 4:00pm
Grupo: SEGUNDO-3




Socializacion 8
Lugar: I.E COSTA RICA
Fecha: 25 de ABRIL del 2026
Hora: 4:00pm
Grupo: SEGUNDO-3




Socializacion 9
Lugar: barrio la SELVA
Fecha: 8 de ABRIL del 2026
Hora: 6:00pm
Grupo: UTC La Selva Pre Jardin




Socializacion 10
Lugar: barrio la SELVA
Fecha: 10 de ABRIL del 2026
Hora: 6:00pm
Grupo: UTC La Selva Pre Jardin





Socializacion 11
Lugar: barrio la SELVA
Fecha: 6 de ABRIL del 2026
Hora: 3:00pm
Grupo: UTC La Selva Pre Jardin





Socializacion 12
Lugar: barrio la SELVA
Fecha: 5 de ABRIL del 2026
Hora: 8:00am
Grupo: UTC La Selva Pre Jardin
***Nota:** ***El gestor ambiental hizo entrega de las planillas de asistencia en fisico al Coordinador Territorial __Jersey Albeiro arango_____, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte fisico que reposará en el archivo fisico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".*

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.





Descripcion: Reporto las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el Whatsapp de evidencias anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali. Estos datos fueron reportados en el drive creado por el coordinador
Fecha: 28 de ABRIL del 2026
Hora; 8:00pm
Actividad No. 5: Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto





TEMA: EMBELLECIMIENTO ARTICULACION JAC
Descripcion: Realizó el deshierbe selectivo en los surcos de producción, donde extrajo de raíz la vegetación invasora que comprometía el desarrollo hídrico de las plántulas jóvenes.
Aplicó un tratamiento de bioestimulación foliar mediante el uso de abonos líquidos fermentados, lo que revitalizó la turgencia de las hojas y fortaleció la resistencia natural de las plantas.
Niveló las zonas de drenaje y reparó los sistemas de riego por goteo que abastecen los bancales, logrando una distribución uniforme del agua y una funcionalidad impecable en toda la infraestructura de la huerta.
Fecha: 13 de ABRIL del 2026

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de 1 de abril al 30 de abril 2026 , cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.26.XXX. **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones"
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P3, área de Mercadeo y Divulgación, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.26.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2026 y el XX de XXXX de 2026, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: 10806356/98 Operador: SIMPLE Fecha de Pago(dd/mm/aa): 15/04/2026 Periodo de pago de la seguridad social: marzo

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO	PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$10.000.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$10.000.000
Valor pagado	$6.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$2.000.000
Valor total ejecutado	$8.000.000
Valor saldo por ejecutar	$2.000.000

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1	31/01/2026	$2.000.000	PAGADO
Cuota 2	28/02/2026	$2.000.000	PAGADO
Cuota 3	31/03/2026	$2.000.000	PAGADO
Cuota 4			
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique):
Fecha de inicio del Otrosí:
Fecha final del Otrosí:
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	días del mes de	abril	de	2026

SUPERVISOR

Nombre: BERÓNICA RAMÍREZ VARELA
Cargo: SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIÓN

Jersey A. Arango

Apoyo a la Supervisión: JERSEY ALBEIRO ARANGO /COORDINADOR TERRITORIAL

**El coordinador territorial se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo con su objeto contractual, actividades específicas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual.*

Santiago de Cali, 30 ABRIL de 2026

Doctora
BERÓNICA RAMÍREZ VARELA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIÓN
Supervisora del contrato

Referencia:	**Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios #. 040.10.05.26.540DEL 13 DE ENERO DE 2026**
Contratista:	YUDI VIVIANACHAPARRO
Periodo reportado:	Del 1 al 30 ABRIL de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.26.540 DEL 13 DE ENERO DE 2026, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 DE ABRIL de 2026. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad No. 1: Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.





Tema: REUNION MENSUAL COORDINADOR
Descripción: Asistí a la reunión mensual con el coordinador de la comuna, JERSEY ALBEIRO ARANGO, para consolidar las articulaciones que se harán más adelante, con instituciones educativas, PROCEDAS y CIDEAS. El coordinador socializa el cronograma de trabajo para este mes, contesta inquietudes de los compañeros, como fechas de entrega de informes, recepción de chalecos y el correcto diligenciamiento de los listados de asistencia y como subirlos correctamente a la plataforma, junto con las evidencias de las socializaciones hechas en campo. El coordinador explica detalladamente como se debe pagar la seguridad social del mes de ABRIL. Planea cómo será la entrega de los chalecos de las personas nuevas.
El propósito fundamental de su participación es asegurar una adecuada implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental dentro del territorio asignado del Valle del Cauca, contribuyendo de manera efectiva a los objetivos de conservación y preservación del patrimonio natural y cultural.
Lugar: BIBLIOTECA EL DORADO
Fecha: 3 de ABRIL del 2026





TEMA: CAPACITACION FICHAS METODOLOGICAS

Descripcion: Asisti y participé activamente en la jornada de capacitación ambiental diseñada para socializar la ficha metodológica del mes de ABRIL, llamada agua para la vida. Durante este espacio, profundicé en los lineamientos técnicos y pedagógicos necesarios para abordar de manera efectiva a la comunidad durante el despliegue de campo programado para el mes de ABRIL.
A través de esta formación, aprendí estrategias de comunicación asertiva y herramientas didácticas para sensibilizar a los vallecaucanos. El objetivo principal es asegurar que la información no solo sea transmitida, sino que los ciudadanos logren aprender y aplicar estos conocimientos de sostenibilidad en su entorno cotidiano, transformando la ficha en una herramienta de impacto real para el bienestar del departamento.
Fecha: 1 de ABRIL del 2026
Hora: 8:30am
Responsable: Veronika Muñoz López
VIA GOOGLE MEET





TEMA: CAPACITACION PSICOSOCIAL
Descripción: Asistí y participé de manera comprometida en la capacitación sobre sentido de pertenencia, un espacio liderado por la psicóloga Julia Andrea. Durante el encuentro, se exploré acerca de las dinámicas emocionales y los valores compartidos que fortalecen el vínculo entre el individuo y la organización, permitió identificar los elementos clave que generan identidad y cohesión grupal.
A través de las dinámicas dirigidas, aprendí diversas estrategias psicológicas para fomentar el compromiso y el orgullo de formar parte de este equipo. El taller permite comprender de qué forma el reconocimiento de los objetivos comunes ayuda a los colaboradores a aprender y aplicar una actitud de corresponsabilidad, mejorando no solo el clima laboral sino también el propósito personal en su diario vivir.
Fecha:5 de ABRIL del 2026.
Hora: 5:00pm.
Lugar: unidad recreativa club Tequendama





TEMA: CAPACITACION DE INFORMES ABRIL 2026
Fecha:17 de ABRIL del 2026
Hora: 8:00pm
Modera: Brayan Alfredo Rodriguez Ospina
Descripción: Me reuní de forma virtual con el equipo administrativo del proyecto para coordinar los procesos de entrega de informes del mes de ABRIL del 2026. Durante la sesión, escuché atentamente las directrices técnicas para el correcto diligenciamiento de instrumentos clave como la hoja de ruta, el documento equivalente, el informe de supervisión y el informe de actividades, asegurando la alineación con los estándares de calidad exigidos.
Además, conocí detalladamente el cronograma de radicación y las fechas de entrega estipuladas tanto para los coordinadores como para el equipo de informes liderado por Brayan Rodriguez en la zona Cali. Al finalizar la instrucción, diligencié el formato de asistencia, validando su compromiso con el cumplimiento de los procedimientos administrativos y la transparencia en la gestión de la información.

Actividad No. 2: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.



RED SOCIAL: FACEBOOK.



RED SOCIAL: INSTAGRAM.

Descripción: Apoyé y gestioné de manera proactiva la divulgación y difusión de las diversas actividades, campañas y mensajes estratégicos diseñados en el marco del proyecto. A través de la implementación de piezas educativas y contenidos multimedia, promoví el alcance de los procesos pedagógicos, utilizando rigurosamente los medios y canales de comunicación oficiales definidos por la organización para garantizar un mensaje unificado. Divulgué esta información en las redes sociales como FACEBOOK E INSTAGRAM.
Fecha: 21 de ABRIL del 2026

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.

DESCRIPCION: Socialicé el diagnóstico integral sobre el estado del patrimonio y la biodiversidad regional, resaltando que el Valle del Cauca es un escenario privilegiado donde la historia humana y la riqueza biológica convergen. Durante la exposición, enfaticé que la protección de nuestros ecosistemas —desde las selvas nubladas de los Farallones hasta los valles interandinos— no es solo un deber ambiental, sino un acto de preservación de la identidad vallecaucana, pues la biodiversidad es el soporte de nuestras tradiciones, medicinas y sustento.

Acciones de Integración y Fortalecimiento:

- **Reuní** a diversos actores de la sociedad civil, incluyendo colectivos de jóvenes, sabedores ancestrales y productores agrícolas, con el fin de unificar criterios sobre el manejo del paisaje cultural cafetero y las zonas de reserva forestal.
- **Detallé** los riesgos latentes que enfrenta la fauna silvestre y las fuentes hídricas, pero a su vez **exalté** el potencial del ecoturismo y la agroecología como herramientas para blindar el territorio frente a las amenazas del cambio climático.
- **Fomenté** un intercambio de saberes donde la comunidad pudo expresar sus preocupaciones, logrando que el plan de acción no sea un documento técnico distante, sino una hoja de ruta construida desde la base social y el respeto por el entorno.
- **Promoví** el reconocimiento de los corredores biológicos como "arterias de vida" que conectan no solo bosques, sino comunidades enteras, consolidando un sentido de pertenencia que trasciende los límites geográficos.

Compromiso con el Territorio
Finalmente, la jornada fortalece **el vínculo entre la institucionalidad y el saber popular. Se** concluye **con la firma simbólica de un pacto de custodia, donde cada asistente se reconoció como un actor clave en la defensa de este patrimonio. La sesión** reafirmó **que un Valle del Cauca biodiverso es un Valle con futuro, capaz de ofrecer bienestar a sus habitantes mientras honra la exuberancia natural que lo define ante el mundo.**

Socialicé la ficha metodológica ambiental pasos de fe, huellas sostenibles.

En el marco de las celebraciones de la Semana Mayor, el equipo de gestión ambiental **Socializa** el plan de contingencia y sensibilización dirigido a residentes y turistas, subrayando que la fe y el respeto por la creación deben ir de la mano con hábitos responsables. Durante los encuentros comunitarios, se **enfatiza** que la Semana Santa representa uno de los periodos de mayor presión sobre los recursos naturales, debido al incremento del consumo de agua, la generación de residuos sólidos y la extracción ilícita de flora Silvestre. Implementación de Prácticas Ambientales Sostenibles:

Reuní a comerciantes, párrocos y autoridades locales para coordinar la sustitución definitiva de la palma de cera por plantas vivas o materiales alternativos, protegiendo así el hábitat del loro orejiamarillo y preservando la biodiversidad de nuestros bosques altoandinos.

Informé sobre la importancia de la gestión de residuos en los puntos de peregrinación, donde se **ejecuta** la instalación de estaciones de separación en la fuente para evitar que plásticos de un solo uso contaminen los senderos y fuentes hídricas.
Promoví el consumo responsable de productos pesqueros, instando a la comunidad a verificar las tallas mínimas y las vedas vigentes, asegurando que el fervor religioso no comprometa la seguridad alimentaria ni el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.
Coordiné recorridos de vigilancia y educación ambiental en los cerros tutelares y parques naturales, donde se **prohibió** la realización de quemas y se fomentó el senderismo de bajo impacto para mitigar la erosión y el riesgo de incendios forestales.

Un Llamado a la Conciencia Colectiva. La jornada de socialización **fortalece** la idea de que la sostenibilidad no es una medida restrictiva, sino una forma de honrar el territorio que habitamos. Se **concluye** que una "Semana Santa Sostenible" es aquella donde el impacto humano se reduce al mínimo, permitiendo que la naturaleza también viva su propio proceso de renovación. Al finalizar las sesiones, reafirmé el compromiso de los asistentes para actuar como multiplicadores de este mensaje, logrando que cada visitante se convierta en un guardián del paisaje y que las prácticas ambientales implementadas se mantengan como un hábito permanente más allá de la temporada festiva.





Socialización 1
Lugar: POLIDEPORTIVO SAN JUAN BAUTISTA
Fecha: 23 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
GRUPO: COBRAS





Socializacion 2
Lugar: POLIDEPORTIVO EL GUABAL
Fecha: 26 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
GRUPO: REAL UNION





Socializacion 3
Lugar: POLIDEPORTIVO EL GUABAL
Fecha: 20 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
GRUPO: REAL UNION





Socializacion 4
Lugar: POLIDEPORTIVO EL GUABAL
Fecha: 21 de ABRIL del 2026
Hora: 9:00am
GRUPO: REAL UNION





Socializacion 5
Lugar: I.E COSTA RICA
Fecha: 21 de ABRIL del 2026
Hora: 4:00pm
Grupo: SEGUNDO-3





Socializacion 6
Lugar: I.E COSTA RICA
Fecha: 28 de ABRIL del 2026
Hora: 4:00pm
Grupo: SEGUNDO-3





Socializacion 7
Lugar: I E COSTA RICA
Fecha: **24** de ABRIL del 2026
Hora: 4 00pm
Grupo: SEGUNDO-3





Socializacion 8

Lugar: I E COSTA RICA
Fecha: **25** de ABRIL del 2026
Hora: 4 00pm
Grupo: SEGUNDO-3





Socializacion 9
Lugar: barrio la SELVA
Fecha: **8** de ABRIL del 2026
Hora: 6:00pm
Grupo: UTC La Selva Pre Jardin





Socializacion 10
Lugar: barrio la SELVA
Fecha: **10** de ABRIL del 2026
Hora: 6:00pm
Grupo: UTC La Selva Pre Jardin





Socializacion 11
Lugar: barrio la SELVA
Fecha: 6 de ABRIL del 2026
Hora: 3:00pm
Grupo: UTC La Selva Pre Jardin





Socializacion 12
Lugar: barrio la SELVA
Fecha: 5 de ABRIL del 2026
Hora: 8:00am
Grupo: UTC La Selva Pre Jardin

Nota: Hice entrega de las planillas de asistencia en fisico al Coordinador Territorial _____Jersey Albeiro Arango. ___, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte físico que reposará en el archivo físico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.





Descripcion: Reporté las actividades, listados de asistencia, socializaciones y estadisticas en el Whatsapp de evidencias anexando detalladamente todos los listados correspondientes a cada socializacion, o a cada accion ambiental, de modo que se vea el impacto positivo a los Vallecaucanos con las distintas actividades ambientales que se hacen en todas las comunas de Cali. Estos datos fueron reportados en el drive creado por el coordinador
Fecha: 28 de ABRIL del 2026

Hora; 8:00pm

Actividad No. 5: Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto





TEMA: EMBELLECIMIENTO ARTICULACION JAC
Descripcion: Realicé el deshierbe selectivo en los surcos de producción, donde extrae de raíz la vegetación invasora que comprometía el desarrollo hídrico de las plántulas jóvenes.
Apliqué un tratamiento de bioestimulación foliar mediante el uso de abonos líquidos fermentados, lo que revitaliza la turgencia de las hojas y fortaleció la resistencia natural de las plantas.
Nivelé las zonas de drenaje y reparó los sistemas de riego por goteo que abastecen los bancales, logrando una distribución uniforme del agua y una funcionalidad impecable en toda la infraestructura de la huerta.
Fecha: 13 de ABRIL del 2026

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

Yudi Viviana Chaparro

YUDI VIVIANACHAPARRO
C.C: 1.023.861.931

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-15, 10:20:35 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 10806356998

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823964097

PAGADO 15/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO		
Documento	CC1023861931	**Dirección**	CR 10 #7 - 67 SAN BOSCO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3005530119
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRP	Días COT	Días IBC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte MEN	Total
CC 1023861931	YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO	59	00																	1	1	COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	EPS Sura	$ 1.750.905	$ 210.100	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	CAJACOPI ATLANTICO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Prestaciones, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 210.100	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 2.000	$ 543.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5148869 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6643444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejer el medio ambiente está en nuestras manos.

Powered by CamScanner

Transacción Exitosa

Comprobante de la transacción: 8823984097-202603-1680644

Referencia / PIN

8823984097

Periodo de cotización

202603

Número aprobación (CUS)

224876916

Banco

BANCO DAVIVIENDA

Valor

$ 543.800

Fecha

2026-04-15 09:58:36.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

Nuevo pago

INCIVA	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 04- 2026**

Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Fecha documento: **30/04/2026**

Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA

Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848

Ciudad: Santiago de Cali

Nombre y/o Razón Social Beneficiario: YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO

Cedula beneficiario 1,023,861,931 de Bogotá
Dirección Beneficiario:carrera 26 r1 #12-55

Correo Electrónico beneficiario: yudichaparro23@gmail.com
Teléfono beneficiario: 3005530119
Ciudad: cali

INFORMACION CONTRACTUAL

Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

No. RPC 9100028451 DEL 14/01/2026
No. CDP 8100006445 DEL 13/01/2026

Valor Contrato:
$10.000.000 (DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE)

Concepto: Cuota No. (4) – Cuota: ABRIL del Contrato No. 040.10.05.26.540 DEL 13 DE ENERO DE 2026

Cuenta de Ahorros X Corriente___ No.: 016170368837 Banco DAVIVIENDA

Valor: $2.000.000

Son: **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**

SI__NO X DECLARO RENTA

Yudi Viviana Chaparro

Firma y cédula del Beneficiario
YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO
No. C.C # 1,023,861,931 de Bogotá

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	2500080516	Fecha de Contabilización:	12.05.2026	Página 1 de 1.
Referencia:	2100065693			
RUT del Tercero:	10238619310	CHAPARRO JUNCO YUDI VIVIANA		
Código del Tercero:	1023861931	Documento RPC:	9100028451	
Centro Gestor:	1220	INCIVA		
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente		
Concepto DIAN:	4TA CTA CPS540			

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900152	50	Infivalle Ahorros #	X-BANCOS	0	1.870.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.870.000	0
				Total:	1.870.000	1.870.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total:		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total:	0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Diego Andres Zuñiga Montaño

Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

INCIVA

INCIVA

Documento No.	2100065693	Fecha de Contabilización:	07.05.2026	Página 1 de 1.
Referencia:	4TA CTA CP			
RUT del Tercero:	10238619310	CHAPARRO JUNCO YUDI VIVIANA		
Código del Tercero:	1023861931	Documento RPC:	9100028451	
Centro Gestor:	1220	INCIVA		
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente		
Concepto DIAN:	4TA CTA CPS540			
Descripción:	4TA CTA CPS540			

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.870.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	2.000.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	20.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	20.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	40.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	10.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	40.000
				Total:	2.000.000	2.000.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1.0000	2.000.000	20.000
Deduccion Estampillás Prohospitales - Deduccion estampilla	1.0000	2.000.000	20.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2.0000	2.000.000	40.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0.5000	2.000.000	10.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2.0000	2.000.000	40.000
	Total:		130.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	2.000.000	0
	Total:	2.000.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Dainer Obdulio Cortes Castillo

Elaborado por

INCIVA	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 1,023,861,931 de Bogotá			
COBRO		INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL:	MES:ABRIL
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI			
CONTRATO		040.10.05.26.540 DEL 13/01/2026			
CDP		8100006445 DEL 13/01/2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL		9100028451 DEL 14/01/2026			

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION	FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
Javier Romero			

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-6569.
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Monica Otero		4-5-26

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesoreria

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Asistente Tesorería INCIVA		08 MAY 2026

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa

1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: _X_ | INFORME FINAL: ___ | CUOTA No. 5

Fecha informe: Dia: 31 | Mes: MAYO | Año: 2026

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: X | Convenio: __ | #: 040.10.05.26.540 | Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa): CDP 8100006445 DEL 13/01/2026 RPC 9100028451 DEL 14/01/2026

Nombre Contratista: YUDI VIVIANACHAPARRO | Documento de identificación No. 1.023.861.931

Fecha Inicio ACTA DE INICIO:	Plazo de Ejecución (días y meses):	Fecha Terminación (dd/mm/aa):
16/ENERO/2026	6 MESES	15/07/2026

Proceso / área: **P3 MERCADEO Y DIVULGACIÓN** | Nombre supervisor: **BERÓNICA RAMÍREZ VARELA**

Objeto del contrato: **Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"**

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente** | Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia | Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 8 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.	83.33%
2	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.	83.33%
3	Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.	83.33%
4	Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.	83.33%
5	Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto.	83.33%

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN:

Actividad No. 1: Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.





Fecha: 4 mayo 2026
Hora: 11:00am
Descripción: La contratista participó en la reunión mensual de planeación y seguimiento convocada por el Coordinador Territorial Jersey Arango, junto con los demás gestores del equipo, con el propósito de socializar lineamientos y organizar las actividades correspondientes al programa de Gestores Ambientales Comunitarios 2026. Durante la jornada se abordaron aspectos clave relacionados con la planificación de acciones en instituciones educativas, espacios comunitarios y otros escenarios de intervención territorial. Asimismo, se brindaron orientaciones sobre el diligenciamiento de las nuevas planillas, el proceso de pago de la seguridad social y otros aspectos administrativos relevantes para la correcta ejecución del programa. Como parte del ejercicio de planificación, se definió la búsqueda y articulación con equipos de fútbol de diferentes rangos de edad, jardines infantiles acreditados por el Estado y grupos de la tercera edad, con el fin de generar actividades conjuntas que fortalezcan el impacto comunitario y promuevan la participación intergeneracional. Esta reunión permitió al equipo alinear esfuerzos, distribuir responsabilidades y proyectar las acciones del mes en coherencia con los objetivos institucionales.





Fecha: 4 mayo 2026
Hora: 8:00am
Descripción: La contratista participó en una reunión de capacitación organizada por el equipo responsable de las fichas metodológicas, liderado por Verónica Muñoz y Paola Figueroa. Esta sesión tuvo como objetivo principal socializar los temas que se abordarán durante el mes, así como brindar orientaciones clave para la correcta aplicación de las fichas en el trabajo de campo. Se presentaron los objetivos de intervención, los contenidos pedagógicos y los aspectos logísticos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades planificadas. La jornada, dirigida a todos los gestores de las comunas, incluyó una formación práctica sobre el uso de herramientas lúdicas integradas en las fichas metodológicas. Asimismo, se llevaron a cabo dinámicas participativas interactivos que permitieron a los asistentes apropiarse de las estrategias pedagógicas de forma vivencial. Esta actividad fortaleció las capacidades técnicas y metodológicas del equipo, promoviendo una intervención territorial más estructurada, creativa y alineada con los objetivos ambientales del programa.





Fecha: 20 mayo 2026
Hora: 1:00pm
Lugar: Meet
Descripción: La contratista participó en la capacitación virtual "Capacitación de Informes 2026", la cual fue dirigida por Brayan Rodríguez Ospina, encargado del área de gestión de informes y cuentas de cobro. En esta sesión también estuvieron presentes los Gestores Ambientales de las distintas comunas. Durante la capacitación se abordaron temas clave relacionados con la correcta elaboración y presentación de los informes correspondientes a la presente cuota. Se explicaron de manera detallada los documentos que deben ser entregados, el cronograma establecido para su recepción, y el conducto regular que debe seguirse para su envío. Además, se resolvieron dudas y se ofrecieron orientaciones prácticas para garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos, promoviendo así una gestión más eficiente y alineada con los lineamientos institucionales.

Actividad No. 2: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.





Fecha: 17 mayo 2026
Lugar: Facebook/Instagram
Descripción: La contratista realizó el apoyo en las acciones de divulgación relacionadas con las diferentes actividades y campañas adelantadas por el Instituto de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales. Esta labor tuvo como propósito ampliar el alcance y la visibilidad de las iniciativas desarrolladas por la entidad y el proyecto, permitiendo que un mayor número de personas en la comunidad accedieran a la información sobre las acciones implementadas. La estrategia de difusión digital contribuyó a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el trabajo institucional, promoviendo la participación informada, el reconocimiento del valor de las actividades ambientales y culturales, y el posicionamiento del programa dentro del territorio.

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.

Descripción: La contratista realizó cuatro (04) capacitaciones en la IE Evaristo García grado 2-1 en la jornada de la mañana a cargo de la docente, Lorena Colorado. Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades enmarcadas en las fichas metodológicas "Territorios resilientes frente al cambio climático" y "Prevención ecológica del fuego: Salvaguardando la red de la vida", orientadas a fortalecer las capacidades comunitarias mediante acciones de adaptación al cambio climático y prevención de incendios forestales, promoviendo la

participación ciudadana, la gestión del riesgo y la conservación de los ecosistemas para fortalecer la resiliencia ambiental del territorio y garantizar la conservación, disponibilidad y calidad de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. El proceso formativo se desarrolló en cuatro sesiones: la primera abordó el cambio climático y sus principales causas relacionadas con las actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero, así como sus efectos en el aumento de temperaturas, las alteraciones en los patrones de lluvia y los eventos climáticos extremos; la segunda destacó la importancia de la mitigación y la adaptación mediante acciones implementadas en hogares, comunidades y ecosistemas; la tercera profundizó en cómo el cambio climático y fenómenos como El Niño incrementan la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, agravados por prácticas humanas como las quemas agrícolas y la negligencia, además de explicar los componentes del fuego, los factores que influyen en su propagación y los impactos ecológicos sobre la biodiversidad, los suelos, el agua y ecosistemas vulnerables como el Bosque Seco Tropical; finalmente, la cuarta sesión integró los temas mediante dinámicas participativas que facilitaron la apropiación del conocimiento. Como resultado, se evidenció una comprensión sólida de los contenidos, un alto interés por la educación ambiental y un compromiso activo de los participantes con la protección del ambiente y el fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible en sus comunidades.





Fecha: 4 mayo 2026
Hora: 7:00am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 2-1 - docente: Lorena Colorado





Fecha: 6 mayo 2026
Hora: 7:00am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 2-1 - docente: Lorena Colorado





Fecha: 8 mayo 2026
Hora: 7:00am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 2-1 - docente, Lorena Colorado





Fecha: 11 mayo 2026
Hora: 7:00am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 2-1 - docente, Lorena Colorado

Descripción: La contratista realizó cuatro (04) capacitaciones en la IE Evaristo Garcia grado 4-1 en la jornada de la mañana a cargo de la docente, Francia Velez. Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades enmarcadas en las fichas metodológicas "Territorios resilientes frente al cambio climático" y "Prevención ecológica del fuego. Salvaguardando la red de la vida", orientadas a fortalecer las capacidades comunitarias mediante acciones de adaptación al cambio climático y prevención de incendios forestales, promoviendo la participación ciudadana, la gestión del riesgo y la conservación de los ecosistemas para fortalecer la resiliencia ambiental del territorio y garantizar la conservación, disponibilidad y calidad de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. El proceso formativo se desarrolló en cuatro sesiones: la primera abordó el cambio climático y sus principales causas relacionadas con las actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero, así como sus efectos en el aumento de temperaturas, las alteraciones en los patrones de lluvia y los eventos climáticos extremos; la segunda destacó la importancia de la mitigación y la adaptación mediante acciones implementadas en hogares, comunidades y ecosistemas; la tercera profundizó en cómo el cambio climático y fenómenos como El Niño incrementan la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, agravados por prácticas humanas como las quemas agrícolas y la negligencia, además de explicar los componentes del fuego, los factores que influyen en su propagación y los impactos ecológicos sobre la biodiversidad, los suelos, el agua y ecosistemas vulnerables como el Bosque Seco Tropical; finalmente, la cuarta sesión integró los temas mediante dinámicas participativas que facilitaron la apropiación del conocimiento. Como resultado, se evidenció una comprensión sólida de los contenidos, un alto interés por la educación ambiental y un compromiso activo de los participantes con la protección del ambiente y el fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible en sus comunidades.





Fecha: 5 mayo 2026
Hora: 7:45am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 4-1 - docente, Francia Velez





Fecha: 7 mayo 2026
Hora: 7:45am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 4-1 - docente, Francia Velez





Fecha: 12 mayo 2026
Hora: 7:45am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 4-1 - docente, Francia Velez





Fecha: 13 mayo 2026
Hora: 7:45am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 4-1 - docente: Francia Velez

Descripción: La contratista realizó cuatro (04) capacitaciones en el grupo deportivo Wallis FC en la jornada de la mañana a cargo del lider,William Alvarez. Durante el mes se llevaron a cabo diversas actividades enmarcadas en las fichas metodológicas "Territorios resilientes frente al cambio climático" y "Prevención ecológica del fuego: Salvaguardando la red de la vida", orientadas a fortalecer las capacidades comunitarias mediante acciones de adaptación al cambio climático y prevención de incendios forestales, promoviendo la participación ciudadana, la gestión del riesgo y la conservación de los ecosistemas para fortalecer la resiliencia ambiental del territorio y garantizar la conservación, disponibilidad y calidad de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. El proceso formativo se desarrolló en cuatro sesiones: la primera abordó el cambio climático y sus principales causas relacionadas con las actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero, así como sus efectos en el aumento de temperaturas, las alteraciones en los patrones de lluvia y los eventos climáticos extremos; la segunda destacó la importancia de la mitigación y la adaptación mediante acciones implementadas en hogares, comunidades y ecosistemas; la tercera profundizó en cómo el cambio climático y fenómenos como El Niño incrementan la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, agravados por prácticas humanas como las quemas agrícolas y la negligencia, además de explicar los componentes del fuego, los factores que influyen en su propagación y los impactos ecológicos sobre la biodiversidad, los suelos, el agua y ecosistemas vulnerables como el Bosque Seco Tropical; finalmente, la cuarta sesión integró los temas mediante dinámicas participativas que facilitaron la apropiación del conocimiento. Como resultado, se evidenció una comprensión sólida de los contenidos, un alto interés por la educación ambiental y un compromiso activo de los participantes con la protección del ambiente y el fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible en sus comunidades.





Fecha: 14 mayo 2026
Hora: 8:45am
Lugar: grupo deportivo Wallis FC – Lider :William Alvarez.





Fecha: 15 mayo 2026
Hora: 8:45am
Lugar: grupo deportivo Wallis FC – Lider :William Alvarez





Fecha: 19 mayo 2026
Hora: 8:45am
Lugar: grupo deportivo Wallis FC – Lider :William Alvarez





Fecha: 20 mayo 2026
Hora: 8:45am
Lugar: grupo deportivo Wallis FC – Lider ,William Alvarez

Nota: ******El gestor ambiental hizo entrega de las planillas de asistencia en fisico al Coordinador Territorial Jersey Arango, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte fisico que reposará en el archivo fisico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".***

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.





Fecha: 18 mayo 2026
Lugar: WhatsApp grupo de gestores
Descripción: La contratista realizó el correcto envió del registro detallado durante el mes de los datos y resultados obtenidos en el marco de las jornadas de socialización y actividades comunitarias. Este proceso incluyó la recolección y consolidación de evidencias fotográficas que documentan el desarrollo de cada una de las sesiones, así como la elaboración y organización de los listados de asistencia que dan cuenta de la participación activa de la comunidad. Como parte del cumplimiento de los lineamientos establecidos, se realizó el envío oportuno de toda la información correspondiente, la cual sustenta tanto el desarrollo como el impacto de las actividades ejecutadas en territorio.

Actividad No. 5: Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto.





Fecha: 12 mayo 2026
Hora: 8:00am
Descripción: La contratista participó activamente en la jornada realizada en el marco del encuentro de saberes, un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de conocimientos entre los participantes, en el cual se promovió el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de la conciencia ambiental. Durante la actividad, se fomentó la participación y el análisis sobre la importancia de las acciones responsables con el entorno. Como resultado, se concluyó la relevancia de celebrar esta temporada de manera consciente y responsable, integrando acciones que contribuyan de forma efectiva a la protección del ambiente, promoviendo hábitos sostenibles que ayuden a reducir el impacto ambiental y a fortalecer el compromiso con el cuidado de los recursos naturales en beneficio de la comunidad y del entorno.

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de MAYO desde el 1MAYO al 31 MAYO 2026 , cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final): Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No.040.10.05.26.XXX **Nota**: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P3, área de Mercadeo y Divulgación, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.26.XXX, durante el tiempo comprendido entre el XX de XXXX de 2026 y el XX de XXXX de 2026, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla 1081297838 Operador: SIMPLE Fecha de Pago(dd/mm/aa): 17/05/2026 Periodo de pago de la seguridad social: SIMPLE

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$10.000.000
Valor adiciones	$ 3.000.000
Valor total del contrato	$13.000.000
Valor pagado	$8.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$2.000.000
Valor total ejecutado	$10.000.000
Valor saldo por ejecutar	$3.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1	31/01/2026	$2.000.000	PAGADO
Cuota 2	28/02/2026	$2.000.000	PAGADO
Cuota 3	31/03/2026	$2.000.000	PAGADO
Cuota 4	30/04/2026	$2.000.000	PAGADO
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO

+ Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.	X
+ Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.	X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique): X
Fecha de inicio del Otrosí: 01/06/2026
Fecha final del Otrosí: 15/07/2026
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

31	días del mes de	MAYO	de	2026

SUPERVISOR

Nombre: BERÓNICA RAMÍREZ VARELA
Cargo: SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIÓN

Jersey A. Arango S.

Apoyo a la Supervisión: JERSEY ALBEIRO ARANGO /COORDINADOR TERRITORIAL

**El coordinador territorial se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo con su objeto contractual, actividades específicas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual.*

Santiago de Cali, 31 MAYO de 2026

Doctora
BERÓNICA RAMÍREZ VARELA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIÓN
Supervisora del contrato

Referencia:	**Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios #**: 040.10.05.26.540DEL 13 DE ENERO DE 2026
Contratista:	YUDI VIVIANACHAPARRO
Periodo reportado:	Del 1 al 31 MAYO de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.26.540 DEL 13 DE ENERO DE 2026, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo de 2026. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad No. 1: Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.





Fecha: 4 mayo 2026
Hora: 11:00am
Descripción: Participé en la reunión mensual de planeación y seguimiento convocada por el Coordinador Territorial Jersey Arango, junto con los demás gestores del equipo, con el propósito de socializar los lineamientos y organizar las actividades correspondientes al programa de Gestores Ambientales Comunitarios 2026. Durante la jornada, abordamos aspectos clave relacionados con la planificación de acciones en instituciones educativas, espacios comunitarios y otros escenarios de intervención territorial. Asimismo, recibimos orientaciones sobre el diligenciamiento de las nuevas planillas, el proceso de pago de la seguridad social y otros aspectos administrativos relevantes para la correcta ejecución del programa. Como parte del ejercicio de planificación, definimos la búsqueda y articulación con equipos de fútbol de diferentes rangos de edad, jardines infantiles acreditados por el Estado y grupos de la tercera edad, con el fin de generar actividades conjuntas que fortalezcan el impacto comunitario y promuevan la participación intergeneracional. Esta reunión nos permitió alinear esfuerzos, distribuir responsabilidades y proyectar las acciones del mes en coherencia con los objetivos institucionales.





Fecha: 4 mayo 2026
Hora: 8:00am
Descripción: Participé en una reunión de capacitación organizada por el equipo responsable de las fichas metodológicas, liderado por Verónica Muñoz y Paola Figueroa. Esta sesión tuvo como objetivo principal socializar los temas que se abordarán durante el mes, así como brindar orientaciones clave para la correcta aplicación de las fichas en el trabajo de campo. Se presentaron los objetivos de intervención, los contenidos pedagógicos y los aspectos logísticos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades planificadas. La jornada, dirigida a todos los gestores de las comunas, incluyó una formación práctica sobre el uso de herramientas lúdicas integradas en las fichas metodológicas, así como dinámicas participativas que nos permitieron apropiarnos de las estrategias pedagógicas de forma vivencial. Esta actividad fortaleció mis capacidades técnicas y metodológicas, promoviendo una intervención territorial más estructurada, creativa y alineada con los objetivos ambientales del programa.





Fecha: 20 mayo 2026
Hora: 1:00pm
Lugar: Meet
Descripción: Participé en la capacitación virtual "Capacitación de Informes 2026", dirigida por Brayan Rodríguez Ospina, encargado del área de gestión de informes y cuentas de cobro, junto con los Gestores Ambientales de las distintas comunas. Durante la sesión se abordaron temas clave relacionados con la correcta elaboración y presentación de los informes correspondientes a la presente cuota, incluyendo los documentos requeridos, el cronograma de entrega y el conducto regular para su envío. Además, se resolvieron dudas y se ofrecieron orientaciones prácticas que me permitieron garantizar el cumplimiento de los requisitos administrativos, promoviendo una gestión más eficiente y alineada con los lineamientos institucionales.

Actividad No. 2: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.





Fecha: 17 mayo 2026
Lugar: Facebook/Instagram
Descripción: Realicé apoyo en las acciones de divulgación relacionadas con las diferentes actividades y campañas adelantadas por el Instituto de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), a través de sus canales digitales y redes sociales oficiales. Esta labor tuvo como propósito ampliar el alcance y la visibilidad de las iniciativas desarrolladas por la entidad y el proyecto, permitiendo que un mayor número de personas en la comunidad accediera a la información sobre las acciones implementadas. La estrategia de difusión digital me permitió contribuir a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el trabajo institucional, promoviendo la participación informada, el reconocimiento del valor de las actividades ambientales y culturales, y el posicionamiento del programa dentro del territorio.

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.

Descripción: Realicé cuatro (04) capacitaciones en la IE Evaristo García grado 2-1 en la jornada de la mañana a cargo de la docente, Lorena Colorado. Durante el mes llevé a cabo diversas actividades enmarcadas en las fichas metodológicas "Territorios resilientes frente al cambio climático" y "Prevención ecológica del fuego: Salvaguardando la red de la vida", orientadas a fortalecer las capacidades comunitarias mediante acciones de adaptación al cambio climático y prevención de incendios forestales, promoviendo la participación ciudadana, la gestión del riesgo y la conservación de los ecosistemas para fortalecer la resiliencia ambiental del territorio y garantizar la conservación, disponibilidad y calidad de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. El proceso formativo se desarrolló en cuatro sesiones: en la primera abordé el cambio climático y sus principales causas relacionadas con las actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero, así como sus efectos en el aumento de temperaturas, las alteraciones en los patrones de lluvia y los eventos climáticos extremos; en la segunda destaqué la importancia de la mitigación y la adaptación mediante acciones implementadas en hogares, comunidades y ecosistemas; en la tercera profundicé en cómo el cambio climático y fenómenos como El Niño incrementan la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, agravados por prácticas humanas como las quemas agrícolas y la negligencia, además de explicar los componentes del fuego, los factores que influyen en su propagación y los impactos ecológicos sobre la biodiversidad, los suelos, el agua y ecosistemas vulnerables como el Bosque Seco Tropical; finalmente, en la cuarta sesión integré los temas mediante dinámicas participativas que facilitaron la apropiación del conocimiento. Como resultado, evidencié una comprensión sólida de los contenidos, un alto interés por la educación ambiental y un compromiso activo de los participantes con la protección del ambiente y el fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible en sus comunidades.





Fecha: 4 mayo 2026
Hora: 7:00am
Lugar: IE Evaristo García grado 2-1 - docente, Lorena Colorado





Fecha: 6 mayo 2026
Hora: 7:00am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 2-1 - docente, Lorena Colorado





Fecha: 8 mayo 2026
Hora: 7:00am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 2-1 - docente, Lorena Colorado





Fecha: 11 mayo 2026
Hora: 7:00am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 2-1 - docente, Lorena Colorado

Descripción: Realicé cuatro (04) capacitaciones en la IE Evaristo Garcia grado 4-1 en la jornada de la mañana a cargo de la docente, Francia Velez. Durante el mes llevé a cabo diversas actividades enmarcadas en las fichas metodológicas "Territorios resilientes frente al cambio climático" y "Prevención ecológica del fuego: Salvaguardando la red de la vida", orientadas a fortalecer las capacidades comunitarias mediante acciones de adaptación al cambio climático y prevención de incendios forestales.

promoviendo la participación ciudadana, la gestión del riesgo y la conservación de los ecosistemas para fortalecer la resiliencia ambiental del territorio y garantizar la conservación, disponibilidad y calidad de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. El proceso formativo se desarrolló en cuatro sesiones: en la primera abordé el cambio climático y sus principales causas relacionadas con las actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero, así como sus efectos en el aumento de temperaturas, las alteraciones en los patrones de lluvia y los eventos climáticos extremos; en la segunda destaqué la importancia de la mitigación y la adaptación mediante acciones implementadas en hogares, comunidades y ecosistemas; en la tercera profundicé en cómo el cambio climático y fenómenos como El Niño incrementan la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, agravados por prácticas humanas como las quemas agrícolas y la negligencia, además de explicar los componentes del fuego, los factores que influyen en su propagación y los impactos ecológicos sobre la biodiversidad, los suelos, el agua y ecosistemas vulnerables como el Bosque Seco Tropical; finalmente, en la cuarta sesión integré los temas mediante dinámicas participativas que facilitaron la apropiación del conocimiento. Como resultado, evidencié una comprensión sólida de los contenidos, un alto interés por la educación ambiental y un compromiso activo de los participantes con la protección del ambiente y el fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible en sus comunidades.





Fecha: 5 mayo 2026
Hora: 7:45am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 4-1 - docente, Francia Velez





Fecha: 7 mayo 2026
Hora: 7:45am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 4-1 - docente, Francia Velez





Fecha: 12 mayo 2026
Hora: 7:45am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 4-1 - docente, Francia Velez





Fecha: 13 mayo 2026
Hora: 7:45am
Lugar: IE Evaristo Garcia grado 4-1 - docente, Francia Velez

Descripción: Realicé cuatro (04) capacitaciones en el grupo deportivo Wallis FC en la jornada de la mañana a cargo del lider,William Alvarez. Durante el mes llevé a cabo diversas actividades enmarcadas en las fichas metodológicas "Territorios resilientes frente al cambio climático" y "Prevención ecológica del fuego. Salvaguardando la red de la vida", orientadas a fortalecer las capacidades comunitarias mediante acciones de adaptación al cambio climático y prevención de incendios forestales, promoviendo la participación ciudadana, la gestión del riesgo y la conservación de los ecosistemas para fortalecer la resiliencia ambiental del territorio y garantizar la conservación, disponibilidad y calidad de los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. El proceso formativo se desarrolló en cuatro sesiones: en la primera abordé el cambio climático y sus principales causas relacionadas con las actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero, así como sus efectos en el aumento de temperaturas, las alteraciones en los patrones de lluvia y los eventos climáticos extremos; en la segunda destaqué la importancia de la mitigación y la adaptación mediante acciones implementadas en hogares, comunidades y ecosistemas; en la tercera profundicé en cómo el cambio climático y fenómenos como El Niño incrementan la frecuencia e intensidad de los incendios forestales, agravados por prácticas humanas como las quemas agrícolas y la negligencia, además de explicar los componentes del fuego, los factores que influyen en su propagación y los impactos ecológicos sobre la biodiversidad, los suelos, el agua y ecosistemas vulnerables como el Bosque Seco Tropical; finalmente, en la cuarta sesión integré los temas mediante dinámicas participativas que facilitaron la apropiación del conocimiento. Como resultado, evidencié una comprensión sólida de los contenidos, un alto interés por la educación ambiental y un compromiso activo de los participantes con la protección del ambiente y el fortalecimiento de una cultura ambiental sostenible en sus comunidades.





Fecha: 14 mayo 2026
Hora: 8:45am
Lugar: grupo deportivo Walls FC – Lider ,William Alvarez.





Fecha: 15 mayo 2026
Hora: 8:45am
Lugar: grupo deportivo Walls FC – Lider ,William Alvarez.





Fecha: 19 mayo 2026
Hora: 8:45am
Lugar: grupo deportivo Walls FC – Lider ,William Alvarez.





Fecha: 20 mayo 2026
Hora: 8:45am
Lugar: grupo deportivo Walls FC – Lider :William Alvarez.

***Nota:* ***Hice entrega de las planillas de asistencia en físico al Coordinador Territorial Jersey Arango, quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte físico que reposará en el archivo físico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".**

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.





Fecha: 18 mayo 2026
Lugar: WhatsApp grupo de gestores
Descripción: Realicé el envío correcto del registro detallado durante el mes de los datos y resultados obtenidos en el marco de las jornadas de socialización y actividades comunitarias. Este proceso incluyó la recolección y consolidación de evidencias fotográficas que documentan el desarrollo de cada una de las sesiones, así como la elaboración y organización de los listados de asistencia que reflejan la participación activa de la comunidad. Como parte del cumplimiento de los lineamientos establecidos, envié oportunamente toda la información correspondiente, la cual sustenta tanto el desarrollo como el impacto de las actividades ejecutadas en territorio.

Actividad No. 5: Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto.





Fecha: 12 mayo 2026
Hora: 8:00am
Descripción: Participé activamente en la jornada realizada en el marco del encuentro de saberes, un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de conocimientos entre los participantes, en el cual se promovió el aprendizaje colectivo y el fortalecimiento de la conciencia ambiental. Durante la actividad, fomenté la participación y el análisis sobre la importancia de las acciones responsables con el entorno. Como resultado, concluí la relevancia de celebrar esta temporada de manera consciente y responsable, integrando acciones que contribuyan de forma efectiva a la protección del ambiente, promoviendo hábitos sostenibles que ayuden a reducir el impacto ambiental y a fortalecer el compromiso con el cuidado de los recursos naturales en beneficio de la comunidad y del entorno

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

YUDI VIVIANACHAPARRO
C.C: 1.023.861.931

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-19, 05:03:38 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1081297638

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823994097

PAGADO 17/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO		
Documento	CC1023861931	**Dirección**	CR 10 #7 - 67 SAN BOSCO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3005530119
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																							Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	ESAP	Aportes Mineducación	Total
CC 1023861931	YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO	56	00																							COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	SANITAS EPS SURA	$ 1.750.905	$ 210.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	Caja CC. MANIZALES COF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsidios a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 210.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 3.300	$ 545.100

Líneas de Servicio FenoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146665 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618600 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Transacción Exitosa

Comprobante de la transacción:
8823984097-202604-1784418

Referencia / PIN

8823984097

Periodo de cotización

202604

Número aprobación (CUS)

315970925

Banco

BANCO DAVIVIENDA

Valor

$ 545.100

Fecha

2026-05-17 10:35:48.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

INCIVA	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 05- 2026**
Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: **31/05/2026**	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO	
Cedula beneficiario 1,023,861,931 de Bogotá Dirección Beneficiario:carrera 26 r1 #12-55	
Correo Electrónico beneficiario: yudichaparro23@gmail.com Teléfono beneficiario: 3005530119 Ciudad: cali	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
No. RPC 9100028451 DEL 14/01/2026 No. CDP 8100006445 DEL 13/01/2026 Valor Contrato: **$13.000.000 (TRECE MILLONES DE PESOS MCTE)**	
Concepto: Cuota No. **(5)** – Cuota: **MAYO** del Contrato No. 040.10.05.26.540DEL 13 DE ENERO DE 2026 Cuenta de Ahorros X Corriente___ No.: **016170368837** Banco DAVIVIENDA **Valor: $2.000.000**	
Son: **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**	
SI__NO X DECLARO RENTA Yudi Viviana Chaparro Firma y cédula del Beneficiario YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO No. C.C # 1,023,861,931 de Bogotá	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

INCIVA

INCIVA

Documento No.	2100066909	Fecha de Contabilización:	26.05.2026	Página 1 de	1.
Referencia:	CTA CPS 54				
RUT del Tercero:	10238619310	CHAPARRO JUNCO YUDI VIVIANA			
Código del Tercero:	1023861931	Documento RPC:	9100028451		
Centro Gestor:	1220	INCIVA			
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente			
Concepto DIAN:	CTA CPS 540				
Descripción:	CTA CPS 540				

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.870.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-320202009	2.000.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	20.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	20.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	40.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	10.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	40.000
				Total:	2.000.000	2.000.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	2.000.000	20.000
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	2.000.000	20.000
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	2.000.000	40.000
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	2.000.000	10.000
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	2.000.000	40.000
	Total:		130.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	2.000.000	0
	Total:	2.000.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Dainer Obdulio Cortes Castillo

Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

INCIVA

INCIVA

Documento No. 2500081793 Fecha de Contabilización: 26.05.2026 Página 1 de 1.
Referencia: 2100066909
RUT del Tercero: 10238619310 CHAPARRO JUNCO YUDI VIVIANA
Código del Tercero: 1023861931 Documento RPC: 9100028451
Centro Gestor: 1220 INCIVA
Fondo: 12100004 ICLD Sec Ambiente
Concepto DIAN: CTA CPS 540

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.870.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.870.000	0
				Total:	1.870.000	1.870.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Total:			0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
Total:		0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Diego Andres Zuñiga Montaño

Elaborado por

INCIVA	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Versión: 00	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: YUDI VIVIANA CHAPARRO JUNCO					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 1,023,861,931 de Bogotá			
COBRO		INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL:	MES:MAYO
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		CALI			
CONTRATO		040.10.05.26.540 DEL 13/01/2026			
CDP		8100006445 DEL 13/01/2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL		9100028451 DEL 14/01/2026			

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION	FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: 25/5/26 dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
Brayan Rodriguez	Brayan		

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-66909
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número de comprobante de pago	
Certificacion bancaria (solo aplica en la cuota1)			

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Claudia Patricia Bartalla	Claudia PB	25 mayo 2026

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificacion de documentos en Tesoreria

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
	Asistente Tesorería INCIVA	26 MAY 2026

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa