| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNION** | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 16 de enero de 2026 | **No. ACTA:** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DE LA REUNIÓN:** | Comité de reconocimiento, socialización general del contrato y definición de lineamientos iniciales para la suscripción del Acta de Inicio. | | |
| **LUGAR:** | https://meet.google.com/prh-josj-zzj | | |
| **HORA INICIO:** | 09:15 am | **HORA FIN:** | 10:15 am |

| **PARTICIPANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **1** | Gustavo Adolfo Barreto Gutiérrez | Apoyo a la Supervisión / Referente Ambiental | Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |
| **2** | Daniela Pavón Cruz | Encargada de Acuerdos | Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |
| **3** | Mateo Peña | Formulador del Proceso | Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |
| **4** | Luis Molina | Apoyo Jurídico | Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |
| **5** | Wilmer Andrés Rodríguez Franco | Profesional Área de Infraestructura | Alcaldía Local de Ciudad Bolívar |
| **6** | Johana López Quintero | Representante Legal del Contrato / Ingeniera Calidad\| | INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S. |
| **7** | Andrés Moreno | Residente Técnico /Coordinador de Obra | INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S. |
| **8** | Davian Clavijo | Apoyo Técnico en Campo | INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S. |
| **9** | Malory Ariza | Coordinadora de Interventorías | INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S. |
| **10** | Yeison Benítez Ibagué | Director de Obra | Contratista de Obra |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNION** | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 16 de enero de 2026 | **No. ACTA:** | 1 |

| **PARTICIPANTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| | | | |
| | | | |

| **ORDEN DEL DÍA:** | |
|---|---|
| **1.** | |
| **2.** | |
| **3.** | |
| **4.** | |
| **5.** | |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

La reunión se desarrolló como un espacio de reconocimiento entre las partes contractuales, con el propósito de socializar el alcance general del contrato suscrito con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, así como de establecer lineamientos técnicos, administrativos y operativos previos a la suscripción del Acta de Inicio. Durante la sesión se verificó la asistencia de los representantes de la Supervisión, la Interventoría y el Contratista de Obra, dejando constancia de que se encontraban presentes las partes necesarias para el desarrollo del comité.

Por parte de la Supervisión se indicó que la reunión tenía como finalidad principal conocer el proceso que adelantará el Contratista para la ejecución del contrato, los tiempos previstos, la metodología de trabajo y la organización de los comités de seguimiento, en concordancia con lo establecido en los documentos contractuales y en el anexo técnico.

La Interventoría presentó un resumen general del contrato, indicando que el plazo total de ejecución es de seis (6) meses y que este se desarrolla en dos fases principales. Durante la discusión se evidenció una diferencia entre algunos apartados de los documentos precontractuales respecto al tiempo asignado a la Fase I (diagnóstico), en donde se mencionan tanto uno (1) como dos (2) meses.

La Supervisión manifestó que, con base en el conocimiento del territorio y en los diagnósticos previos existentes, considera viable que la Fase I se ejecute inicialmente en un (1) mes, sin perjuicio de que, luego de realizar las visitas de reconocimiento en campo, se pueda precisar de manera definitiva la duración de esta fase.

| | ACTA DE REUNION | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| FECHA: | 16 de enero de 2026 | No. ACTA: | 1 |
|---|---|---|---|

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

El Contratista solicitó que dicha definición se realice posteriormente a una visita inicial a los acueductos, con el fin de validar en terreno las necesidades reales y ajustar la distribución del tiempo entre las fases, sin afectar el plazo total contractual.

Se acordó que la definición final del tiempo de la Fase I se realizará una vez se efectúen los recorridos iniciales en campo, con participación de las tres partes.

La Supervisión informó que el contrato contempla la intervención de siete (7) acueductos veredales, los cuales deberán ser atendidos en su totalidad. No obstante, se indicó que existe una priorización específica para el acueducto de Piedra Parada I y II, en cumplimiento de compromisos derivados de presupuesto participativo, al requerir intervenciones de optimización y obras de mayor alcance.

Adicionalmente, se señaló que otros acueductos, como el de la vereda Mochuelo, podrán requerir actividades de optimización, mientras que los demás contemplan principalmente labores de mantenimiento y mejoramiento de redes.

La Interventoría recordó que, conforme al anexo técnico del contrato, previo a la suscripción del Acta de Inicio, el Contratista y la Interventoría deberán presentar, entre otros, los siguientes documentos:

- Hojas de vida del equipo profesional requerido, en el formato establecido por la Entidad.
- Plan de calidad.
- Programa de obra.
- Análisis de precios unitarios.
- Relación de maquinaria y equipos.

Se dejó constancia de que la suscripción del Acta de Inicio se realizará una vez se cumpla con la entrega y validación de la documentación previa exigida contractualmente.

De manera preliminar, se planteó como fecha tentativa para la suscripción del Acta de Inicio el 1 de febrero, sujeta a la aprobación de los documentos requeridos.

Así mismo, se acordó que las visitas de reconocimiento a los acueductos se realizarán con posterioridad a la suscripción del Acta de Inicio, y que la Supervisión apoyará la coordinación inicial con los representantes de los acueductos veredales.

El Contratista y la Interventoría se comprometieron a elaborar y remitir un cronograma preliminar de recorridos, el cual será compartido con la Supervisión para facilitar la gestión territorial


| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNION** | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 16 de enero de 2026 | **No. ACTA:** | 1 |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

La Supervisión recordó que el contrato establece la realización de comités de seguimiento periódicos. Al respecto, se acordó que los comités se realizarán preferiblemente de manera virtual, sin perjuicio de las reuniones presenciales que se requieran en campo.

Se dejó constancia de que cada comité y visita de campo deberá contar con su respectiva acta, la cual será remitida a la Supervisión a más tardar al día siguiente de su realización, junto con los soportes correspondientes (registros fotográficos, listas de asistencia y autorizaciones de los acueductos).




## COMPROMISOS

| | Descripción | Responsable | Fecha de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| **1.** | El Contratista remitirá el Plan de Calidad y hojas de vida del equipo profesional | **Contratista de obra** | 26 de enero de 2026 |
| **2.** | La Interventoría revisará y validará la documentación recibida y la remitirá a la Supervisión. | **Interventoria** | 29 de enero de 2026 |
| **3** | La Interventoría y el Contratista elaborarán un cronograma preliminar de visitas de campo. | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE REUNION** | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 16 de enero de 2026 | **No. ACTA:** | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | La Supervisión apoyará la coordinación inicial con los representantes de los acueductos. | | |

| **ELABORÓ** | | **APROBÓ** | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE:** | Andres Moreno | **NOMBRE:** | |
| **CARGO:** | Interventoría | **CARGO:** | |
| **FIRMA:** | | **FIRMA:** | |