Bogotá, D.C, 23 de junio de 2026 **HIDRO 2026-157**

Señores:
ANDRES ARDILA
Representante Legal Suplente
CONSORCIO ACUEDUCTO DS 2026

Señores:
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
Gustavo Barreto
Apoyo a la Supervisión.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. CIN-1095-2025 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SG-SST, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR".

ASUNTO: Requerimiento inmediato por incumplimientos relacionados con el ingreso y permanencia del personal, implementación del SG-SST y condiciones de ejecución del Contrato de Obra No. COP-1094-2025.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, control y vigilancia asignadas a esta Interventoría, y como resultado de la revisión documental adelantada, así como de las visitas técnicas efectuadas a los frentes de obra durante los días 22 y 23 de junio de 2026, se evidenciaron múltiples incumplimientos relacionados con el control documental del personal, la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el ingreso de trabajadores sin conocimiento ni validación por parte de la Interventoría, las condiciones de seguridad industrial en obra, la disponibilidad del personal profesional mínimo exigido y la continuidad en la ejecución de las actividades contractuales.

Las situaciones evidenciadas representan un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Obra, el Anexo Técnico, el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales establecen la obligación del contratista de garantizar que todo trabajador cuente previamente con la totalidad de los requisitos documentales, afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, aptitud médica ocupacional, inducción al SG-SST, entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) y demás requisitos necesarios para el desarrollo seguro de las actividades.

Como resultado de la revisión documental efectuada por esta Interventoría, se identificaron las siguientes observaciones:


No.	Trabajador	EPS	Pensión	Examen médico	Recomendaciones médicas	Notificación de riesgos	Inducción SG-SST	Entrega de EPP	Observaciones
1	Jimmy Alexander Parada	**Falta**	✓	✓	**Falta**	✓	**Falta**	**Falta**	Expediente incompleto.
2	Miguel Ángel Ramírez	✓	✓	✓	**Falta**	✓	**Falta**	**Falta**	Expediente incompleto.
3	Carlos Vanegas	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	Solo se allegó afiliación a la ARL.
4	Cristian López	**Falta**	**Falta**	✓	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	Solo se allegó ARL y examen médico.
5	Jamer Rico	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	Solo se allegó ARL y cédula.
6	Nelson Donado	**Falta**	**Falta**	✓	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	Solo se allegó ARL, cédula y examen médico.
7	Romario Palomino	**Falta**	**Falta**	✓	**Falta**	**Falta**	**Falta**	**Falta**	Solo se allegó ARL, cédula y examen médico.
8	Edwin Ricardo Simbaqueva	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	No reposa expediente en la Interventoría.
9	Jesid Carrero	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	No reposa expediente en la Interventoría.
10	Andrés Camilo Niño	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	No reposa expediente en la Interventoría.
11	Harrison Castro Tautiva	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	**No allegado**	No reposa expediente en la Interventoría.

Adicionalmente, durante la visita realizada el 23 de junio de 2026, esta Interventoría evidenció que varios trabajadores desarrollaban actividades sin portar la dotación institucional correspondiente y sin utilizar la totalidad de los Elementos de Protección Personal (EPP) exigidos para las labores ejecutadas. Así mismo, se observó que varios trabajadores no portaban el overol o uniforme identificado del proyecto, incumpliendo las obligaciones contractuales y las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De igual manera, durante la inspección se evidenciaron deficiencias en la señalización y demarcación del frente de obra. La delimitación del área intervenida se encontraba realizada únicamente mediante cinta preventiva instalada de manera parcial, sin evidenciarse un cerramiento efectivo de la excavación, señalización preventiva e informativa suficiente, identificación de riesgos ni mecanismos adecuados de control de acceso al área de trabajo. Esta situación incrementa el riesgo de accidentes para trabajadores, propietarios de los predios y terceros que transitan por el sector.



Así mismo, se evidenció la presencia en obra de los señores Edwin Ricardo Simbaqueva, Jesid Carrero, Andrés Camilo Niño y Harrison Castro Tautiva, sin que previamente se hubiera informado su ingreso a esta Interventoría ni se hubiera remitido la documentación requerida para la validación de sus expedientes. En consecuencia, dicho personal no cuenta con aval documental para desarrollar actividades dentro del proyecto.





Adicionalmente, esta Interventoría deja constancia de que durante la visita de seguimiento realizada el 22 de junio de 2026 no se evidenció personal desarrollando actividades en los frentes de obra. Al consultar al Contratista sobre dicha situación, se informó verbalmente que el personal que venía ejecutando las actividades había presentado su renuncia, razón por la cual no se estaban adelantando labores constructivas en el proyecto.

Así mismo, durante la visita realizada el 23 de junio de 2026 se evidenció nuevamente la ausencia del Residente de Obra en el frente de trabajo, profesional que fue aprobado para la ejecución del contrato con una dedicación del cien por ciento (100 %). Al requerir su presencia, el personal del contratista manifestó que el profesional "que estaba en las oficinas ", sin que fuera posible verificar su permanencia durante el desarrollo de las actividades ejecutadas.

Las situaciones anteriormente descritas generan preocupación para esta Interventoría, por cuanto evidencian deficiencias en la administración y control del recurso humano destinado al proyecto, afectan el adecuado seguimiento técnico de las actividades y podrían comprometer la continuidad de la ejecución contractual y el cumplimiento del cronograma aprobado. En consecuencia, se requiere al Contratista adoptar de manera inmediata las acciones necesarias para garantizar la permanencia del personal profesional mínimo exigido y la continuidad de las actividades en obra, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico y demás documentos contractuales.

En consecuencia, se requiere remitir antes de las 12:00 m. del día 23 de junio de 2026 la totalidad de la documentación pendiente de cada uno de los trabajadores anteriormente relacionados, debidamente organizada por expediente individual, incluyendo como mínimo:

- Afiliaciones vigentes a EPS, ARL y Fondo de Pensiones.
- Examen médico ocupacional de ingreso.
- Recomendaciones médicas derivadas del examen ocupacional.
- Formato de notificación de peligros y riesgos.
- Registro de inducción al SG-SST.
- Registros de capacitación aplicables.
- Formatos de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP).
- Demás documentos exigidos por el Anexo Técnico y la normatividad vigente.

Así mismo, esta Interventoría informa que no continuará recibiendo documentación de manera fragmentada, incompleta o desorganizada, por cuanto la organización y conformación de los expedientes laborales constituye una obligación exclusiva del Contratista. En consecuencia, toda la información deberá remitirse consolidada por trabajador, plenamente identificada y con la totalidad de los soportes requeridos, sin que corresponda a esta Interventoría realizar labores de clasificación o reconstrucción documental.

Finalmente, se advierte que, de persistir las situaciones descritas y de no subsanarse las observaciones formuladas dentro del plazo otorgado, esta Interventoría pondrá los hechos en conocimiento de la Supervisión del contrato, solicitando la adopción de las medidas contractuales correspondientes. Así mismo, no otorgará aval para la permanencia en obra del personal que no cuente con expediente aprobado, solicitará el retiro del personal que no cumpla los requisitos mínimos de ingreso y dejará constancia de cualquier afectación derivada de la ausencia de personal, de la falta de implementación del SG-SST, del incumplimiento de la dedicación del personal profesional mínimo y de la posible suspensión de las actividades constructivas.

Lo anterior se requiere con carácter inmediato, teniendo en cuenta que las situaciones evidenciadas comprometen el adecuado desarrollo del contrato, la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del Contratista.

Cordialmente,



JOHANNA CONSUELO LOPEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA Y SOLUCIONES HIDRÁULICAS RJ S.A.S