APROBACIÓN DE PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA
N° DEL PROCESO	No. MC-012-2026
FECHA DEL CONTRATO	26 DE JUNIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TARIMA Y PARQUE CIPRIANA MENDOZA EN EL CORREGIMIENTO DE CUATRO VIENTOS MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR"
CONTRATISTA	FUNDACIÓN ESPERANZAS DE VIDA BUENDÍA
NIT	NIT. 900.939.214-5
REPRESANTE LEGAL	ANGGY CAROLINA SOLANO CÁCERES
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C. No. 1.098.615.063
DIRECCIÓN	CL 9B – 54 CALLE NUEVA – LA LOMA Municipio: LA LOMA, CESAR
TELEFONO	3115311490
CORREO ELECTRONICO	Fundacionbuendia3@gmail.com
VALOR	CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON CINCO CENTAVOS MCTE ($ 47.538.481,05).
PLAZO	25 DE JULIO DE 2026
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS	FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA, mediante un 50% DE PAGO ANTICIPO Y EL OTRO 50% POR ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN previa presentación de la correspondiente factura, acompañada del certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancias de pago de las obligaciones por conceptos de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos laborales) y parafiscales si a ellos hubiere lugar.
SUPERVISION	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

En el municipio de El Paso Cesar, siendo el día uno (01) de julio de 2026, se reunieron **ANGGY** CAROLINA SOLANO CÁCERES en su calidad de representante legal de FUNDACIÓN ESPERANZAS DE VIDA BUENDÍA, empresa contratista, **IDALIDES DE JESUS CASTRO CANTILLO**, en su calidad de secretario de Planeación Municipal y supervisor delegado, con el fin de suscribir formalmente la presente acta de aprobación de plan de inversión de anticipo del Contrato de obra pública No. MC 012– 2026 que tiene por objeto:

"ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA TARIMA Y PARQUE CIPRIANA MENDOZA EN EL CORREGIMIENTO DE CUATRO VIENTOS MUNICIPIO DE EL PASO – CESAR"

, fundamento en los siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el contratista presentó para su aprobación el Plan de Inversión de Anticipo conforme a la Siguiente Tabla:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PINTURAS Y MOVILIARIO**				
1,1	MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTRUCTURA	M2	120,5	$ 52.468,86	$ 6.322.498,06

	METALICA EXISTENTE DE LA CUBIERTA				
1,2	ESTUCO ACRILICO (CON REPARACIONES, RESANES, LINEALES, FILOS Y DILATACIONES)	M2	35,5	$ 49.409,00	$ 1.754.019,50
1,3	PINTURA EN VINILO PINTURA EN VINILO TIPO 1 (BLANCO Y/AZUL, 3 MANOS)	M2	143	$ 33.014,97	$ 4.721.140,92
1,4	LETRERO ALEGORICO MURO TARIMA	UND	0,5	$ 3.800.000,00	$ 1.900.000,00
1,5	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EXISTENTE EN TUBERIA REDONDA DE HIERRO (PINTADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	ML	6,5	$ 51.537,12	$ 334.991,31
1,6	MANTENIMIENTO DE REJA METALICA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2 PULGADA (PINTADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	M2	6,5	$ 37.195,02	$ 241.767,61
1,7	MANTENIMIENTO GENERAL DE COMPONENTES METALICOS Y SOPORTES DE PARQUE INFANTIL (ANTICORROSIVO Y ESMALTE)	UND	0,5	$ 1.232.332,81	$ 616.166,41
1,9	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS	M2	2,65	$ 95.328,82	$ 252.621,37
2	**COMPONENTE ELECTRICO**				
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED DE 200W, EFICIENCIA NO MENOR AL 90%. 120 - 240 V, 60 Hz (Incluye elementos de fijación, accesorios)	UND	4	$ 414.575,00	$ 1.658.300,00

Fundación Buen Día

2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED DE 100W, EFICIENCIA NO MENOR AL 90%. 120 - 240 V, 60 Hz (incluye elementos de fijación, accesorios)	UND	1,5	$ 321.684,00	$ 482.526,00
	TOTAL, COSTO DIRECTO				**$ 18.284.031,18**
	A.I.U	**ADMINISTRACION**	24%		$ 4.388.167,48
		IMPREVISTOS	1%		$ 182.840,31
		UTILIDAD	5%		$ 914.201,56
	TOTAL				**$ 23.769.240,52**

Nota: los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

2. Que el supervisor **APRUEBA** el plan de Inversión del Anticipo arriba discriminado.

De acuerdo con lo pactado el valor a girar es:

DESCRIPCIÓN	**%DEL VR. TOTAL, DEL CONTRATO**	**VALOR AUTORIZADO POR EL SUPERVISOR A GIRAR AL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ANTICIPO**	
ANTICIPO	50%	VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.	$23.769.240,52

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

IDALIDES DE JESUS CASTRO CANTILLO
Secretario de Planeación municipal

ANGGY CAROLINA SOLANO CACERES
R/LContratista FUNDACION ESPERANZAS DE VIDA BUENDIA

EL PASO A LA BONANZA