ALCALDÍA DE CUMARAL

Cumaral, Meta. 08 de julio de 2026

Doctor
**ROLANDO ALFREDO BRAY SAAVEDRA**
Alcalde Municipal (e)
Municipio de Cumaral

**ASUNTO:** INFORME DE SUPERVISIÓN **No. 03, CORRESPONDIENTE** AL PERIODO COMPRENDIDO DEL **22 DE ABRIL DE 2026 AL 07 DE JULIO DE 2026,** DEL CONTRATO DE "**SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y EXEQUIALES DIGNOS Y COMPLETOS A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y A LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META" No. CD-044-2025.**

## 1. OBJETIVO

En cumplimiento de la tarea de vigilancia de la ejecución contractual y en el deber de informar al municipio de Cumaral, acerca del desarrollo del mismo, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, presentó el siguiente informe:

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| CONTRATO No | MC-044-2025 |
| TIPO DE PROCESO | SUMINISTRO |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE CUMARAL, META-NIT. 892099184-9 |
| CONTRATISTA | **GRUPO LA ESPERANZA LLANOS S.A.S NIT No. 901909117-4 R/L ÁLVARO ANDRÉS MOYA URIBE** |
| OBJETO | SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS Y EXEQUIALES DIGNOS Y COMPLETOS A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y A LAS PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA, RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META |
| **CONDICIONES INICIALMENTE PACTADAS** | |
| VALOR DEL CONTRATO | TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL MCTE ($**39.858.000**) |
| PLAZO DE EJECUCION | EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | FREDDY YIBER CORTÉS JIMENEZ – C.C. 17.267.331 DE CUMARAL |
| FECHA DESIGNACIÓN | 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| | |
|---|---|
| SUPERVISIÓN | |
| FECHA DE INICIO: | 01 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **MODIFICACIÓN SOLICITADA No. 1 (PRÓRROGA No. 1)** | |
| VIGENCIA DE LA PRÓRROGA: | 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 30 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA, |

## 3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo expedido el **26 DE NOVIEMBRE DE 2025**, por el Alcalde Municipal de Cumaral (Meta), se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe de supervisión de manera del desarrollo de las actividades derivadas del objeto contractual, correspondiente al periodo comprendido del **22 DE ABRIL DE 2026 AL 07 DE JULIO DE 2026.**

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista que corresponden al 32,38**%** de un avance de ejecución contractual a la fecha del 90,52**%.**

A continuación, describo las actividades desarrolladas por el contratista, en desarrollo del objeto contractual:

| **EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO** | | |
|---|---|---|
| Obligación Contractual Especifica | Actividades realizadas compilado desde el 22 de Abril de 2026 al 07 de Julio de 2026 | Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato |
| Proveer el cofre mortuorio de madera MDF estilo tapa libro y tapa cruz, ventanero o cerrado color miel o caoba, tapizado en el interior. | Durante este periodo, el contratista brindó tres (3) cofres mortuorios de madera MDF estilo tapa libro y tapa cruz, ventanero o cerrado color miel o caoba, tapizado en el interior. | Registro fotográfico y facturación de la prestación del servicio |
| Realizar la preparación del cuerpo por 24hrs en estado normal. | Durante el periodo comprendido entre el 22 de Abril de 2026 al 07 de Julio de 2026, el contratista realizó la preparación de tres (3) cuerpos por 24 hrs en estado normal. | Presentación del informe del contratista. |

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO | | |
|---|---|---|
| Obligación Contractual Especifica | Actividades realizadas compilado desde el 22 de Abril de 2026 al 07 de Julio de 2026 | Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato |
| Brindar un arreglo floral cascada o cubre caja triangular en rosa con 40cm de altura. | Durante este periodo, el contratista entregó tres (3) arreglos florales cascada o cubre caja triangular con 40 cms de altura. | Registro fotográfico y facturación de la prestación del servicio |
| Brindar elementos para la velación en casa (bases, cristo, candelabros) y kit de cafetería (café, aromática, azúcar y vasos) | Durante el periodo comprendido entre el 22 de Abril de 2026 al 07 de Julio de 2026, el contratista no brindó el servicio de velación en los hogares de los beneficiarios. | Presentación del informe del contratista. |
| Contar con sala de velación en la funeraria | Durante el periodo comprendido entre el 22 de Abril de 2026 al 07 de Julio de 2026, el contratista brindó en tres (3) ocasiones el servicio de la sala de velación en Funeraria. | Registro fotográfico y facturación de la prestación del servicio |
| Organizar las exequias | Durante este periodo, el contratista organizó tres (3) exequias, en la Iglesia San Roque del Municipio de Cumaral y en la iglesia la inspección de Guacavia. | Registro fotográfico, formatos y demás soportes adjuntos en el informe. |
| Contar con una bóveda en arriendo cementerio local en Cumaral | Durante este periodo, el contratista garantizó tres (3) bóvedas para la inhumación de tres personas fallecidas. | Presentación del informe del contratista |
| Traslado nacional del fallecido | Durante el periodo comprendido entre el 22 de Abril de 2026 al 07 de Julio de 2026, el contratista brindó el traslado nacional de los fallecidos. | Presentación del informe del contratista |
| El CONTRATISTA, es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio | El contratista, GRUPO LA ESPERANZA LLANOS S.A.S., cumplió con esta obligación | Se cumplió según informe del contratista |

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO | | |
|---|---|---|
| Obligación Contractual Especifica | Actividades realizadas compilado desde el 22 de Abril de 2026 al 07 de Julio de 2026 | Evidencia Verificable compilado de los meses de duración del contrato |
| nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el MUNICIPIO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. | | |
| Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el MUNICIPIO, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 | El contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales | Planillas de pago a seguridad social y certificado de aportes expedido por el representante legal. |
| Atender diligente, y oportunamente todos los requerimientos escritos o las recomendaciones operativas, técnicas, jurídicas o financieras que sean realizadas por el supervisor designado por el MUNICIPIO durante la ejecución del contrato | El contratista atendió diligentemente los requerimientos del supervisor, incluyendo el suministro de los bienes, la entrega de la factura y el informe periódico de ejecución. | Presentación del informe del contratista. |
| Dar cumplimiento a todas aquellas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato necesarias para su correcta ejecución. | El contratista cumplió con todas las actividades descritas en el contrato. | Se considera cumplida con la ejecución satisfactoria del contrato, tal como se certifica en el informe del supervisor. |
| Las demás contempladas en el artículo 5° de la ley 80 de 1993 | El contratista cumplió con las demás obligaciones de la Ley 80 de 1993 | Se cumplió según informe del contratista |

**4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**

Sobre dicho aspecto verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

| PLANILLA No. | 950785257 |
|---|---|
| **PERÍODO** | |
| **PENSIÓN** | **2026 – 03** |
| **SALUD** | **2026 – 04** |
| **VALORES DE REFERENCIA** | |
| IBC | $ 1.750.905 |
| PENSIÓN | $ 280.200 |
| ARL | $ 9.200 |
| SALUD | $ 70.100 |
| COFREM | $ 70.100 |
| TOTAL PAGO | $ 429.600 |

| PLANILLA No. | 954989602 |
|---|---|
| **PERÍODO** | |
| **PENSIÓN** | **2026 – 05** |
| **SALUD** | **2026 – 06** |
| **VALORES DE REFERENCIA** | |
| IBC | $ 1.750.905 |
| PENSIÓN | $ 280.200 |
| ARL | $ 9.200 |
| SALUD | $ 70.100 |
| COFREM | $ 70.100 |
| TOTAL PAGO | $ 429.600 |

**5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**

El contratista hizo entrega en medio físico de los archivos, documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

**6. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA**

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

| CONCEPTO | VALOR | FECHA | (%) |
|---|---|---|---|
| PRIMER PAGO REALIZADO | $ 12.639.000 | 01/12/2025 al 26/02/2026 | 31,71 |
| SEGUNDO PAGO REALIZADO | $10.536.000 | 27/02/2026 al 21/04/2026 | 26,43 |
| TERCER PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME | $12.906.000 | 22/04/2026 al 07/07/2026 | 32,38 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | $ 36.081.000 | 01/12/2025 al 07/07/2026 | 90,52 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $0 | N/A | N/A |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 3.777.000 | N/A | 9,48 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $39.858.000 | 01/12/2025 al 30/12/2026 | 100 |

**Nota Aclaratoria:** Se deja constancia de un saldo a favor del Municipio de Cumaral por valor de $3.777.000. Se aclara de manera puntual que este rubro es insuficiente para cubrir la totalidad de un nuevo servicio funerario completo bajo las condiciones del contrato, tanto para adultos como para niños menores de 12 años, por lo cual constituye un excedente presupuestal definitivo no ejecutable en el marco del objeto actual.

**CONCLUSIÓN:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 03**, comprendido del **22 DE ABRIL DE 2026 AL 07 DE JULIO DE 2026,** la contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 12.906.000).**

**FREDDY YIBER CORTÉS JIMENEZ**
**Secretario de Gobierno**

| ACTIVIDAD | PROYECTÓ | REVISÓ | APROBÓ / VO.BO. |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | Yuly Vanessa López Prieto | Yuly Vanessa López Prieto | Freddy Yiber Cortés Jiménez |
| CARGO | CPS – Profesional Sec. de Gobierno | CPS – Profesional Sec. de Gobierno | Secretario de Gobierno |
| FIRMA | | | |