
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR METRO CUADRADO DE ÁREA CONSTRUIDA (ÁREA CON EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL CUBIERTA).**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BODEGAS TERCER PISO		4,91	4,31			1,00	21,17			
	COWORKING CUARTO PISO		4,91	8,81			1,00	43,26			
											

TOTAL EJECUTADO	64,43	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**64,43**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
64,43	0,00	**64,43**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.6.26**	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BODEGAS TERCER PISO						1,00	1,00			
	COWORKING CUARTO PISO						3,00	3,00			
											

TOTAL EJECUTADO	4,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**4,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	**4,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.6.27**	**DESMONTE MANUAL DE SALIDAS ELÉCTRICAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍA, CABELADO Y APARATOS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BODEGAS TERCER PISO						1,00	1,00			
	COWORKING CUARTO PISO						3,00	3,00			
											

TOTAL EJECUTADO	4,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**4,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	**4,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**


CAPITULO	**2.6 ESTRUCTURAS METALICAS**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**2.6.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BODEGAS TERCER PISO			5,00		1,93	1,00	9,66			
	COWORKING CUARTO PISO			5,00		1,93	1,00	9,66			
											

TOTAL EJECUTADO	19,32	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**19,32**	KG

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
19,32	0,00	**19,32**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**




CAPITULO	**5.1 INTERRUPTORES Y SENSORES**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.1.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
 	COWORKING CUARTO PISO						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**5.1 INTERRUPTORES Y SENSORES**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.1.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12AWG (FASE+ RETORNO+TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
 	BODEGAS TERCER PISO						1,00	1,00	UND		

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**


CAPITULO	**5.1 INTERRUPTORES Y SENSORES**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.1.7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 (FASE+ RETORNO+RETORNO +TIERRA) LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
 	BODEGAS TERCER PISO						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**5.1 INTERRUPTORES Y SENSORES**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.1.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	COWORKING CUARTO PISO						5,00	5,00			
											

TOTAL EJECUTADO	5,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**5,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	**5,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**5.2 SALIDAS**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.2.2**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
 	COWORKING CUARTO PISO						5,00	5,00			

TOTAL EJECUTADO	5,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**5,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	**5,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**


CAPITULO	**5.2 SALIDAS**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.2.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	BODEGAS TERCER PISO						3,00	3,00			
	COWORKING CUARTO PISO						6,00	6,00			

TOTAL EJECUTADO	9,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**9,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,00	0,00	**9,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**



CAPITULO	**5.3 TABLEROS Y OTROS**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.3.12**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	BODEGAS TERCER PISO						3,00	3,00			
	COWORKING CUARTO PISO						6,00	6,00			

TOTAL EJECUTADO	9,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**9,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,00	0,00	**9,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**


CAPITULO	**5.5 ILUMINACIÓN.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.5.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	BODEGAS TERCER PISO						3,00	3,00			
	COWORKING CUARTO PISO						6,00	6,00			

TOTAL EJECUTADO	9,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**9,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,00	0,00	**9,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.3.5**	**GUARDA ESCOBA EN MADERA CEDRO PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	MURO NORTE SALA DE JUNTAS			2,02			1,00	2,02			
	MURO NORTE CENTRAL			2,58			1,00	2,58			
	MURO NORTE JUNTO AL BAÑO			2,53			1,00	2,53			
	MURO SUR JUNTO A LAS ESCALERAS			2,53			1,00	2,53			
	MURO BODEGA COSTADO NORTE			4,81			2,00	9,62			
	MURO BODEGA COSTADO SUR			4,74			2,00	9,48			
	MURO BODEGA NORTE ZONA PUERTA			0,915			2,00	1,83			
	MURO ORIENTAL SALA DE JUNTAS 4 PISO			4,88			2,00	9,76			
	DESCUENTO PUERTA SALA DE JUNTAS			0,81			2,00	1,62			
	MURO SUR SALA DE JUNTAS CUARTO PISO			2,54			2,00	5,08			

TOTAL EJECUTADO	47,05	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**47,05**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
47,05	0,00	**47,05**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**14.1. CIELOS RASOS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**14.1.4**	**CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	MURO NORTE SALA DE JUNTAS		2,02		3,30		1,00	6,67			
	MURO NORTE CENTRAL		2,58		3,30		1,00	8,52			
	MURO NORTE JUNTO AL BAÑO		2,53		3,30		2,00	16,70			
	MURO NOR-ORIENTE BAÑOS		1,66		3,30		3,00	16,44			
	MURO SUR-ORIENTE BAÑOS		1,80		3,30		4,00	23,76			
	MURO SUR JUNTO A LAS ESCALERAS		2,53		3,30		5,00	41,75			

TOTAL EJECUTADO	113,84	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**113,84**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
113,84	0,00	**113,84**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**14.2. DIVISIONES.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**14.2.6**	**MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	MURO BODEGA COSTADO NORTE			4,81	3,00		1,00	14,43			
	MURO PASILLO ENTRE BODEGAS			1,00	0,80		1,00	0,80			
	MURO BODEGA COSTADO SUR			4,74	3,00		1,00	14,22			
	MURO BODEGA NORTE ZONA PUERTA			0,92	2,25		1,00	2,06			
	MURO COSTADO OCCIDENTAL			4,61	0,80		1,00	3,69			
	MURO ORIENTAL SALA DE JUNTAS 4 PISO			4,88	3,30		1,00	16,11			
	DESCUENTO PUERTA SALA DE JUNTAS		0,81		2,26		-1,00	-1,84			
	MURO SUR SALA DE JUNTAS CUARTO PISO			2,54	3,30		1,00	8,39			

TOTAL EJECUTADO	57,86	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**57,86**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
57,86	0,00	**57,86**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	DIVISIONES SANITARIAS BAÑO HOMBRES			2,21	1,51		2,00	6,68			
	DIVISIONES SANITARIAS BAÑO HOMBRES			1,36	1,51		4,00	8,22			
	DIVISIONES ORINALES BAÑO HOMBRES			0,51	1,02		4,00	2,09			
	DIVISIONES SANITARIAS BAÑO MUJERES			1,39	1,51		4,00	8,40			
	DIVISIONES SANITARIAS BAÑO MUJERES			1,36	1,51		2,00	4,11			
											

TOTAL EJECUTADO	29,50	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**29,50**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
29,50	0,00	**29,50**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	ARCHIVO CENTRAL SDIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.16**	**PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES, USADA COMO SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CON ALTA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS Y ALGAS, DE USO SOBRE SUPERFICIES COMO BASE CEMENTO (CURADAS MÍNIMO 28 DÍAS) O MAMPOSTERÍAS O ESTUCOS PLÁSTICOS O PASTAS TEXTURIZABLES O SUPERFICIES DE MADERA EN AMBIENTES INTERIORES, APLICADO A DOS (2) CAPAS. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	MURO BODEGA COSTADO NORTE			4,81	3,00		2,00	28,86			
	MURO PASILLO ENTRE BODEGAS			1,00	0,80		2,00	1,60			
	MURO BODEGA COSTADO SUR			4,74	3,00		2,00	28,44			
	MURO BODEGA NORTE ZONA PUERTA			0,92	2,25		2,00	4,12			
	MURO BODEGA COSTADO OCCIDENTAL			4,61	0,80		2,00	7,38			
	MURO ORIENTAL SALA DE JUNTAS 4 PISO			4,86	3,30		2,00	32,08			
	DESCUENTO PUERTA SALA DE JUNTAS			0,81	2,26		-2,00	-3,67			
	MURO SUR SALA DE JUNTAS CUARTO PISO			2,54	3,30		2,00	16,77			
	MURO NORTE SALA DE JUNTAS			2,02	3,30		1,00	6,67			
	MURO NORTE CENTRAL			2,58	3,30		1,00	8,52			
	MURO NORTE JUNTO AL BAÑO			2,53	3,30		1,00	8,35			
	MURO NOR-ORIENTE BAÑOS			1,66	3,30		1,00	5,48			
	MURO SUR-ORIENTE BAÑOS			1,80	3,30		1,00	5,94			
	MURO SUR JUNTO A LAS ESCALERAS			2,53	3,30		1,00	8,35			
	MURO OCCIDENTAL VENTANA			4,70	3,30		1,00	15,51			
	DESCUENTO VENTANA			3,54	2,25		-1,00	-7,97			

TOTAL EJECUTADO	166,43	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**166,43**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
166,43	0,00	**166,43**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**INGENIERO RESIDENTE**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**1 - PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	RAMPA ACCESO		49,00				49,00		
	ZONA RECREATIVA		23,20				23,20		
									

TOTAL EJECUTADO	72,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	49,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**23,20**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
23,20	49,00	**72,20**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**1 - PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 1.3.12	DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
   	ZONA RECREATIVA Costado occidental		41,04	2,00			82,08		
	TUBULAR		5,10	2,40			12,24		

TOTAL EJECUTADO	94,32
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**94,32**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
94,32	0,00	**94,32**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**11 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 1.6.22	DESMONTE MANUAL DE APARATOS SANITARIOS DE TIPO ANTIVANDALICO INOXIDABLE (INDIFERENTE DE SI ES SANITARIO LAVAMANOS ORINAL ETC., TAMAÑO, UBICACIÓN, O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES), EN EL CASO DE LAVAMANOS Y/O LAVAPLATOS INCLUYE SU GRIFERÍA SI ES DE SOBREPONER. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DESMONTE DE GRIFERÍAS INCRUSTADAS EN MURO	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	BAÑO SEGUNDO PISO					8,00	8,00		
									

TOTAL EJECUTADO	8,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**8,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
8,00	0,00	**8,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**1.7 - DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 1.8.1	CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ÁREA COCINA		16,10			1,00	16,10		
									

TOTAL EJECUTADO	16,10
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**16,10**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
16,10	0,00	**16,10**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				


CAPITULO	**1.10 - DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 1.10.1	DESMONTE MANUAL CUIDADOSO Y CONTROLADO DE VIDRIOS EXISTENTES, GARANTIZANDO QUE NO SE QUIEBRE O SE ROMPA NINGUNO DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, EMBALAJE Y RECUBRIMIENTO FINAL CON LÁMINAS DE CARTÓN CORRUGADO RESPECTIVAMENTE AMARRADAS CON ZUNCHO, TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS REUTILIZABLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
AULAS 1er. NIVEL		0,27	0,95		14,00	3,59		
AULAS 2o. NIVEL		0,27	0,95		14,00	3,59		

TOTAL EJECUTADO	7,18
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**7,18**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
7,18	0,00	**7,18**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**2 - EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 2.1.1	DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
   	ÁREA FILTRO	0,40	16,50				6,60		
	CERRAMIENTO NUEVO	0,40	40,84				16,34		
	CERRAMIENTO DESMONTADO	1,50	41,04				61,56		

TOTAL EJECUTADO	84,50
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**84,50**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
84,50	0,00	**84,50**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**2 - EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M. INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS.	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ÁREA FILTRO		16,50				16,50		
	CERRAMIENTO NUEVO		40,84				40,84		
									

TOTAL EJECUTADO	57,34
MENOS ACTAS ANTERIORES	16,50
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**40,84**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
40,84	16,50	**57,34**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**2.2 - CONCRETOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 2.2.2	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CERRAMIENTO NUEVO	0,40	40,84				16,34		
									
									

TOTAL EJECUTADO	16,34
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**16,34**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
16,34	0,00	**16,34**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**2.2 - CONCRETOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 2.2.17	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CERRAMIENTO NUEVO		40,84				40,84		
	MICROPILOTES		0,85			16,00	13,60		
									

TOTAL EJECUTADO	54,44
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**54,44**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
54,44	0,00	**54,44**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**2.5 - ACEROS DE REFUERZO**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 2.5.2	ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	VIGA FLEJES 3/8"		1,16		0,56	450,00	292,32		
	VIGA PRINCIPALES 1/2"		12,00		0,99	12,00	143,14		
			9,00		0,99	4,00	35,78		
	MICROPILOTES FLEJE 3/8"		0,86		0,56	96,00	46,23		
	MICROPILOTES PRINCIPALES 3/8"		1,00		0,56	64,00	35,84		

TOTAL EJECUTADO	553,31
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**553,31**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
553,31	0,00	**553,31**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**5.5 - ILUMINACIÓN**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 5.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR PRIMER PISO					2,00	2,00		
ACCESO PRIMER PISO					2,00	2,00		

TOTAL EJECUTADO	4,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**4,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
4,00	0,00	**4,00**




OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**5.5 - ILUMINACIÓN**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 5.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
     	PLACA PRIMER PISO					22,00	22,00		
	PLACA SEGUNDO PISO					14,00	14,00		
	BAÑO SEGUNDO PISO					8,00	8,00		

TOTAL EJECUTADO	44,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**44,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
44,00	0,00	**44,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**7.3 - GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM:7.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	DESPENSA GENERAL			2,40		4,00	9,60		
	NEVERAS			2,40		4,00	9,60		
	VERDURAS			2,40		3,00	7,20		
									
									

TOTAL EJECUTADO	26,40
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**26,40**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
26,40	0,00	**26,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONDRAGÓN ALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGÜIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024



CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**7 - ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS / 7.4 - OTROS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM:7.4.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PLACA CONTRA CUBIERTA		22,10			5,00	110,50		
		6,90			1,00	6,90		
VENTANA COMEDOR		14,80			1,00	14,80		
MURO RAMPA		30,86			1,00	30,86		
CUERPOS FIJOS PUERTAS AULAS		2,44			14,00	34,16		

TOTAL EJECUTADO	197,22
MENOS ACTAS ANTERIORES	132,20
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**65,02**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
65,02	132,20	**197,22**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**8 - ACABADOS SOBRE MUROS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BAÑO 1er. PISO		1,70	1,56		1,00	2,65		
BAÑO 2o. PISO		1,70	1,51		1,00	2,57		

TOTAL EJECUTADO	5,22
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,22**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
5,22	0,00	**5,22**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONDRAGÓN ALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**11 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 11.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	BAÑO PRIMER PISO		1,00				1,00		
	BAÑO SEGUNDO PISO		1,00				1,00		

BAÑO PRIMER Y SEGUNDO PISO



TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,00	0,00	**2,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**11 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 11.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	BAÑO PRIMER PISO					5,00	5,00		
	BAÑO SEGUNDO PISO					5,00	5,00		
BAÑO PRIMER Y SEGUNDO PISO 									

TOTAL EJECUTADO	10,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**10,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
10,00	0,00	**10,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**11 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 11.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON PLASTICO FLEXIBLE	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	BAÑO 2o. PISO					6,00	6,00		
	BAÑO 1er. PISO					3,00	3,00		
									
									

TOTAL EJECUTADO	9,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**9,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
9,00	0,00	**9,00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**12 - APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	BAÑOS 1er. NIVEL Baños		0,72	1,00		13,00	9,36		
	Orinales		0,40	1,00		5,00	2,00		
	BAÑOS 2o. NIVEL Baños		0,72	1,00		13,00	9,36		
	Orinales		0,40	1,00		5,00	2,00		
									
 									

TOTAL EJECUTADO	22,72
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**22,72**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
22,72	0,00	**22,72**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**16 - OBRAS EXTERIORES Y VARIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 16.3	CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	COSTADO OCCIDENTAL		42,50	2,40			102,00		

TOTAL EJECUTADO	102,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**102,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
102,00	0,00	**102,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**16 - OBRAS EXTERIORES Y VARIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COSTADO OCCIDENTAL		45,80	2,95			135,11		
BARANDA INTERNA		82,75	1,20			99,30		
PARQUE		12,00	1,20		2,00	28,80		
RAMPA		54,25	1,20			65,10		
PUERTA PRINCIPAL JARDIN		4,50	2,20			9,90		
ACCESO PRINCIPAL		4,20	4,80			20,16		
TUBULAR COSTADO OCCDT.		5,30	2,80			14,84		
		2,30	1,20			2,76		

TOTAL EJECUTADO	375,97
MENOS ACTAS ANTERIORES	263,21
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**112,76**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
112,76	263,21	**375,97**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**16 - OBRAS EXTERIORES Y VARIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 16.14	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	COSTADO NORTE	27,05	6,23				168,60		
	COSTADO OCCIDENTAL	20,95	4,00				83,80		
	COSTADO SUR	15,25	2,32				35,40		
	TAPAS C.I.						-9,38		

TOTAL EJECUTADO	278,42
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**278,42**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
278,42	0,00	**278,42**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**21 - PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 21.2.1	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CIELO RASO PRIMER PISO	1,70	34,70			30%	17,70		
		1,70	29,70			30%	15,15		
		1,70	21,10			30%	10,76		
		1,70	5,00			30%	2,55		
	ACCESO PRINCIPAL	9,20	5,94			30%	16,38		
	COMEDOR PRIMER PISO - Cielo Raso	12,00	7,00			30%	25,20		
	COMEDOR SEGUNDO PISO	44,00	1,80			30%	23,76		
	CIELO RASO SEGUNDO PISO	1,70	34,70			30%	17,70		
		1,70	29,70			30%	15,15		
		1,70	21,10			30%	10,76		
		1,70	5,00			30%	2,55		
	MURO RAMPA	15,85	2,22			30%	10,56		
		13,00	2,25			30%	8,78		

TOTAL EJECUTADO	176,98
MENOS ACTAS ANTERIORES	157,65
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**19,33**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
19,33	157,65	**176,98**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024



CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**22 - PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR PRIMER PISO	27,40	2,30				63,02		
COCINA	19,80	2,30				45,54		
PLACA COCINA	3,45	6,20				21,39		
COMEDOR SEGUNDO PISO	44,00	1,10				48,40		
PUERTAS DE SERVICIO EXTERIORES	1,30	2,30			2,00	5,98		
	0,92	2,30			2,00	4,23		
	1,85	2,30			2,00	8,51		
PUERTAS BAÑOS	1,00	2,30			8,00	18,40		
PUERTA COORDINACIÓN	1,23	2,35			2,00	5,78		
PUERTAS REJILLAS	1,28	2,32			4,00	11,88		
PUERTAS DESPENSAS	1,08	2,3			2,00	4,97		
	0,77	2,3			2,00	3,54		
PUERTA NEVERAS	1,15	2,30			2,00	5,29		
PUERTA VERDURAS	1,20	2,30			2,00	5,52		
PUERTAS ACCESO COCINA	1,08	2,22			2,00	4,80		
	0,77	2,22			2,00	3,42		
DESPENSA GENERAL	1,20	2,30			2,00	5,52		
MUROS NEVERAS	11,49	2,34				26,89		
PLACA NEVERAS	3,50	2,65				9,28		
MUROS VERDURAS	8,71	2,34				20,38		
PLACA VERDURAS	2,70	1,90				5,13		
MUROS DESPENSA GENERAL	8,40	2,34				19,66		
PLACA DESPENSA GENERAL	3,26	1,45				4,73		

TOTAL EJECUTADO	352,24
MENOS ACTAS ANTERIORES	178,35
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**173,89**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
173,89	178,35	**352,24**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**22 - PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 22.1.11	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 	COMEDOR PRIMER PISO		2,30			8,00	18,40		
	BARANDA RAMPA		45,52			1,00	45,52		
	PERFILES CUBIERTA FACH. POSTERIOR		80,44			2,00	160,88		
	PERFILES CUBIERTA FACH. PRINCIPAL		48,20			2,00	96,40		
 									
									

TOTAL EJECUTADO	321,20
MENOS ACTAS ANTERIORES	18,40
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**302,80**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
302,80	18,40	**321,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**22 - PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 22.1.12	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MURO RAMPA		2,82	1,23			3,47		
		8,75	1,23			10,76		
		4,87	1,41			6,87		
		15,75	2,22			34,97		
		13,00	2,25			29,25		

TOTAL EJECUTADO	85,31
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**85,31**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
85,31	0,00	**85,31**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**22 - PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 22.1.13	PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TI	**UNIDAD**	**M**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








PRIMER NIVEL





SEGUNDO NIVEL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FILOS CUBIERTA		4,00			12,00	48,00		
		4,60			1,00	4,60		
		9,50			1,00	9,50		
		73,70			1,00	73,70		
ANTEPECHOS 2o. NIVEL		82,75			2,00	165,50		
ANTEPECHOS 1er. NIVEL		82,75			2,00	165,50		
FILOS SOPORTE BARANDA		88,27			1,00	88,27		
COLUMNAS PARQUE		6,45			3,00	19,35		
MARCOS CONCRETO PARQUES		10,8			2,00	21,60		

TOTAL EJECUTADO	596,02
MENOS ACTAS ANTERIORES	466,80
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**129,22**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
129,22	466,80	**596,02**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**1.6 - DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 1.6.24	DESMONTE MANUAL COMPLETO DE GRIFERÍA TIPO PUSH PARA LAVAMANOS / ORINAL / DUCHA DE EMPOTRAR EN MURO, EJECUTANDO LA DEMOLICIÓN NECESARIA, DESMONTE DEL FLUXÓMETRO ACTUAL Y TODAS SUS PIEZAS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS MENORES A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	BAÑO 2o. PISO					3,00	3,00		
	BAÑO 3er. PISO					2,00	2,00		
									
 									

TOTAL EJECUTADO	5,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
5,00	0,00	**5,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**1,8 - DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 1.8.5	DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	LAVANDERÍA	2,00	1,00				2,00		
									
									

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**2,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
2,00	0,00	**2,00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**2,6 - ESTRUCTURAS METALICAS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	REFUERZO PLACA TANQUES en IP		2,50		15,80		39,50		
	BASE SCALL ÁNGULO 1-1/2" x 3/16"		11,20		2,71		30,35		
									
									

TOTAL EJECUTADO	69,85
MENOS ACTAS ANTERIORES	39,50
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**30,35**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
30,35	39,50	**69,85**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				


CAPITULO	**8.2 - ACABADOS SOBRE MUROS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 8.2	ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BAÑO NUEVO	4,70	2,10				9,87		
LAVADERO	0,80	0,85			2,00	1,36		
LAVATRAPEROS	0,70	0,90				0,63		
BAÑO 1er. PISO	0,70	2,40				1,68		

TOTAL EJECUTADO	13,54
MENOS ACTAS ANTERIORES	9,87
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**3,67**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
3,67	9,87	**13,54**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**9.1 - CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 9.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE BISAGRAS, MARCO, PASADOR, CANDADO Y PROTECTOR DE CANDADO, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
REJAS VENTANAS								
FACHADA LATERAL IZQUIERDA	2,00	1,00				2,00		
FACHADA POSTERIOR 2o PISO	2,60	1,60				4,16		
	2,50	1,30				3,25		
	1,10	1,10			2,00	2,42		
	2,00	1,38				2,76		
FACHADA POSTERIOR 1er PISO	2,20	1,38				3,04		
	3,40	1,30				4,42		
	0,80	0,95				0,76		
FACHADA LATERAL DERECHA	2,20	1,10				2,42		
REJAS COMPLEMENTO CERRAMIENTO								
FACHADA PRINCIPAL	4,32	1,00				4,32		
	2,25	1,00				2,25		
	2,48	1,00				2,48		
	2,02	1,00				2,02		
	2,7	1,00				2,70		
	2,46	1,00				2,46		
	2,55	1,00				2,55		
	2,46	1,00				2,46		
FACHADA P0STERIOR	2,24	1,00				2,24		
	2,28	1,00				2,28		
	2,26	1,00				2,26		

TOTAL EJECUTADO	53,25
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**53,25**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
53,25	0,00	**53,25**



OBSERVACIONES: **SE ACORDÓ ENTRE LAS PARTES, REALIZAR EL PAGO DE LAS REJAS NUEVAS DE VENTANERÍA Y COMPLEMENTOS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LE PRESENTE ITEM.**

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				


CAPITULO	**11 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 11.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	BAÑO 2o. PISO					3,00	3,00		
	BAÑO 3er. PISO					2,00	2,00		
 									

TOTAL EJECUTADO	5,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**5,00**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
5,00	0,00	**5,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LABA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**11 - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 11.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA TANQUE DE RESERVA INCLUYE CONEXIONES Y ACCESORIOS	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**				**CANTIDAD**	**TOTAL**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No.**
	LUGAR	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	PLACA TANQUES					1,00	1,00		
	SCALL					1,00	1,00		
									
									

TOTAL EJECUTADO	2,00
MENOS ACTAS ANTERIORES	1,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**1,00**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO TOTAL**
1,00	1,00	**2,00**

OBSERVACIONES: EL PAGO EN ESTE ITEM DEL **SCALL** INCLUYE LA REINSTALACIÓN DEL MISMO, ADECUACIONES TUBERÍA DE PRESIÓN Y LAVATRAPEROS PREFABRICADO.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**16 - OBRAS EXTERIORES Y VARIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 16.4	MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
FACHD. POSTERIOR	2,15	1,90			14,00	57,19		
FACHD. LATERAL Derecha	18,20	1,00				18,20		
	18,40	2,00				36,80		
FACHD. PRINCIPAL	8,92	1,00				8,92		
	4,43	2,00				8,86		
	2,80	0,50				1,40		
ACCESO PRINCIPAL	1,80	0,75				1,35		
	3,05	2,00				6,10		
PUERTA	1,33	2,50				3,33		

TOTAL EJECUTADO	142,15
MENOS ACTAS ANTERIORES	57,19
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**84,96**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
84,96	57,19	**142,15**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**16 - OBRAS EXTERIORES Y VARIOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 16.14	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN EN PASTO KIKUYO	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
	LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	FACHD. Principal	9,43	3,75			1,00	35,36		
	TEATRINO	8,45	0,30			4,00	10,14		

TOTAL EJECUTADO	45,50
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**45,50**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
45,50	0,00	**45,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO:**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	SANTA FE -CANDELARIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA HLC	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE DE OBRA:**	JADÍN INFANTIL **ATANASIO GIRARDOT**
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCION DISTRITAL	**CONTRATO No.**	11833-2025	**FECHA:**	31 de marzo de 2026
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**				

CAPITULO	**22 - PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS**	**ACTA No.**	**CORTE 3**
ITEM: 22.1.10	PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANTIDAD	TOTAL	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No.
LUGAR	Ancho	Largo	Alto	Peso				
AULA LÚDICA	19,60	1,20				23,52		
AULA 3	20,96	1,20				25,15		
AULA 4	17,52	1,20				21,02		
AULA 5	20,18	1,20				24,22		
TABLERO ACRILICOS	1,20	-2,40				-2,88		
	1,30	-2,60				-3,38		
TABLEROS PARA TIZA	2,60	-1,10			4,00	-11,44		
HALL 2o A 3er. NIVEL	1,20	3,65				4,38		
ESCALERAS 2o A 3er. NIVEL	4,80	1,10				5,28		
	4,47	1,40				6,26		
	2,18	1,55				3,38		
	1,24	1,00				1,24		
PLACA COCINA	4,47	2,91				13,01		
	2,15	0,90				1,94		
HALL 2o NIVEL	12,02	1,20				14,42		
	2,92	1,20				3,50		
PLACA DESPENSA	5,96	1,92				11,44		
ESCALERAS 2o A 1er. NIVEL	4,10	0,98				4,02		
BAÑO NIÑOS 1er. PISO	3,47	0,78			2,00	5,41		
	1,75	2,70				4,73		
AULA 1	20,64	1,10				22,70		
HALL ACCESO	6,41	1,20				7,69		
BAÑO 3er. NIVEL	2,68	2,96				7,93		
	1,37	2,17			2,00	5,95		
AULA 2	19,10	1,20				22,92		
PUERTAS / COCINA	2,15	1,12			2,00	4,82		
	1,99	0,90			2,00	3,58		
LAVANDERÍA	1,95	0,82			2,00	3,20		
VIGILANCIA	1,92	0,84			2,00	3,23		
SALA MATERNA	1,85	0,83			2,00	3,07		
ACCESO PRINCIPAL	1,98	1,10			2,00	4,36		
OFICINA	2,00	0,85			2,00	3,40		
REJAS ESCALERAS	1,00	1,00			3,00	3,00		
MEDIAS PUERTAS	0,94	0,93			2,00	1,75		
PUERTA SHUT	1,13	2,02			4,00	9,13		
BARANDA ZONA JUEGOS **Izquierda**	34,50	1,02			2,00	70,38		
BARANDA ZONA JUEGOS **Derecha**	21,77	1,00			2,00	43,54		

TOTAL EJECUTADO	375,86
MENOS ACTAS ANTERIORES	261,94
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**113,92**

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
113,92	261,94	**375,86**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	Arq. ARIEL MONTEALEGRE PORTILLO
Cargo:	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**RESIDENTE DE OBRA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	Arq. JUAN CARLOS GARZON
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**	**Cargo:**	**DIRECTOR DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**16.4**	**MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METALICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PATIO POSTERIOR -			3,50	3,00		1,00	10,50		
PATIO POSTERIOR -			15,00	3,00		1,00	45,00		

TOTAL EJECUTADO	55,50	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**55,50**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
55,50	0,00	**55,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ.LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**19.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
PLANTA GENERAL    	GENERAL JARDIN SAN LUIS		5,00	10,00			1,00	50,00			

TOTAL EJECUTADO	50,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**50,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
50,00	0,00	**50,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**			**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**21.1.1**	**RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
VIGA ZONA ARCHIVO		0,20	1,50			1,00	0,30		
VIGA ZONA COORDINACION		0,20	1,50			1,00	0,30		

TOTAL EJECUTADO	0,60	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**0,60**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
0,60	54,10	**54,70**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA **RESIDENTE INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ **RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE ROMERO **DIRECTOR INTERVENTORIA**	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON** **DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**22. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**			**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	22.1.11	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
AULA 1			3,00			1,00	3,00		
AULA 1			3,00			1,00	3,00		
AULA 2			3,00			1,00	3,00		
AULA 2			3,00			1,00	3,00		

TOTAL EJECUTADO	12,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**12,00**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
12,00	0,00	**12,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.(A 1.5 DE A MEDIA ALTURA DE PISO , DE LAS AULAS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
VIGA ZONA ARCHIVO		0,60	4,00			1,00	2,40		
VIGA ZONA COORDINACION		0,60	4,00			1,00	2,40		

TOTAL EJECUTADO	4,80	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**4,80**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,80	201,95	**206,75**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**


CAPITULO	**22 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.(COCINA)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 	FACHADA EJE 2 A EJE 3			12,28	2,50		30,70	30,70			
	FACHADA EJE 1 A EJE 2			9,39	4,50		42,26	42,26			
	VENTANAS EJE EJE 1 A EJE 2			2,50	1,20		-3,00	-3,00			
				1,00	1,20		-1,20	-1,20			
	BORDES DE COLUMNA INTERNOS			0,30	2,50		5,00	3,75			
FACHADA PRINCIPAL 											
 											
 											

TOTAL EJECUTADO	72,51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**72,51**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
72,51	0,00	**72,51**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		SUBA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL SAN LUIS
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO		**OTROS EN OBRAS INTERIORES.**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**22.6.1**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA












LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PATIO POSTERIOR		4,00	2,00			1,00	8,00		

TOTAL EJECUTADO	8,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**8,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
8,00	0,00	**8,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.6**	**1.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.6.29**	**DESMONTE DE APARATOS ELÉCTRICOS EN TECHO, PISO O PARED (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, SENSORES, DETECTORES). INCLUYE RETIRO DE TUBERIA, CABLE, CAJA Y HERRAJES. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
SEGUNDO PISO      	SEGUNDO PISO AULA JARDIN						2,00	2,00			
	PASILLO						1,00	1,00			
	SEGUNDO PISO AULA JARDIN INTERRUPTOR						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**4,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ.JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.8.2**	**RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL    	FACHADA PRINCIPAL CERRAMIENTO			1,70	0,77			1,31			
				1,70	0,025			0,04			
				1,70	0,09			0,15			
				1,70	0,06			0,10			

TOTAL EJECUTADO	1,61	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1,61**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,61	0,00	**1,61**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.11 OTROS PRELIMINARES.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.11.10**	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
CUBIERTA PRIMER Y SEGUNDO PISO       	PRIMER PISO			12,25				12,25			
				12,25				12,25			
	SEGUNDO PISO			12,00				12,00			
				6,00				6,00			

TOTAL EJECUTADO	42,50	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	12,70	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**29,80**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
29,80	12,70	**42,50**




OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**3.5.1** **RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL	MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL										
	COLUMNA 1			1,50	2,61			3,92			
	COLUMNA 2			1,52	2,62			3,98			
	COLUMNA 3			1,75	2,71			4,74			
	COLUMNA 4			2,92	2,60			7,59			
	ANTEPECHO 1			4,31	1,75			7,54			
	ANTEPECHO 2			1,09	1,70			1,85			
	MOCHETA			0,85	0,45			0,38			
	CAJA ELECTRICA			2,20	0,88			-1,94			
	CAJA ACUEDUCTO			0,59	0,29			-0,17			
	CAJA GAS			0,84	0,51			-0,43			
											

TOTAL EJECUTADO	27,47	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**27,47**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
27,47	65,35	**92,82**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**3.5.2** **LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL	MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL										
	COLUMNA 1			1,50	2,61			3,92			
	COLUMNA 2			1,52	2,62			3,98			
	COLUMNA 3			1,75	2,71			4,74			
	COLUMNA 4			2,92	2,60			7,59			
	ANTEPECHO 1			4,31	1,75			7,54			
	ANTEPECHO 2			1,09	1,70			1,85			
	MOCHETA			0,85	0,45			0,38			
 	CAJA ELECTRICA			2,20	0,88			-1,94			
	CAJA ACUEDUCTO			0,59	0,29			-0,17			
	CAJA GAS			0,84	0,51			-0,43			
											

TOTAL EJECUTADO	27,47	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**27,47**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
27,47	65,35	**92,82**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ.JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**5.1 INTERRUPTORES Y SENSORES**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**5.1.12**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE 15 A , INLUYE APARATO**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
SEGUNDO PISO      	SEGUNDO PISO AULA JARDIN TOMA						2,00	2,00			
	PASILLO-TOMA						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	3,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**3,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**5.1 INTERRUPTORES Y SENSORES**		**ACTA No:**	**CORTE 03**	
ITEM	**5.1.33**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO Ó SENCILLO CONMUTABLE INLCUYE APARATO**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL	SEGUNDO PISO AULA JARDIN						1,00	1,00			







TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.3.9**	**GUARDA ESCOBA EN PVC**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PRIMER PISO AULRA PARVULOS CAMINADORES      SEGUNDO PISO AULA JARDIN 2     	SALA MATERNA			0,91				0,91			
				0,15				0,15			
				0,44				0,44			
				0,16				0,16			
	AULA PARVULOS			2,80				2,80			
				0,23				0,23			
				0,44				0,44			
	JARDIN 2			3,72				3,72			
				0,27				0,27			
				0,16				0,16			
				3,72				3,72			

TOTAL EJECUTADO	13,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**13,00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,00	0,00	**13,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.4 OTROS**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.4.15**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**	**UNIDAD** **M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL	PUERTA BODEGA				1,70			1,70			





TOTAL EJECUTADO	1,70	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**1,70**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,70	0,00	**1,70**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ.JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**19.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PRIMER PISO			6,65	15,05				100,05			
			6,65	3,79				25,17			
			6,65	6,00				39,90			
											
 											
 											
 											

TOTAL EJECUTADO	165,12	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**165,12**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
165,12	0,00	**165,12**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**21.1.1** **RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL   	FACHADA POSTERIOR			9,12	3,8			10,39		30%	

TOTAL EJECUTADO	10,39	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**10,39**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,39	311,88	**322,27**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.4**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MURO CERRAMIENTO FACHADA PRINCIPAL 	FACHADA PRINCIPAL CERRAMIENTO			1,70	0,77			1,31			
				1,70	0,025			0,04			
				1,70	0,09			0,15			
				1,70	0,06			0,10			

TOTAL EJECUTADO	1,61	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1,61**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,61	0,00	**1,61**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
FACHADA POSTERIOR PATIO DE JUEGOS	FACHADA POSTERIOR			13,10	3,8			49,78			
	VENTANA 1			1,20	1,65			-1,98			
	VENTANA 2			1,20	0,85			-1,02			
	VENTANA 3			1,20	1,65			-1,98			
	PUERTA1			2,00	2,3			-4,60			
	PUERTA2			2,00	2,3			-4,60			
	MURETE			0,39	2,28			-0,89			










Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

PINTURA FACHADA PRINCIPAL CERRAMIENTO









FACHADA PRINCIPAL CERRAMIENTO			1,70	0,77			1,31			
			1,70	0,025			0,04			
			1,70	0,09			0,15			
			1,70	0,06			0,10			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**			**UNIDAD**	**M2**

PINTURA FACHADA PRINCIPAL LATERAL









FACHADA LATERAL			3,65	2,35			0,00			
			7,08	0,37			0,00			
			1,23	0,45			0,55			
BORDE PLACA			2,51	0,11		2,00	0,55			
			1,65	0,11			0,18			
			2,02	0,11			0,22			

TOTAL EJECUTADO	37,83	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**37,83**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
37,83	74,15	**111,98**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL VILLA CRISTINA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.13**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, LINEAL A.<=50 CM, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
VIGA BODEGA PATIO DE JUEGOS   	VIGA BODEGA PATIO DE JUEGOS			6,20				6,20			
				2,95				2,95			

TOTAL EJECUTADO	9,15	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**9,15**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,15	945,22	**954,37**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE ABURRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**OCALIDAI**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.4.7**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS DE ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO), Y SUS CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, TRANSPORTE Y PROCESO DE EMBALAJE PARA ELEMENTOS PELIGROSOS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	DESMONTE DE TEJA ASBESTO EN AREA DE ALMACENAMIENTO		5,85	8,55			1,00	50,02			

TOTAL EJECUTADO	50,02	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**50,02**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
50,02	0,00	**50,02**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**OCALIDAI**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.4.9**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
   	DESMONTE DE POLICARBONATO CIRCULACION		1,20	3,00			1,00	3,60			
	DESMONTE DE TEJA AL LADO DE HUERTA		2,50	3,70			1,00	9,25			

TOTAL EJECUTADO	12,85	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**12,85**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
12,85	0,00	**12,85**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**OCALIDAI**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**1.11 OTROS PRELIMINARES.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.11.4**	**RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	DESMONTE DE PELICULA EXISTENTE SALA MATERNA		0,60	1,98			14,00	16,63			

TOTAL EJECUTADO	16,63	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**16,63**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
16,63	0,00	**16,63**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**OCALIDAI**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**7.4 OTROS**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.4.14**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**	**UNIDAD** **ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 2 PISO 2			2,40			16,00	38,40			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 2 PISO 2			4,70			1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 2 PISO 2			4,70			1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 3 PISO 2			4,70			1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 4 PISO 2			4,70			1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 5 PISO 2			4,70			1,00	4,70			
	SELLE DE VENTANA DE AULAS 6 PISO 4			4,70			1,00	4,70			
	SELLE DE PLATINAS ESTRUCTURA METALICA			1,05			2,00	2,10			

TOTAL EJECUTADO	68,70	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	30,30	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**38,40**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
38,40	30,30	**68,70**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**OCALIDAI**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**15.2 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**15.2.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	SUMINISTRO DE PELICULA EN SALA MATERNA PISO 2		0,60	1,98			14,00	16,63			

TOTAL EJECUTADO	16,63	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**16,63**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
16,63	0,00	**16,63**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**21.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**21.2.1**	**RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
 	PLACA 1		7,55	28,70			1,00	216,69		15%	32,50
	PLACA 1		5,80	3,30			1,00	19,14		15%	2,87
	PLACA 1		3,65	6,20			1,00	22,63		15%	3,39
	PLACA 1		2,09	6,20			1,00	12,96		15%	1,94
 											
 											

TOTAL EJECUTADO	40,71	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES		M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**40,71**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
40,71	0,00	**40,71**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**OCALIDAI**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**22 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
     	PLACA AL LADO DE ESCALERA		2,74	1,88			1,00	5,15			
	PLACA DE PASILLO Y RAMPA		6,70	26,65			1,00	178,56			
	PLACA AL LADO ESCALERA		4,05	4,36			1,00	17,66			
	SALON MARQUESINA		8,34	2,00			1,00	16,68			
	SALON MARQUESINA		11,52	4,12			1,00	47,46			

TOTAL EJECUTADO	265,51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**265,51**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
265,51	0,00	**265,51**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**22,1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	FACHADA INTERNA MURO VECINO COSTADO SUR		18,80		3,46		1,00	65,05			
	FACHADA COORDINACION		8,37		2,57		1,00	21,51			
	DESCUENTO DE VANO DE PUERTAS		-1,00		2,00			-2,00			
	DESCUENTO DE VANO DE PUERTAS		-0,94		2,07			-1,95			
	DESCUENTO DE VANO DE REJILLA		-2,00		0,40			-0,80			
 MURO VECINO COSTADO SUR	TECHO BAJO BALCONES PISO 1		27,00		1,27		1,00	34,29			
	FACHADA INTERNA ORIENTAL VIGA SUPERIOR		31,60		0,60		1,00	18,96			
	FACHADA INTERNA ORIENTAL VIGA PISO 1		31,60		0,60		1,00	18,96			
 MURO VECINO COSTADO SUR	ANTEPECHO BALCONES PISO 2 CARA EXTERNA		2,93		1,54		6,00	27,07			
	ANTEPECHO BALCONES PISO 2 CARA INTERNA		2,93		0,90		6,00	15,82			
 FACHADA INTERNA CALLE 22	COLUMNAS LADO ESTALERA		0,70		5,55		2,00	7,77			
	FACHADA INTERNA COSTADO CALLE 22		0,90		0,60		1,00	0,54			
	FACHADA INTERNA COSTADO CALLE 22		4,10		0,60		1,00	2,46			
 FACHADA INTERNA CALLE 22	FACHADA INTERNA COSTADO CALLE 22		1,00		4,40		1,00	4,40			
	FACHADA INTERNA COSTADO CALLE 22		3,30		2,40		1,00	7,92			
	FACHADA INTERNA COSTADO CALLE 22		5,70		0,60		1,00	3,42			
 FACHADA COMEDOR	COLUMNAS PISO 1 REDONDA CIRCULACION		1,95		2,45		2,00	9,56			
 FACHADA COMEDOR	COLUMNAS PISO 1 RECTANGULAS CIRCULACION		1,00		2,45		2,00	4,90			
	COLUMNAS PISO 1 REDONDA COMEDOR		0,85		2,47		2,00	4,20			
	COLUMNAS PISO 1 REDONDA COMEDOR		1,18		2,47		1,00	2,91			
	FACHADA COMEDOR		1,20		2,47		1,00	2,96			
 FACHADA COMEDOR PARQUEADERO	FACHADA LATERAL COMEDOR		8,20		0,55		1,00	4,51			
 FACHADA COMEDOR PARQUEADERO	FACHADA COMEDOR - PARQUEADERO		19,50		0,55		1,00	10,73			
	TECHO COMEDOR PARQUEADERO		19,50		0,76		1,00	14,82			
 ACCESO A PARQUEADERO	COLUMNA BAÑOS PARQUEADERO		0,70		2,45		1,00	1,72			
 ACCESO A PARQUEADERO											

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**22,1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**	
ITEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**	











COLUMNA BAÑOS PARQUEADERO		0,70		2,45		1,00	1,72			
MURO DE PAQUEADRO LATERALES RAMPA		8,56		0,90		2,00	15,41			
MUROS ACCESO A PARQUEADERO		1,25		2,40		1,00	3,00			
MUROS ACCESO A PARQUEADERO		1,29		3,90		1,00	5,03			
TECHO ACCESO A PARQUEADERO		5,80		1,65		1,00	9,57			
VIGA SOBRE ACCESO A PARQUEADERO		5,80		0,55		1,00	3,19			
MURO PARQUEADERO COSTADO OCCIDENTAL VECINO **HUERTA**		2,52		10,50		1,00	26,46			
MURO PARQUEADERO COSTADO OCCIDENTAL VECINO		19,00		2,70		1,00	51,30			
PUNITRA MURO DE PARQUEADERO **FIGURAS ARBOLES**		21,52		0,80		1,00	17,22			
MURO PARQUEADERO COSTADO OCCIDENTAL		3,05		3,55		1,00	10,83			

TOTAL EJECUTADO	423,45	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	406,23	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**17,22**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17,22	406,23	**423,45**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**23.4 CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**23.3.4**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EN BORDE LATERAL CONTRA MURO		0,50	8,55			1,00	4,28			
	SUMINISTRO E INSTALACION LATERAL CONTRA MURO		0,50	4,65			1,00	2,33			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO EN BORDES LATERALES CONTRAMURO		0,50	1,20			1,00	0,60			
	PLACA 1		7,55	28,70			1,00	216,69			
	PLACA 1		7,90	15,40			1,00	121,66			
	PLACA 1		4,50	9,00			1,00	40,50			
	PLACA 1		5,80	3,30			1,00	19,14			
	PLACA 2 COMEDOR		3,65	6,20			1,00	22,63			
	PLACA 2 COMEDOR		8,80	8,20			1,00	72,16			
	PLACA 2 COMEDOR		13,80	2,60			1,00	35,88			
	PLACA 2 COMEDOR		1,75	6,10			1,00	10,68			
	MURO CONTRA VECINO		6,70	1,00			1,00	6,70			
											

TOTAL EJECUTADO	553,23	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	403,99	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**149,25**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
149,25	403,99	**553,24**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**23.4 CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**23.4.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ECOROOF EN ZONA DE ALMACENAMIENTO		5,85	8,55			1,00	50,02			
	INSTAÑACION DE TEJA ECOROOF EN CIRCULACION DE PARQUEADERO A COMEDOR		1,20	3,00			1,00	3,60			
	INSTALACION DE TEJA EN ZONA VERDE- CONTRAMURO		2,50	3,70			1,00	9,25			
 											
 											
 											

TOTAL EJECUTADO	62,87	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**62,87**	M2


PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
62,87	0,00	**62,87**

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL ALAMEDA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**23.8.OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**23.8.1**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**			**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	SUMINISTRO DE FALNCE EN TEJA CIRDULACION DE PARQUEADERO A COMEDOR			3,00			1,00	3,00			

TOTAL EJECUTADO	3,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**3,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	0,00	**3,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIALLAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.3.8**	**DESMONTE MANUAL DE BARANDAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO), CONTEMPLANDO SUS PASAMANOS, APOYOS VERTICALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN PLANTA. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**			**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	DESMONTE BARANDAPISO 3 ZONA BAJA			4,70			1,00	4,70			
	DESMONTE BARANDAPISO 3 ZONA ALTA			4,70			1,00	4,70			
											

TOTAL EJECUTADO	9,40	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	4,70	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**4,70**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,70	4,70	**9,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIALLAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.4.9**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLÁSTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	DESMONTE DE POLICARBONATO DE ZONA DE CIRCULACIO		3,00	18,55				55,65			
	DESMONTE DE POLICARBONATO LUDOTECA PISO 1		4,80	6,00				28,80			
 											

TOTAL EJECUTADO	84,45	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	52,73	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**31,72**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
31,72	52,73	**84,45**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**3.5.5**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	RESANE DE SUPERFICIE ZONA 1 ACCESO		6,50		3,46		1,00	22,49		20%	4,50
	RESANE DE SUPERFICIE ZONA 1 ACCESO		0,98		4,90		1,00	4,80		20%	0,96
	RESANE DE SUPERFICIE ZONA 1 ACCESO		3,90		3,34		1,00	13,03		20%	2,61
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		20,00		2,10		1,00	42,00		20%	8,40
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		11,42		1,95		1,00	22,27		20%	4,45
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		8,58		1,25		1,00	10,73		20%	2,15
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		8,74		1,00		1,00	8,74		20%	1,75
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		1,12		1,13		1,00	1,27		20%	0,25
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		19,44		1,13		1,00	19,93		20%	3,99
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		8,30		3,40		1,00	14,11		20%	2,82
	PINTURA FACHADA PLANATA ELECTRICA MENOS PUERTA 0.85X2.04		5,25		3,90		1,00	18,44		20%	3,69
	MUROS RAMPA COSTADO SUR		10,75		2,32		1,00	12,47		20%	2,49
	MUROS RAMPA COSTADO SUR		2,25		2,85		1,00	6,41		20%	1,28
	MUROS RAMPA COSTADO NORTE		17,46		3,35		1,00	28,19		20%	5,64
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		20,00		2,10		1,00	42,00		20%	8,40
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		11,42		1,95		1,00	22,27		20%	4,45
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		8,58		1,25		1,00	10,73		20%	2,15
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		8,74		1,00		1,00	8,74		20%	1,75
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		1,12		1,13		1,00	1,27		20%	0,25
	PARQUE 1 MURO PERIMETAL Y MATERAS		8,30		3,40		1,00	28,22		20%	5,64
	FACHADA PARQUE CAMINADORES		11,29		2,59		1,00	29,24		20%	5,85
	FACHADA PARQUE 1		10,15		18,60		1,00	90,26		20%	18,05
	FACHADA PARQUE 1 FACHADA SUR MENOS VENTANAS		9,00		10,15		1,00	42,61		20%	8,52
	MURO VECINO ACCESO COSTADO NORTE		4,44		4,95		1,00	21,98		20%	4,40
	MUROS FACHADA VECINOS COSTADO NORTE		3,60		7,03		1,00	25,31		20%	5,06

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**3.5.5**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD** **M2**

MURO PERIMETRAL PARQUE 2



MURO RAMPA



MUROS FACHADA VECINOS COSTADO NORTE		10,10		7,50		1,00	60,00		20%	12,00
MUROS FACHADA VECINOS COSTADO NORTE		10,10		7,50		1,00	75,75		20%	15,15
FACHADA ORIENTAL PARQUE 2 MENOS VENTANAS Y BALCON		16,00		10,75		1,00	75,26		20%	15,05
FACHADA PARQUE 2		7,85		10,75		1,00	70,31		20%	14,06

TOTAL EJECUTADO	165,76	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	35,10	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**130,66**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
130,66	35,10	**165,76**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIALLAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**7.4 OTROS**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.4.15**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.**	**UNIDAD** **ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	SELLE DE VENTANERIA FACHADA PARQUE COSTAFO NORTE			4,90			5,00	24,50			
	SELLE DE VENTANERIA FACHADA PARQUE COSTAFO NORTE			2,84			6,00	17,04			
 											

TOTAL EJECUTADO	41,54	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**41,54**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
41,54	0,00	**41,54**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**14.1 CIELOS RASOS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**14.1.4**	**CIELO RASO EN SISTEMA DRYWALL CON LÁMINAS DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD E.=1/2", DANDO ACABADO LISO, CONSTRUIDO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26 PERIMETRAL, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS ROLADAS EN CAL.26, SOPORTADO CON ÁNGULO GALVANIZADO CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, TORNILLERÍA, TRATAMIENTO DE JUNTAS CON CINTA DE MALLA, ESQUINEROS CON CINTA FILO METÁLICO, MASILLADO LIJADO Y PINTADO UNA (1) CAPA CON VINILO TIPO 2.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	PISO 3 LUDOTECA		1,10	1,70			1,00	1,87			
 	JUNTA CONSTRUCTIVA PISO 1-2-3		1,22	2,44			3,00	8,93			
  											

TOTAL EJECUTADO	10,80	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**10,80**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,80	0,00	**10,80**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIALLAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**16 OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**16.4**	**MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	MANTENIMINETO DE BARANDA DE ACCESO			15,11				15,11			
	MANTENIMINETO DE BARANDA DE ACCESO			3,34				3,34			
 											

TOTAL EJECUTADO	18,45	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES		ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**18,45**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18,45	0,00	**18,45**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**21.1.2**	**RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA.**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	REPARACION DE SUPERFICIE DE CUARTO ELECTRICO SOTANO			5,76	1,20			6,91			
											

TOTAL EJECUTADO	6,91	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**6,91**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,91	0,00	**6,91**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PISO 2 BALCON CAMINADOR 	PINTURA TECHO PISO 2 BALCON CAMINADORES		2,15	13,62			1,00	29,28			
	PINTURA TECHO PINTURA PISO 3 LUDOTECA		2,50	10,00			1,00	25,00			
	JUNTA CONSTRUCTIVA PISO 1-2-3		2,30	3,50			3,00	24,15			
	PINTURA MURO INTERNO AFECTADO POR HUMEDAD		5,26	4,00			1,00	21,04			
 	PINTURA MURO INTERNO AFECTADO POR HUMEDAD		5,26	4,00			1,00	21,04			
	PINTURA CUARTO ELECTRICO SOTANO		5,76		1,61		1,00	9,27			
	PINTURA CUARTO ELECTRICO SOTANO		5,76		0,80		1,00	4,61			
	PINTURA CUARTO ELECTRICO SOTANO		0,68		2,00		1,00	1,36			
	PINTURA CUARTO ELECTRICO SOTANO		1,78		2,00		1,00	3,56			
PISO 3 LUDOTECA 	PINTURA CUARTO ELECTRICO SOTANO		2,80		1,61		1,00	4,51			
	PITURA PLANTA ELECTRICA ACCESO		5,30		3,10		1,00	16,43			
	PITURA PLANTA ELECTRICA ACCESO		2,97		3,10		1,00	9,21			
	PITURA PLANTA ELECTRICA ACCESO		4,90		3,10		1,00	15,19			
	DESCUENTO DE PUERTA		-0,80		-2,50		1,00	-2,00			
SOTANO CUARTO ELECTRICO 											
											

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD** **M2**











TOTAL EJECUTADO	182,65	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**182,65**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
182,65	0,00	**182,65**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
  	PINTURA DEMURO CUARTO ELECTRICO			5,76	1,20			6,91			

TOTAL EJECUTADO	6,91	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**6,91**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,91	0,00	**6,91**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES DARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIALLAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**23.4 CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**23.4.10**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	INSTALACION DE POLICARBONATO DE 8 MM POLICARBONATO DE ZOAN DE CIRCULACIO		4,80	6,00				28,80			
 											

TOTAL EJECUTADO	28,80	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**28,80**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
28,80	0,00	**28,80**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**23.8.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	FLANCHE PARQUE 1 COSTADO ORIENTAL			20,35			1,00	20,35			
	FLASHING PERIMERRO LUDOTECA PISO 1			4,80			1,00	4,80			
	FLASHING PERIMERRO LUDOTECA PISO 1			6,00			2,00	8,00			
   											

TOTAL EJECUTADO	33,15	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	20,35	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**12,80**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
12,80	20,35	**33,15**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIALLAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**23.8.18**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA**	**UNIDAD** **ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	SELLE DE VENTANERIA SALA DE PROFESORES		1,50		1,30		3,00	5,40			
	SELLE DE VENTANERIA SALA DE PROFESORES		1,50		1,30		3,00	5,40			
	SELLE DE VENTANERIA SALA DE PROFESORES		1,50		0,50		3,00	3,00			
	SELLE DE VENTANERIA SALA DE PROFESORES		1,50		0,50		3,00	3,00			
	SELLE DE VENTANERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		1,50		1,30		3,00	5,40			
	SELLE DE VENTANERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		1,50		1,30		3,00	5,40			
	SELLE DE VENTANERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		1,50		0,50		3,00	3,00			
	SELLE DE VENTANERIA OFICINAS ADMINISTRATIVAS		1,50		0,50		3,00	3,00			

TOTAL EJECUTADO	33,60	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**33,60**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
33,60	0,00	**33,60**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SANTA FE**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LAS CRUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**25 OTRAS ACTIVIDADES**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**25.3**	**DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
   	INSTALACION DE ANCLAJES						25,00	25,00			

TOTAL EJECUTADO	25,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**25,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
25,00	0,00	**25,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES LARA	**NOMBRE**	ARQ.LUZ ELENA CHOCONTA
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.ACTIVIDADES PRELIMINARES.**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	1.1.3	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE, SOSTENIDO CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO, CON UN DISTANCIAMIENTO DE UN 1 M ENTRE PARALES Y AMARRE EN ALAMBRE. ALTURA TOTAL DEL CERRAMIENTO: 3,0 M.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
PLANTA GENERAL 1 PISO CERRAMIENTO EN POLISOMBRA     	FACHADA POSTEIROR - CERRAMINETO MALLA ESLBONADA			45,00			45,00	45,00			
	FACHADA IZQ.CERRAMIENTO PARA FILTRO			22,56			22,56	22,56			

TOTAL EJECUTADO	67,56	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**67,56**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
67,56	0,00	**67,56**

OBSERVACIONES:

FIRMA	**FIRMA**		**FIRMA**	
NOMBRE	**NOMBRE**	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	**FIRMA**		**FIRMA**	
NOMBRE	**NOMBRE**	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	1.3.5 — **DESMONTE MANUAL DE HOJA DE PUERTA (DE UNA HOJA / HOJA SENCILLA) (INDIFERENTE DEL MATERIAL Y TAMAÑO). INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES Y DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO 	AULA 1-1 PISO						1,00	1,00			
	AULA 2-1 PISO						1,00	1,00			
	AULA 3-1 PISO						1,00	1,00			
	AULA 4-1 PISO						1,00	1,00			
	BAÑO NIÑOS AULA 4						1,00	1,00			
	BAÑO NIÑAS AULA 4						1,00	1,00			
	DEPOSITO AULA 4						1,00	1,00			
	AULA MATERIAL DIDACTICO PISO 1						1,00	1,00			
PLANTA GENERAL 2 PISO 	ENFERMERIA-1 PISO						1,00	1,00			
	AULA 5-1 PISO						1,00	1,00			
	AULA 6-1 PISO						2,00	2,00			
	AULA 7-1 PISO						1,00	1,00			
	AULA 8 PISO 2						1,00	1,00			
	AULA 9 PISO 2						1,00	1,00			
	AULA 10 PISO 2						1,00	1,00			
	AULA 11 PISO 2						1,00	1,00			
	COMEDOR PISO 2						1,00	1,00			
	BAÑO NIÑOS PISO 2						1,00	1,00			
	BAÑO NIÑAS PISO 3						1,00	1,00			
	ARCHIVO						1,00	1,00			
	DESMONTE COLDROLLED COCINA						1,00	1,00			








TOTAL EJECUTADO	22,00	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	U
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	U
PRESENTE ACTA	**22,00**	U

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
22,00	0,00	**22,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE ROMERO	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.11 OTROS PRELIMINARES.**			**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**1.11.10**	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO URBANISMO 	CARCAMO ACCESO PPL			22,00			22,00	22,00			
	VIGACANAL AULA 1 -FACHADA POSTERIOR			6,20			6,20	6,20			
	VIGACANAL CUARTO DE BOMBAS			12,00			12,00	12,00			
   											

TOTAL EJECUTADO	40,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**40,20**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
40,20	0,00	**40,20**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**2.1.1** **DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO URBANISMO   	DESCAPOTE VIGA DE CERRAMIENTO		0,90	45,00			40,50	40,50			

TOTAL EJECUTADO	40,50	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**40,50**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
40,50	0,00	**40,50**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE C.	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**2.1.4** — **EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H.<=2,00M. INCLUYE ENTIBADO EN AMBOS COSTADOS, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
EXCAVACION MANUAL PARA VIGA CERRAMIENTO		0,50	45,00	0,70		15,75	15,75			
EXCAVACION MANUAL PARA FILTRO MURO CONTENCION		0,50	31,00	0,80		12,40	12,40			

TOTAL EJECUTADO	28,15	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**28,15**	M3

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,15	0,00	**28,15**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	2.1.13 **TRASIEGO MANUAL DE MATERIAL SOBRANTE Y DE MOVIMIENTO DE MATERIAL GRANULAR A DISTANCIA MAYORES A LAS DEL TRASIEGO ORDINARIO, CONTEMPLANDO RECORRIDOS >50<=150 M ENTRE EL SITIO DE ORIGEN HASTA EL PUNTO DE ACOPIO PARA CARGUE DEL MISMO.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO URBANISMO   	TRASIEGO DE MATERISAL GRANULAR A VIGA			45,00			7,80	7,80			
	TRASIEGO DE MATERISAL GRANULAR A FILTRO			15,00			15,60	15,60			

OBSERVACIONES: Se ejecuta el trasiego de material granular desde el acceso principal (PPL) hasta la fachada posterior del jardín, mediante recorrido interno aproximado de 75 metros lineales (ml), considerando las condiciones de acceso y logística propias del área de trabajo.

TOTAL EJECUTADO	23,40	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**23,40**	M3

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
23,40	0,00	**23,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2.2 CONCRETOS**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	2.2.1	**CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2000 PSI.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
PLANTA GENERAL 1 PISO URBANISMO   	SOLADO VIGA		0,40	45,00			18,0	18,0			

TOTAL EJECUTADO	18,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**18,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
18,00	0,00	**18,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**		ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**		**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2.2 CONCRETOS**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**2.2.11**	**PEDESTALES EN CONCRETO F'C=3000 PSI. INCLUYE PORCENTAJE DE FORMALETERÍA ORDINARIA PARA LOS SITIOS DONDE NO SE FUNDA CONTRA TERRENO. NO INCLUYE ACEROS.**	**UNIDAD** **M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO VIGA CERRAMIENTO -PEDESTALES   	**PEDESTALES**		0,15	0,15	1,20	0,027	15,0	0,41			

TOTAL EJECUTADO	0,41	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**0,41**	M3

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,41	0,00	**0,41**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**2.2.17** — **VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
    	**URBANISMO VIGA DE CERRAMIENTO**			45,00				45,00			

TOTAL EJECUTADO	45,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**45,00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
45,00	0,00	**45,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**		ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**		**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**2.5.2**	**ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO VIGA CERRAMIENTO   	**VARILLA NO 4 ´- 4 UND X ML**			6,00		5,96	52,00	310,13			
	FLEJES DE 3/8 A CADA 18 CM			1,30		0,56	250,00	140,00			
	PEDESTALES	2,00		1,30		0,99	15,00	38,61			

TOTAL EJECUTADO	488,74	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**488,74**	KG

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
488,74	0,00	**488,74**

OBSERVACIONES:

FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**		ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**		**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**8 ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	8.1	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE 20X20 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO ENCHAPE MUROS BAÑO COCINA 	MURO1			1,39	1,80		1,00	2,50			
	MURO2			1,39	1,80		1,00	2,50			
	MURO3			1,42	1,80		1,00	2,56			
	MURO4			1,42	1,80		1,00	2,56			
	VANO PUERTA			0,60	1,80		- 1,00	- 1,08			
 											

TOTAL EJECUTADO	11,2	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**11,2**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11,20	0,00	**11,2**

OBSERVACIONES:

FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**		ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**		**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**9.CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**9.1.14** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y CON DOS PERSIANAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE H= 0,30 X 0,60 M, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.(PUERTA FACHADA)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO PUERTAS COCINA   	PUERTA FACHADA COCINA		1,00		2,20		1,00	2,2			
	PUERTA INGRESO COCINA		1,00		2,20		1,00	2,2			

TOTAL EJECUTADO	4,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**4,40**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,40	0,00	**4,40**


OBSERVACIONES:

FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**		ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. JORGE AGUDELO	**NOMBRE**		**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**10.CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	10.6	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO 	AULA 1-1 PISO		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 2-1 PISO		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 3-1 PISO		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 4-1 PISO		0,90		2,00		1,00	1,80			
	BAÑO NIÑOS AULA 4		0,90		2,00		1,00	1,80			
	BAÑO NIÑAS AULA 4		0,90		2,00		1,00	1,80			
PLANTA GENERAL 2 PISO 	AULA MATERIAL DIDACTICO PISO 1		0,90		2,00		1,00	1,80			
	ENFERMERIA-1 PISO		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 5-1 PISO		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 6-1 PISO		1,80		2,00		1,00	3,60			
	AULA 7-1 PISO		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 8 PISO 2		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 9 PISO 2		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 10 PISO 2		0,90		2,00		1,00	1,80			
	AULA 11 PISO 2		0,90		2,00		1,00	1,80			
	COMEDOR PISO 2		0,90		2,00		1,00	1,80			
	BAÑO NIÑOS PISO 2		0,90		2,00		1,00	1,80			
	BAÑO NIÑAS PISO 3		0,90		2,00		1,00	1,80			
	ARCHIVO		0,90		2,00		1,00	1,80			




Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**10.CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	10.6 — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA EN MADERA DE TRIPLEX ENTAMBORADA SIN MARCO CON REFUERZO INTERNO, ANTIMACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO BOLA EN MADERA Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.**	**UNIDAD**	**M2**





TOTAL EJECUTADO	36,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**36,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
36,00	0,00	**36,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**16.3** — **CERRAMIENTO METÁLICO CON MALLA ESLABONADA; ESTRUCTURA PRINCIPAL DE PARALES VERTICALES EN TUBO GALVANIZADO AGUAS NEGRAS Ø.=2" E.=1,2 MM, DISTANCIADOS ENTRE EJES CADA 3,00 M; ÁNGULO PARA MARCOS DE MÓDULOS; PAÑOS CON MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO CAL./BWG.10 HUECO 2,1/4"X2,1/4", ASEGURANDO LA MALLA CON PUNTOS DE SOLDADURA A MARCOS EN ÁNGULOS DE ACERO. INCLUYE ADEMÁS DE LOS MENCIONADOS, SOLDADURAS, PERNOS DE ANCLAJES Y COMPLEMENTARIOS, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS. NO INCLUYE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN NI PINTURA DE ACABADO. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO ÚTIL DEL CERRAMIENTO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO CERRAMIENTO   	CERRAMIENTO MALLA ESLABONAD A			45,00	2,40		1,00	108			

TOTAL EJECUTADO	108,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**108,00**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
108,00	0,00	**108,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**		ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**		**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**16.4** — **MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO CERRAMIENTO     	CERRAMIENTO MALLA ESLABONAD A		3,00		2,40		18,00	129,60			
	CERRAMIENTO MALLA ESLABONAD PUERTA PRINCIPAL		2,06		7,00		1,00	14,42			

TOTAL EJECUTADO	144,02	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**144,02**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
144,02	0,00	**144,02**

OBSERVACIONES:

FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**		ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**		**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**CHAPINERO**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LA PAZ
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**20. AMBIENTALES**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**20.1**	**TALA DE ARBOLES MENORES A 5M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA GENERAL 1 PISO VIGA CERRAMIENTO    							1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	1,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**1,00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**		ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
		RESIDENTE INTERVENTORÍA			**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA			**FIRMA**		
NOMBRE		ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**		**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
		DIRECTOR INTERVENTORIA			**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.**		**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.1.4**	**CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
   	Cerramiento Shut de basura			11,64				11,64			
	Cerramiento Baño administrativo			6,37				6,37			
	Cerramiento lote colindante			4,40				4,40			
	Cerramiento baño niños			0,90				0,90			

TOTAL EJECUTADO	23,31	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**23,31**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
23,31	0,00	**23,31**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.3.2**	**DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD** **m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO NIÑAS			2,88	0,82		2,00	4,73			
	BAÑO NIÑAS			2,88	0,81		1,00	2,34			
	BAÑO NIÑOS			2,88	0,81		1,00	2,34			
	BAÑO NIÑOS			2,88	0,81		1,00	2,34			
	BAÑO NIÑOS			3,88	0,43		1,00	1,67			
	BAÑO NIÑAS			3,88	0,41		1,00	1,60			
											

TOTAL EJECUTADO	15,02	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**15,02**	m2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
15,02	0,00	**15,02**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.3.12**	**DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS MENORES. NO INCLUYE**	**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	Cerramiento lote colindante hacia la calle			4,40	2,20		1,00	9,68			
	Cerramiento Shut de basura			11,64	2,20		1,00	25,61			
	Cerramiento Baño administrativo			6,37	2,20		1,00	14,01			
	Cerramiento baño niños			0,90	2,20		1,00	1,98			

TOTAL EJECUTADO	51,28	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	9,68	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**41,60**	m2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
41,60	9,68	**51,28**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.4.9**	**DESMONTE MANUAL DE TEJAS TRASLUCIDAS PLASTICAS Y/O POLICARBONATO Y/O DE PVC (INDIFERENTE DEL TIPO Y TAMAÑO) Y SU CORRESPONDIENTES LISTONES, CABIOS, Y CORREAS DE APOYO (SIEMPRE Y CUANDO ESTAS ÚLTIMAS NO SEAN DE CARGA). INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA LA CUBIERTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	PASILLO SHUF DE BASURAS (ACTA 1)		2,00	6,00			1,00	12,00			
	PASILLO ENTRADA JARDIN COSTADO CERRAMIENTO		1,96	17,79			1,00	34,87			
											

TOTAL EJECUTADO	46,87	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	12,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**34,87**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
34,87	12,00	**46,87**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**



CAPITULO	**1.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.6.26**	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD** / **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	Luminarias baño niños (ACTA 2)						4,00	4,00			
	Luminarias baño niñas (ACTA 2)						4,00	4,00			
	Luminarias pasillo caminadores						6,00	6,00			

TOTAL EJECUTADO	14,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	8,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**6,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	8,00	**14,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAÚLO CESAR GRIMALDO
RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**



CAPITULO	**1.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.7.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE CIELO RASO EN PANELERÍA LIVIANA (SISTEMA DRYWALL, INDIFERENTE DEL MATERIAL DE ACABADO DE LOS PANELES), CONTEMPLANDO EL DESMONTE DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ANCLAJE. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑOS (ACTA 2)		6,00	7,54			1,00	45,24			
	BAÑO NIÑAS (ACTA 2)		6,00	7,54			1,00	45,24			
	BODEGA (ACTA 2)		6,00	2,60			1,00	15,60			
	PASILLO CAMINADORES		3,20	18,40			1,00	58,88			
											

TOTAL EJECUTADO	164,96	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	106,08	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**58,88**	m2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
58,88	106,08	**164,96**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.8.5**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ENCHAPES Y ACABADOS DE MUROS DE TIPO LIVIANO (CERÁMICO, ARCILLA, O BALDOSAS LIVIANAS DE CEMENTO), Y SU CORRESPONDIENTE PEGA. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.**	**UNIDAD** **m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑAS VENTANA ORIENTE			5,60	1,80		1,00	10,08			
	BAÑO MURO NIÑAS COSTADO SUR			7,34	1,90		1,00	13,95			
	DESCUENTO DIVISIONES BAÑO			0,15	1,90		-4,00	-1,14			
	BAÑO MURO NIÑAS COSTADO NORTE			7,34	1,90		1,00	13,95			
	DESCUENTO DIVISIONES BAÑO			0,15	1,90		-4,00	-1,14			
	BAÑO NIÑAS			2,10	1,90		1,00	3,99			
	MURO BAÑO ACTUAL			2,85	1,90		1,00	5,42			
	MURO ENTRADA BAÑO NIÑAS			1,85	1,90		1,00	3,52			
	BAÑO NIÑOS VENTANA ORIENTE			5,60	1,80		1,00	10,08			
	BAÑO MURO NIÑOS COSTADO NORTE			7,34	1,90		1,00	13,95			
	DESCUENTO DIVISIONES BAÑO			0,15	1,90		-4,00	-1,14			
	BAÑO MURO NIÑOS COSTADO SUR			7,34	1,90		1,00	13,95			
	DESCUENTO DIVISIONES BAÑO			0,15	1,90		-4,00	-1,14			
	BAÑO NIÑOS			2,10	1,90		1,00	3,99			
	MURO LAVAMDERIA			2,85	1,90		1,00	5,42			
	MURO ENTRADA BAÑO NIÑOS			1,85	1,90		1,00	3,52			
	**PRESENTE ACTA**										
	LAVANDERIA MURO INTERNO NORTE			2,03	2,80		1,00	5,69			
	LAVANDERIA MURO INTERNO SUR			2,03	2,80		1,00	5,69			
	LAVANDERIA MURO PUERTA			2,78	2,80		1,00	7,79			
	DESCUENTO PUERTA LAVANDERIA			0,90	2,10		-1,00	-1,89			
	LAVANDERIA MURO INTERNO ORIENTAL			2,78	2,80		1,00	7,79			

TOTAL EJECUTADO	122,33	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	97,26	m2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**25,07**	m2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
25,07	97,26	**122,33**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JOSE GUTIERREZ	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.8.17** — **PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)**	**UNIDAD**	**m**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑAS - COLECTOR SANITARIO ADMIN			4,03			1,00	4,03			
	BAÑO NIÑAS - ZONA LAVAMANOS			3,00			1,00	3,00			
	BAÑO NIÑAS - COLECTOR SANITARIO ZONA VENTANA			5,30			1,00	5,30			
	BAÑO NIÑAS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			1,73			1,00	1,73			
	BAÑO NIÑAS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			1,76			1,00	1,76			
	BAÑO NIÑAS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			0,90			1,00	0,90			
	BAÑO NIÑAS - COLCTOR SANITARIO COSTADO ORIENTAL A CAJA			5,70			1,00	5,70			
	BAÑO NIÑAS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			1,90			1,00	1,90			
	BAÑO NIÑAS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			0,44			1,00	0,44			
	BAÑO NIÑAS - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA			0,61			1,00	0,61			
	BAÑO NIÑAS - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA			0,56			1,00	0,56			
	BAÑO NIÑAS - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA			0,48			1,00	0,48			
	BAÑO NIÑAS - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA			0,22			1,00	0,22			
	BAÑO NIÑAS - EXCAVACIÓN ZONA LAVAMANOS			1,46			1,00	1,46			
	BAÑO NIÑAS - REGATA MURO			4,44			1,00	4,44			
	BAÑO NIÑAS - REGATA MURO			0,95			1,00	0,95			
	BAÑO NIÑAS - REGATA MURO			0,40			6,00	2,40			
	BAÑO NIÑAS - REGATA MURO			0,80			3,00	2,40			
	PRESENTE ACTA										
	BAÑO NIÑOS - COLECTOR SANITARIO ADMIN			4,03			1,00	4,03			
	BAÑO NIÑOS - ZONA LAVAMANOS			3,00			1,00	3,00			
	BAÑO NIÑOS - COLECTOR SANITARIO ZONA VENTANA			5,30			1,00	5,30			
	BAÑO NIÑOS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			1,73			1,00	1,73			
	BAÑO NIÑOS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			1,76			1,00	1,76			
	BAÑO NIÑOS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			0,90			1,00	0,90			
	BAÑO NIÑOS - COLCTOR SANITARIO COSTADO ORIENTAL A CAJA			5,70			1,00	5,70			
	BAÑO NIÑOS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			1,90			1,00	1,90			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**1.8.17** **PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)**	**UNIDAD**	**m**







BAÑO NIÑOS - COLECTOR DE SANITARIO A COLECTOR PRINCIPAL			0,44			1,00	0,44			
BAÑO NIÑOS - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA			0,61			1,00	0,61			
BAÑO NIÑOS - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA			0,56			1,00	0,56			
BAÑO NIÑOS - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA			0,48			1,00	0,48			
BAÑO NIÑOS - EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN RED HIDRÁULICA			0,22			1,00	0,22			
BAÑO NIÑOS - EXCAVACIÓN ZONA LAVAMANOS			1,46			1,00	1,46			
BAÑO NIÑOS - REGATA MURO			4,44			1,00	4,44			
BAÑO NIÑOS - REGATA MURO			0,95			1,00	0,95			
BAÑO NIÑOS - REGATA MURO			0,40			6,00	2,40			
BAÑO NIÑOS - REGATA MURO			0,80			3,00	2,40			
BAÑO ADMINISTRATIVO-REGATA MURO TASAS			0,90			2,00	1,80			
BAÑO ADMINISTRATIVO-REGATA MURO LAVAMANOS			1,20			2,00	2,40			
BAÑO ADMINISTRATIVO-REGATA PISO			2,78			1,00	2,78			
BAÑO ADMINISTRATIVO-REGATA PISO			1,48			1,00	1,48			
BAÑO ADMINISTRATIVO-REGATA PISO			0,60			1,00	0,60			
LAVANDERIA. REGATA MUROS TUBERIA HIDRAULICA			6,20			2,00	12,40			
LAVANDERIA REGATA MUROS TUBERIA SANITARIA			0,78			4,00	3,12			
LAVANDERIA REGATA PISO TUBERIA SANITARIA			2,78			1,00	2,78			
LAVANDERIA REGATA PISO TUBERIA SANITARIA			1,48			2,00	2,96			
LAVANDERIA REGATA PISO TUBERIA SANITARIA			0,60			1,00	0,60			

TOTAL EJECUTADO	107,48	m
MENOS ACTAS ANTERIORES	38,28	m
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m
PRESENTE ACTA	**69,20**	m

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
69,20	38,28	**107,48**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**4.1 TUBERIAS Y ACCESORIOS**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**4.1.35**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	BAÑO NIÑOS (ACTA 2)						8,00	8,00			
	BAÑO NIÑAS (ACTA 2)						8,00	8,00			
	BAÑO ADMINISTRATIVO						2,00	2,00			

TOTAL EJECUTADO	18,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	16,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**2,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	16,00	**18,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**4.1 TUBERIAS Y ACCESORIOS**			**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**4.1.36**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑOS LAVAMANOS						8,00	8,00			
	BAÑO NIÑOS LAVACOLAS						2,00	2,00			
	BAÑO NIÑAS LAVAMANOS						8,00	8,00			
	BAÑO NIÑAS LAVACOLAS						2,00	2,00			
	BAÑO ADMINISTRATIVO						2,00	2,00			
	LAVANDERIA						8,00	8,00			
											

TOTAL EJECUTADO	30,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	16,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**14,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
14,00	16,00	**30,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**


CAPITULO	**4.1 TUBERIAS Y ACCESORIOS**			**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**4.1.48**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON DE PISO 3"**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
  	BAÑO NIÑOS						2,00	2,00			
	BAÑO NIÑAS						2,00	2,00			
	LAVANDERIA						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	5,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**5,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
5,00	0,00	**5,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**4.1 TUBERIAS Y ACCESORIOS**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**4.1.59**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PISO 4"**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
   	BAÑO NIÑOS						5,00	5,00			
	BAÑO NIÑAS						8,00	8,00			
	BAÑO ADMINISTRATIVO						2,00	2,00			

TOTAL EJECUTADO	15,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**15,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
15,00	0,00	**15,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**4.1 TUBERIAS Y ACCESORIOS**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**4.1.60**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO SANITARIO A PARED 2"**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑOS-LAVAMANOS						8,00	8,00			
	BAÑO NIÑOS-LAVACOLAS						2,00	2,00			
	BAÑO NIÑOS-ORINALES						3,00	3,00			
	BAÑO NIÑAS-LAVAMANOS						8,00	8,00			
	BAÑO NIÑAS-LAVACOLAS						2,00	2,00			
	LAVANDERIA						4,00	4,00			
	BAÑO ADMINOSTRATIVO-LAVAMANOS						2,00	2,00			
											

TOTAL EJECUTADO	29,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**29,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
29,00	0,00	**29,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE ASUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**4.6 RED DE GAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**4.6.1** **TUBERIA DE COBRE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y CORAZA CAMBIO DE DIRECCION, UNION, BIFURCACION Y REDUCCION**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
 	LAVANDERIA			4,40			1,00	4,40			

TOTAL EJECUTADO	4,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**4,40**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,40	0,00	**4,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**4.6 RED DE GAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**4.6.1**	**VÁLVULA DE BOLA PARA GAS 3/4"**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
 	LAVANDERIA						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**



CAPITULO	**4.6 RED DE GAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**4.6.1**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO GAS COBRE DE 3/4"**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
 	LAVANDERIA						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	1,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**1,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**




CAPITULO	**5.1 INTERRUPTORES Y SENSORES**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**5.1.11**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 15A , INLUYE APARATO**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	BAÑO NIÑOS						1,00	1,00			
	BAÑO NIÑAS						1,00	1,00			
	LAVANDERIA						4,00	4,00			
	BAÑO ADMINISTRATIVO						1,00	1,00			
	BODEGA QUIMICOS /ALMACENAMIENTOS						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	8,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**8,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,00	0,00	**8,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**5.2 SALIDAS**			**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**5.2.13**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LSHF Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 12.6M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	BAÑO NIÑOS						4,00	4,00			
	BAÑO NIÑAS						4,00	4,00			
	BAÑO ADMINISTRATIVO						1,00	1,00			
	LAVANDERIA						1,00	1,00			
	BODEGA QUIMICOS						1,00	1,00			
	BODEGA ALMACENAMIENTO						1,00	1,00			
	PRESENTE ACTA										
	PASILLO CAMINADORES						6,00	6,00			

TOTAL EJECUTADO	18,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	12,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**6,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	12,00	**18,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.2 . ACABADO DE PISOS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**7.2.7**	**ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF.135026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.**	**UNIDAD**	**m2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑOS		5,75	7,34			1,00	42,21			
	DESCEUNTO LAVANDERIA		2,20	3,00			-1,00	-6,60			
	DEACUENTO MURO BAÑOS NIÑOS		2,98	0,12			-1,00	-0,36			
			1,37	0,12			-1,00	-0,16			
			1,81	0,12			-1,00	-0,22			
			1,00	0,12			-1,00	-0,12			
			0,62	0,12			-1,00	-0,07			
	MEDIA CAÑA BAÑO NIÑOS		38,29	0,10			-1,00	-3,83			
	BAÑO NIÑAS		5,75	7,34			1,00	42,21			
	DESCUENTO BAÑO ADMINISTRATIVO		2,20	3,00			-1,00	-6,60			
	DESCUENTO MURO BAÑOS NIÑAS		2,98	0,12			-1,00	-0,36			
			1,37	0,12			-1,00	-0,16			
			1,81	0,12			-1,00	-0,22			
			1,00	0,12			-1,00	-0,12			
			0,62	0,12			-1,00	-0,07			
	MEDIA CAÑA BAÑO NIÑAS		38,29	0,10			-1,00	-3,83			
	BAÑO ADMINISTRATIVO		2,85	2,05			1,00	5,84			
	DESCUENTO MEDIA CAÑA BAÑO ADMINISTRATIVO		8,90	0,10			-1,00	-0,89			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.2 . ACABADO DE PISOS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**	
ITEM	**7.2.7**	**ACABADO DE PISO CON BALDOSA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE / ANTIDESLIZANTE DE 30X30 CM COLOR BLANCO PARA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y RETICULADO, IMPERMEABLE, RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, TRÁFICO COMERCIAL MODERADO, TIPO BALDOSA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS Y PISCINA REF.135026583 DE ALFA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA.**	**UNIDAD**	**m2**



PRESENTE ACTA

BODEGA QUIMICOS		2,80	2,30			1,00	6,44			
BODEGA ALMACENAMIENTO		2,80	2,30			1,00	6,44			
LAVANDERIA		2,85	2,05			1,00	5,84			
DESCUENTO MEDIA CAÑA LAVANDERIA		8,90	0,10			-1,00	-0,89			

TOTAL EJECUTADO	84,47	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	66,64	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**17,83**	m2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
17,83	66,64	**84,47**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**		**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**7.3.6**	**GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE**	**UNIDAD**	**m**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑOS			0,75			1,00	0,75			
				1,10			1,00	1,10			
				2,96			1,00	2,96			
				0,15			5,00	0,75			
				0,86			1,00	0,86			
				0,15			1,00	0,15			
				3,22			1,00	3,22			
				5,75			1,00	5,75			
				5,14			1,00	5,14			
				2,20			1,00	2,20			
				2,98			2,00	5,96			
				1,37			1,00	1,37			
				0,60			1,00	0,60			
				0,62			1,00	0,62			
				1,81			2,00	3,62			
				1,00			2,00	2,00			
				0,62			2,00	1,24			
	BAÑO NIÑAS			0,75			1,00	0,75			
				1,10			1,00	1,10			
				2,96			1,00	2,96			
				0,15			1,00	0,15			
				0,86			1,00	0,86			
				0,15			1,00	0,15			
				3,22			1,00	3,22			
				5,75			1,00	5,75			
				5,14			1,00	5,14			
				2,20			1,00	2,20			
				2,98			2,00	5,96			
				1,37			1,00	1,37			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**			**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**7.3.6**	**GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE**		**UNIDAD**	**m**



				0,60			1,00	0,60			
				0,62			1,00	0,62			
				1,81			2,00	3,62			
				1,00			2,00	2,00			
				0,62			2,00	1,24			
BAÑO ADMINISTRATIVO				2,05			2,00	4,10			
				2,85			1,00	2,85			
				1,95			1,00	1,95			
LAVANDERIA				2,05			2,00	4,10			
				2,85			1,00	2,85			
				1,95			1,00	1,95			

TOTAL EJECUTADO	93,78	m
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	m
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m
PRESENTE ACTA	**93,78**	m

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
93,78	0,00	**93,78**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**7.3.11**	**GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO**	**UNIDAD** **M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BODEGA DE ALMACENAMIENTO MURO NORTE			2,80			1,00	2,80			
	BODEGA DE ALMACENAMIENTO MURO ORIENTE			2,80			1,00	2,80			
	BODEGA DE ALMACENAMIENTO MURO SUR			2,80			1,00	2,80			
	BODEGA DE ALMACENAMIENTO MURO OCCIDENTE			1,90			1,00	1,90			
											

TOTAL EJECUTADO	10,30	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**10,30**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,30	0,00	**10,30**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**	
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.4 OTROS**			**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**7.4.16**	**WIN DE ALUMINIO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	MURO LAVAMANOS COSTADO NORTE BAÑO NIÑAS			0,62			1,00	0,62			
				0,64			2,00	1,28			
				1,10			2,00	2,20			
				0,15			1,00	0,15			
	MURO LAVAMANOS Y DUCHA BAÑO NIÑAS			1,00			2,00	2,00			
				1,40			2,00	2,80			
				0,15			1,00	0,15			
	MURO DUCHA Y SANITAIROS BAÑO NIÑAS			1,02			2,00	2,04			
				0,32			2,00	0,64			
				0,82			2,00	1,64			
				1,15			2,00	2,30			
				0,15			2,00	0,30			
	MURO LAVACOLAS Y LAVAMANOS BAÑO NIÑAS			1,38			2,00	2,76			
				1,10			4,00	4,40			
				0,15			2,00	0,30			
				2,74			2,00	5,48			
	MURO LAVAMANOS COSTADO NORTE BAÑO NIÑOS			0,62			1,00	0,62			
				0,64			2,00	1,28			
				1,10			2,00	2,20			
				0,15			1,00	0,15			
	MURO LAVAMANOS Y DUCHA BAÑO NIÑOS			1,00			2,00	2,00			
				1,40			2,00	2,80			
				0,15			1,00	0,15			
	MURO DUCHA Y SANITAIROS BAÑO NIÑOS			1,02			2,00	2,04			
				0,32			2,00	0,64			
				0,82			2,00	1,64			
				1,15			2,00	2,30			
				0,15			2,00	0,30			
	MURO LAVACOLAS Y LAVAMANOS BAÑO NIÑOS			1,38			2,00	2,76			
				1,10			4,00	4,40			
				0,15			2,00	0,30			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.4 OTROS**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**7.4.16**	**WIN DE ALUMINIO**	**UNIDAD** **M**

				2,74			2,00	5,48			

TOTAL EJECUTADO	58,12	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**58,12**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
58,12	0,00	**58,12**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.4 OTROS**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**7.4.18**	**PINTURA PARA CANCHAS - RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA PARA PISOS EN ASFALTO, MADERA O CONCRETO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	PARQEADERO DISCAPACITADOS		3,53	4,45			1,00	15,71			
	PUNTO DE ENCUENTRO (CIRCULO)	3,1416	3,66	3,66			1,00	10,52			
	CUNETA AGUA LLUVIA		0,30	22,40			1,00	6,72			
	DIVISION PARQUEADEROS		0,20	17,80			1,00	3,56			
	LIMITE PARQUEADEROS		0,13	13,00			1,00	1,69			

TOTAL EJECUTADO	38,20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**38,20**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
38,20	0,00	**38,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**8. ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**8.2** — **ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑAS MURO OCCIDENTAL		1,85	1,85			1,00	3,43			
	BAÑO NIÑAS MURO SUR		7,34	1,85			1,00	13,58			
	BAÑO NIÑAS MURO DERECHO DE DUCHA CARA OCCIDENTAL		1,00	1,45			1,00	1,45			
	DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO DERECHO DUCHA CARA OCCIDENTAL SOCALO		1,00	0,10			-1,00	-0,10			
	BAÑO NIÑAS MURO DERECHO DE DUCHA CARA ORIENTAL		1,00	1,45			1,00	1,45			
	DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO DERECHO DUCHA CARA ORIENTAL SOCALO		1,00	0,10			-1,00	-0,10			
	BAÑO DE NIÑAS MUIRO DERECHO DUCHAS CARA SUPERIOR		1,00	0,15			1,00	0,15			
	BAÑO NIÑAS MURO IZQUIERDO DE DUCHA CARA OCCIDENTAL		1,00	1,45			1,00	1,45			
	DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO IZQUIERDO DUCHA CARA OCCIDENTAL SOCALO		1,00	0,10			-1,00	-0,10			
	BAÑO NIÑAS MURO IZQUIERDO DE DUCHA CARA ORIENTAL		1,00	1,45			1,00	1,45			
	DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO IZQUIERDO DUCHA CARA ORIENTAL SOCALO		1,00	0,10			-1,00	-0,10			
	BAÑO DE NIÑAS MUIRO IZQUIERDO DUCHA CARA SUPERIOR		1,00	0,15			1,00	0,15			
	BAÑO NIÑAS MURO IZQUIERDO CONTIGUO DE DUCHA CARA OCCIDENTAL		0,81	1,16			1,00	0,94			
	DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO IZQUIERDO CONTIGUO DUCHA CARA OCCIDENTAL SOCALO		0,81	0,10			-1,00	-0,09			
	BAÑO NIÑAS MURO IZQUIERDO CONTIGUO DE DUCHA CARA ORIENTAL		0,81	1,16			1,00	0,94			
	DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO IZQUIERDO CONTIGUO DUCHA CARA ORIENTAL SOCALO		0,81	0,10			-1,00	-0,09			
	BAÑO DE NIÑAS MURO IZQUIERDO CONTIGUO DUCHA CARA SUPERIOR		0,81	0,15			1,00	0,13			
	BAÑO DE NIÑAS MURO ORIENTAL		5,75	1,70			1,00	9,78			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**8. ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**8.2**	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD** **m2**











BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE		3,25	1,85			1,00	6,02				
BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE CENTRAL 1		2,98	1,16			1,00	3,46				
DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE CENTRAL 1 SOCALO		2,98	0,10			-1,00	-0,30				
BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE CENTRAL 2		1,37	1,16			1,00	1,59				
DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE CENTRAL 2 SOCALO		1,37	0,10			-1,00	-0,14				
BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE CENTRAL 2 SECCION 1		0,62	1,16			1,00	0,72				
DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE CENTRAL 2 SOCALO SECCION 1		0,62	0,10			-1,00	-0,07				
BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE CENTRAL 2 SECCION 2		0,60	1,16			1,00	0,70				
DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE CENTRAL 2 SOCALO SECCION 2		0,60	0,10			-1,00	-0,06				
BAÑO DE NIÑAS MURO OCCIDENTAL COSTADO OPERARIOS		3,00	1,85			1,00	5,55				
BAÑO DE NIÑAS MURO OCCIDENTAL COSTADO ADMINISTRATIVOS CONTIGUO CARA 1		0,62	1,17			1,00	0,73				
DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO OCCIDENTAL COSTADO OPERARIOS CONTIGUO SOCALO CARA 1		0,62	0,10			-1,00	-0,07				
BAÑO DE NIÑAS MURO OCCIDENTAL COSTADO OPERARIOS CONTIGUO CARA 2		0,62	1,17			1,00	0,73				
DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO OCCIDENTAL COSTADO ADMINISTRATIVO CONTIGUO SOCALO CARA 2		0,62	0,10			-1,00	-0,07				
BAÑO DE NIÑAS MURO OCCIDENTAL COSTADO ADMINISTRATIVO CONTIGUO CARA SUPERIOR		0,62	0,15			1,00	0,10				
BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE ENTRADA		2,20	1,85			1,00	4,07				
MURO NORTE LAVACOLAS		1,74	1,75			1,00	3,05				
BAÑO NIÑOS MURO OCCIDENTAL		1,85	1,85			1,00	3,43				
BAÑO NIÑOS MURO NORTE		7,34	1,85			1,00	13,58				
BAÑO NIÑOS MURO IZQUIERDO DE DUCHA CARA OCCIDENTAL		1,00	1,45			1,00	1,45				
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO IZQUIERDO DUCHA CARA OCCIDENTAL SOCALO		1,00	0,10			-1,00	-0,10				

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**8. ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**8.2**	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD** **m2**









BAÑO NIÑOS MURO IZQUIERDO DE DUCHA CARA ORIENTAL		1,00	1,45			1,00	1,45			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO IZQUIERDO DUCHA CARA ORIENTAL SOCALO		1,00	0,10			-1,00	-0,10			
BAÑO DE NIÑOS MURO IZQUIERDO DUCHAS CARA SUPERIOR		1,00	0,15			1,00	0,15			
BAÑO NIÑOS MURO DERECHO DE DUCHA CARA OCCIDENTAL		1,00	1,45			1,00	1,45			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO DERECHO DUCHA CARA OCCIDENTAL SOCALO		1,00	0,10			-1,00	-0,10			
BAÑO NIÑOS MURO DERECHO DE DUCHA CARA ORIENTAL		1,00	1,45			1,00	1,45			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO DERECHO DUCHA CARA ORIENTAL SOCALO		1,00	0,10			-1,00	-0,10			
BAÑO DE NIÑOS MUIRO DERECHO DUCHA CARA SUPERIOR		1,00	0,15			1,00	0,15			
BAÑO NIÑOS MURO DERECHO CONTIGUO DE DUCHA CARA OCCIDENTAL		0,81	1,16			1,00	0,94			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO DERECHO CONTIGUO DUCHA CARA OCCIDENTAL SOCALO		0,81	0,10			-1,00	-0,09			
BAÑO NIÑOS MURO DERECHO CONTIGUO DE DUCHA CARA ORIENTAL		0,81	1,16			1,00	0,94			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO DERECHO CONTIGUO DUCHA CARA ORIENTAL SOCALO		0,81	0,10			-1,00	-0,09			
BAÑO DE NIÑOS MURO DERECHO CONTIGUO DUCHA CARA SUPERIOR		0,81	0,15			1,00	0,13			
BAÑO DE NIÑOS MURO ORIENTAL		5,75	1,70			1,00	9,78			
BAÑO DE NIÑOS MURO SUR		3,25	1,85			1,00	6,02			
BAÑO DE NIÑOS MURO SUR CENTRAL 1		2,98	1,16			1,00	3,46			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO SUR CENTRAL 1 SOCALO		2,98	0,10			-1,00	-0,30			
BAÑO DE NIÑOS MURO SUR CENTRAL 2		1,37	1,16			1,00	1,59			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO SUR CENTRAL 2 SOCALO		1,37	0,10			-1,00	-0,14			
BAÑO DE NIÑOS MURO SUR CENTRAL 2 SECCION 1		0,62	1,16			1,00	0,72			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**8. ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**		**ACTA No:**	**ACTA 03**	
ITEM	**8.2**	**ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**		**UNIDAD**	**m2**



DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO SUR CENTRAL 2 SOCALO SECCION 1		0,62	0,10			-1,00	-0,07			
BAÑO DE NIÑOS MURO SUR CENTRAL 2 SECCION 2		0,60	1,16			1,00	0,70			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO SUR CENTRAL 2 SOCALO SECCION 2		0,60	0,10			-1,00	-0,06			
BAÑO DE NIÑOS MURO OCCIDENTAL COSTADO LAVANDERIA		3,00	1,85			1,00	5,55			
BAÑO DE NIÑOS MURO OCCIDENTAL COSTADO LAVANDERIA CONTIGUO CARA 1		0,62	1,17			1,00	0,73			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS MURO OCCIDENTAL COSTADO OPERARIOS CONTIGUO SOCALO CARA 1		0,62	0,10			-1,00	-0,07			
BAÑO DE NIÑOS MURO OCCIDENTAL COSTADO OPERARIOS CONTIGUO CARA 2		0,62	1,17			1,00	0,73			
DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS MURO OCCIDENTAL COSTADO ADMINISTRATIVO CONTIGUO SOCALO CARA 2		0,62	0,10			-1,00	-0,07			
BAÑO DE NIÑAS MURO OCCIDENTAL COSTADO ADMINISTRATIVO CONTIGUO CARA SUPERIOR		0,62	0,15			1,00	0,10			
BAÑO DE NIÑAS MURO NORTE ENTRADA		2,20	1,85			1,00	4,07			
MURO NORTE LAVACOLAS		1,74	1,75			1,00	3,05			
BAÑO ADMINISTRATIVOS MURO COSTADO OCCIDENTAL		1,88	1,85			1,00	3,48			
BAÑO ADMINISTRATIVOS MURO COSTADO SUR		2,03	1,85			1,00	3,76			
BAÑO ADMINISTRATIVOS MURO COSTADO ORIENTAL		2,78	1,85			1,00	5,15			
BAÑO ADMINISTRATIVOS MURO COSTADO NORTE		2,03	1,85			1,00	3,76			
PRESENTE ACTA										
LAVANDERIA MURO COSTADO NORTE		2,04	2,70			1,00	5,51			
LAVANDERIA MURO PUERTA DE INGRESO		2,78	2,70			1,00	7,51			
DESCUENTO PUERTA LAVANDERIA		0,90	1,90			-1,00	-1,71			
LAVANDERIA MURO COSTADO SUR		2,04	2,70			1,00	5,51			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**



CAPITULO	**8. ACABADOS SOBRE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**8.2** — **ENCHAPE DE PARED CON BALDOSA DE CERÁMICA DE ENCHAPE 25 X 35 CM COLOR BLANCO. INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL PLÁSTICO Y EMBOQUILLE, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES.**	**UNIDAD**	**m2**

LAVANDERIA MURO COSTADO ORIENTAL		2,78	2,70			1,00	7,51			
BODEGA DE QUIMICOS COSTADO NORTE		2,85	1,87			1,00	5,33			
BODEGA QUIMICOS COSTADO OCCIDENTAL		2,51	1,99			1,00	4,99			
BODEGA QUIMICOS MURO PUERTA DE INGRESO		2,51	1,99			1,00	4,99			
DESCUENTO BODEGA QUIMICOS PUERTA DE INGRESO		0,90	1,85			-1,00	-1,67			
BODEGA DE QUIMICOS COSTADO SUR		2,85	2,10			1,00	5,99			

TOTAL EJECUTADO	180,77	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	136,81	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**43,96**	m2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
43,96	136,81	**180,77**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**9.2 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**9.2.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)**	**UNIDAD** **m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑAS			2,88	0,82		2,00	4,73			
	BAÑO NIÑAS			2,88	0,81		1,00	2,34			
	BAÑO NIÑOS			2,88	0,81		1,00	2,34			
	BAÑO NIÑOS			2,88	0,81		1,00	2,34			
	BAÑO NIÑOS			3,88	0,43		1,00	1,67			
	BAÑO NIÑAS			3,88	0,41		1,00	1,60			
											

TOTAL EJECUTADO	15,02	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	12,64	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**2,38**	m2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,38	12,64	**15,02**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**9.2 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**9.2.5** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)**	**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BODEGA DE QUIMICOS		0,90	1,85			1,00	1,67			
	BODEGA DE ALMACENAMIENTO		0,90	1,85			1,00	1,67			
											

TOTAL EJECUTADO	3,33	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**3,33**	m2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,33	0,00	**3,33**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**




CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**11.4** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA INFANTIL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS						8,00	8,00			
	BAÑO DE NIÑOS						5,00	5,00			
											

TOTAL EJECUTADO	13,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**13,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,00	0,00	**13,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**11.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
 	BAÑO ADMINISTRATIVO						2,00	2,00			

TOTAL EJECUTADO	2,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**2,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	**2,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**11.7** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL LÍNEA INFANTL COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO DE NIÑOS						3,00	3,00			
											

TOTAL EJECUTADO	3,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**3,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**



CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**11.14** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS						8,00	8,00			
	BAÑO DE NIÑOS						8,00	8,00			
	BAÑO ADMINSITRATIVO						2,00	2,00			

TOTAL EJECUTADO	18,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**18,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18,00	0,00	**18,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**




CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**11.20**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TELEDUCHA (INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN, MANGUERA Y SOPORTES)**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS						2,00	2,00			
	BAÑO DE NIÑOS						2,00	2,00			
											

TOTAL EJECUTADO	4,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**4,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	**4,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**




CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**11.28** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
    	BAÑO NIÑOS						2,00	2,00			
	BAÑO NIÑAS						2,00	2,00			
	BAÑO ADMINISTRATIVO						1,00	1,00			

TOTAL EJECUTADO	5,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**5,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	**5,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**11.30**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BAÑO NIÑAS						2,00	2,00			
	BAÑO NIÑOS						2,00	2,00			
	LAVANDERIA						1,00	1,00			
											

TOTAL EJECUTADO	5,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**5,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
5,00	0,00	**5,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**11.37**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR PARA DUCHAS (INCLUYE PERILLAS)**	**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	BAÑO DE NIÑAS						1,00	1,00	UND		
	BAÑO DE NIÑOS						1,00	1,00	UND		

TOTAL EJECUTADO	2,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**2,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	**2,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**12.3** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO NIÑAS DIVISIONES SANITARIOS		1,00		1,20		7,00	8,40			
	BAÑO NIÑOS DIVISIONES SANITARIOS		1,00		1,20		5,00	6,00			
	BAÑO NIÑOS DIVISIONES ORINALES		0,45		1,20		2,00	1,08			
	BAÑO ADMINISTRATIVO DIVISIONES		3,30		1,70		1,00	5,61			

TOTAL EJECUTADO	21,09	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**21,09**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
21,09	0,00	**21,09**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**12. APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**12.9**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO DIMENSIONES A = 55 CM L = 80 CM H = 40 CM**	**UNIDAD** **UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS						2,00	2,00			
	BAÑO DE NIÑOS						2,00	2,00			
											
											

TOTAL EJECUTADO	4,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**4,00**	UND

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**14.1 CIELOS RASOS.**		**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**14.1.1**	**CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC E=10MM CON ACABADO LISO, CON ESTRUCTURA EN ÁNGULOS, OMEGAS Y VIGUETAS GALVANIZADAS EN CAL.26, ESTRUCTURA ANCLADA MUROS Y ESTRUCTURA CON CHAZO DE EXPANSIÓN O CON TIROS. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS SECCION OCCIDENTAL		5,75	5,14			1,00	29,56			
	BAÑO DE NIÑAS SECCION ORIENTAL		2,75	2,20			1,00	6,05			
	BAÑO ADMINISTRATIVO		2,85	2,05			1,00	5,84			
	BAÑO DE NIÑOS SECCION OCCIDENTAL		5,75	5,14			1,00	29,56			
	BAÑO DE NIÑOS SECCION ORIENTAL		2,75	2,20			1,00	6,05			
	LAVANDERIA		2,85	2,05			1,00	5,84			
	PRESENTE ACTA										
	PASILLO CAMINADORES		3,20	18,40			1,00	58,88			
	BODEGA DE QUIMICOS		2,33	2,85			1,00	6,64			
	BODEGA DE ALMACENAMIENTO		2,33	2,85			1,00	6,64			

TOTAL EJECUTADO	155,06	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	82,90	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**72,16**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
72,16	82,90	**155,06**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**


CAPITULO	**19. ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL.**		**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**19.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS SECCION OCCIDENTAL		5,75	3,25			1,00	18,69			
	BAÑO DE NIÑAS SECCION ORIENTAL		2,75	2,35			1,00	6,46			
	BAÑO ADMINISTRATIVO		3,00	2,35			1,00	7,05			
	BAÑO DE NIÑOS SECCION OCCIDENTAL		5,75	3,25			1,00	18,69			
	BAÑO DE NIÑOS SECCION ORIENTAL		2,75	2,35			1,00	6,46			
	PASILLO CAMINADORES		3,20	18,40			1,00	58,88			
	BODEGA DE QUIMICOS		2,32	2,85			1,00	6,61			
	BODEGA DE ALMACENAMIENTO		2,32	2,85			1,00	6,61			
	PASILLO BODEGA		0,74	6,00			1,00	4,44			
	CORREDOR HACIA BODEGA		1,65	3,46			1,00	5,71			
	PASILLO PARTE PSOTERIOR BAÑOS		3,00	18,40			1,00	55,20			

TOTAL EJECUTADO	194,80	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**194,80**	m2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
194,80	0,00	**194,80**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**		**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**21.1.9**	**PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.**	**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO OCCIDENTAL		2,75	2,70			1,00	7,43			
	DESCUENTO PUERTA		0,90	2,10			-1,00	-1,89			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO NORTE OPERARIOS		2,20	2,70			1,00	5,94			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO OCCIDENTAL OPERARIOS		3,00	2,70			1,00	8,10			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO NORTE		5,14	2,70			1,00	13,88			
	DESCUENTO BAÑO DE NIÑAS COSTADOR NORTE VENTANA		3,88	0,43			-1,00	-1,67			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO SUR		7,34	2,70			1,00	19,82			
	BAÑO NIÑAS COSTADO ORIENTAL		5,75	1,80			1,00	10,35			
	MURO DIVISION LAVACOLAS		2,98	1,16			2,00	6,91			
	MURO DIVISION LAVACOLAS		1,37	1,16			1,00	1,59			
	MURO DIVISION LAVACOLAS		0,62	1,16			1,00	0,72			
	MURO DIVISION LAVACOLAS		0,60	1,16			1,00	0,70			
	MURO DUCHA		1,00	1,45			4,00	5,80			
	MURO SANITARIOS		0,81	1,16			2,00	1,88			
	MUROS LAVASMANOS		0,62	1,16			2,00	1,44			
	MURO SUPERIOR FILOS		0,15	7,78			1,00	1,17			
	MURO FILOS VERTICAL		0,15	6,09			1,00	0,91			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO OCCIDENTAL		2,75	2,70			1,00	7,43			
	DESCUENTO PUERTA		0,90	2,10			-1,00	-1,89			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO SUR LAVANDERIA		2,20	2,70			1,00	5,94			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO OCCIDENTAL LAVANDERIA		3,00	2,70			1,00	8,10			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO SUR		5,14	2,70			1,00	13,88			
	DESCUENTO BAÑO DE NIÑOS COSTADOR SUR		3,88	0,43			-1,00	-1,67			
	BAÑO DE NIÑO COSTADO NORTE		7,34	2,70			1,00	19,82			
	BAÑO NIÑOS COSTADO ORIENTAL		5,75	1,80			1,00	10,35			
	MURO DIVISION LAVACOLAS		2,98	1,16			2,00	6,91			
	MURO DIVISION LAVACOLAS		1,37	1,16			1,00	1,59			
	MURO DIVISION LAVACOLAS		0,62	1,16			1,00	0,72			
	MURO DIVISION LAVACOLAS		0,60	1,16			1,00	0,70			
	MURO DUCHA		1,00	1,45			4,00	5,80			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**21.1.9** **PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.**	**UNIDAD**	**m2**



MURO SANITARIOS		0,81	1,16			2,00	1,88			
MUROS LAVASMANOS		0,62	1,16			2,00	1,44			
MURO SUPERIOR FILOS		0,15	7,78			1,00	1,17			
MURO FILOS VERTICAL		0,15	6,09			1,00	0,91			
BAÑO ADMINISTRATIVO		2,05	2,70			2,00	11,07			
BAÑO ADMINISTRATIVO		2,85	2,70			2,00	15,39			
DESCUENTO PUERTA BAÑO ADMINISTRATIVO		0,90	2,10			-1,00	-1,89			
PRESENTE ACTA										
LAVANDERIA MURO COSTADO NORTE		2,04	2,90			1,00	5,92			
LAVANDERIA MURO PUERTA DE INGRESO		2,78	2,90			1,00	8,07			
DESCUENTO PUERTA LAVANDERIA		0,90	2,10			-1,00	-1,89			
LAVANDERIA MURO COSTADO SUR		2,04	2,90			1,00	5,92			
LAVANDERIA MURO COSTADO ORIENTAL		2,78	2,90			1,00	8,07			

TOTAL EJECUTADO	216,80	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	190,71	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**26,09**	m2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,09	190,71	**216,80**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**			**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**22.1.4**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO OCCIDENTAL		2,75	0,73			1,00	2,01			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO NORTE OPERARIOS		2,20	0,73			1,00	1,61			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO OCCIDENTAL OPERARIOS		3,00	0,73			1,00	2,19			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO NORTE		5,14	0,73			1,00	3,75			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADOR NORTE VENTANA		4,09	0,37			-1,00	-1,51			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO SUR		7,34	0,73			1,00	5,36			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO OCCIDENTAL		2,75	0,73			1,00	2,01			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO SUR LAVANDERIA		2,20	0,73			1,00	1,61			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO OCCIDENTAL LAVANDERIA		3,00	0,73			1,00	2,19			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO SUR		5,14	0,73			1,00	3,75			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADOR SUR VENTANA		4,09	0,37			-1,00	-1,51			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO NORTE		7,34	0,73			1,00	5,36			
	PRESENTE ACTA										
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		2,15	2,70			1,00	5,81			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		4,30	2,70			1,00	11,61			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		4,30	2,70			1,00	11,61			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		2,20	2,70			1,00	5,94			
	PASILLO COSTADO ORIENTAL HALL		12,95	2,70			1,00	34,97			
	DESCUENTO PUERTAS		0,90	2,10			-4,00	-7,56			
	BODEGA ALMACENAMIENTO MURO NORTE		2,85	1,90			1,00	5,42			
	BODEGA ALMACENAMIENTO MURO SUR		2,85	2,10			1,00	5,99			
	BODEGA ALMACENAMIENTO MURO OCCIDENTE		2,40	2,10			1,00	5,04			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		**ACTA No:**	**ACTA 03**	
ITEM	**22.1.4**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**m2**

	DESCEUNTO PUERTA		0,90	1,80			-1,00	-1,62			
	BODEGA ALMACENAMIENTO MURO ORIENTE		2,40	2,10			1,00	5,04			
	BODEGA ALMACENAMIENTO / QUIMICOS MURO EXTERNO		12,00	2,20			1,00	26,40			
	DESCUENTO PUERTA EXTERNA		0,90	1,80			-2,00	-3,24			

TOTAL EJECUTADO	132,19	m2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	26,80	m2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2	
PRESENTE ACTA	**105,39**	m2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
105,39	26,80	**132,19**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO OCCIDENTAL		2,75	0,73			1,00	2,01			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO NORTE OPERARIOS		2,20	0,73			1,00	1,61			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO OCCIDENTAL OPERARIOS		3,00	0,73			1,00	2,19			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO NORTE		5,14	0,73			1,00	3,75			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADOR NORTE VENTANA		4,09	0,37			-1,00	-1,51			
	BAÑO DE NIÑAS COSTADO SUR		7,34	0,73			1,00	5,36			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO OCCIDENTAL		2,75	0,73			1,00	2,01			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO SUR LAVANDERIA		2,20	0,73			1,00	1,61			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO OCCIDENTAL LAVANDERIA		3,00	0,73			1,00	2,19			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO SUR		5,14	0,73			1,00	3,75			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADOR SUR VENTANA		4,09	0,37			-1,00	-1,51			
	BAÑO DE NIÑOS COSTADO NORTE		7,34	0,73			1,00	5,36			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		2,15	2,70			1,00	5,81			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		4,30	2,70			1,00	11,61			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		4,30	2,70			1,00	11,61			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		2,20	2,70			1,00	5,94			
	PASILLO COSTADO ORIENTALHALL		12,95	2,70			1,00	34,97			
	DESCUENTO PUERTAS		0,90	2,10			-4,00	-7,56			


PRESENTE ACTA

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**22.1.7**	**PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD** **m2**



MURO FINAL PASILLO COSTADO NORTE		3,20	0,90			1,00	2,88			
PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		2,15	1,30			1,00	2,80			
PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		4,30	1,30			1,00	5,59			
PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		4,30	1,30			1,00	5,59			
PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		2,20	1,30			1,00	2,86			
PASILLO COSTADO ORIENTALHALL		12,95	1,30			1,00	16,84			
DESCUENTO PUERTAS		0,90	0,70			-4,00	-2,52			
MURO FINAL PASILLO COSTADO NORTE		3,20	0,90			1,00	2,88			

TOTAL EJECUTADO	126,08	m2
MENOS ACTAS ANTERIORES	89,17	m2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2
PRESENTE ACTA	**36,91**	m2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
36,91	89,17	**126,08**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**22.1.12**	**PINTURA VINILO 100% ACRÍLICA PLÁSTICA MATE, CON ALTOS SÓLIDOS, DE ALTA CALIDAD CON MÁXIMA PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE; ALTA ELASTICIDAD, HIDRORREPELENTE; RESISTENTE A ALGAS, HONGOS, ADHESIÓN DE SUCIEDAD, ÁLCALI Y HUMOS; SIN CONTENIDO DE PLOMO NI CROMO; APLICADA EN TRES (3) CAPAS, TIPO KORAZA. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	MURO FINAL PASILLO COSTADO NORTE		3,20	0,7			1,00	2,24			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		2,15	1,40			1,00	3,01			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		4,30	1,40			1,00	6,02			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		4,30	1,40			1,00	6,02			
	PASILLO COSTADO OCCIDENTAL HALL		2,20	1,40			1,00	3,08			
	PASILLO COSTADO ORIENTALHALL		12,95	1,40			1,00	18,13			
	DESCUENTO PUERTAS		0,90	0,70			-4,00	-2,52			
	MURO FINAL PASILLO COSTADO NORTE		3,20	0,9			1,00	2,88			
	MURO BAÑOS COSTADO NORTE POR FUERA		11,86	1,70			1,00	20,16			
	BODEGA ALMACENAMIENTO MURO NORTE		2,85	2,1			1,00	5,99			
	BODEGA ALMACENAMIENTO MURO SUR		2,85	2,1			1,00	5,99			
	BODEGA ALMACENAMIENTO MURO OCCIDENTE		2,85	2,1			1,00	5,99			
	DESCEUNTO PUERTA		0,80	1,8			-1,00	-1,44			
	BODEGA ALMACENAMIENTO MURO ORIENTE		2,85	2,1			1,00	5,99			
	BODEGA MURO EXTERNO		12,00	2,2			1,00	26,40			
	DESCUENTO PUERTA EXTERNA		0,80	1,8			-2,00	-2,88			
	MURO FINAL PASILLO ENTRE BODEGA Y BAÑOS		2,65	7,65			1,00	20,27			

TOTAL EJECUTADO	125,31	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**125,31**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
125,31	0,00	**125,31**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.3**	**22.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**22.3.6**	**ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE CANAL Y/O BAJANTE METÁLICA DS.>25<=50 CM, CUBRIENDO UNA SOLA CARA, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE, IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	PASILLO HALL COSTADO NORTE			3,00			1,00	3,00			
	BAÑO NIÑAS COSTADO NORTE			7,54			1,00	7,54			
	BAÑOS COSTADO ORIENTAL			12,06			1,00	12,06			
	BAJANTES BAÑOS			3,60			3,00	10,80			
	BAJANTES BODEGA			2,30			1,00	2,30			
	CANAL BODEGA			6,00			1,00	6,00			
	PASILLO HALL CAMIANDORES COSTADO SUR			3,20			1,00	3,20			

TOTAL EJECUTADO	44,90	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**44,90**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
44,90	0,00	**44,90**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**			**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**23.3.5**	**MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CUBIERTAS 1:4 A.=10 H.=10 CM.**		**UNIDAD**	**m**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	MURO LARGO (ACTA 2)			18,10			1,00	18,10			
	POLLO TANQUE (ACTA 2)			4,18			2,00	8,36			
	POLLO TANQUE (ACTA2)			1,03			1,00	1,03			
	BAÑO NIÑAS			3,88			1,00	3,88			
											

TOTAL EJECUTADO	31,37	m	
MENOS ACTAS ANTERIORES	27,49	m	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m	
PRESENTE ACTA	**3,88**	m	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,88	27,49	**31,37**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**23.4 CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**23.4.5**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**	**UNIDAD** **m2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
	BODEGA		2,60	6,00			1,00	15,60			
											

TOTAL EJECUTADO	15,60	m2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	m2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m2	
PRESENTE ACTA	**15,60**	m2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
15,60	0,00	**15,60**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**23.4 CUBIERTAS TRASLÚCIDAS**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**23.4.10**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
  	PASILLO ENTRADA JARDIN COSTADO CERRAMIENTO		1,96	17,79			1,00	34,87			

TOTAL EJECUTADO	34,87	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**34,87**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
34,87	0,00	**34,87**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**


CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**23.8.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLASHING / FLANCHE / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DS.<=25,0 CM, GRAPADA A LA ESTRUCTURA Y DOBLADA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, SOPORTES Y/O ANCLAJES, ANTICORROSIVO DONDE REQUIERA, ACABADO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS SOBRE LAS DOS CARAS DEL ELEMENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA LONGITUD DEL FLANCHE.**	**UNIDAD**	**m**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BODEGA			6,00			1,00	6,00			
											

TOTAL EJECUTADO	6,00	m	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	m	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m	
PRESENTE ACTA	**6,00**	m	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL SERVITA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**	**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**23.8.10**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERÍA PVCS 3", INSTALADA EN ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS.**	**UNIDAD**	**m**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAJANTE VERTICAL EDIFICIO BAÑOS				3,00		3,00	9,00			
	BODEGAS				2,00		1,00	2,00			
											

TOTAL EJECUTADO	11,00	m	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	m	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m	
PRESENTE ACTA	**11,00**	m	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11,00	0,00	**11,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**USAQUEN**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL EL NOGAL
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**25. OTRAS ACTIVIDADES.**			**ACTA No:**	**ACTA 03**
ITEM	**25.2**	**MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE**		**UNIDAD**	**m**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	BAÑO ADMINSITRATIVO			2,2			1,00	2,20			
											

TOTAL EJECUTADO	2,20	m	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	m	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	m	
PRESENTE ACTA	**2,20**	m	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,20	0,00	**2,20**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO TORRES	**NOMBRE**	ING. PAULO CESAR GRIMALDO
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ. JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.3.2**	**DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**	**UNIDAD** M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
VENTANERIA PATIO DE JUEGOS	PATIO DE JUEGOS			1,52	0,50		1,00	0,76			
				1,65	0,60		1,00	0,99			
















Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**						**ACTA No:**		**CORTE 03**		
ITEM	**1.3.2**	**DESMONTE MANUAL DE MARCO DIVISIONES Y VIDRIOS DE VENTANAS METÁLICAS (INDIFERENTE DEL TAMAÑO). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS POSTERIOR AL DESMONTE.**						**UNIDAD**		M2	

VENTANERIA PATIO DE JUEGOS



















BLOQUE DE DOS PISOS AULAS CIRCULACIÓN ÁREA SERVICIOS Y COMEDOR											
VENTANERIA		1,66		0,57		4,00	3,78				
		1,66		0,57		4,00	3,78				
VENTANERIA ENCIMA DE PUERTA		1,55		0,57		4,00	3,53				
VENTANERIA		1,50		0,57		36,00	30,78				
VENTANERIA ENCIMA DE PUERTA		1,55		0,57		4,00	3,53				
VENTANERIA		1,58		0,57		4,00	3,60				
		1,58		0,57		4,00	3,60				
PLACA DE CUBIERTA AULAS											
VENTANERIA		1,66		0,60		21,00	20,92				

TOTAL EJECUTADO	75,29	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**75,29**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
75,29	0,00	**75,29**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.3.12**	**DESMONTE MANUAL DEL CERRAMIENTO EXISTENTE INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN (TUBULARES PRINCIPALES, MARCOS, CONTRAMARCOS, PISAMALLAS, MALLAS, ANCLAJES, SOPORTES DIAGONALES, ETC.). NO INCLUYE LA DEMOLICIÓN DE NINGÚN ELEMENTO EN CONCRETO O MAMPOSTERÍA. INCLUYE ELEMENTOS DE SOPORTE NECESARIO PARA EL CERRAMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA LABOR. IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS**	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
CERRAMIENTO COLINDANTE PARQUE    	CERRAMIENTO COLINDANTE PARQUE			26,80	2,50			67,00			

TOTAL EJECUTADO	67,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**67,00**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
67,00	0,00	**67,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.4.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo		Peso					
PLACA CUBIERTA AULAS     	PLACA CUBIERTA AULAS		0,43	1,57			2,00	1,35			
			2,40	1,57			2,00	7,54			
			2,80	1,57			2,00	8,79			
			1,92	1,07			2,00	4,11			
			2,84	1,07			2,00	6,08			
			7,70	2,76			2,00	42,50			
			4,55	1,07			2,00	9,74			
			4,70	1,07			2,00	10,06			
			2,15	0,78			2,00	3,35			
			3,38	7,60			2,00	51,38			
	VIGAS		0,40	1,85				0,74			
			0,30	1,08			4,00	1,30			
			0,30	2,80				0,84			
			0,30	1,60				0,48			
	ALTURA VIGAS			1,84	###			0,55			
				1,62	###			0,49			
				1,08	###		8,00	2,59			
				2,80	###			0,84			
				1,60	###		2,00	0,96			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.4.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.**		**UNIDAD**	**M2**








MUROS ANTEPECHO			12,10	0,33			3,99			
			12,10	0,30			3,63			
			12,10	0,06			0,73			
			1,53	0,33			0,50			
			1,53	0,12			0,18			
			1,53	0,30			0,46			
			8,37	0,11			0,92			
			4,15	0,25			1,04			
			4,15	0,09			0,37			
			4,15	0,26			1,08			
			4,15	0,22			0,91			
			0,30	0,17			0,05			
			0,40	0,17			0,07			
			14,80	0,60			8,88			
			1,20	0,30			0,36			
			0,57	0,60			0,34			
			5,03	0,60			3,02			
			0,30	0,30			0,09			
			9,30	0,60			5,58			
			0,90	0,30			0,27			
			8,70	0,60			5,22			
			8,10	0,30			2,43			
			8,10	0,30			2,43			
			2,80	0,35			0,98			
			1,80	0,30			0,54			
			1,80	0,15			0,27			
			1,80	0,30			0,54			


Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.4.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN / MANTO EXISTENTE. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE DEMOLICIÓN DEL ALISTADO.**		**UNIDAD**	**M2**

PLACA CUBIERTA ZONA OFICINAS











VIGA CANAL ZONA OFICINAS			10,70	##########			6,96			
			2,38	##########			7,74			
			1,86	##########			1,95			
			0,76	##########			0,05			
			0,76	##########			0,30			
			1,86	##########			0,32			
			1,86	##########			0,28			
			0,65	##########			0,42			
			0,65	##########			0,10			
			0,65	##########			0,16			
			10,70	##########			9,63			
			10,70	##########			6,96			
			7,54	##########			4,52			
			1,50	##########			0,45			
			1,50	##########			0,38			
			6,45	##########			0,65			
			6,45	##########			1,48			
			6,45	##########			2,06			
			0,10	##########			0,01			
			10,70	##########			3,21			
			0,65	##########			0,42			
			0,65	##########			0,13			
			0,65	##########			0,13			

TOTAL EJECUTADO	246,88	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**246,88**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
246,88	0,00	**246,88**

OBSERVACIONES: en la zona de placa de cubierta en aulas, se realizo el retiro de doble manto.

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.5.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLACA CUBIERTA AULAS   	PLACA CUBIERTA AULA MULTIPLE		0,43	1,57				0,68			
			2,40	1,57				3,77			
			2,80	1,57				4,40			
			1,92	1,07				2,05			
			2,84	1,07				3,04			
			7,70	2,76				21,25			
			4,55	1,07				4,87			
			4,70	1,07				5,03			
			2,15	0,78				1,68			
			3,38	7,60				25,69			


Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.5.4**	**DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO (INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.**		**UNIDAD**	**M2**

PLACA CUBIERTA ZONA OFICINAS











VIGA CANAL ZONA OFICINAS		10,70	0,65				6,96			

TOTAL EJECUTADO	79,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**79,40**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
79,40	0,00	**79,40**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.7.1**	**RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
ZONA BAÑOS BLOQUE AULAS	BAÑO 1		2,91	7,95				23,13			






Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.7.1**	**RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN CIELO RASOS Y CARAS INFERIORES DE ENTREPISOS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.**	**UNIDAD**	**M2**

ZONA BAÑOS BLOQUE AULAS





BAÑO 2		3,20	6,90				22,08			

TOTAL EJECUTADO	45,21	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**45,21**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
45,21	0,00	**45,21**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.8.1**	**CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD** M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MUROS CUBIERTA AULAS	CORTE CON PULIDORA PARA INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PLACA CUBIERTA			8,00				8,00			
				8,00				8,00			
				8,00				8,00			








Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.8 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES LIVIANAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.8.1**	**CORTES CON PULIDORA Y DISCO EN MUROS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD** M

MUROS CUBIERTA ZONA OFICINAS







CORTE CON PULIDORA PARA INSTALACION DE MANTO ASFALTICO PLACA CUBIERTA ZONA OFICINAS			9,60				9,60			
			2,80				2,80			

TOTAL EJECUTADO	36,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**36,40**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
36,40	0,00	**36,40**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE ASUNRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.9.15** — **CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
CANAL ZONA DE PATIO DE JUEGOS    	PERIMETRO PATIO CENTRAL DE JUEGOS			46,20				46,20			
				46,20				46,20			

TOTAL EJECUTADO	92,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**92,40**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
92,40	0,00	**92,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Arq. JORGE GAGUTRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.11 OTROS PRELIMINARES.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.11.4**	**RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
VENTANERIA BLOQUE AULAS   	FACHADA BLOQUE DE UN PISO AULAS										
	VENTANERIA	2,00	1,50		0,57		30,00	51,30			
		2,00	0,54		0,57		3,00	1,85			
		2,00	0,50		0,57		3,00	1,71			
		2,00	1,66		0,57		3,00	5,68			
	PUERTA	2,00	0,85		0,57		4,00	3,88			
	VENTANERIA	2,00	1,66		0,57		3,00	5,68			
		2,00	1,51		0,57		3,00	5,16			


Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.11 OTROS PRELIMINARES.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.11.4**	**RETIRO DE PELICULA DE SEGURIDAD EXISTENTES EN MAL ESTADO. INCLUYE DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES VIGENTES**	**UNIDAD**	**M2**

VENTANERIA DE DOS PISOS AULAS







BLOQUE DE DOS PISOS AULAS CIRCULACIÓN ÁREA SERVICIOS Y COMEDOR										
VENTANERIA	2,00	1,66		0,57		8,00	15,14			
	2,00	1,66		0,57		8,00	15,14			
PUERTA	2,00	0,58		0,58		6,00	4,04			
VENTANERIA ENCIMA DE PUERTA	2,00	1,55		0,57		4,00	7,07			
VENTANERIA	2,00	1,50		0,57		72,00	123,12			
PUERTA	2,00	0,58		0,58		6,00	4,04			
VENTANERIA ENCIMA DE PUERTA	2,00	1,55		0,57		4,00	7,07			
VENTANERIA	2,00	1,58		0,57		8,00	14,41			
	2,00	1,58		0,57		8,00	14,41			
	2,00	1,66		0,60		21,00	41,83			
DESCUENTO DE CAMBIO DE VIDRIOS	2,00		1,51	0,50			-1,51			
	2,00		1,65	0,60			-1,98			

TOTAL EJECUTADO	318,02	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**318,02**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
318,02	0,00	**318,02**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**1.11 OTROS PRELIMINARES**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**1.11.10**	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO**	**UNIDAD**	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PATIO DE JUEGO     	CARCAMO PATIO DE JUEGOS			29,67				29,67			

TOTAL EJECUTADO	29,67	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**29,67**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
29,67	0,00	**29,67**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE ALCINTRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**2.1.1.** **DESCAPOTE MANUAL DE CAPA VEGETAL H.PROM<=30 CM. INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
CERRAMIENTO COLINDANTE PARQUE	CERRAMIENTO EXISTENTE.		0,60	26,80			1,00	16,08			







TOTAL EJECUTADO	16,08	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**16,08**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
16,08	0,00	**16,08**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE GAITAN	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2.2 CONCRETOS**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**2.2.2**	**CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA /SOLADO E.= 5 CM F'C=2500 PSI.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
CERRAMIENTO COLINDANTE PARQUE  	PARALELO CERRAMIENTO EXISTENTE. - FACHADA		0,30	26,80			1,00	8,04			

TOTAL EJECUTADO	8,04	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**8,04**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,04	0,00	**8,04**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE ASCUNCE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2.2 CONCRETOS**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**2.2.17**	**VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
CERRAMIENTO COLINDANTE PARQUE	PARALELO CERRAMIENTO EXISTENTE. - FACHADA POSTERIOR			26,80			1,00	26,80			







TOTAL EJECUTADO	26,80	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**26,80**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
26,80	0,00	**26,80**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**2.5 ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**2.5.2**	**ACERO DE 60.000 PSI 420 MPA. INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	PARALELO CERRAMIENTO EXISTENTE. - FACHADA POSTERIOR										
	ACERO LONGITUDINAL			6,00		0,994	20,00	119,28			
	ACERO - FLEJES A CADA 0,15			1,28		0,56	191,00	136,91			
											
											

TOTAL EJECUTADO	256,19	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**256,19**	KG

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
256,19	0,00	**256,19**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	31/03/2026

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**		**ACTA No:**	CORTE 03
ITEM	**3.5.1**	**RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.**	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MUROS FACHADA PATIO DE JUEGOS	MUROS FACHADA ZONA DE PATIO DE JUEGOS			8,55	6,00			51,30			
				27,00	0,75			20,25			
				25,70	0,75			19,28			
				25,70	1,05			26,99			
				1,57	3,55			5,57			










ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	31/03/2026

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**						**ACTA No:**		CORTE 03		
ITEM	**3.5.1**	**RASPADO DE SUPERFICIE EN MUROS, REALIZADO CON GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE RESULTANTE LISA, LIMPIA DE RESIDUOS SALES Y FLUORESCENCIAS. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.**						**UNIDAD**	M2		

MUROS FACHADA BLOQUE OFICINAS









MURO FACHADA EXTERIOR			9,98	2,08			20,76			

TOTAL EJECUTADO	144,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**144,14**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
144,14	0,00	**144,14**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**3.5.2**	**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MUROS FACHADA PATIO DE JUEGOS	MUROS FACHADA ZONA DE PATIO DE JUEGOS			8,55	6,00			51,30			
				27,00	0,75			20,25			
				25,70	0,75			19,28			
				25,70	1,05			26,99			
				1,57	3,55			5,57			












Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**3.5.2**	**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**		**UNIDAD**	M2

MUROS FACHADA BLOQUE OFICINAS









MURO FACHADA EXTERIOR			9,98	2,08			20,76			

TOTAL EJECUTADO	144,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**144,14**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
144,14	0,00	**144,14**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**3.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**3.5.4** **REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**	**UNIDAD**	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
MUROS FACHADA PATIO DE JUEGOS	MUROS FACHADA ZONA DE PATIO DE JUEGOS			200,00				200,00			







TOTAL EJECUTADO	200,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**200,00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
200,00	0,00	**200,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.1.5**	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**	**UNIDAD** M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLACA CUBIERTA AULA MULTIPLE	PLACA CUBIERTA AULA MULTIPLE		0,43	1,57				0,68			
			2,40	1,57				3,77			
			2,80	1,57				4,40			
			1,92	1,07				2,05			
			2,84	1,07				3,04			
			7,70	2,76				21,25			
			4,55	1,07				4,87			
			4,70	1,07				5,03			
			2,15	0,78				1,68			
			3,38	7,60				25,69			








Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.1.5**	**ALISTADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 H.=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO.**		**UNIDAD**	M2

PLACA CUBIERTA ÁREA DE OFINAS Y AULA MULTIPLE







VIGA CANAL ZONA OFICINAS		10,70	0,65				6,96			

TOTAL EJECUTADO	79,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**79,40**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
79,40	0,00	**79,40**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.3.1**	**MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLACA CUBIERTA AULA MULTIPLE         	PLACA CUBIERTA AULA MULTIPLE			1,80				1,80			
				2,36				2,36			
				3,25				3,25			
				1,57				1,57			
				1,57				1,57			
				4,70				4,70			
				2,54				2,54			
				0,56				0,56			
				1,91				1,91			
				1,07				1,07			
				1,07				1,07			
				2,84				2,84			
				2,84				2,84			
				1,07				1,07			
				1,07				1,07			
				2,76				2,76			
				7,70				7,70			
				7,70				7,70			
				2,76				2,76			
				4,55				4,55			
				4,55				4,55			
				1,07				1,07			


Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.3.1**	**MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.**		**UNIDAD**	**M**

PLACA CUBIERTA ÁREA DE OFINAS Y AULA MULTIPLE








PLACA ZONA OFICINAS			1,07				1,07				
			4,70				4,70				
			4,70				4,70				
			1,07				1,07				
			2,15				2,15				
			2,50				2,50				
			1,60				1,60				
			1,85				1,85				
			7,95				7,95				
			4,00				4,00				
			7,60				7,60				

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.3.1**	**MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 A.=10,0 CM H.=10,0 CM.**		**UNIDAD**	**M**







PLACA ZONA OFICINAS			0,45				0,45			
			0,45				0,45			
			10,70				10,70			
			10,60				10,60			
			6,90				6,90			
			6,10				6,10			
			2,10				2,10			

TOTAL EJECUTADO	137,80	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**137,80**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
137,80	0,00	**137,80**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**7.4 OTROS**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**7.4.15**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.**	**UNIDAD**	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
	CUBIERTA 3			11,10			5,00	55,50			
	CUBIERTA 1			9,20			3,00	27,60			
     CUBIERTA 3 CUBIERTA 1											

TOTAL EJECUTADO	83,10	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**83,10**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
83,10	67,95	**151,05**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**15.2 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**15.2.5** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO E.=6 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS. INCLUYE INSTALACIÓN CON EMPAQUE SILICONADO Y SILICONA ESTRUCTURAL. NO INCLUYE CARPINTERÍA DE NINGÚN TIPO.**	**UNIDAD**	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
VENTARIA PATIO DE JUEGOS	VENTANERIA PATIO DE JUEGOS			1,52	0,5			0,76			
				1,65	0,6			0,99			















TOTAL EJECUTADO	1,75	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1,75**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,75	0,00	**1,75**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**9 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 03**	
ITEM	**15.2.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS-INCLUYE DESMONTE)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
VENTANERIA BLOQUE AULAS	**FACHADA BLOQUE DE UN PISO AULAS**										
	**VENTANERIA**		1,5		0,57		30,00	25,65			
			0,54		0,57		3,00	0,92			
			0,50		0,57		3,00	0,86			
			1,66		0,57		3,00	2,84			
	PUERTA		0,85		0,57		4,00	1,94			
	VENTANERIA		1,66		0,57		3,00	2,84			
			1,51		0,57		3,00	2,58			


Arq. Jorge Aguirre


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**9 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 03**	
ITEM	**15.2.6**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS-INCLUYE DESMONTE)**	**UNIDAD**	**M2**

VENTANERIA DE DOS PISOS AULAS







BLOQUE DE DOS PISOS AULAS CIRCULACIÓN ÁREA SERVICIOS Y COMEDOR											
VENTANERIA		1,66		0,57		8,00	7,57			
		1,66		0,57		8,00	7,57			
PUERTA		0,58		0,58		6,00	2,02			
VENTANERIA ENCIMA DE PUERTA		1,55		0,57		4,00	3,53			
VENTANERIA		1,50		0,57		72,00	61,56			
PUERTA		0,58		0,58		6,00	2,02			
VENTANERIA ENCIMA DE PUERTA		1,55		0,57		4,00	3,53			
VENTANERIA		1,58		0,57		8,00	7,20			
		1,58		0,57		8,00	7,20			


Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**9 CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**15.2.6** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD 4 MICRAS (AMBAS CARAS-INCLUYE DESMONTE)**	**UNIDAD**	**M2**

VENTANERIA SOBRE PLACA DE CUBIERTA DE















ZONA ENCIMA DE PLACA DE CUBIERTA

ZONA ENCIMA PLACA DE CUBIERTA										
VENTANERIA		1,66		0,60		21,0	20,92			
DESCUENTO CAMBIO DE VIDRIO			1,52	0,5			-0,76			
			1,65	0,6			-0,99			

TOTAL EJECUTADO	159,01	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**159,01**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
159,01	0,00	**159,01**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**16. OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**16.4** — **MANTENIMIENTO GENERAL CORRECTIVO DE CERRAMIENTO EXTERIOR METÁLICO. CONTEMPLANDO EL TRATAMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS INCLUYENDO LOS PERFILES TUBULARES PRINCIPALES, LOS ÁNGULOS DE MARCOS DE MÓDULOS, LOS SOPORTES DE LA CONCERTINA, LA MALLA DEL CERRAMIENTO, Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO METÁLICO RELACIONADO. INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIJADO, MASILLADO, ANTICORROSIVO APLICADO EN DOS (2) CAPAS Y ACABADO FINAL EN ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE APLICADO EN TRES (3) CAPAS. EL PAGO POR M2 SERÁ MEDIDO EN EL ALZADO DEL CERRAMIENTO MEDIDO SOLAMENTE POR UNA CARA Y CONTEMPLA LA PINTURA DE TODAS LAS CARAS VISTAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
CERRAMIENTO COLINDANTE PARQUE    	CERRAMIENTO COLINDANTE PARQUE - FACHADA			26,80	2,50			67,00			

TOTAL EJECUTADO	67,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**67,00**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
67,00	0,00	**67,00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**19.1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
BAÑOS BLOQUE AULAS  	BAÑOS 1 (PRIMER PISO)		2,20	2,95			1,00	6,49			
	BAÑO 2 (SEGUNDO PISO)		3,20	6,90			1,00	22,08			
	PASILLO ACCESO A BAÑOS 1		3,00	2,00			1,00	6,00			
	PATIO DE JUEGOS		8,90	7,60			1,00	67,64			
PATIO CENTRAL - ZONA JUEGOS  											

TOTAL EJECUTADO	102,21	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**102,21**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
102,21	0,00	**102,21**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**21.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**21.1.6**	**PAÑETE LISO COMÚN 1:3, LINEAL MENOR A 0,50 M. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
CANAL PATIO DE JUEGOS	CARCAMO PATIO DE JUEGOS			46,20				46,20			
											
											
											

TOTAL EJECUTADO	46,20	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**46,20**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
46,20	0,00	**46,20**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**21.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**21.2.1**	**RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD**	**M2**


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
BAÑOS BLOQUE AULAS	BAÑO 1		1,90	3,85				7,32			
											
											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**21.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**21.2.1**	**RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO**		**UNIDAD**	**M2**

BAÑOS BLOQUE AULAS





BAÑO 2		2,20	2,95				6,49			

TOTAL EJECUTADO	13,81	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**13,81**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
13,81	0,00	**13,81**


OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
BAÑOS BLOQUE AULAS     	BAÑO 1		2,91	7,95				23,13			




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M2**

BAÑOS BLOQUE AULAS








BAÑO 2		3,20	6,90				22,08			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

VIGA CERRAMIENTO









VIGA CERRMIENTO			26	0,4		2,00	20,80			
			26	0,3		1,00	7,80			

TOTAL EJECUTADO	73,81	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**73,81**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
73,81	0,00	**73,81**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**22.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**	
ITEM	**22.1.11**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS, LINEAL A. <= 50CM. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PATIO DE JUEGOS 	PATIO DE JUEGOS			66,9				66,90			
 											
											
											

TOTAL EJECUTADO	66,90	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**66,90**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
66,90	0,00	**66,90**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**	**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**23.3.4**	**MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLACA DE CUBIERTA AULAS 	PLACA CUBIERTA AULAS		0,43	1,57				0,68			
			2,40	1,57				3,77			
			2,80	1,57				4,40			
			1,92	1,07				2,05			
			2,84	1,07				3,04			
			7,70	2,76				21,25			
			4,55	1,07				4,87			
			4,70	1,07				5,03			
			2,15	0,78				1,68			
			3,38	7,60				25,69			
 	VIGAS		0,40	1,85				0,74			
			0,30	1,08			4,00	1,30			
			0,30	2,80				0,84			
			0,30	1,60				0,48			
	ALTURA VIGAS			1,84	0,3			0,55			
				1,62	0,3			0,49			
				1,08	0,3		8,00	2,59			
				2,80	0,3			0,84			
				1,60	0,3		2,00	0,96			
	LADRILLO PANDERETA SOBRE ANTEPECHO		0,30	1,80				0,54			
			0,30	5,33				1,60			
			0,30	0,57				0,17			
			0,30	15,13				4,54			
			0,30	1,53				0,46			
			0,30	11,15				3,35			
			0,30	4,15				1,25			
			0,30	2,80				0,84			


Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**		**ACTA No:**	**CORTE 03**	
ITEM	**23.3.4**	**MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**		**UNIDAD**	**M2**

PLACA DE CUBIERTA AULAS

















MUROS ANTEPECHO			12,10	0,33			3,99			
			12,10	0,30			3,63			
			12,10	0,06			0,73			
			1,53	0,33			0,50			
			1,53	0,12			0,18			
			1,53	0,30			0,46			
			8,37	0,11			0,92			
			4,15	0,25			1,04			
			4,15	0,09			0,37			
			4,15	0,26			1,08			
			4,15	0,22			0,91			
			0,30	0,17			0,05			
			0,40	0,17			0,07			
			14,80	0,60			8,88			
			1,20	0,30			0,36			
			0,57	0,60			0,34			
			5,03	0,60			3,02			
			0,30	0,30			0,09			
			9,30	0,60			5,58			
			0,90	0,30			0,27			
			8,70	0,60			5,22			
			8,10	0,30			2,43			
			8,10	0,30			2,43			
			2,80	0,35			0,98			
			1,80	0,30			0,54			
			1,80	0,15			0,27			
			1,80	0,30			0,54			
LADRILLO PANDERETA SOBRE ANTEPECHO		0,25	1,80				0,45			
		0,25	5,33				1,33			
		0,25	0,57				0,14			
		0,25	15,13				3,78			
		0,25	1,53				0,38			
		0,25	11,15				2,79			
		0,25	4,15				1,04			
		0,25	2,80				0,70			

Arq. Jorge Aguirre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**SUBA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL PIEDRA VERDE
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31/03/2026**

CAPITULO	**23.3 TRATAMIENTO PARA CUBIERTAS/TERRAZAS.**			**ACTA No:**	**CORTE 03**
ITEM	**23.3.4**	**MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**		**UNIDAD**	**M2**

PLACA DE CUBIERTA OFICINAS Y AULAS MULTIPLES







VIGA CANAL ZONA OFICINAS		10,70	0,65				6,96			
		2,38	6,50				7,74			
			1,86	1,05			1,95			
			0,76	0,06			0,05			
			0,76	0,40			0,30			
			1,86	0,17			0,32			
			1,86	0,15			0,28			
			0,65	0,65			0,42			
			0,65	0,15			0,10			
			0,65	0,25			0,16			
			10,70	0,90			9,63			
			10,70	0,65			6,96			
			7,54	0,60			4,52			
			1,50	0,30			0,45			
			1,50	0,25			0,19			
			6,45	0,10			0,65			
			6,45	0,23			1,48			
			6,45	0,32			2,06			
			0,10	0,13			0,01			
		10,70		0,30			3,21			
			0,65	0,65			0,42			
			0,65	0,20			0,13			
			0,65	0,2			0,13			

TOTAL EJECUTADO	197,59	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**197,59**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
197,59	0,00	**197,59**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ING. LINA BARRETO OLMOS
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**1.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**1.6.26**	**DESMONTE MANUAL DE LUMINARIAS (INDIFERENTE DEL TIPO TAMAÑO UBICACIÓN O CARACTERÍSTICAS PARTICULARES). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.**	**UNIDAD** / **UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA 1 PISO COMEDOR -COCINA -HALL 	**LUMINARIAS COMEDOR**						10,00	10,00			
	LUMINARIAS COCINA						8,00	8,00			
PLANTA 2 AULAS 4 A 12 	**LUMINARIAS AULAS 4-12**						12,00	12,00			
	LUMINARIAS HALL						1,00	1,00			
     											

TOTAL EJECUTADO	31,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**31,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
31,00	0,00	**31,00**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORREZ	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**


CAPITULO	**5.5 ILUMINACIÓN.**			**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**5.5.8**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM 48 W DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.(COCINA)**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA 1 PISO COMEDOR -COCINA -HALL 	**LUMINARIAS COMEDOR**						10,00	10,00			
	LUMINARIAS COCINA						8,00	8,00			
PLANTA 2 AULAS 4 A 12 	**LUMINARIAS AULAS 4-12**						12,00	12,00			
	LUMINARIAS HALL						1,00	1,00			
 											

TOTAL EJECUTADO	31,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**31,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
31,00	0,00	**31,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORRES	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**7.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIASCAÑAS**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**7.3.11**	**GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA 1 ZONA ADMINSTRATIVA MOD. C   	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO (ZONA ADMINISTRATIVA)			19,50			1,00	19,50			

TOTAL EJECUTADO	19,50	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**19,50**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
19,50	0,00	**19,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORREZ	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**



CAPITULO	**9.3 OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**9.3.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**PORCENTAJE A COBRAR %**	**CORTE No**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**					
PLANTA 1 PISO COCINA Y SHUT 	INSTALACION DE MALLA ANGEO EN COCINA			52,50	0,50		1,00	26,25			
PLANTA 1 DEPOSITO 											
  											

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**OCALIDA**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**11. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**11.28** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20**	**UNIDAD**	**UN**



ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA 1 PISO COCINA Y SHUT    	INSTALACION DE TAPA REGISTRO EN BAÑOS DE SEGUNDO PISO						4,00	4,00			

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**4,00**	UN	

AULAS PRIMER PISO

PRESENTE ACTA	TERCER PISO	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORREZ	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**12 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**12.13** — **CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA ENTRE MODULO B Y C	BARANDA ENTRE MOD. B Y C			6,08	1		6,08	6,08			







TOTAL EJECUTADO	6,08	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**6,08**	M

AULAS PRIMER PISO

PRESENTE ACTA	TERCER PISO	ACUMULADO ACTUAL
6,08	0,00	**6,08**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORREZ	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**19 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**19,1**	**ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA 1 PISO 	**LIMPIEZA MUROS**		24,0	3,0			72,0	72,0			
	LIMPIEZA GENERAL		63,9	14,3			911,0	911,0			
PLANTA 2 PISO 											
 											
 											
											
 											

TOTAL EJECUTADO	983,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**983,00**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
983,00	0,00	**983,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORREZ	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA	Arq. Jorge Aguirre	**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**22. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**22.1.10**	**PINTURA EN ESMALTE, APLICADO EN DOS (2) CAPAS. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA 1 PISO GENERAL 	REJA ESMALTE REGITRO LUZ #1 Blanca		1,0	2,0			2,0	2,00			
	REJA ESMALTE REGISTRO GAS #2 Negra		1,0	2,0			2,0	2,00			
 											

TOTAL EJECUTADO	4,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**4,00**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	1427,41	**1431,41**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORREZ	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**23.8 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**			**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**23.8.18**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA MODULO C FACHADA PPL. RAMPA	**SELLO DE VENTANAS POR UNA CARA**										
	Transversales			9,1	1,00		4,00	36,40			
	Longitudinales			14,05	1,00		18,00	252,90			
	SELLO DE VENTANAS POR UNA CARA										
	AULA #1			6,2	1,00		6,20	6,20			
	AULA #2			13,80	1,00		13,80	13,80			
	AULA #3			10	1,00		10,00	10,00			
	AULA #4			31,16	1,00		31,16	31,16			
	AULA #5			31,16	1,00		31,16	31,16			
	AULA #6			31,16	1,00		31,16	31,16			
	AULA #7			31,16	1,00		31,16	31,16			
	AULA #8			31,16	1,00		31,16	31,16			
	AULA #9			31,16	1,00		31,16	31,16			
	AULA #10			30,04	1,00		30,04	30,04			
	AULA #11			14,14	1,00		14,14	14,14			
	AULA #12			14,14	1,00		14,14	14,14			
	BAÑO #1 SEGUNDO PISO			6,18	1,00		6,18	6,18			
	BAÑO #2 SEGUNDO PISO			6,54	1,00		6,54	6,54			
	CORREDORES SEGUNDO PISO			52,62	1,00		52,62	52,62			
	PINTO FIJO RAMPA			48,26	1,00		48,26	48,26			
	COCINA PRIMER PISO			109,46	1,00		109,46	109,46			
	COMEDOR PRIMER PISP			53,56	1,00		53,56	53,56			
	BAÑOS PRIMER PISO			56,13	1,00		56,13	56,13			
	AULAS PRIMER PISO			37,72	1,00		37,72	37,72			
	TERCER PISO			27,94	1,00		27,94	27,94			









PLANTA 2 PISO AULAS











TOTAL EJECUTADO	962,99	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**962,99**	M

AULAS PRIMER PISO

PRESENTE ACTA	TERCER PISO	ACUMULADO ACTUAL
962,99	0,00	**962,99**



OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORREZ	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.	**LOCALIDAD**	**ENGATIVA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN SOCIAL LOS SAUCES
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**	11833 - 2025		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**25.OTRAS ACTIVIDADES**	**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	**25.3**	**DESMONTE, INTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS**	**UNIDAD**	**U**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	PORCENTAJE A COBRAR %	CORTE No
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso					
PLANTA MODULO C ANCLAJES  	**ANCLAJES PLANTA DE CUBIERTA**						5,00	5,00			


CORREDORES SEGUNDO PISO

TOTAL EJECUTADO	5,00	U
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	U
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	U
PRESENTE ACTA	**5,00**	U

AULAS PRIMER PISO

PRESENTE ACTA	TERCER PISO	ACUMULADO ACTUAL
5,00	0,00	**5,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ LEONARDO LARA TORREZ	**NOMBRE**	ARQ CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	ARQ JUAN CARLOS GARZON
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: GRUPO 1- LOCALIDADES DE SUBA, USAQUEN, CHAPINERO, CANDELARIA, SANTAFE, y ENGATIVA.


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C.		ENGATIVA
CONTRATISTA:	CONSORCIO NUEVA ESPERANZA	**CONTRATO No.**	10673-2025	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL PAJARA PINTA
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENCIÓN DISTRITAL	**CONTRATO No:**			
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO**			**FECHA**	**31 de marzo de 2026**

CAPITULO	**22.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.**		**ACTA No:**	**ACTA 3**
ITEM	22.3.5	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

















LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Área**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
CORREA LONGITUDINAL			21,10			6,00	126,6		
CORREA LONGITUDINAL			18,50			1,00	18,5		
CORREA LONGITUDINAL			24,40			6,00	146,4		
CERCHA TRANSVERSAL			29,56			2,00	59,12		
CERCHA TRANSVERSAL			57,48			13,00	747,24		
CERCHA TRANSVERSAL			25,74			4,00	102,96		

TOTAL EJECUTADO	1.200,82	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**1200,82**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1200,82	0,00	**1200,82**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. LEONARDO LARA	**NOMBRE**	ARQ. CARLOS GAONA JIMENEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA**
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	ARQ. JORGE AGUIRRE	**NOMBRE**	**ARQ. JUAN CARLOS GARZON**
	DIRECTOR INTERVENTORIA		**DIRECTOR OBRA**