ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO DE OBRA ____ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ____ CONVENIO SOLIDARIO ____
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ____ CONTRATO DE CONSULTORIA __X__

NÚMERO:	**CO1.PCCNTR.8422557**							
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.**							
VALOR INICIAL:	**CUARENTA MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($40.080.355,00)**							
VALOR ADICIONAL:	**N/A**							
PLAZO INICIAL:	**TREINTA (30) DÍAS**							
PLAZO ADICIONAL:	**N/A**							
CONTRATISTA:	**DNAL INGENIERÍA SAS** **Nit. 901.539.377-4** **R/L LUIS ENRIQUE LANDAZABAL SANMIGUEL** **CC. 1.098.737.953 de Bucaramanga**							
SUPERVISOR:	**ING. JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN** **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**							
INTERVENTOR CONTRATO:	**N/A**							
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**ING. JUAN SEBASTIAN ARIAS NAVARRO**							
ANTICIPO (XX%)	**N/A**							
FECHA DE INICIACIÓN:	**15 DE OCTUBRE DE 2025**							
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
FECHA DE TERMINACIÓN:	**14 DE NOVIEMBRE DE 2025**							
MUNICIPIO:	**PIEDECUESTA**							
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**							

En Piedecuesta, a los DIECISIETE días (17) del mes de DICIEMBRE de 2025, se reunieron, **JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN**, en calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de Piedecuesta y **LUIS ENRIQUE LANDAZABAL SANMIGUEL**, representante legal de **DNAL INGENIERIA SAS**, como Contratista, y **JUAN SEBASTIAN ARIAS NAVARRO** como Apoyo a la supervisión del Municipio, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que, entre el Municipio de Piedecuesta, y **LUIS ENRIQUE LANDAZABAL SANMIGUEL**, quien comparece en calidad de representante Legal de **DNAL INGENIERIA SAS**, Contratista se celebró el Contrato de Consultoría **No.CO1.PCCNTR.8422557**, cuyo objeto es **ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA**

LA AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación de este de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Recibo Final suscrita el día **CATORCE** (**14**) del mes de **NOVIEMBRE** de 2025.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de **$ 40.080.355,00** equivalente al **100%**.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 40.080.355,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	N/A	
ANTICIPO		N/A
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°___		N/A
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°___		N/A
ACTA DE RECIBO FINAL		$ 40.080.355,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 40.080.355,00**	**$ 40.080.355,00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

N° DE OBLIGACION CONTRAIDA	FECHA (Día/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
1	14/11/2025	ACTA DE RECIBO FINAL	$ 40.080.355,00	SGP – PROPOSITO GENERAL – PROPOSITO GENERAL DE LIBRE INVERSIÓN

8. Que el día DIEZ (10) del mes DICIEMBRE de 2025 fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
B-100068763	CUMPLIMIENTO	10/10/2025	10/03/2026
B-100068763	PRESTACIONES SOCIALES	10/10/2025	10/11/2028
B-100068763	CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2025	14/11/2027

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. De cumplirse el objeto contractual se deja constancia que el servicio objeto de este contrato fue entregado al municipio de Piedecuesta, mediante acta de entrega suscrita el día CATORCE del mes NOVIEMBRE de 2025, para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato de Consultoría **No.CO1.PCCNTR.8422557** declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la secretaría de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectué el último desembolso correspondiente al pago del Acta de Recibo Final resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del Contrato de Consultoría **No.CO1.PCCNTR.8422557**, comprometiéndose la Secretaría de Hacienda de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar, esto es de **CUARENTA MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($40.080.355,00)** correspondiente al pago del acta de Recibo Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

Firma
Nombre: LUIS ENRIQUE LANDAZABAL
Cargo
CONTRATISTA

Firma
Nombre: **N/A**
Cargo
INTERVENTOR

Firma
Nombre: JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN
Cargo
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN ARIAS N.
Cargo
APOYO A LA SUPERVISION