CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI
4600098717
194

Bogotá D.C. 20 de febrero de 2024.

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Atn: GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Profesional Universitario Técnico Gestor.
Calle 44 No. 52 – 165 CAD
Medellín – Antioquia.

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600098717 DE 2023 "INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL".**

ASUNTO: **ACTA PARCIAL No.5 CONTRATO DE SUMINISTRO No.4600098513 DE 2023.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente, anexamos para su revisión y aprobación la documentación correspondiente al acta No. 5 del contrato de suministro citado en el asunto, comprendida entre el 22 de enero al 01 de febrero de 2024.

DETALLE	No. DE FOLIO
Acta parcial de obra No.5	1
Memorias de calculo	4
Certificado aval interventoria	6
Planillas pago seguridad social	8
Certificado de aportes parafiscales	16
Factura Proforma	20

Gracias por su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Anexos:	Lo indicado en veintiún (21) folios
Proyectó:	Miguel Ángel Tocanchon – Apoyo de Interventoría.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - Director de Interventoría.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

Carrera 55 # 90 – 01 Local 2-76, Tel: (574) 522 6015
Medellín - Colombia. direcciontecnica@asfacol.com

Asfaltadora Colombia S.A.S. ESPECIALISTAS EN VIAS	ACTA DE PAGO		Código: F-TO-14
			Versión: 02
			Fecha: 28-05-2018
			Página 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO	X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL	X	LIQUIDACIÓN		FECHA	1/12/2023

CONTRATO No :	4600098513 DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

FECHAS DEL CONTRATO	INICIO		FINALIZACIÓN	29/04/1900

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:	$ 2.447.145.543

ITEM	CONDICIONES INICIALES					ACTA 1 (MES DE AGOSTO)		ACTA 2 (1 AL 30 DE SEPTIEMBRE)		ACTA 3 (1 AL 31 DE OCTUBRE)		ACTA 4 (1 AL 30 DE NOVIEMBRE)		ACTA 5 (22 ENERO AL 1 DE FEBRERO)		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.**																
1,1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia **MDC19**, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655,00	$ 333.116,14	$ 218.191.072	144,62	$ 48.175.256	315,24	$ 105.011.532	132,34	$ 44.084.590	62,73	$ 20.896.375	0,00	$ -	654,93	$ 218.167.754
1,2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia **MGC-38** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35,00	$ 301.972,80	$ 10.569.048	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia **MSC-19** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655,00	$ 333.116,14	$ 218.191.072	0,00	$ -	217,61	$ 72.489.403	0,00	$ -	11,61	$ 3.867.478	0,00	$ -	229,22	$ 76.356.882
2	**Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.**																
2,1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3.000,00	$ 354.844,83	$ 1.064.534.490	100,81	$ 35.771.907	206,66	$ 73.332.233	617,07	$ 218.964.099	723,50	$ 256.730.235	509,64	$ 180.843.119	2.157,68	$ 765.641.593
2,2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180,00	$ 323.701,49	$ 58.266.268	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920,00	$ 354.844,83	$ 326.457.244	0,00	$ -	85,59	$ 30.371.169	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	85,59	$ 30.371.169
2,4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los artículos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280,00	$ 425.045,59	$ 119.012.765	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Asfaltadora Colombia S.A.S. ESPECIALISTAS EN VIAS	ACTA DE PAGO	Código: F-TO-14
		Versión: 02
		Fecha: 28-05-2018
		Página 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO	X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL	X	LIQUIDACIÓN		FECHA	1/12/2023

CONTRATO No :	4600098513 DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

FECHAS DEL CONTRATO	INICIO		FINALIZACIÓN	29/04/1900

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:	$ 2.447.145.543

ITEM	CONDICIONES INICIALES					ACTA 1 (MES DE AGOSTO)		ACTA 2 (1 AL 30 DE SEPTIEMBRE)		ACTA 3 (1 AL 31 DE OCTUBRE)		ACTA 4 (1 AL 30 DE NOVIEMBRE)		ACTA 5 (22 ENERO AL 1 DE FEBRERO)		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3	**Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.**																
3,1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4.164,00	$ 8.889,99	$ 37.017.918	224,57	$ 1.996.425	882,43	$ 7.844.794	486,13	$ 4.321.691	715,98	$ 6.365.055	671,07	$ 5.965.806	2.980,18	$ 26.493.770
3,2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR- 1.	Galon	460,00	$ 9.095,55	$ 4.183.953	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTO TOTAL ANTES DE IVA				**$ 2.056.423.829,76**		**$ 85.943.589**		**$ 289.049.131**		**$ 267.370.380**		**$ 287.859.143**		**$ 186.808.925**		**$ 1.117.031.167**
	IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%				**$ 390.720.528,00**		**$ 16.329.282**		**$ 54.919.335**		**$ 50.800.372**		**$ 54.693.237**		**$ 35.493.696**		**$ 212.235.922**
	AJUSTE AL PESO				**$ 1.185,24**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA				**$ 2.447.145.543,00**		**$ 102.272.870**		**$ 343.968.465**		**$ 318.170.752**		**$ 342.552.381**		**$ 222.302.620**		**$ 1.329.267.089**
							4,18%		14,06%		13,00%		14,00%		9,08%		54,32%

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOS RESTREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S CONTRATISTA	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPIO DE MEDELLIN	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO.

Desde :	22/01/2024
Hasta :	1/02/2024

TRANSPORTE OFICIAL

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)	Zona/Obra	X
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE OFICIAL	**0,00**		

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)	Zona/Obra	X
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE OFICIAL	**0,00**		

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)	Zona/Obra	X
83881	22/01/2024	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	440	2971	MUNICIPIO
83972	25/01/2024	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	580	2971	MUNICIPIO
83998	27/01/2024	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	880	2971	MUNICIPIO
84051	30/01/2024	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	640	2971	MUNICIPIO
				TOTAL KILOS	**2.540,00**		
				TOTAL GALONES (factor 3.785)	**671,07**		

TRANSPORTE PARTICULAR

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)	Zona/Obra	X
83935	24/01/2024	SNP337	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27.440,00	2971	RENDS
83937	24/01/2024	SNE487	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27.570,00	2971	RENDS
83968	25/01/2024	SNE487	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24.850,00	2971	RENDS
83969	25/01/2024	SNP337	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24.750,00	2971	RENDS
83983	26/01/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24.940,00	2243	LUGON
83984	26/01/2024	GTX382	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24.980,00	2243	LUGON
83993	27/01/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24.740,00	2243	LUGON
83996	27/01/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25.190,00	2243	LUGON
83997	27/01/2024	GTX382	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24.550,00	2243	LUGON
83999	27/01/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	28.700,00	2243	LUGON
84000	28/01/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	28.420,00	2243	LUGON
84001	28/01/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27.230,00	2243	LUGON
84002	28/01/2024	GTX382	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27.290,00	2243	LUGON
84026	29/01/2024	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27.990,00	2971	LEON
84057	30/01/2024	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25.080,00	2971	LEON
84053	30/01/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	26.490,00	2243	LUGON
84076	31/01/2024	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27.860,00	2971	LEON
84072	31/01/2024	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12.400,00	2971	LUGON
84085	1/02/2024	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25.490,00	2971	LEON
84092	1/02/2024	GTX382	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibia	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23.680,00	2243	LUGON
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**509,64**		

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)	Zona/Obra	X
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**0,00**		

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	**SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE**	**INTERVENTORIA**
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

CERTIFICADO AVAL INTERVENTORIA.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE OBRA N° 4600098513-2023

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.335, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUMAJ S.A.S, NIT: 901.563.205-7, en representación legal del contrato de interventoria No.4600098717-2023 me permito certificar que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades reportadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **22 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2024**, que se describe a continuación:

OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.447.145.543,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA	ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S - NIT. 890.900.741-0
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESTREPO
SUPERVISOR	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN No. 1	30 NOVIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	22 DE ENERO DE 2024
MODIFICACIÓN No. 2	PRORROGA POR TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIÓN No. 2	01 DE MAYO DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
POLIZA	POLIZA CUMPLIMIENTO: No.3671535-8 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: No.0916346-5
VALOR NETO A RECONOCER EN ACTA PARCIAL N° 4.	$ 222.302.620,45

La presente certificación se expide para trámite de Acta de Ejecución Parcial N° 5, a los (17) días del mes de febrero de 2024.



GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORIA

PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDILBERTO SANCHEZ LONDOÑO identificado(a) con CC 12539098

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9462634211	437095892	E	2024-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30									X									$2,049,505	4%	$82,000
9462634211	437095892	E	2024-02-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,049,505	6.96%	$142,700
9462634211	437095892	E	2024-02-05	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,049,505	4%	$82,000

Este certificado se expide el día 2024-02-12 a las 12:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCISCO JAVIER RENDON BERRIO identificado(a) con CC 71614101

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9462634211	437095892	E	2024-02-05	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30									X									$2,030,989	4%	$81,300
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,030,989	16%	$325,000
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30									X									$2,030,989		$0
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30									X									$2,030,989		$0
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30									X									$0	0%	$0
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30									X									$0	0%	$0
9462634211	437095892	E	2024-02-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,030,989	6.96%	$141,400
9462634211	437095892	E	2024-02-05	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,030,989	4%	$81,300

Este certificado se expide el día 2024-02-12 a las 12:02.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-06, 03:09:42 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68095918

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202402

PAGADA 2024-02-06 15:06:33.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RENDS SAS				
Documento	NI 901278418	**Dirección**	CR 69 #49 - 22 INT 201 LA MISERICORDIA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2086919		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	QUINTERO BUILES SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 42692406		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1000568115		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					MARIN CELIS JOHN ALEJANDRO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 1.300.000	230201		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS002		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAMON OLIMPO URREA GIRALDO identificado(a) con CC 71003252

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9462237971	418467184	E	2024-01-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30									X									$2,071,166	4%	$82,900
9462237971	418467184	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,071,166	16%	$331,400
9462237971	418467184	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30									X									$2,071,166		$0
9462237971	418467184	E	2024-01-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30									X									$2,071,166		$0
9462237971	418467184	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30									X									$0	0%	$0
9462237971	418467184	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30									X									$0	0%	$0
9462237971	418467184	E	2024-01-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,071,166	6.96%	$144,200
9462237971	418467184	E	2024-01-26	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,071,166	4%	$82,900

Este certificado se expide el día 2024-02-12 a las 12:01.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-02-06, 03:09:22 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 68095918

Periodo Cotización 202401 **Periodo Servicio** 202402

PAGADA 2024-02-06 15:06:33.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RENDS SAS				
Documento	NI 901278418	**Dirección**	CR 69 #49 - 22 INT 201 LA MISERICORDIA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2086919		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	5
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	QUINTERO BUILES SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 42692406		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15517884		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CHAVARRIAGA GALVIS WILLMAR DANIEL	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43158804
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA MARIA CADAVID GALLEGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALE 18BSUR 38-54	TELÉFONO:	3211680
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7910541859**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		436955067

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800	$ 0	$ 288.000	$ 800	$ 288.800
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 800**	**$ 288.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 72.000	$ 200	$ 0	$ 72.200
SUBTOTALES:													**$ 72.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 72.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 125.300	$ 125.300	$ 400	$ 0	$ 125.700
SUBTOTALES:									**$ 125.300**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 125.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 72.000	$ 200	$ 72.200
SUBTOTALES:			**$ 72.000**	**$ 200**	**$ 72.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RIGOBERTO SANCHEZ OSSA identificado(a) con CC 71398884

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9462634211	437095892	E	2024-02-05	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30									X									$2,050,026	4%	$82,100
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,050,026	16%	$328,100
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30									X									$2,050,026		$0
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30									X									$2,050,026		$0
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30									X									$0	0%	$0
9462634211	437095892	E	2024-02-05	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30									X									$0	0%	$0
9462634211	437095892	E	2024-02-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,050,026	6.96%	$142,700
9462634211	437095892	E	2024-02-05	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30									X									$2,050,026	4%	$82,100

Este certificado se expide el día 2024-02-12 a las 12:03.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Medellín, febrero 13 del año 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
La ciudad


Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de (revisor fiscal) certifico que la ASFALTADORA COLOMBIA SAS con NIT 890.900.741, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Se emite este documento para proceso de presentación de factura perteneciente al acta #5 del contrato 4600098513 DE 2023 celebrado entre las partes.

Cordialmente,



Firma revisor fiscal
Nombre: GLORIA INES SANCHEZ ORTEGA
Documento de Identidad:42.966.665

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.966.665**

SANCHEZ ORTEGA

APELLIDOS

GLORIA INES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1958**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

21-JUN-1977 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00023161-F-0042966665-20080714 0001019949A 1 2060005034

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17465-T



GLORIA INES
SANCHEZ ORTEGA
C.C. 42.966.665
RESOLUCION INSCRIPCION 778-T FECHA 19-III-87
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

00024943

CARVAJAL S.A. 88/01/20807

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

FACTURA ELECTRONICA

PROFORMA

ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S.

NIT. : 890,900,741 - 0
CRA 55 No. 90-01
MEDELLIN - COLOMBIA
5226015 5226087
direccionfinanciera@asfacol.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 2,00
Autorretenedor de renta
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890,905,211 - 1	**Teléfono**	3818181
Dirección	CALLE 44 No 52-165	**Vendedor**	ASFALTADORA COLOMBIA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	2.971
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Remisión**	83881-83935

FACTURA PROFORMA 8949

Generación 2024-02-15 14:29:28

Vencimiento 2024-03-15

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010022000001	SUM PLANTA EMULSION ASF DE ROMPI RAPIDO TIPO CRR1	KG	671.07	8,889.99	5,965,805.59
2	0030001000018	SUM PLANTA MEZCLA ASF TIPO DENSA TIBIA MDC19	TN	509.64	354,844.83	180,843,119.16

Total Items 2

Total Bruto		186,808,924.75
IVA Tarifa	**19%**	35,493,695.70
Retenc. IVA		5,324,054.36
Total a Pagar		**$ 216.978.566,09**

CONDICION DE PAGO

Credito Saldo Clientes A Credito Efectivo 216.978.566,09

VALOR EN LETRAS

Doscientos Dieciseis Millones Novecientos Setenta Y Ocho Mil Quinientos Sesenta Y Seis Pesos Mcte Con 09/100

OBSERVACIONES

CONTRATO N°4600098513 DE 2023
OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA N 5 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE ENERO Y EL 1 DE FEBRERODE 2024

Firma Elaborado por : ESTEFANIA BERRI

Firma Recibido