CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI
4600098717
270

Bogotá D.C. 15 de abril de 2024.

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Atn: GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Profesional Universitario Técnico Gestor.
Calle 44 No. 52 – 165 CAD
Medellín – Antioquia.

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600098717 DE 2023 "INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL".**

ASUNTO: **ACTA PARCIAL No.7 CONTRATO DE SUMINISTRO No.4600098513 DE 2023.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente, anexamos la documentación correspondiente al acta No. 7 del contrato de suministro citado en el asunto, comprendida entre el 01 al 31 de marzo de 2024, cuyos documentos fueron revisados y aprobados por esta interventoría, los cuales ponemos a su disposición para su revisión y aprobación.

DETALLE	No. DE FOLIO
Acta parcial de obra No.7	1
Memorias de calculo	4
Certificado aval interventoria	7
Planillas pago seguridad social	9
Certificado de aportes parafiscales	13
Factura Proforma	17

Gracias por su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Anexos:	Lo indicado en dieciocho (18) folios
Proyectó:	Miguel Ángel Tocanchon – Apoyo de Interventoría.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - Director de Interventoría.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO		X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL		X	LIQUIDACIÓN	

CONTRATO No :	4600098513 DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
FECHAS DEL CONTRATO	**INICIO** [ ] **FINALIZACIÓN** 29/04/1900
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:	$ 2,447,145,543

ITEM	CONDICIONES INICIALES					ACTA 1 (MES DE AGOSTO)		ACTA 2 (1 AL 30 DE SEPTIEMBRE)		ACTA 3 (1 AL 31 DE OCTUBRE)		ACTA 4 (1 AL 30 DE NOVIEMBRE)		ACTAS ACUMULADAS AL 01-01-24	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.**														
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia **MDC19**, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	144.62	$ 48,175,256	315.24	$ 105,011,532	132.34	$ 44,084,590	62.73	$ 20,896,375	654.93	$ 218,167,754
1.2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia **MGC-38** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35.00	$ 301,972.80	$ 10,569,048	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1.3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia **MSC-19** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	0.00	$ -	217.61	$ 72,489,403	0.00	$ -	11.61	$ 3,867,478	229.22	$ 76,356,882
2	**Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.**														
2.1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3,000.00	$ 354,844.83	$ 1,064,534,490	100.81	$ 35,771,907	206.66	$ 73,332,233	617.07	$ 218,964,099	723.50	$ 256,730,235	1,648.04	$ 584,798,474
2.2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180.00	$ 323,701.49	$ 58,266,268	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2.3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920.00	$ 354,844.83	$ 326,457,244	0.00	$ -	85.59	$ 30,371,169	0.00	$ -	0.00	$ -	85.59	$ 30,371,169
2.4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280.00	$ 425,045.59	$ 119,012,765	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
3	**Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.**														
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4,164.00	$ 8,889.99	$ 37,017,918	224.57	$ 1,996,425	882.43	$ 7,844,794	486.13	$ 4,321,691	715.98	$ 6,365,055	2,309.11	$ 20,527,965
3.2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR- 1.	Galon	460.00	$ 9,095.55	$ 4,183,953	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

REAJUSTE VALORES 2024 POR IPC DEL 9,28% ANTES DE IVA					
COSTO TOTAL ANTES DE IVA	**$ 2,056,423,829.76**	**$ 85,943,589**	**$ 289,049,131**	**$ 267,370,380**	**$ 287,859,143**	**$ 930,222,243**
IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%	**$ 390,720,528.00**	**$ 16,329,282**	**$ 54,919,335**	**$ 50,800,372**	**$ 54,693,237**	**$ 176,742,226**
AJUSTE AL PESO	**$ 1,185.24**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA	**$ 2,447,145,543.00**	**$ 102,272,870**	**$ 343,968,465**	**$ 318,170,752**	**$ 342,552,381**	**$ 1,106,964,469**
		4.18%	14.06%	13.00%	14.00%	

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSAVO ALONSO ARENAS APATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

Código: F-TO-14
Versión: 02
Fecha: 28-05-2018
Págna 1 de 1

FECHA	01/04/2024

PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2024		REAJUSTE DE PRECIOS 2024	CANTIDADES DISPONIBLES LUEGO DE IPC	CONDICIONES PRESUPUESTALES DESPUES DE SOLICITUD INCREMENTO IPC		ACTA 5 (22 ENERO AL 1 DE FEBRERO)		ACTA 6 (2 AL 29 DE FEBRERO)		ACTA 7 (1 AL 31 DE MARZO)		ACUMULADO	
CANT.	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR
0.07	$ 23,318	$ 364,029	0.06	654.99	$ 218,189,092	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	654.93	$ 218,167,754
35.00	$ 10,569,048	$ 329,996	32.03	32.03	$ 9,671,530	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
425.78	$ 141,834,190	$ 364,029	389.62	618.84	$ 206,146,587	0.00	$ -	21.13	$ 7,038,744	111.89	$ 37,272,365	362.24	$ 120,667,991
1,351.96	$ 479,736,016	$ 387,774	1,237.15	2,885.19	$ 1,023,795,560	509.64	$ 180,843,119	770.12	$ 273,273,100	-42.61	$ (15,120,022)	2,885.19	$ 1,023,794,672
180.00	$ 58,266,268	$ 353,741	164.71	164.71	$ 53,318,327	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
834.41	$ 296,086,075	$ 387,774	763.55	849.14	$ 301,313,770	0.00	$ -	214.78	$ 76,213,573	547.93	$ 194,430,128	848.30	$ 301,014,869
280.00	$ 119,012,765	$ 464,490	256.22	256.22	$ 108,906,264	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
1,854.89	$ 16,489,954	$ 9,715	1,697.37	4,006.48	$ 35,617,600	671.07	$ 5,965,806	932.63	$ 8,291,071	92.47	$ 822,057	4,005.28	$ 35,606,899
460.00	$ 4,183,953	$ 9,940	420.92	420.94	$ 3,828,654	0.00	$ -	0.00	$ -	420.07	$ 3,820,768	420.07	$ 3,820,768
					$ 95,636,445				**$ 33,854,970**		**$ 20,529,707**		**$ 54,384,678**
	$ 1,126,201,587				**$ 2,056,423,830**		**$ 186,808,925**		**$ 398,671,459**		**$ 241,755,004**		**$ 1,757,457,630**
	$ 213,978,302				**$ 390,720,528**		**$ 35,493,696**		**$ 75,747,577**		**$ 45,933,451**		**$ 333,916,950**
	$ 1,185				**$ 1,185**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
	$ 1,340,181,074				**$ 2,447,145,543**		**$ 222,302,620**		**$ 474,419,036**		**$ 287,688,454**		**$ 2,091,374,579**
							9.08%		19.39%		11.76%		85%

241755004

MEMORIAS DE CALCULO.

Desde :	01/03/2024
Hasta :	31/03/2024

TRANSPORTE OFICIAL

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE OFICIAL	**0.00**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
84599	01/03/2024-07:5	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12,380.00
84618	02/03/2024-07:1	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	11,200.00
84625	03/03/2024-07:2	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,830.00
84763	09/03/2024-07:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,680.00
84768	10/03/2024-07:1	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12,930.00
84788	11/03/2024-08:2	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,270.00
84853	13/03/2024-08:1	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,660.00
84876	14/03/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,830.00
84894	15/03/2024-07:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	11,220.00
84921	18/03/2024-07:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,380.00
84944	19/03/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	3,510.00
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE OFICIAL	**111.89**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
84602	01/03/2024-09:0	OMH568	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	210
84626	03/03/2024-08:0	OMH568	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	140
				TOTAL KILOS	**350.00**
				TOTAL GALONES (factor 3.785)	**92.47**

TRANSPORTE PARTICULAR

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**0.00**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
84287	13/02/2024-06:3	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	17,270.00
84470	23/02/2024-09:2	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,330.00
84612	02/03/2024-06:2	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24,460.00
84662	05/03/2024-06:2	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	22,030.00
84687	06/03/2024-06:1	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,840.00
84710	07/03/2024-06:2	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	28,200.00
84738	08/03/2024-06:2	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	21,930.00
84791	11/03/2024-09:1	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	22,860.00
84871	14/03/2024-06:2	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27,260.00
84893	15/03/2024-07:2	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	26,820.00
84597	01/03/2024-06:5	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	21,610.00
84598	01/03/2024-07:2	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	21,430.00
84613	02/03/2024-06:3	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,850.00
84614	02/03/2024-06:4	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	22,590.00
84623	03/03/2024-06:5	GTX382	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,420.00
84624	03/03/2024-07:1	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	22,900.00
84627	03/03/2024-09:4	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,280.00
84665	05/03/2024-06:4	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	17,540.00
84715	07/03/2024-06:4	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	11,510.00
84760	09/03/2024-06:5	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,350.00
84762	09/03/2024-07:3	GTX382	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	26,600.00
84764	09/03/2024-07:4	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	22,940.00
84851	13/03/2024-07:1	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,310.00
84877	14/03/2024-09:0	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,940.00
84892	15/03/2024-07:1	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	13,110.00
84919	18/03/2024-07:1	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	11,350.00
84920	18/03/2024-07:2	STX123	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	28,200.00

				TOTAL MSC19 TRANSPORTE PARTICULAR	547.93
Secuencia	**Fecha-Hora**	**Placa**	**Descripcion**	**Nombre Proveedor**	**Peso Neto (Kgms)**
84666	05/03/2024-07:1	DLV866	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	220
84719	07/03/2024-09:5	JYX905	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	220
84761	09/03/2024-07:1	DLV866	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	220
84785	11/03/2024-07:2	DLV866	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	220
84854	13/03/2024-08:4	DLV866	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	220
84895	15/03/2024-07:4	DLV866	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	440
84946	19/03/2024-08:2	OML913	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	50
				TOTAL KILOS	**1,590.00**
				TOTAL GALONES (factor 3.785)	**420.07**

NOTA: En el acta del mes de febrero se cometio un error al cobrar los despachos 84287 y 84470 como mezcla MDC19, pues realmente estos despachos obedecen a mezcla tipo MSC19 y por tal motivo se esta realizando, en el acta del mes de marzo, la corrección de estos despachos al descontarlos del item 2.1 y sumarlos en el item 2.3

CERTIFICADO AVAL INTERVENTORIA.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4600098513-2023

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.335, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUMAJ S.A.S, NIT: 901.563.205-7, en representación legal del contrato de interventoria No.4600098717-2023 me permito certificar que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades reportadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **01 AL 31 DE MARZO DE 2024**, que se describe a continuación:

OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.447.145.543,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA	ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S - NIT. 890.900.741-0
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESTREPO
SUPERVISOR	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN No. 1	30 NOVIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	22 DE ENERO DE 2024
MODIFICACIÓN No. 2	AMPLIACIÓN NRO. 01: POR TRES (03) MESES OTROSÍ NO. 01: AJUSTE DE PRECIOS REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NRO. 01
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIÓN No. 2	01 DE MAYO DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
POLIZA	POLIZA CUMPLIMIENTO: No.3671535-8 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: No.0916346-5
VALOR A RECONOCER EN ACTA PARCIAL N° 7.	$ 287.688.454,76

La presente certificación se expide para trámite de Acta de Ejecución Parcial N° 7, a los (10) días del mes de abril de 2024.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORIA

PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900839186	8	LUGON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL LUGON	CR 43 B 16 41 OF 1305 ED STAFF	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2680043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	555493998	9465383720	E	2024/03/20	2024/04/04	BANCO AV VILLAS	15	$2,703,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL LUGON (5 Afiliados)						$9,269,261	$1,483,600			$9,269,261	$371,200			$9,269,261	$371,200			$9,269,261	$443,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OP ALQUILADOS (1 Afiliados)						$1,748,361	$279,800			$1,748,361	$70,000			$1,748,361	$70,000			$1,748,361	$115,400		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,748,361	$279,800			$1,748,361	$70,000			$1,748,361	$70,000			$1,748,361	$115,400		$0	$0
1	CC	94350836	GALEANO JORGE	25-14	28	$1,657,361	$265,200	EPS002	28	$1,657,361	$66,300	CCF03	28	$1,657,361	$66,300	14-11	28	$1,657,361	$115,400	28	$0	$0
2	CC	94350836	GALEANO JORGE	25-14	2	$91,000	$14,600	EPS002	2	$91,000	$3,700	CCF03	2	$91,000	$3,700	14-11	2	$91,000	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: VOLQUETEROS (4 Afiliados)						$7,520,900	$1,203,800			$7,520,900	$301,200			$7,520,900	$301,200			$7,520,900	$328,000		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$7,520,900	$1,203,800			$7,520,900	$301,200			$7,520,900	$301,200			$7,520,900	$328,000		$0	$0
3	CC	98577604	CASTAÑEDA WILLIAM	25-14	23	$1,443,567	$231,000	EPS010	23	$1,443,567	$57,800	CCF03	23	$1,443,567	$57,800	14-11	23	$1,443,567	$100,500	23	$0	$0
4	CC	98577604	CASTAÑEDA WILLIAM	25-14	7	$355,250	$56,900	EPS010	7	$355,250	$14,300	CCF03	7	$355,250	$14,300	14-11	7	$355,250	$0	7	$0	$0
5	CC	96355182	MONTOYA ESNEIDER	25-14	27	$1,964,201	$314,300	EPS037	27	$1,964,201	$78,600	CCF03	27	$1,964,201	$78,600	14-11	27	$1,964,201	$136,800	27	$0	$0
6	CC	96355182	MONTOYA ESNEIDER	25-14	3	$169,670	$27,200	EPS037	3	$169,670	$6,800	CCF03	3	$169,670	$6,800	14-11	3	$169,670	$0	3	$0	$0
7	CC	71614101	RENDON FRANCISCO	25-14	10	$684,412	$109,600	EPS037	10	$684,412	$27,400	CCF03	10	$684,412	$27,400	14-11	10	$684,412	$47,700	10	$0	$0
8	CC	71614101	RENDON FRANCISCO	25-14	1	$54,940	$8,800	EPS037	1	$54,940	$2,200	CCF03	1	$54,940	$2,200	14-11	1	$54,940	$0	1	$0	$0
9	CC	71614101	RENDON FRANCISCO	25-14	1	$54,940	$8,800	EPS037	1	$54,940	$2,200	CCF03	1	$54,940	$2,200	14-11	1	$54,940	$0	1	$0	$0
10	CC	71614101	RENDON FRANCISCO	25-14	1	$54,940	$8,800	EPS037	1	$54,940	$2,200	CCF03	1	$54,940	$2,200	14-11	1	$54,940	$0	1	$0	$0
11	CC	71614101	RENDON FRANCISCO	25-14	11	$604,340	$96,700	EPS037	11	$604,340	$24,200	CCF03	11	$604,340	$24,200	14-11	11	$604,340	$0	11	$0	$0
12	CC	71614101	RENDON FRANCISCO	25-14	6	$329,640	$52,800	EPS037	6	$329,640	$13,200	CCF03	6	$329,640	$13,200	14-11	6	$329,640	$0	6	$0	$0
13	CC	71003252	URREA RAMON	230301	9	$617,310	$98,800	EPS002	9	$617,310	$24,700	CCF03	9	$617,310	$24,700	14-11	9	$617,310	$43,000	9	$0	$0
14	CC	71003252	URREA RAMON	230301	21	$1,187,690	$190,100	EPS002	21	$1,187,690	$47,600	CCF03	21	$1,187,690	$47,600	14-11	21	$1,187,690	$0	21	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$9,269,261	$1,483,600			$9,269,261	$371,200			$9,269,261	$371,200			$9,269,261	$443,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900839186	8	LUGON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL LUGON	CR 43 B 16 41 OF 1305 ED STAFF	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2680043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	555493998	9465383720	E	2024/03/20	2024/04/04	BANCO AV VILLAS	15	$2,703,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,483,600	$19,000	$0	$1,502,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,194,700	$15,300	$0	$1,210,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,900	$3,700	$0	$292,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$443,400	$5,700	$0	$449,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$443,400	$5,700	$0	$449,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$371,200	$4,800	$0	$376,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	$371,200	$4,800	$0	$376,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$371,200	$5,000	$0	$376,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$72,100	$1,000	$0	$73,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$156,800	$2,100	$0	$158,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$142,300	$1,900	$0	$144,200
TOTAL				5	$2,669,400	$34,500	$0	$2,703,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43158804
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA MARIA CADAVID GALLEGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALE 18BSUR 38-54	TELÉFONO:	3211680
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7917902296**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		502739662

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 72.000
SUBTOTALES:													**$ 72.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 72.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 125.300	$ 125.300	$ 0	$ 0	$ 125.300
SUBTOTALES:									**$ 125.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 72.000	$ 0	$ 72.000
SUBTOTALES:			**$ 72.000**	**$ 0**	**$ 72.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Medellín, abril 5 del año 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
La ciudad


Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de (revisor fiscal) certifico que la ASFALTADORA COLOMBIA SAS con NIT 890.900.741, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Se emite este documento para proceso de presentación de factura perteneciente al acta #7 del contrato 4600098513 DE 2023 celebrado entre las partes.

Cordialmente,



Firma revisor fiscal
Nombre: GLORIA INES SANCHEZ ORTEGA
Documento de Identidad:42.966.665

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.966.665**

SANCHEZ ORTEGA

APELLIDOS

GLORIA INES

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1958**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-JUN-1977 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0100100-00023161-F-0042966665-20080714 **0001**019949A 1 2060005034

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

17465-T



GLORIA INES
SANCHEZ ORTEGA
C.C. 42.966.665
RESOLUCION INSCRIPCION 778-T FECHA 19-III-87
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

00024943

CARVAJAL S.A.

08/01/20807

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

FACTURA.
(PROFORMA)

ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S.

NIT. : 890,900,741 - 0
CRA 55 No. 90-01
MEDELLIN - COLOMBIA
5226015 5226087
direccionfinanciera@asfacol.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 2,00
Autorretenedor de renta
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890,905,211 - 1	**Teléfono**	3818181
Dirección	CALLE 44 No 52-165	**Vendedor**	ASFALTADORA COLOMBIA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	2.971
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Remisión**	84599

FACTURA PROFORMA 9662

Generación 2024-04-09 08:58:22

Vencimiento 2024-05-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000015	CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMINETO DE LA MALLA VIAL ACTA N 7 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO DE 2024	TN	1.00	241,755,004.00	241,755,004.00

Total Items 1

Total Bruto		241,755,004.00
IVA Tarifa	**19%**	45,933,450.76
Retenc. IVA		6,890,017.61
Total a Pagar		**$ 280.798.437,15**

CONDICION DE PAGO

Credito Saldo Clientes A Credito Efectivo 280.798.437,15

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta Y Siete Pesos Mcte Con 15/100

OBSERVACIONES

CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA 7 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MARZO DE 2024

Firma Elaborado por : ESTEFANIA BERRI

Firma Recibido