CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI
4600098717
326

Bogotá D.C. 11 de junio de 2024.

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Atn: GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Profesional Universitario Técnico Gestor.
Calle 44 No. 52 – 165 CAD
Medellín – Antioquia.

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600098717 DE 2023 "INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL".**

ASUNTO: **ACTA PARCIAL No.9 CONTRATO DE SUMINISTRO No.4600098513 DE 2023.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente, anexamos la documentación correspondiente al acta No. 9 del contrato de suministro citado en el asunto, comprendida entre el 01 al 31 de mayo de 2024, cuyos documentos fueron revisados y aprobados por esta interventoría, los cuales ponemos a su disposición para su revisión y aprobación.

DETALLE	No. DE FOLIO
Acta parcial de obra No.9	1
Memorias de calculo	4
Certificado aval interventoria	7
Planillas pago seguridad social	9
Certificado de aportes parafiscales	18
Factura Proforma	20

Gracias por su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Anexos:	Lo indicado en veintiún (21) folios
Proyectó:	Miguel Ángel Tocanchon – Apoyo de Interventoría.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - Director de Interventoría.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO	X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL	X	LIQUIDACIÓN	

CONTRATO No :	4600098513 DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S

ITEM	CONDICIONES INICIALES					ACTAS ACUMULADAS AL 01-01-24		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2024		REAJUSTE DE PRECIOS 2024	CANTIDADES DISPONIBLES LUEGO DE IPC	CONDICIONES PRESUPUESTALES DESPUES DE SOLICITUD INCREMENTO IPC		ACTA DE CAMBIO DE OBRA DEL 18-03-24	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.**														
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia **MDC19**, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	654.93	$ 218,167,754	0.07	$ 23,318	$ 364,029	0.06	654.99	$ 218,189,092	99.94	$ 33,291,627
1.2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia **MGC-38** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35.00	$ 301,972.80	$ 10,569,048	0.00	$ -	35.00	$ 10,569,048	$ 329,996	32.03	32.03	$ 9,671,530	-32.03	$ (9,671,530)
1.3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia **MSC-19** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	229.22	$ 76,356,882	425.78	$ 141,834,190	$ 364,029	389.62	618.84	$ 206,146,587	-170.49	$ (56,792,971)
2	**Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.**														
2.1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3,000.00	$ 354,844.83	$ 1,064,534,490	1,648.04	$ 584,798,474	1,351.96	$ 479,736,016	$ 387,774	1,237.15	2,885.19	$ 1,023,795,560	225.61	$ 80,056,542
2.2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180.00	$ 323,701.49	$ 58,266,268	0.00	$ -	180.00	$ 58,266,268	$ 353,741	164.71	164.71	$ 53,318,327	-164.71	$ (53,318,327)
2.3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920.00	$ 354,844.83	$ 326,457,244	85.59	$ 30,371,169	834.41	$ 296,086,075	$ 387,774	763.55	849.14	$ 301,313,770	100.01	$ 35,488,031
2.4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280.00	$ 425,045.59	$ 119,012,765	0.00	$ -	280.00	$ 119,012,765	$ 464,490	256.22	256.22	$ 108,906,264	-86.22	$ (36,647,431)
3	**Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.**														
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4,164.00	$ 8,889.99	$ 37,017,918	2,309.11	$ 20,527,965	1,854.89	$ 16,489,954	$ 9,715	1,697.37	4,006.48	$ 35,617,600	817.46	$ 7,267,255
3.2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR- 1.	Galon	460.00	$ 9,095.55	$ 4,183,953	0.00	$ -	460.00	$ 4,183,953	$ 9,940	420.92	420.94	$ 3,828,654	35.93	$ 326,803
	REAJUSTE VALORES 2024 POR IPC DEL 9,28% ANTES DE IVA												**$ 95,636,445**		**$ (0)**
	COSTO TOTAL ANTES DE IVA				**$ 2,056,423,829.76**		**$ 930,222,243**		**$ 1,126,201,587**				**$ 2,056,423,830**		**$ (0)**
	IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%				**$ 390,720,528.00**		**$ 176,742,226**		**$ 213,978,302**				**$ 390,720,528**		**$ (0)**
	AJUSTE AL PESO				**$ 1,185.24**		**$ -**		**$ 1,185**				**$ 1,185**		**$ -**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA				**$ 2,447,145,543.00**		**$ 1,106,964,469**		**$ 1,340,181,074**				**$ 2,447,145,543**		**$ (0)**

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

Código: F-TO-14
Versión: 02
Fecha: 28-05-2018
Págna 1 de 1

FECHA	04/06/2024

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 18-03-24		ADICION O ACTA DE MODIFICACIÓN #3		PRESUPUESTO LUEGO DE MODIFICADO #3		ACTA 9 (1 AL 31 DE MAYO)		ACUMULADO	
CANT.	VALOR		VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR
754.93	$ 251,480,719	400.00	$ 133,246,456	1,154.93	$ 384,727,175	207.16	$ 69,008,186	961.92	$ 320,430,923
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
448.35	$ 149,353,616	225.00	$ 74,951,132	673.35	$ 224,304,748	80.83	$ 26,925,778	529.18	$ 176,278,399
3,110.80	$ 1,103,852,102	1,655.00	$ 587,268,194	4,765.80	$ 1,691,120,296	210.42	$ 74,666,449	3,321.21	$ 1,178,514,114
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
949.15	$ 336,801,802	557.00	$ 197,648,570	1,506.15	$ 534,450,372	52.38	$ 18,586,772	1,001.53	$ 355,387,743
170.00	$ 72,258,833	0.00	$ -	170.00	$ 72,258,833	140.20	$ 59,591,392	140.20	$ 59,591,392
4,823.95	$ 42,884,855	4,027.85	$ 35,807,548	8,851.80	$ 78,692,404	602.37	$ 5,355,063	5,365.90	$ 47,702,797
456.87	$ 4,155,457	250.00	$ 2,273,888	706.87	$ 6,429,345	0.00	$ -	420.07	$ 3,820,768
	$ 95,636,445		**$ 95,694,969**		**$ 191,331,414**		**$ 23,583,602**		**$ 95,091,693**
	$ 2,056,423,830		**$ 1,126,890,756**		**$ 3,183,314,586**		**$ 277,717,241**		**$ 2,236,817,829**
	$ 390,720,528		**$ 214,109,244**		**$ 604,829,771**		**$ 52,766,276**		**$ 424,995,388**
	$ 1,185		**$ - **		**$ 1,185**		**$ -**		**$ -**
	$ 2,447,145,543		**$ 1,341,000,000**		**$ 3,788,145,543**		**$ 330,483,517**		**$ 2,661,813,217**

$ 2,447,145,543 $ 3,788,145,543 70%

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO.

Desde :	01/05/2024
Hasta :	31/05/2024

TRANSPORTE OFICIAL

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
85547	03/05/2024-09:3	OMH568	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	2,080.00
85585	07/05/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	14,630.00
85588	07/05/2024-10:1	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,790.00
85653	10/05/2024-08:0	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	15,290.00
85654	10/05/2024-09:1	OML915	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	14,870.00
85655	10/05/2024-09:1	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,860.00
85667	11/05/2024-06:5	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	15,050.00
85684	14/05/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	4,970.00
85703	15/05/2024-07:5	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	4,830.00
85730	16/05/2024-09:3	OMH568	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	3,040.00
85758	17/05/2024-09:3	OMH568	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,030.00
85774	18/05/2024-07:4	OML620	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,530.00
85775	18/05/2024-09:0	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,990.00
85800	20/05/2024-09:0	OMH568	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	990.00
85826	21/05/2024-09:4	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,710.00
85827	21/05/2024-10:1	OML915	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,980.00
85869	23/05/2024-09:2	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,330.00
85892	24/05/2024-07:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12,900.00
85896	24/05/2024-09:4	OMH568	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	1,870.00
85899	24/05/2024-12:3	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,150.00
85939	27/05/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,570.00
85942	27/05/2024-09:2	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,490.00
85987	29/05/2024-09:5	OMK629	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,620.00
86007	30/05/2024-10:1	OMK629	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	3,400.00
86024	31/05/2024-09:1	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,190.00
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE OFICIAL	**207.16**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
85528	02/05/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12,880.00
85618	08/05/2024-07:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,830.00
85620	08/05/2024-10:0	OML911	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	11,830.00
85778	19/05/2024-07:1	OML620	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12,750.00
85779	19/05/2024-08:1	OML911	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12,050.00
85918	25/05/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,350.00
85921	25/05/2024-08:5	OML911	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,140.00
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE OFICIAL	**80.83**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
85530	02/05/2024-08:5	OMH568	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	230
85710	15/05/2024-10:4	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	880
85867	23/05/2024-09:1	OMH568	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	220
85895	24/05/2024-09:1	OMH568	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	220
85897	24/05/2024-11:0	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	730
				TOTAL KILOS	**2,280.00**
				TOTAL GALONES (factor 3.785)	**602.37**

TRANSPORTE PARTICULAR

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
85586	07/05/2024-08:3	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,020.00
85771	18/05/2024-07:2	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	19,990.00
85773	18/05/2024-07:3	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	20,810.00
85824	21/05/2024-09:0	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,010.00
85851	22/05/2024-08:5	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,340.00
85852	22/05/2024-09:0	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,940.00
85865	23/05/2024-08:3	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	20,190.00
85866	23/05/2024-08:4	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	20,020.00
85893	24/05/2024-08:3	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24,930.00
85940	27/05/2024-08:0	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	20,170.00
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**210.42**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
85520	02/05/2024-06:2	TDY682	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27,020.00
85777	19/05/2024-07:0	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,360.00
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**52.38**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
85924	26/05/2024-06:5	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 + FIBRA M	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	21,900.00
85925	26/05/2024-06:5	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 + FIBRA M	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	22,100.00
85926	26/05/2024-07:1	TTX663	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 + FIBRA M	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	28,420.00
85927	26/05/2024-07:1	SNE487	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 + FIBRA M	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	28,050.00
85961	28/05/2024-09:4	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 + FIBRA M	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	20,460.00
85962	28/05/2024-09:4	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 + FIBRA M	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	19,270.00
				TOTAL MSC19+FIBRA TRANSPORTE PARTICULAR	**140.20**

CERTIFICADO AVAL INTERVENTORIA.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4600098513-2023

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.335, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUMAJ S.A.S, NIT: 901.563.205-7, en representación legal del contrato de interventoria No.4600098717-2023 me permito certificar que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades reportadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **01 AL 31 DE MAYO DE 2024**, que se describe a continuación:

OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.447.145.543,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA	ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S - NIT. 890.900.741-0
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESTREPO
SUPERVISOR	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN No. 1	30 NOVIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	22 DE ENERO DE 2024
MODIFICACIÓN No. 2	AMPLIACIÓN NRO. 01: POR TRES (03) MESES OTROSÍ NO. 01: AJUSTE DE PRECIOS REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NRO. 01
MODIFICACIÓN No. 3	**AMPLIACIÓN No.2**: POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS DESDE EL DOS (2) DE MAYO DE 2024 HASTA EL DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **ADICIÓN No.1**: POR VALOR DE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M.L ($1.341.000.000).
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIÓN No. 3	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
POLIZA	POLIZA CUMPLIMIENTO: No.3671535-8 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: No.0916346-5
VALOR A RECONOCER EN ACTA PARCIAL N° 9.	$ 330.483.516,79

La presente certificación se expide para trámite de Acta de Ejecución Parcial N° 9, a los (11) días del mes de junio de 2024.



GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORIA

PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-05-08, 06:42:25 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 70631267

Periodo Cotización 202404 **Periodo Servicio** 202405

PAGADA 2024-05-08 18:40:19.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RENDS SAS				
Documento	NI 901278418	**Dirección**	CR 69 #49 - 22 INT 201 LA MISERICORDIA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2086919		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	QUINTERO BUILES SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 42692406		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15514824		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					RENDON CARDONA EUTIQUIO ALEJANDRO	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	25-14		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCISCO JAVIER RENDON BERRIO identificado(a) con CC 71614101

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9468222087	681145515	E	2024-06-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$1,648,200	4%	$66,000
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,648,200	16%	$263,800
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-05	30																		$1,648,200		$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-05	30																		$1,648,200		$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-05	30																		$0	0%	$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-05	30																		$0	0%	$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,648,200	6.96%	$114,800
9468222087	681145515	E	2024-06-04	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,648,200	4%	$66,000

Este certificado se expide el día 2024-06-06 a las 04:40.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43158804
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA MARIA CADAVID GALLEGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALE 18BSUR 38-54	TELÉFONO:	3211680
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7925199251**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	688254616

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 322.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 322.600	$ 300	$ 322.900
SUBTOTALES:										**$ 322.600**	**$ 300**	**$ 322.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 80.700	$ 100	$ 0	$ 80.800
SUBTOTALES:													**$ 80.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 80.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 140.400	$ 140.400	$ 200	$ 0	$ 140.600
SUBTOTALES:									**$ 140.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 140.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 80.700	$ 100	$ 80.800
SUBTOTALES:			**$ 80.700**	**$ 100**	**$ 80.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-05, 12:09:44 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 71091670

Periodo Cotización 202405 **Periodo Servicio** 202406

PAGADA 2024-06-01 08:28:42.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASFALTADORA COLOMBIA SAS				
Documento	NI 890900741	**Dirección**	CR 55 NORTE #90 - 01		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5226015		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	40
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ RESTREPO HERNAN ENRIQUE	**Identificación**	CC 70061065		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017124674		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ORREGO VELASQUEZ EDISON NORBERTO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.515.000	230301		16 %	$ 2.635.399	$ 421.700	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.635.399	$ 105.500	$ 0	14-7	4	4,350 %	$ 2.635.399	$ 114.700	CCF04	4 %	$ 2.635.399	$ 105.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 421.700	$ 0	$ 0	$ 105.500	$ 114.700	$ 105.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 747.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAMON OLIMPO URREA GIRALDO identificado(a) con CC 71003252

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9466873810	625466153	E	2024-05-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	22									X									$1,526,549	4%	$61,100
9466873810	625466153	E	2024-05-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	2													L					$113,114	4%	$4,600
9466873810	625466153	E	2024-05-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-04	6													X					$339,340	4%	$13,600
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22									X									$1,526,549	16%	$244,300
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2													L					$113,114	16%	$18,100
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	6													X					$339,340	16%	$54,300
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	22									X									$1,526,549		$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	2													L					$113,114		$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-03	6													X					$339,340		$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	22									X									$1,526,549		$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	2													L					$113,114		$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-03	6													X					$339,340		$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	22									X									$0	0%	$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	2													L					$0	0%	$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-03	6													X					$0	0%	$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	22									X									$0	0%	$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	2													L					$0	0%	$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-03	6													X					$0	0%	$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22									X									$1,526,549	6.96%	$106,300
9466873810	625466153	E	2024-05-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2													L					$113,114	0%	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9466873810	625466153	E	2024-05-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	6													X					$339,340	0%	$0
9466873810	625466153	E	2024-05-07	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	22									X									$1,526,549	4%	$61,100
9466873810	625466153	E	2024-05-07	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	2													L					$113,114	4%	$4,600
9466873810	625466153	E	2024-05-07	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-03	6													X					$339,340	4%	$13,600

Este certificado se expide el día 2024-05-09 a las 12:07.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-06-05, 11:34:15 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 70631267

Periodo Cotización 202404 **Periodo Servicio** 202405

PAGADA 2024-05-08 18:40:19.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RENDS SAS				
Documento	NI 901278418	**Dirección**	CR 69 #49 - 22 INT 201 LA MISERICORDIA		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2086919		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	COPACABANA	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	QUINTERO BUILES SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 42692406		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 15517884		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					CHAVARRIAGA GALVIS WILLMAR DANIEL	5212000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	230301		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-11	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF04	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAM CASTAÑEDA ORJUELA identificado(a) con CC 98577604

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9468222087	681145515	E	2024-06-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$1,522,500	4%	$60,900
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,522,500	16%	$243,600
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-05	30																		$1,522,500		$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-05	30																		$1,522,500		$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-05	30																		$0	0%	$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-05	30																		$0	0%	$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,522,500	6.96%	$106,000
9468222087	681145515	E	2024-06-04	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,522,500	4%	$60,900

Este certificado se expide el día 2024-06-06 a las 04:40.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Medellín, junio 8 del año 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
La ciudad


Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de (revisor fiscal) certifico que la ASFALTADORA COLOMBIA SAS con NIT 890.900.741, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Se emite este documento para proceso de presentación de factura perteneciente al acta #9 del contrato 4600098513 DE 2023 celebrado entre las partes.

Cordialmente,



Firma revisor fiscal
Nombre: GLORIA INES SANCHEZ ORTEGA
Documento de Identidad:42.966.665

FACTURA.
(PROFORMA)

ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S.

NIT. : 890,900,741 - 0
CRA 55 No. 90-01
MEDELLIN - COLOMBIA
5226015 5226087
direccionfinanciera@asfacol.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 2,00
Autorretenedor de renta
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890,905,211 - 1	**Teléfono**	3818181
Dirección	CALLE 44 No 52-165	**Vendedor**	ASFALTADORA COLOMBIA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	2.971
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Remisión**	85528

FACTURA PROFORMA 9630

Generación 2024-06-06 16:42:49

Vencimiento 2024-07-06

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000019	CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA N 9 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MAYO DE 2024	TN	1.00	277,717,241.00	277,717,241.00

Total Items 1

Total Bruto		277,717,241.00
IVA Tarifa	**19%**	52,766,275.79
Retenc. IVA		7,914,941.37
Total a Pagar		**$ 322.568.575,42**

CONDICION DE PAGO

Credito Saldo Clientes A Credito Efectivo 322.568.575,42

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veintidos Millones Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte Con 42/100

OBSERVACIONES

CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA 9 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE MAYO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero 46000098513

Firma Elaborado por : ESTEFANIA BERRI

Firma Recibido