CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI
4600098717
346

Bogotá D.C. 15 de julio de 2024.

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Atn: GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Profesional Universitario Técnico Gestor.
Calle 44 No. 52 – 165 CAD
Medellín – Antioquia.

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600098717 DE 2023 "INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL".**

ASUNTO: **ACTA PARCIAL No.10 CONTRATO DE SUMINISTRO No.4600098513 DE 2023.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente, anexamos la documentación correspondiente al acta No. 10 del contrato de suministro citado en el asunto, comprendida entre el 01 al 30 de junio de 2024, cuyos documentos fueron revisados y aprobados por esta interventoría, los cuales ponemos a su disposición para su revisión y aprobación.

DETALLE	No. DE FOLIO
Acta parcial de obra No.10	1
Memorias de calculo	4
Certificado aval interventoria	6
Planillas pago seguridad social	8
Certificado de aportes parafiscales	14
Factura Proforma	16

Gracias por su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

Cordialmente.

CONSTRUMAJ S.A.S.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Anexos:	Lo indicado en diecisiete (17) folios
Proyectó:	Miguel Ángel Tocanchon – Apoyo de Interventoría.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - Director de Interventoría.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO	X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL	X	LIQUIDACIÓN	

CONTRATO No :	4600098513 DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S

ITEM	CONDICIONES INICIALES					ACTAS ACUMULADAS AL 01-01-24		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2024		REAJUSTE DE PRECIOS 2024	CANTIDADES DISPONIBLES LUEGO DE IPC	CONDICIONES ACTUALIZADAS A MODIFICACIÓN #2		ACTA DE CAMBIO DE OBRA DEL 18-03-24	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.**														
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia **MDC19**, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	654.93	$ 218,167,754	0.07	$ 23,318	$ 364,029	0.06	654.99	$ 218,189,092	99.94	$ 33,291,627
1.2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia **MGC-38** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35.00	$ 301,972.80	$ 10,569,048	0.00	$ -	35.00	$ 10,569,048	$ 329,996	32.03	32.03	$ 9,671,530	-32.03	$ (9,671,530)
1.3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia **MSC-19** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	229.22	$ 76,356,882	425.78	$ 141,834,190	$ 364,029	389.62	618.84	$ 206,146,587	-170.49	$ (56,792,971)
2	**Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.**														
2.1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3,000.00	$ 354,844.83	$ 1,064,534,490	1,648.04	$ 584,798,474	1,351.96	$ 479,736,016	$ 387,774	1,237.15	2,885.19	$ 1,023,795,560	225.61	$ 80,056,542
2.2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180.00	$ 323,701.49	$ 58,266,268	0.00	$ -	180.00	$ 58,266,268	$ 353,741	164.71	164.71	$ 53,318,327	-164.71	$ (53,318,327)
2.3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920.00	$ 354,844.83	$ 326,457,244	85.59	$ 30,371,169	834.41	$ 296,086,075	$ 387,774	763.55	849.14	$ 301,313,770	100.01	$ 35,488,031
2.4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280.00	$ 425,045.59	$ 119,012,765	0.00	$ -	280.00	$ 119,012,765	$ 464,490	256.22	256.22	$ 108,906,264	-86.22	$ (36,647,431)
3	**Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.**														
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4,164.00	$ 8,889.99	$ 37,017,918	2,309.11	$ 20,527,965	1,854.89	$ 16,489,954	$ 9,715	1,697.37	4,006.48	$ 35,617,600	817.46	$ 7,267,255
3.2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR- 1.	Galon	460.00	$ 9,095.55	$ 4,183,953	0.00	$ -	460.00	$ 4,183,953	$ 9,940	420.92	420.94	$ 3,828,654	35.93	$ 326,803
	REAJUSTE VALORES 2024 POR IPC DEL 9,28% ANTES DE IVA												**$ 95,636,445**		**$ (0)**
	COSTO TOTAL ANTES DE IVA				**$ 2,056,423,829.76**		**$ 930,222,243**		**$ 1,126,201,587**				**$ 2,056,423,830**		**$ (0)**
	IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%				**$ 390,720,528.00**		**$ 176,742,226**		**$ 213,978,302**				**$ 390,720,528**		**$ (0)**
	AJUSTE AL PESO				**$ 1,185.24**		**$ -**		**$ 1,185**				**$ 1,185**		**$ -**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA				**$ 2,447,145,543.00**		**$ 1,106,964,469**		**$ 1,340,181,074**				**$ 2,447,145,543**		**$ (0)**

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

Código: F-TO-14
Versión: 02
Fecha: 28-05-2018
Págna 1 de 1

FECHA	02/07/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS A CAMBIO DE OBRA #1		MODIFICACIÓN #3		CONDICIONES ACTUALIZADAS A LA MODIFICADO #3		ACTA 10 (1 AL 30 DE JUNIO)		ACUMULADO		SALDO DISPONIBLE
CANT.	VALOR		VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
754.93	$ 251,480,719	400.00	$ 133,246,456	1,154.93	$ 384,727,175	139.73	$ 46,546,318	1,101.65	$ 366,977,242	53.28
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00
448.35	$ 149,353,616	225.00	$ 74,951,132	673.35	$ 224,304,748	29.82	$ 9,933,523	559.00	$ 186,211,922	114.35
3,110.80	$ 1,103,852,102	1,655.00	$ 587,268,194	4,765.80	$ 1,691,120,296	46.23	$ 16,404,476	3,367.44	$ 1,194,918,591	1398.36
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00
949.15	$ 336,801,802	557.00	$ 197,648,570	1,506.15	$ 534,450,372	145.04	$ 51,466,577	1,146.57	$ 406,854,320	359.58
170.00	$ 72,258,833	0.00	$ -	170.00	$ 72,258,833	0.00	$ -	140.20	$ 59,591,392	29.80
										1955.39
4,823.95	$ 42,884,855	4,027.85	$ 35,807,548	8,851.80	$ 78,692,404	462.35	$ 4,110,287	5,828.25	$ 51,813,084	3023.55
456.87	$ 4,155,457	250.00	$ 2,273,888	706.87	$ 6,429,345	0.00	$ -	420.07	$ 3,820,768	286.80
	$ 95,636,445		**$ 95,694,969**		**$ 191,331,414**		**$ 11,921,198**		**$ 107,012,891**	
	$ 2,056,423,830		**$ 1,126,890,756**		**$ 3,183,314,586**		**$ 140,382,380**		**$ 2,377,200,209**	
	$ 390,720,528		**$ 214,109,244**		**$ 604,829,771**		**$ 26,672,652**		**$ 451,668,040**	
	$ 1,185		**$ -**		**$ 1,185**		**$ -**		**$ -**	
	$ 2,447,145,543		**$ 1,341,000,000**		**$ 3,788,145,543**		**$ 167,055,032**		**$ 2,828,868,249**	

$ 2,447,145,543 $ 3,788,145,543 75%

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO.

TRANSPORTE OFICIAL

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
86042	01/06/2024-07:2	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	4,780.00
86048	01/06/2024-08:4	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,440.00
86053	02/06/2024-07:1	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,020.00
86054	02/06/2024-08:1	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,370.00
86055	03/06/2024-07:2	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	8,310.00
86056	03/06/2024-08:1	OML911	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	6,470.00
86071	04/06/2024-07:5	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	7,220.00
86095	05/06/2024-07:5	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	8,100.00
86123	06/06/2024-07:5	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	8,280.00
86137	07/06/2024-07:2	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,040.00
86184	12/06/2024-08:0	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	7,950.00
86201	13/06/2024-08:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,680.00
86215	14/06/2024-08:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	7,750.00
86231	15/06/2024-07:5	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,410.00
86245	17/06/2024-08:0	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	7,980.00
86258	18/06/2024-08:0	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,340.00
86336	22/06/2024-08:2	OMH568	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	6,200.00
86449	28/06/2024-08:0	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,840.00
86461	29/06/2024-07:2	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,550.00
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE OFICIAL	**139.73**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
86338	23/06/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,120.00
86437	27/06/2024-09:1	OMH568	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	4,020.00
86467	30/06/2024-07:1	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	15,680.00
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE OFICIAL	**29.82**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
86050	01/06/2024-10:1	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	740
86340	23/06/2024-08:2	OMH568	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	210
86464	29/06/2024-09:2	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	800
				TOTAL KILOS	**1,750.00**
				TOTAL GALONES (factor 3.785)	**462.35**

TRANSPORTE PARTICULAR

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
86451	29/06/2024-06:4	MLX141	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	18,050.00
86457	29/06/2024-06:5	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	13,900.00
86459	29/06/2024-07:0	EQX333	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	14,280.00
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**46.23**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre Proveedor	Peso Neto (Kgms)
86339	23/06/2024-08:0	WFH169	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	29,890.00
86341	23/06/2024-08:2	ESP260	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	30,410.00
86465	30/06/2024-06:2	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	29,030.00
86466	30/06/2024-06:3	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	28,000.00
86468	30/06/2024-07:5	ESP260	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27,710.00
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**145.04**

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA: 	FIRMA:	FIRMA: 
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

CERTIFICADO AVAL INTERVENTORIA.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4600098513-2023

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.335, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUMAJ S.A.S, NIT: 901.563.205-7, en representación legal del contrato de interventoria No.4600098717-2023 me permito certificar que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades reportadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**, que se describe a continuación:

OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.447.145.543,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA	ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S - NIT. 890.900.741-0
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESTREPO
SUPERVISOR	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN No. 1	30 NOVIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	22 DE ENERO DE 2024
MODIFICACIÓN No. 2	AMPLIACIÓN NRO. 01: POR TRES (03) MESES OTROSÍ NO. 01: AJUSTE DE PRECIOS REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NRO. 01
MODIFICACIÓN No. 3	**AMPLIACIÓN No.2**: POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS DESDE EL DOS (2) DE MAYO DE 2024 HASTA EL DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **ADICIÓN No.1**: POR VALOR DE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M.L ($1.341.000.000).
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIÓN No. 3	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
POLIZA	POLIZA CUMPLIMIENTO: No.3671535-8 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: No.0916346-5
VALOR A RECONOCER EN ACTA PARCIAL N° 10.	$ 167.055.032,20

La presente certificación se expide para trámite de Acta de Ejecución Parcial N° 10, a los (15) días del mes de julio de 2024.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORIA

PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCISCO JAVIER RENDON BERRIO identificado(a) con CC 71614101

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9468222087	681145515	E	2024-06-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$1,648,200	4%	$66,000
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,648,200	16%	$263,800
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-05	30																		$1,648,200		$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-05	30																		$1,648,200		$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-05	30																		$0	0%	$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-05	30																		$0	0%	$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,648,200	6.96%	$114,800
9468222087	681145515	E	2024-06-04	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,648,200	4%	$66,000

Este certificado se expide el día 2024-06-06 a las 04:40.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAM CASTAÑEDA ORJUELA identificado(a) con CC 98577604

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9468222087	681145515	E	2024-06-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30																		$1,522,500	4%	$60,900
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,522,500	16%	$243,600
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-05	30																		$1,522,500		$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-05	30																		$1,522,500		$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-05	30																		$0	0%	$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-05	30																		$0	0%	$0
9468222087	681145515	E	2024-06-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,522,500	6.96%	$106,000
9468222087	681145515	E	2024-06-04	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-05	30																		$1,522,500	4%	$60,900

Este certificado se expide el día 2024-06-06 a las 04:40.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901457679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTES CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 94 A 45 A 17 INT 301	TELÉFONO:	5093852
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**7929205183**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			689670553

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
230301	230301-PORVENIR	3	$ 692.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 692.800	$ 0	$ 692.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 1.940.800**	**$ 0**	**$ 1.940.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 312.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 173.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.200	$ 0	$ 0	$ 173.200
SUBTOTALES:													**$ 537.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 537.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 720.200	$ 720.200	$ 0	$ 0	$ 720.200
SUBTOTALES:									**$ 720.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 720.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	10	$ 537.200	$ 0	$ 537.200
SUBTOTALES:			**$ 537.200**	**$ 0**	**$ 537.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901457679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTES CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 94 A 45 A 17 INT 301	TELÉFONO:	5093852
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7929205183**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	689670553

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
9	CC 71774192	CASTAÑO GARZON OMAR FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	3	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 71793156	ALVAREZ CARDONA GUILLERMO LEON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	3	$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 8064508	RUEDA SIERRA DIOMEDES ALONSO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1	$ 56.600	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.735.400**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901333338
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTES DE MATERIALES ZAPINO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 110A N 34 81	TELÉFONO:	4965056
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7925740327**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	683286552

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 0**	**$ 624.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 156.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.500	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 271.500
SUBTOTALES:									**$ 271.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 271.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 156.000	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 156.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																													PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																								
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1035427312	MONSALVE JIMENEZ JONATAN ALEXIS	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1039784014	AGUDELO DUQUE WILFER ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1045048742	RAMIREZ GOMEZ DUBERNEY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.207.500**

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Medellín, julio 8 del año 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
La ciudad


Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de (revisor fiscal) certifico que la ASFALTADORA COLOMBIA SAS con NIT 890.900.741, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Se emite este documento para proceso de presentación de factura perteneciente al acta #10 del contrato 4600098513 DE 2023 celebrado entre las partes.

Cordialmente,



Firma revisor fiscal
Nombre: GLORIA INES SANCHEZ ORTEGA
Documento de Identidad:42.966.665

FACTURA.
(PROFORMA)

ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S.

NIT. : 890,900,741 - 0
CRA 55 No. 90-01
MEDELLIN - COLOMBIA
5226015 5226087
direccionfinanciera@asfacol.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 2,00
Autorretenedor de renta
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890,905,211 - 1	**Teléfono**	3818181
Dirección	CALLE 44 No 52-165	**Vendedor**	ASFALTADORA COLOMBIA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	2.971
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Remisión**	86465

FACTURA PROFORMA 9774

Generación 2024-07-03 14:20:09

Vencimiento 2024-08-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000019	CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA N 10 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024	TN	1.00	140,382,380.00	140,382,380.00

Total Items 1

Total Bruto		140,382,380.00
IVA Tarifa	**19%**	26,672,652.20
Retenc. IVA		4,000,897.83
Total a Pagar		**$ 163.054.134,37**

CONDICION DE PAGO

Credito Saldo Clientes A Credito Efectivo 163.054.134,37

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Tres Millones Cincuenta Y Cuatro Mil Ciento Treinta Y Cuatro Pesos Mcte Con 37/100

OBSERVACIONES

CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA N 10 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 30 DE JUNIO DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero 4600098513

Firma Elaborado por : ESTEFANIA BERRI

Firma Recibido