CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI
4600098717
424

Bogotá D.C. 17 de septiembre de 2024.

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Atn: GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Supervisor del contrato de interventoria.
Calle 44 No. 52 – 165 CAD
Medellín – Antioquia.

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600098717 DE 2023 "INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL".**

ASUNTO: **ACTA PARCIAL No.12 CONTRATO DE SUMINISTRO No.4600098513 DE 2023.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente, anexamos la documentación correspondiente al acta No. 12 del contrato de suministro citado en el asunto, comprendida entre el 01 al 31 de agosto de 2024, cuyos documentos fueron revisados y aprobados por esta interventoría, donde certificamos tanto las cantidades de obra relacionadas en el acta parcial de obra adjunta, como el cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales del periodo en mención, los cuales ponemos a su disposición para su revisión y aprobación.

DETALLE	No. DE FOLIO
Acta parcial de obra No.11	1
Memorias de calculo	4
Certificado aval Interventoria	7
Planillas pago seguridad social	9
Certificado de aportes parafiscales	20
Factura Proforma	22

Gracias por su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

Cordialmente.
CONSTRUMAJ S.A.S

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Anexos:	Lo indicado en veintitrés (23) folios
Proyectó:	Miguel Ángel Tocanchon – Apoyo de Interventoría.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - director de Interventoría.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO	X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL	X	LIQUIDACIÓN	

CONTRATO No :	4600098513 DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S

ITEM	CONDICIONES INICIALES					ACTAS ACUMULADAS AL 01-01-24		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2024		REAJUSTE DE PRECIOS 2024	CANTIDADES DISPONIBLES LUEGO DE IPC	CONDICIONES ACTUALIZADAS A MODIFICACIÓN #2		ACTA DE CAMBIO DE OBRA DEL 18-03-24	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.**														
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia **MDC19**, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	654.93	$ 218,167,754	0.07	$ 23,318	$ 364,029	0.06	654.99	$ 218,189,092	99.94	$ 33,291,627
1.2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia **MGC-38** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35.00	$ 301,972.80	$ 10,569,048	0.00	$ -	35.00	$ 10,569,048	$ 329,996	32.03	32.03	$ 9,671,530	-32.03	$ (9,671,530)
1.3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia **MSC-19** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	229.22	$ 76,356,882	425.78	$ 141,834,190	$ 364,029	389.62	618.84	$ 206,146,587	-170.49	$ (56,792,971)
2	**Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.**														
2.1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3,000.00	$ 354,844.83	$ 1,064,534,490	1,648.04	$ 584,798,474	1,351.96	$ 479,736,016	$ 387,774	1,237.15	2,885.19	$ 1,023,795,560	225.61	$ 80,056,542
2.2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180.00	$ 323,701.49	$ 58,266,268	0.00	$ -	180.00	$ 58,266,268	$ 353,741	164.71	164.71	$ 53,318,327	-164.71	$ (53,318,327)
2.3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920.00	$ 354,844.83	$ 326,457,244	85.59	$ 30,371,169	834.41	$ 296,086,075	$ 387,774	763.55	849.14	$ 301,313,770	100.01	$ 35,488,031
2.4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280.00	$ 425,045.59	$ 119,012,765	0.00	$ -	280.00	$ 119,012,765	$ 464,490	256.22	256.22	$ 108,906,264	-86.22	$ (36,647,431)
3	**Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.**														
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4,164.00	$ 8,889.99	$ 37,017,918	2,309.11	$ 20,527,965	1,854.89	$ 16,489,954	$ 9,715	1,697.37	4,006.48	$ 35,617,600	817.46	$ 7,267,255
3.2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR- 1.	Galon	460.00	$ 9,095.55	$ 4,183,953	0.00	$ -	460.00	$ 4,183,953	$ 9,940	420.92	420.94	$ 3,828,654	35.93	$ 326,803
	REAJUSTE VALORES 2024 POR IPC DEL 9,28% ANTES DE IVA												**$ 95,636,445**		**$ (0)**
	COSTO TOTAL ANTES DE IVA				**$ 2,056,423,829.76**		**$ 930,222,243**		**$ 1,126,201,587**				**$ 2,056,423,830**		**$ (0)**
	IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%				**$ 390,720,528.00**		**$ 176,742,226**		**$ 213,978,302**				**$ 390,720,528**		**$ (0)**
	AJUSTE AL PESO				**$ 1,185.24**		**$ -**		**$ 1,185**				**$ 1,185**		**$ -**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA				**$ 2,447,145,543.00**		**$ 1,106,964,469**		**$ 1,340,181,074**				**$ 2,447,145,543**		**$ (0)**

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

Código: F-TO-14
Versión: 02
Fecha: 28-05-2018
Págna 1 de 1

FECHA	02/09/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS A CAMBIO DE OBRA #1		MODIFICACIÓN #3		CONDICIONES ACTUALIZADAS A LA MODIFICADO #3		ACTA 12 (1 AL 31 DE AGOSTO)		ACUMULADO		SALDO DISPONIBLE	
CANT.	VALOR		VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
754.93	$ 251,480,719	400.00	$ 133,246,456	1,154.93	$ 384,727,175	0.00	$ -	1,153.74	$ 384,329,029	1.20	$ 398,145
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
448.35	$ 149,353,616	225.00	$ 74,951,132	673.35	$ 224,304,748	28.41	$ 9,463,830	672.77	$ 224,110,546	0.58	$ 194,202
3,110.80	$ 1,103,852,102	1,655.00	$ 587,268,194	4,765.80	$ 1,691,120,296	838.93	$ 297,689,620	4,497.33	$ 1,595,853,863	268.47	$ 95,266,433
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
949.15	$ 336,801,802	557.00	$ 197,648,570	1,506.15	$ 534,450,372	80.02	$ 28,394,683	1,456.29	$ 516,756,861	49.86	$ 17,693,511
170.00	$ 72,258,833	0.00	$ -	170.00	$ 72,258,833	0.00	$ -	140.20	$ 59,591,392	29.80	$ 12,667,441
								7920.33		349.92	
4,823.95	$ 42,884,855	4,027.85	$ 35,807,548	8,851.80	$ 78,692,404	993.39	$ 8,831,227	7,556.11	$ 67,173,742	1295.69	$ 11,518,661
456.87	$ 4,155,457	250.00	$ 2,273,888	706.87	$ 6,429,345	0.00	$ -	420.07	$ 3,820,768	286.80	$ 2,608,577
	$ 95,636,445		**$ 95,694,969**		**$ 191,331,414**		**$ 31,958,405**		**$ 160,971,347**		**$ 13,024,199**
	$ 2,056,423,830		**$ 1,126,890,756**		**$ 3,183,314,586**		**$ 376,337,765**		**$ 3,012,607,547**		**$ 153,371,171**
	$ 390,720,528		**$ 214,109,244**		**$ 604,829,771**		**$ 71,504,175**		**$ 572,395,434**		**$ 29,140,522**
	$ 1,185		**$ - **		**$ 1,185**		**$ - **		**$ - **		**$ - **
	$ 2,447,145,543		**$ 1,341,000,000**		**$ 3,788,145,543**		**$ 447,841,940**		**$ 3,585,002,981**		**$ 182,511,693**

$ 2,447,145,543 $ 3,788,145,543 95%

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO.

TRANSPORTE OFICIAL


Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre contratante	Peso Neto (Kgms)
86915	01/08/2024	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,560.00
86931	02/08/2024	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,460.00
86944	03/08/2024	OML913	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	8,390.00
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE OFICIAL	**28.41**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre contratante	Peso Neto (Kgms)
86946	03/08/2024	OML620	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	690
87110	14/08/2024	OML620	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	900
87146	16/08/2024	OML620	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	420
87186	20/08/2024	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	680
87294	26/08/2024	OMH568	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	230
87313	27/08/2024	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	840
				TOTAL KILOS	**3,760.00**
				TOTAL GALONES (factor 3.785)	**993.39**

TRANSPORTE PARTICULAR

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre contratante	Peso Neto (Kgms)
86962	05/08/2024	EQX333	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,020.00
86978	06/08/2024	EQX333	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	6,210.00
87041	09/08/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,280.00
87104	14/08/2024	SAW253	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,370.00
87105	14/08/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24,560.00
87107	14/08/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,070.00
87124	15/08/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	22,750.00
87125	15/08/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,640.00
87130	15/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,320.00
87141	16/08/2024	SAW253	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,210.00
87152	17/08/2024	TDY682	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,500.00
87154	17/08/2024	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,670.00
87156	17/08/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,830.00
87158	17/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,750.00
87160	18/08/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,340.00
87161	18/08/2024	TDY682	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,310.00
87162	18/08/2024	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,840.00
87163	18/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27,540.00
87164	19/08/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27,500.00
87165	19/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27,050.00
87166	19/08/2024	TDY682	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,140.00
87179	20/08/2024	TDY682	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,020.00
87180	20/08/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24,990.00
87196	21/08/2024	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,280.00
87200	21/08/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	22,920.00
87202	21/08/2024	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12,470.00
87224	22/08/2024	TMZ201	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,120.00
87226	22/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,690.00
87231	22/08/2024	SAW253	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,520.00
87256	23/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,200.00
87258	23/08/2024	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,310.00
87262	23/08/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,140.00
87290	26/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24,890.00
87292	26/08/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24,880.00
87308	27/08/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,270.00
87314	27/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,270.00
87328	28/08/2024	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	28,180.00
87351	29/08/2024	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	26,870.00
87365	30/08/2024	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	7,010.00
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**838.93**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre contratante	Peso Neto (Kgms)
86948	04/08/2024	ESP260	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	29,960.00
86949	04/08/2024	TNH293	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	27,380.00
87014	08/08/2024	EQX333	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	9,850.00
87070	12/08/2024	SAW253	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,630.00
87090	13/08/2024	SAW253	MEZCLA ASFALTICA MSC 19 MEZCLA T	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	7,200.00
				TOTAL MSC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**80.02**

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA: 	FIRMA:	FIRMA: 
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

CERTIFICADO AVAL INTERVENTORIA.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4600098513-2023

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.335, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUMAJ S.A.S, NIT: 901.563.205-7, en representación legal del contrato de interventoria No.4600098717-2023 me permito certificar que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades reportadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**, que se describe a continuación:

OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.447.145.543,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA	ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S - NIT. 890.900.741-0
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESTREPO
SUPERVISOR	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN No. 1	30 NOVIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	22 DE ENERO DE 2024
MODIFICACIÓN No. 2	AMPLIACIÓN NRO. 01: POR TRES (03) MESES OTROSÍ NO. 01: AJUSTE DE PRECIOS REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NRO. 01
MODIFICACIÓN No. 3	**AMPLIACIÓN No.2**: POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS DESDE EL DOS (2) DE MAYO DE 2024 HASTA EL DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **ADICIÓN No.1**: POR VALOR DE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M.L ($1.341.000.000).
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIÓN No. 3	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
POLIZA	POLIZA CUMPLIMIENTO: No.3671535-8 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: No.0916346-5
VALOR A RECONOCER EN ACTA PARCIAL N° 11.	$ 447.841.940

La presente certificación se expide para trámite de Acta de Ejecución Parcial N° 12, a los (17) días del mes de septiembre de 2024.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORIA

PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCISCO JAVIER RENDON BERRIO identificado(a) con CC 71614101

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471539896	858273807	E	2024-08-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	6													L					$329,640	4%	$13,200
9471539896	858273807	E	2024-08-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	24									X									$2,007,528	4%	$80,400
9471539896	858273807	E	2024-08-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	6													L					$329,640	0%	$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	24									X									$2,007,528	6.96%	$139,800
9471539896	858273807	E	2024-08-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	6													L					$329,640	4%	$13,200
9471539896	858273807	E	2024-08-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	24									X									$2,007,528	4%	$80,400

Este certificado se expide el día 2024-09-04 a las 02:23.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901333338
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			TRANSPORTES DE MATERIALES ZAPINO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 110A N 34 81	TELÉFONO:	4965056
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	MIXTA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7936279508**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		884678690

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										**$ 624.000**	**$ 0**	**$ 624.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
SUBTOTALES:													**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 156.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.500	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 271.500
SUBTOTALES:									**$ 271.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 271.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 156.000	$ 0	$ 156.000
SUBTOTALES:			**$ 156.000**	**$ 0**	**$ 156.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN									SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-06, 08:13:11 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72403055

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-05 14:02:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASFALTADORA COLOMBIA SAS				
Documento	NI 890900741	**Dirección**	CR 55 NORTE #90 - 01		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5226015		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	38
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ RESTREPO HERNAN ENRIQUE	**Identificación**	CC 70061065		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98509493		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HINESTROZA URREGO JOSE ABIMELEC	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												X			0	11	11	11	11			F	$ 2.515.000	25-14		16 %	$ 922.167	$ 147.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 922.167	$ 36.900	$ 0	14-7		0,000 %	$ 922.167	$ 0	CCF04	4 %	$ 922.167	$ 36.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	19	19	19	19			F	$ 2.515.000	25-14		16 %	$ 1.946.848	$ 311.500	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.946.848	$ 77.900	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.946.848	$ 135.600	CCF04	4 %	$ 1.946.848	$ 77.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 459.100	$ 0	$ 0	$ 114.800	$ 135.600	$ 114.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 824.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAMON OLIMPO URREA GIRALDO identificado(a) con CC 71003252

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471539896	858273807	E	2024-08-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									$2,428,825	4%	$97,200
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$2,428,825	16%	$388,700
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30									X									$2,428,825		$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30									X									$2,428,825		$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30									X									$0	0%	$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30									X									$0	0%	$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$2,428,825	6.96%	$169,100
9471539896	858273807	E	2024-08-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$2,428,825	4%	$97,200

Este certificado se expide el día 2024-09-04 a las 02:22.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43158804
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA MARIA CADAVID GALLEGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALE 18BSUR 38-54	TELÉFONO:	3211680
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7937239410**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		884105018

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 322.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.600	$ 0	$ 322.600
SUBTOTALES:										**$ 322.600**	**$ 0**	**$ 322.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 80.700
SUBTOTALES:													**$ 80.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 80.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 140.400	$ 140.400	$ 0	$ 0	$ 140.400
SUBTOTALES:									**$ 140.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 140.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 80.700	$ 0	$ 80.700
SUBTOTALES:			**$ 80.700**	**$ 0**	**$ 80.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																								PENSIÓN								SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 4613267	MUÑOZ CAUSAYA OSWALDO HERNAN	DEPEND		$ 2.016.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.016.000	$ 322.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 80.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.016.000	43158804	$ 140.400	30	$ 2.016.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 624.400**

Planilla Pagada

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-09-06, 08:12:38 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72403055

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-05 14:02:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASFALTADORA COLOMBIA SAS				
Documento	NI 890900741	**Dirección**	CR 55 NORTE #90 - 01		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5226015		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	38
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ RESTREPO HERNAN ENRIQUE	**Identificación**	CC 70061065		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1017124674		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					ORREGO VELASQUEZ EDISON NORBERTO	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30		F	$ 2.515.000	230301		16 %	$ 2.562.840	$ 410.100	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 2.562.840	$ 102.600	$ 0	14-7	4	4,350 %	$ 2.562.840	$ 111.500	CCF04	4 %	$ 2.562.840	$ 102.600	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 410.100	$ 0	$ 0	$ 102.600	$ 111.500	$ 102.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 726.800

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAM CASTAÑEDA ORJUELA identificado(a) con CC 98577604

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9471539896	858273807	E	2024-08-21	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									$1,997,852	4%	$80,000
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$1,997,852	16%	$319,700
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-07	30									X									$1,997,852		$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-07	30									X									$1,997,852		$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-07	30									X									$0	0%	$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-07	30									X									$0	0%	$0
9471539896	858273807	E	2024-08-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$1,997,852	6.96%	$139,100
9471539896	858273807	E	2024-08-21	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$1,997,852	4%	$80,000

Este certificado se expide el día 2024-09-04 a las 02:21.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	42901608
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SONIA YANETH ZAPATA PINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 52 # 81 30	TELÉFONO:	2120368
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7933739631**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		819142056

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500	$ 0	$ 159.500
SUBTOTALES:										**$ 783.500**	**$ 0**	**$ 783.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.900	$ 0	$ 0	$ 195.900
SUBTOTALES:													**$ 195.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 195.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 281.000	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 281.000
SUBTOTALES:									**$ 281.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 281.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 195.900	$ 0	$ 195.900
SUBTOTALES:			**$ 195.900**	**$ 0**	**$ 195.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900839186	8	LUGON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL LUGON	CR 43 B 16 41 OF 1305 ED STAFF	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2680043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	858273807	9471539896	E	2024/08/22	2024/08/21	BANCOLOMBIA	0	$7,729,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL LUGON (10 Afiliados)						$28,060,966	$4,576,200			$30,398,134	$1,216,500			$21,798,134	$872,500			$30,398,134	$1,063,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS 2 (3 Afiliados)						$13,719,600	$2,281,200			$13,719,600	$548,900			$5,119,600	$204,900			$13,719,600	$24,000		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (3 Afiliados)						$13,719,600	$2,281,200			$13,719,600	$548,900			$5,119,600	$204,900			$13,719,600	$24,000		$0	$0
1	CC	1152455427	CALLE SUSANA	230301	30	$1,840,000	$294,400	EPS010	30	$1,840,000	$73,600	CCF03	30	$1,840,000	$73,600	14-11	30	$1,840,000	$9,700	30	$0	$0
2	CC	98542642	GONZALEZ LUIS	25-14	30	$8,600,000	$1,462,000	EPS010	30	$8,600,000	$344,000	CCF03	0	$0	$0	14-11	30	$8,600,000	$0	0	$0	$0
3	CC	42828508	VASCO ISABEL	230201	25	$2,733,000	$437,300	EPS010	25	$2,733,000	$109,400	CCF03	25	$2,733,000	$109,400	14-11	25	$2,733,000	$14,300	25	$0	$0
4	CC	42828508	VASCO ISABEL	230201	5	$546,600	$87,500	EPS010	5	$546,600	$21,900	CCF03	5	$546,600	$21,900	14-11	5	$546,600	$0	5	$0	$0
Centro de Trabajo: PRODUCCION 1 (7 Afiliados)						$14,341,366	$2,295,000			$16,678,534	$667,600			$16,678,534	$667,600			$16,678,534	$1,039,900		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						$14,341,366	$2,295,000			$16,678,534	$667,600			$16,678,534	$667,600			$16,678,534	$1,039,900		$0	$0
5	CC	71697197	CASTAÑEDA JAIME	230201	30	$2,151,708	$344,300	EPS037	30	$2,151,708	$86,100	CCF03	30	$2,151,708	$86,100	14-11	30	$2,151,708	$149,800	30	$0	$0
6	CC	98577604	CASTAÑEDA WILLIAM	25-14	30	$1,997,852	$319,700	EPS010	30	$1,997,852	$80,000	CCF03	30	$1,997,852	$80,000	14-11	30	$1,997,852	$139,100	30	$0	$0
7	CC	94350836	GALEANO JORGE	25-14	30	$2,066,069	$330,600	EPS002	30	$2,066,069	$82,700	CCF03	30	$2,066,069	$82,700	14-11	30	$2,066,069	$143,800	30	$0	$0
8	CC	71763588	PEREZ CLEIDER	230301	13	$1,056,288	$169,100	EPS010	13	$1,056,288	$42,300	CCF03	13	$1,056,288	$42,300	14-11	13	$1,056,288	$73,600	13	$0	$0
9	CC	71763588	PEREZ CLEIDER	230301	3	$141,750	$22,700	EPS010	3	$141,750	$5,700	CCF03	3	$141,750	$5,700	14-11	3	$141,750	$0	3	$0	$0
10	CC	71614101	RENDON FRANCISCO		0	$0	$0	EPS037	6	$329,640	$13,200	CCF03	6	$329,640	$13,200	14-11	6	$329,640	$0	6	$0	$0
11	CC	71614101	RENDON FRANCISCO		0	$0	$0	EPS037	24	$2,007,528	$80,400	CCF03	24	$2,007,528	$80,400	14-11	24	$2,007,528	$139,800	24	$0	$0
12	CC	98535667	RICO CESAR	25-14	10	$1,271,550	$203,500	EPS010	10	$1,271,550	$50,900	CCF03	10	$1,271,550	$50,900	14-11	10	$1,271,550	$0	10	$0	$0
13	CC	98535667	RICO CESAR	25-14	20	$3,227,324	$516,400	EPS010	20	$3,227,324	$129,100	CCF03	20	$3,227,324	$129,100	14-11	20	$3,227,324	$224,700	20	$0	$0
14	CC	71003252	URREA RAMON	230301	30	$2,428,825	$388,700	EPS002	30	$2,428,825	$97,200	CCF03	30	$2,428,825	$97,200	14-11	30	$2,428,825	$169,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$28,060,966	$4,576,200			$30,398,134	$1,216,500			$21,798,134	$872,500			$30,398,134	$1,063,900		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900839186	8	LUGON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL LUGON	CR 43 B 16 41 OF 1305 ED STAFF	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2680043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	858273807	9471539896	E	2024/08/22	2024/08/21	BANCOLOMBIA	0	$7,729,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$4,576,200	$0	$0	$4,576,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,832,200	$0	$0	$2,832,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$874,900	$0	$0	$874,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$869,100	$0	$0	$869,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,063,900	$0	$0	$1,063,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,063,900	$0	$0	$1,063,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$872,500	$0	$0	$872,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	10	$872,500	$0	$0	$872,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,216,500	$0	$0	$1,216,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$856,900	$0	$0	$856,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$179,700	$0	$0	$179,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$179,900	$0	$0	$179,900
TOTAL				**10**	**$7,729,100**	**$0**	**$0**	**$7,729,100**

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Medellín, septiembre 6 del año 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
La ciudad


Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de (revisor fiscal) certifico que la ASFALTADORA COLOMBIA SAS con NIT 890.900.741, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Se emite este documento para proceso de presentación de factura perteneciente al acta #12 del contrato 4600098513 DE 2023 celebrado entre las partes.

Cordialmente,



Firma revisor fiscal
Nombre: GLORIA INES SANCHEZ ORTEGA
Documento de Identidad:42.966.665

FACTURA.
(PROFORMA)

ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S.

NIT. : 890,900,741 - 0
CRA 55 No. 90-01
MEDELLIN - COLOMBIA
5226015 5226087
direccionfinanciera@asfacol.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 2,00
Autorretenedor de renta
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890,905,211 - 1	**Teléfono**	3818181
Dirección	CALLE 44 No 52-165	**Vendedor**	ASFALTADORA COLOMBIA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	2.971
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Remisión**	86915

FACTURA PROFORMA 10150

Generación 2024-09-03 11:49:57

Vencimiento 2024-10-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000019	CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA N 12 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024	TN	1.00	376,337,765.00	376,337,765.00

Total Items 1

Total Bruto		376,337,765.00
IVA Tarifa	**19%**	71,504,175.35
Retenc. IVA		10,725,626.30
Total a Pagar		**$ 437.116.314,05**

CONDICION DE PAGO

Credito Saldo Clientes A Credito Efectivo 437.116.314,05

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Siete Millones Ciento Dieciseis Mil Trescientos Catorce Pesos Mcte Con 05/100

OBSERVACIONES

CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA N 12 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2024

Firma Elaborado por : ESTEFANIA BERRI

Firma Recibido