CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

C.MAJ-CI
4600098717
450

Bogotá D.C. 15 de octubre de 2024.

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Atn: GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
Supervisor del contrato de interventoria.
Calle 44 No. 52 – 165 CAD
Medellín – Antioquia.

REFERENCIA: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4600098717 DE 2023 "INTERVENTORÍA AL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL".**

ASUNTO: **ACTA PARCIAL No.13 CONTRATO DE SUMINISTRO No.4600098513 DE 2023.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente, anexamos la documentación correspondiente al acta No. 13 del contrato de suministro citado en el asunto, comprendida entre el 01 al 12 de septiembre de 2024, cuyos documentos fueron revisados y aprobados por esta interventoría, donde certificamos tanto las cantidades de obra relacionadas en el acta parcial de obra adjunta, como el cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales del periodo en mención, los cuales ponemos a su disposición para su revisión y aprobación.

DETALLE	No. DE FOLIO
Acta parcial de obra No.13	1
Memorias de calculo	4
Certificado aval Interventoria	6
Planillas pago seguridad social	8
Certificado de aportes parafiscales	14
Factura Proforma	16

Gracias por su atención, quedamos atentos a suministrar cualquier información adicional.

Cordialmente.
CONSTRUMAJ S.A.S

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
Representante Legal.

Copia:	Archivo.
Anexos:	Lo indicado en diecisiete (17) folios
Proyectó:	Miguel Ángel Tocanchon – Apoyo de Interventoría.
Aprobó:	Juan Diego Jiménez Serna - director de Interventoría.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13

Carrera 55 # 90 – 01 Local 2-76, Tel: (574) 522 6015
Medellín - Colombia. direcciontecnica@asfacol.com

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ACTA DE PAGO

TIPO DE CONTRATO	PÚBLICO	X	PRIVADO		TIPO ACTA	PARCIAL	X	LIQUIDACIÓN	

CONTRATO No :	4600098513 DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
INTERVENTOR:	CONSTRUMAJ S.A.S

ITEM	CONDICIONES INICIALES					REAJUSTE DE PRECIOS 2024	ACTAS ACUMULADAS AL 01-01-24		PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL AÑO 2024		REAJUSTE DE PRECIOS 2024	CANTIDADES DISPONIBLES LUEGO DE IPC	CONDICIONES ACTUALIZADAS A MODIFICACIÓN #2		ACTA DE CAMBIO DE OBRA DEL 18-03-24	
	DESCRIPCION	UND	CANT.	P/UNITARIO	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	P/UNITARIO	CANT.	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**Suministro mezcla asfáltica con transporte oficial.**															
1.1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia **MDC19**, con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	$ 364,029.00	654.93	$ 218,167,754	0.07	$ 23,318	$ 364,029	0.06	654.99	$ 218,189,092	99.94	$ 33,291,627
1.2	Suministro en planta de base asfáltica de tipo gruesa tibia **MGC-38** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	35.00	$ 301,972.80	$ 10,569,048	$ 329,996.00	0.00	$ -	35.00	$ 10,569,048	$ 329,996	32.03	32.03	$ 9,671,530	-32.03	$ (9,671,530)
1.3	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia **MSC-19** con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	655.00	$ 333,116.14	$ 218,191,072	$ 364,029.00	229.22	$ 76,356,882	425.78	$ 141,834,190	$ 364,029	389.62	618.84	$ 206,146,587	-170.49	$ (56,792,971)
2	**Suministro mezcla asfáltica con transporte particular.**															
2.1	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	3,000.00	$ 354,844.83	$ 1,064,534,490	$ 387,774.00	1,648.04	$ 584,798,474	1,351.96	$ 479,736,016	$ 387,774	1,237.15	2,885.19	$ 1,023,795,560	225.61	$ 80,056,542
2.2	Suministro en obra de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	180.00	$ 323,701.49	$ 58,266,268	$ 353,741.00	0.00	$ -	180.00	$ 58,266,268	$ 353,741	164.71	164.71	$ 53,318,327	-164.71	$ (53,318,327)
2.3	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	920.00	$ 354,844.83	$ 326,457,244	$ 387,774.00	85.59	$ 30,371,169	834.41	$ 296,086,075	$ 387,774	763.55	849.14	$ 301,313,770	100.01	$ 35,488,031
2.4	Suministro en obra de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Forta-Fi o similar, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	280.00	$ 425,045.59	$ 119,012,765	$ 464,490.00	0.00	$ -	280.00	$ 119,012,765	$ 464,490	256.22	256.22	$ 108,906,264	-86.22	$ (36,647,431)
3	**Suministro de emulsion asfaltica con transporte particular.**															
3.1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Galon	4,164.00	$ 8,889.99	$ 37,017,918	$ 9,715.00	2,309.11	$ 20,527,965	1,854.89	$ 16,489,954	$ 9,715	1,697.37	4,006.48	$ 35,617,600	817.46	$ 7,267,255
3.2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR- 1.	Galon	460.00	$ 9,095.55	$ 4,183,953	$ 9,940.00	0.00	$ -	460.00	$ 4,183,953	$ 9,940	420.92	420.94	$ 3,828,654	35.93	$ 326,803
	REAJUSTE VALORES 2024 POR IPC DEL 9,28% ANTES DE IVA													**$ 95,636,445**		**$ (0)**
	COSTO TOTAL ANTES DE IVA				**$ 2,056,423,829.76**			**$ 930,222,243**		**$ 1,126,201,587**				**$ 2,056,423,830**		**$ (0)**
	IVA (SOBRE UTILIDAD) 19%				**$ 390,720,528.00**			**$ 176,742,226**		**$ 213,978,302**				**$ 390,720,528**		**$ (0)**
	AJUSTE AL PESO				**$ 1,185.24**			**$ -**		**$ 1,185**				**$ 1,185**		**$ -**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ACTA				**$ 2,447,145,543.00**			**$ 1,106,964,469**		**$ 1,340,181,074**				**$ 2,447,145,543**		**$ (0)**

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

Código: F-TO-14
Versión: 02
Fecha: 28-05-2018
Págna 1 de 1

FECHA	04/10/2024

CONDICIONES ACTUALIZADAS A CAMBIO DE OBRA #1		MODIFICACIÓN #3		CONDICIONES ACTUALIZADAS A LA MODIFICADO #3		MODIFICACIÓN #4		CONDICIONES ACTUALIZADAS A LA MODIFICADO #4		ACTA 13 (1 AL 12 DE SEPTIEMBRE)		ACUMULADO		SALDO DISPONIBLE	
CANT.	VALOR		VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
754.93	$ 251,480,719	400.00	$ 133,246,456	1,154.93	$ 384,727,175	91.29	$ 30,410,605	1,246.23	$ 415,137,780	91.87	$ 30,603,380	1,245.61	$ 414,932,409	0.62	$ 205,371
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
448.35	$ 149,353,616	225.00	$ 74,951,132	673.35	$ 224,304,748	-0.58	$ (194,202)	672.77	$ 224,110,545	0.00	$ (0)	672.77	$ 224,110,545	0.00	$ -
3,110.80	$ 1,103,852,102	1,655.00	$ 587,268,194	4,765.80	$ 1,691,120,296	44.71	$ 15,863,715	4,810.51	$ 1,706,984,011	313.18	$ 111,130,148	4,810.51	$ 1,706,984,011	0.00	$ -
0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
949.15	$ 336,801,802	557.00	$ 197,648,570	1,506.15	$ 534,450,372	-49.86	$ (17,693,511)	1,456.29	$ 516,756,861	0.00	$ -	1,456.29	$ 516,756,861	0.00	$ -
170.00	$ 72,258,833	0.00	$ -	170.00	$ 72,258,833	-29.80	$ (12,667,441)	140.20	$ 59,591,392	0.00	$ -	140.20	$ 59,591,392	0.00	$ -
												8325.38		0.62	
4,823.95	$ 42,884,855	4,027.85	$ 35,807,548	8,851.80	$ 78,692,404	-703.20	$ (6,251,467)	8,148.60	$ 72,440,936	554.82	$ 4,932,344	8,110.93	$ 72,106,087	37.67	$ 334,850
456.87	$ 4,155,457	250.00	$ 2,273,888	706.87	$ 6,429,345	703.20	$ 6,396,018	1,410.07	$ 12,825,363	988.11	$ 8,987,404	1,408.18	$ 12,808,172	1.89	$ 17,191
	$ 95,636,445		**$ 95,694,969**		**$ 191,331,414**		**$ (15,863,715)**		**$ 175,467,699**		**$ 14,444,624**		**$ 175,415,971**		**$ 51,728**
	$ 2,056,423,830		**$ 1,126,890,756**		**$ 3,183,314,586**		**$ 0**		**$ 3,183,314,586**		**$ 170,097,900**		**$ 3,182,705,447**		**$ 609,139**
	$ 390,720,528		**$ 214,109,244**		**$ 604,829,771**		**$ 0**		**$ 604,829,771**		**$ 32,318,601**		**$ 604,714,035**		**$ 115,736**
	$ 1,185		**$ -**		**$ 1,185**		**$ -**		**$ 1,185**		**$ -**		**$ -**		**$ 1,185**
	$ 2,447,145,543		**$ 1,341,000,000**		**$ 3,788,145,543**		**$ 0**		**$ 3,788,145,543**		**$ 202,416,501**		**$ 3,787,419,482**		**$ 724,875**

$ 2,447,145,543 $ 3,788,145,543 100%

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO.

TRANSPORTE OFICIAL

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre cliente	Peso Neto (Kgms)
87416	03/09/2024-08:1	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,860.00
87437	04/09/2024-07:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	11,970.00
87440	04/09/2024-09:1	OML620	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	11,410.00
87458	05/09/2024-07:4	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	12,440.00
87459	05/09/2024-09:1	OML620	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,500.00
87479	06/09/2024-07:5	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	8,020.00
87524	09/09/2024-10:3	OML620	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	5,330.00
87569	11/09/2024-07:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	11,180.00
87598	12/09/2024-07:3	OML913	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,160.00
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE OFICIAL	**91.87**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre cliente	Peso Neto (Kgms)
87442	04/09/2024-10:0	OML911	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	630
87579	11/09/2024-10:3	OML620	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	810
87606	12/09/2024-12:4	OML620	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	660
				TOTAL KILOS	**2,100.00**
				TOTAL GALONES (factor 3.785)	**554.82**

TRANSPORTE PARTICULAR

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre cliente	Peso Neto (Kgms)
87398	02/09/2024-08:3	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,630.00
87399	02/09/2024-08:4	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,970.00
87418	03/09/2024-09:0	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	26,960.00
87432	04/09/2024-06:5	SAW253	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	13,100.00
87436	04/09/2024-07:2	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	13,520.00
87445	05/09/2024-06:0	SAW253	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	13,370.00
87455	05/09/2024-06:3	WLY083	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	13,320.00
87545	10/09/2024-08:0	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	24,010.00
87547	10/09/2024-08:0	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,900.00
87550	10/09/2024-09:5	STX123	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	23,740.00
87576	11/09/2024-09:4	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,180.00
87577	11/09/2024-09:5	SAW253	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	10,430.00
87578	11/09/2024-10:0	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,900.00
87602	12/09/2024-08:3	ESO973	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,540.00
87603	12/09/2024-09:3	SNO752	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 mezcla tibi	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	25,080.00
				TOTAL MDC19 TRANSPORTE PARTICULAR	**313.65**

Secuencia	Fecha-Hora	Placa	Descripcion	Nombre cliente	Peso Neto (Kgms)
87607	12/09/2024-13:0	SAW253	EMULSION ASFALTICA	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MED	3740
				TOTAL KILOS	**3,740.00**
				TOTAL GALONES (factor 3.785)	**988.11**

POR ASFALTADFORA COLOMBIA S.A.S	SUPERVISOR / ENTIDAD CONTRATANTE	INTERVENTORIA
FIRMA: 	FIRMA:	FIRMA: 
HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESREPO	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA	GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL ASFALADORA COLOMBIA SAS	SUPERVISOR / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA	REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S.
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE MEDELLIN	INTERVENTORIA

CERTIFICADO AVAL INTERVENTORIA.

CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 4600098513-2023

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.746.335, en calidad de Representante Legal de la empresa CONSTRUMAJ S.A.S, NIT: 901.563.205-7, en representación legal del contrato de interventoria No.4600098717-2023 me permito certificar que he recibido a entera satisfacción la totalidad de las actividades reportadas por el contratista en el periodo comprendido entre el **01 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, que se describe a continuación:

OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.447.145.543,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
CONTRATISTA	ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S - NIT. 890.900.741-0
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN ENRIQUE MUÑOZ RESTREPO
SUPERVISOR	GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
FECHA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2023
SUSPENSIÓN No. 1	30 NOVIEMBRE DE 2023
REINICIO No. 1	22 DE ENERO DE 2024
MODIFICACIÓN No. 2	AMPLIACIÓN NRO. 01: POR TRES (03) MESES OTROSÍ NO. 01: AJUSTE DE PRECIOS REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NRO. 01
MODIFICACIÓN No. 3	**AMPLIACIÓN No.2**: POR EL TÉRMINO DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS DESDE EL DOS (2) DE MAYO DE 2024 HASTA EL DOS (2) DE SEPTIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. **ADICIÓN No.1**: POR VALOR DE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DE PESOS M.L ($1.341.000.000).
MODIFICACIÓN No. 4	**AMPLIACIÓN No.3:** POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS, CONTADOS DESDE EL TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE 2024 HASTA EL DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN MODIFICACIÓN No. 4	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
POLIZA	POLIZA CUMPLIMIENTO: No.3671535-8 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: No.0916346-5
VALOR A RECONOCER EN ACTA PARCIAL N° 13.	$ 202.416.501

La presente certificación se expide para trámite de Acta de Ejecución Parcial N° 13, a los (15) días del mes de octubre de 2024.

GIOVANNI LUCHINI LUCHINI
REP. LEGAL CONSTRUMAJ S.A.S
INTERVENTORIA

PLANILLAS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAMON OLIMPO URREA GIRALDO identificado(a) con CC 71003252

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9473710219	934279271	E	2024-09-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	3													L					$169,670	4%	$6,800
9473710219	934279271	E	2024-09-24	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	27									X									$2,037,546	4%	$81,600
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3													L					$169,670	16%	$27,200
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X									$2,037,546	16%	$326,100
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	3													L					$169,670		$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	27									X									$2,037,546		$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	3													L					$169,670		$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	27									X									$2,037,546		$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	3													L					$0	0%	$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	27									X									$0	0%	$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	3													L					$0	0%	$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	27									X									$0	0%	$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3													L					$169,670	0%	$0
9473710219	934279271	E	2024-09-24	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X									$2,037,546	6.96%	$141,900
9473710219	934279271	E	2024-09-24	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	3													L					$169,670	4%	$6,800
9473710219	934279271	E	2024-09-24	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	27									X									$2,037,546	4%	$81,600

Este certificado se expide el día 2024-10-04 a las 02:09.

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-10-04, 07:42:22 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72403055

Periodo Cotización 202408 **Periodo Servicio** 202409

PAGADA 2024-09-05 14:02:01.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASFALTADORA COLOMBIA SAS				
Documento	NI 890900741	**Dirección**	CR 55 NORTE #90 - 01		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5226015		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	38
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	MUÑOZ RESTREPO HERNAN ENRIQUE	**Identificación**	CC 70061065		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 98509493		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					HINESTROZA URREGO JOSE ABIMELEC	5001000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
												X			0	11	11	11	11			F	$ 2.515.000	25-14		16 %	$ 922.167	$ 147.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 922.167	$ 36.900	$ 0	14-7		0,000 %	$ 922.167	$ 0	CCF04	4 %	$ 922.167	$ 36.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
								X							0	19	19	19	19			F	$ 2.515.000	25-14		16 %	$ 1.946.848	$ 311.500	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.946.848	$ 77.900	$ 0	14-7	5	6,960 %	$ 1.946.848	$ 135.600	CCF04	4 %	$ 1.946.848	$ 77.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS BOLIVAR	COMFAMA	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 459.100	$ 0	$ 0	$ 114.800	$ 135.600	$ 114.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 824.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCISCO JAVIER RENDON BERRIO identificado(a) con CC 71614101

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9474726299	958741654	E	2024-10-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	26									X									$1,924,363	4%	$77,000
9474726299	958741654	E	2024-10-04	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	4													L					$219,760	4%	$8,800
9474726299	958741654	E	2024-10-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									$1,924,363	6.96%	$134,000
9474726299	958741654	E	2024-10-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	4													L					$219,760	0%	$0
9474726299	958741654	E	2024-10-04	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	26									X									$1,924,363	4%	$77,000
9474726299	958741654	E	2024-10-04	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	4													L					$219,760	4%	$8,800

Este certificado se expide el día 2024-10-04 a las 02:08.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43158804
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA MARIA CADAVID GALLEGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALE 18BSUR 38-54	TELÉFONO:	3211680
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7939881675**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		956953006	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 322.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 322.600	$ 300	$ 322.900
SUBTOTALES:										**$ 322.600**	**$ 300**	**$ 322.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 80.700	$ 100	$ 0	$ 80.800
SUBTOTALES:													**$ 80.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 80.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 140.400	$ 140.400	$ 200	$ 0	$ 140.600
SUBTOTALES:									**$ 140.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 140.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 80.700	$ 100	$ 80.800
SUBTOTALES:			**$ 80.700**	**$ 100**	**$ 80.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
1	CC 4613267	MUÑOZ CAUSAYA OSWALDO HERNAN	DEPEND		$ 2.016.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.016.000	$ 322.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 322.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 80.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.016.000	43158804	$ 140.400	30	$ 2.016.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 625.100**

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUGON S.A.S identificado(a) con NI 900839186 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILLIAM CASTAÑEDA ORJUELA identificado(a) con CC 98577604

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9474726299	958741654	E	2024-10-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-09	30									X									$1,926,309	4%	$77,100
9474726299	958741654	E	2024-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									$1,926,309	16%	$308,300
9474726299	958741654	E	2024-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-08	30									X									$1,926,309		$0
9474726299	958741654	E	2024-10-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-08	30									X									$1,926,309		$0
9474726299	958741654	E	2024-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-08	30									X									$0	0%	$0
9474726299	958741654	E	2024-10-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-08	30									X									$0	0%	$0
9474726299	958741654	E	2024-10-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									$1,926,309	6.96%	$134,100
9474726299	958741654	E	2024-10-04	CCF	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-08	30									X									$1,926,309	4%	$77,100

Este certificado se expide el día 2024-10-04 a las 02:10.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES.

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Medellín, octubre 4 del año 2024

Señores
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARIA DE INNOVACIÓN DIGITAL
La ciudad


Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad de (revisor fiscal) certifico que la ASFALTADORA COLOMBIA SAS con NIT 890.900.741, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.

Se emite este documento para proceso de presentación de factura perteneciente al acta #13 del contrato 4600098513 DE 2023 celebrado entre las partes.

Cordialmente,



Firma revisor fiscal
Nombre: GLORIA INES SANCHEZ ORTEGA
Documento de Identidad:42.966.665

FACTURA.
(PROFORMA)

ASFALTADORA COLOMBIA S.A.S.

NIT. : 890,900,741 - 0
CRA 55 No. 90-01
MEDELLIN - COLOMBIA
5226015 5226087
direccionfinanciera@asfacol.com
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4290 Tarifa 2,00
Autorretenedor de renta
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN		
NIT	890,905,211 - 1	**Teléfono**	3818181
Dirección	CALLE 44 No 52-165	**Vendedor**	ASFALTADORA COLOMBIA
Ciudad	MEDELLIN - COLOMBIA	**Centro Costo**	2.971
Correo	recepcionfacturas@medellin.gov.co	**Remisión**	87365

FACTURA PROFORMA 10311

Generación 2024-10-16 12:24:52

Vencimiento 2024-11-16

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000018	CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA N 13 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TN	1.00	170,097,900.00	170,097,900.00

Total Items 1

Total Bruto		170,097,900.00
IVA Tarifa	**19%**	32,318,601.00
Retenc. IVA		4,847,790.15
Total a Pagar		**$ 197.568.710,85**

CONDICION DE PAGO

Credito Saldo Clientes A Credito Efectivo 197.568.710,85

VALOR EN LETRAS

Ciento Noventa Y Siete Millones Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Diez Pesos Mcte Con 85/100

OBSERVACIONES

CONTRATO N 4600098513 DE 2023 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL ACTA N 13 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero 4600098513

Firma Elaborado por : ESTEFANIA BERRI

Firma Recibido