GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**	**CÓDIGO: GA-GC-FR- 073**
	FORMATO ACTA DE INICIO	**VERSIÓN: 001** **FECHA: 12-08-2025**
		Página: 1 de 2

DATOS DEL PROCESO

No. DEL PROCESO EN SECOP	DC-PDA-CMA-013-2025				
CONTRATO No.	202500000924	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	20/10/2025		
TIPO DE PERSONA	CONSORCIO				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO MORELIA 2025 identificado con nit número 901997971-3, integrado por la sociedad CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S. identificada con nit número 901628156-5, con un porcentaje de participación del 90% y la CONSTRUCTORA WALMARN S.A.S identificada con nit número 901861063-6, con el 10% de participación – Representante Legal: CARLOS DARIO CANO SANCHEZ	**PN:**	**PJ;**		
		C:X	**UT:**		
	NIT/CC 901628156-5	**TELÉFONO**	3134629855		
	E-MAIL dicoys.sas@gmail.com				
	DOMICILIO Florencia, Caquetá				
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, LA CUAL EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS CONTRACTUALES, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, SOCIALES Y AMBIENTALES AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($120,372,750.00) M/CTE, incluidos IVA todos los impuestos y descuentos de ley.				
No DE CDR	17981	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	22/01/2025	**VALOR**	$120,372,750.00
No DE RP	N/A	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	N/A	**VALOR**	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (05) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones y el anexo 1-anexo técnico.				

FECHA INICIO COBERTURA ARL	Nombre	Cargo	fecha inicio cobertura
	ANGELICA MARIA RIVERA ROJAS	Topógrafo	8/07/2026

	JOSE FERNANDO CASTRO RAMON	Jurídico	7/07/2026
	BRYAN ANDRES VALENCIA ROA	Contable	7/07/2026
	CARLOS DARIO CANO SANCHEZ	Ambiental	7/07/2026
	YON FREDY NARVÁEZ LOSADA	Residente	8/07/2026
	JHONNATTAN ANDRES OLARTE PARRA	Director	8/07/2026
FECHA APROBACIÓN GARANTIA UNICA	POLIZA N° 560 47 994000194261 ANEXO 0 APROBADO: 29/10/2025		

En la Secretaria de Infraestructura Departamental-PDA el día 08 de julio del año 2026 nos reunimos, **JUAN ANTONIO CAMARGO VARGAS,** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.056.573.045 expedida en Sotaquirá Boyacá, en su calidad de **SUPERVISOR**, por una parte; y por la otra **CARLOS DARÍO CANO SANCHEZ,** identificado con cedula de ciudadanía número 6.802.749 de Florencia Caquetá, actuando en representación del **CONSORCIO INTER-ALCANTARILLADO MORELIA 2025** identificado con nit número 901997971-3, integrado por la sociedad CONSTRUCTORA DICO&S S.A.S. identificada con nit número 901628156-5, con un porcentaje de participación del 90% y la CONSTRUCTORA WALMARN S.A.S identificada con nit número 901861063-6, con el 10% de participación en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido dejar constancia del inicio del Contrato de Interventoría No. 202500000924 del 20 de octubre del 2025 así:

DATOS DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	08/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07/12/2026

Nota: El contratista interventor se obliga a gestionar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente acta de inicio, la expedición de la modificación, ampliación o prórroga de la garantía única de cumplimiento, de conformidad con el plazo de ejecución del contrato, y a realizar su correspondiente publicación a través de la plataforma SECOP II. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las cláusulas del contrato.

Como constancia de lo anterior se firma a la fecha 08 de julio de 2026 en la ciudad de Florencia Caquetá.

POR LA SUPERVISIÓN	POR EL CONTRATISTA
JUAN ANTONIO CAMARGO VARGAS C.C. No. 1.056.573.045 de Sotaquirá Boyacá	**CARLOS DARIO CANO SANCHEZ** C.C. No. 6.802.749 de Florencia Caquetá

Proyectó y VoBo:
Ana Sofia Santofimio Calderon
CPSP No. 202600000062
Secretaria de Infraestructura-PDA Caquetá
Gobernación del Caquetá

Revisó:
Idaly Gaviria González
CPSP No. 202600000023 del 13/01/2026
Secretaría de Infraestructura-PDA Caquetá
Gobernación del Caquetá