1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL: X_ INFORME FINAL: ___ CUOTA No. 5

Fecha informe: Día: 31 Mes: MAYO Año: 2026

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Contrato: X Convenio: __ #: 040.10.05.26.200

Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa):
CDP 8100006445 del 13 DE ENERO DE 2026
RPC 9100028465 del 15 DE ENERO DE 2026

Nombre Contratista: JHOJAN ANDRES CASTAÑEDA GUTIERREZ

Documento de identificación No. 14.796.315

Fecha Inicio: **16/ENERO/2026** Plazo de Ejecución (días y meses): **06 meses**

Fecha Terminación (dd/mm/aa):
15/07/2026

Proceso / área: **P3 MERCADEO Y DIVULGACIÓN** Nombre supervisor: **BERÓNICA RAMÍREZ VARELA**

Objeto del contrato: **Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"**

Proyecto (Rubro): "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"

Eje Plan Estratégico Inciva: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Pilar Plan de Desarrollo Departamental: **3. Valle biodiverso, cultural e incluyente**

Línea de acción: 3. Valle biodiverso, cultural e incluyente

Programa Plan de Desarrollo Departamental: 33 - Valle, biodiversidad y resiliencia

Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: 3300303 - Biodiversidad, Valle, ríos y montañas

Meta Plan de Desarrollo Departamental: MP3300303013202004 - Generar 6 documentos, informes, publicaciones y/o proyectos de investigación que orienten la conservación y preservación de las áreas protegidas, espacios de restauración ecológica y patrimonio natural y cultural en el Valle del Cauca durante el periodo de gobierno

3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Actividad No.	Descripción Obligación/ Actividad	% cumplimiento mensual
1	Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.	83,33%
2	Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.	83,33%
3	Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.	83,33%
4	Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.	83,33%
5	Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto.	83,33%

4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN:

Actividad No. 1: Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.

Descripción: En el marco de la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado, participó activamente en las jornadas de fortalecimiento de capacidades y espacios de planeación programados, con el fin de fortalecer mis competencias técnicas, metodológicas y psicosociales para el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto.

Las capacitaciones desarrolladas fueron las siguientes:

06 DE MAYO DE 2026 – JORNADA DE PLANEACIÓN
Participó de la reunión virtual con el Coordinador Territorial, Sebastián Gómez Ramírez, orientada a la organización de actividades, revisión de lineamientos operativos y definición de estrategias para la implementación territorial del proyecto. Durante la jornada se realizó seguimiento a la programación establecida y se fortalecieron aspectos relacionados con la articulación y ejecución de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado





05 DE MAYO DE 2026 – CAPACITACIÓN PSICOSOCIAL:
Asistió y participó en reunión psicosocial orientada por la psicóloga Cielo Idalith, desarrollada con el tema "Autoestima". Durante la jornada se abordaron aspectos relacionados con el fortalecimiento personal, reconocimiento de habilidades y bienestar emocional, promoviendo espacios de reflexión y crecimiento individual en el marco del acompañamiento psicosocial.





04 DE MAYO DE 2026 – CAPACITACIÓN METODOLÓGICA:
Dirigida por la ingeniera Jaqueline Quiñonez, con el tema "CAMBIO CLIMATICO". en reunión virtual metodológica desarrollada con el tema "Cambio Climático". Durante la jornada se socializaron conceptos y lineamientos relacionados con los impactos ambientales, estrategias de adaptación y acciones de sensibilización frente al cambio climático, fortaleciendo los conocimientos para la implementación de actividades de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado





12 DE MAYO DE 2026 – CAPACITACIÓN VIRTUAL:
Orientada por el señor José Luis Galarza sobre la elaboración de informes. Se brindaron lineamientos técnicos para la correcta estructuración, redacción y presentación de informes de actividades, fortaleciendo la calidad y claridad en la entrega de productos contractuales.





Actividad No. 2: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.

Descripción: En cumplimiento de esta actividad, apoyó la divulgación y difusión de las actividades, campañas y mensajes pedagógicos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los canales y medios de comunicación definidos institucionalmente.

Estas acciones contribuyeron a fortalecer la visibilidad del proyecto, la apropiación de los contenidos pedagógicos por parte de la comunidad y el posicionamiento de los procesos de educación ambiental en el territorio asignado.





Fecha: 10.05.2026

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.

Descripción: En cumplimento de la meta establecida de desarrollar mínimo doce (12) socializaciones y/o capacitaciones en el marco del proyecto, ejecutó jornadas pedagógicas bajo el tema "CAMBIO CLIMATICO", aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas por el proyecto, e incorporando los respectivos registros fotográficos como soporte de ejecución.

Grado 7 – 05 de mayo

Se desarrolló una jornada de educación ambiental con estudiantes de grado 7 en la I.E. Gabriela Mistral, en la cual se abordó el cambio climático como problemática global. Se explicaron sus causas y efectos con ejemplos del entorno. Se promovió la reflexión crítica en los estudiantes. Se diligenciaron las fichas ambientales del proyecto. Se registró la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 7 – 12 de mayo

Se realizó una actividad pedagógica con grado 7 enfocada en los impactos del cambio climático en los ecosistemas. Se fomentó el análisis de situaciones cotidianas relacionadas con el ambiente. Se implementaron estrategias participativas. Se registró la información en los formatos establecidos. Se documentó la jornada con soporte fotográfico.

Grado 7 – 19 de mayo

Se ejecutó una socialización ambiental con estudiantes de grado 7 sobre acciones para mitigar el cambio climático. Se promovieron hábitos responsables y sostenibles. Se aplicaron los instrumentos metodológicos del proyecto. Se evidenció participación activa. Se registró la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 7 – 26 de mayo

Se llevó a cabo una jornada de sensibilización con grado 7 orientada al fortalecimiento de la conciencia ambiental. Se promovieron prácticas de cuidado del entorno escolar. Se utilizaron herramientas pedagógicas dinámicas. Se diligenciaron las fichas ambientales correspondientes. Se documentó la actividad mediante registro fotográfico.





Fecha: 05.05.2026





Fecha: 12.05.2026





Fecha: 19.05.2026





Fecha: 26.05.2026

Grado 8(1) – 05 de mayo

Se desarrolló una jornada de formación ambiental con estudiantes de grado 8(1) sobre el cambio climático y sus implicaciones. Se explicaron sus causas relacionadas con la actividad humana. Se promovió el pensamiento crítico frente a la problemática ambiental. Se diligenciaron los formatos establecidos. Se registró la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 8(1) – 12 de mayo

Se realizó una actividad educativa con grado 8(1) enfocada en los efectos del cambio climático en el entorno natural. Se analizaron casos reales y su impacto ambiental. Se implementaron estrategias pedagógicas participativas. Se registró la información en los formatos definidos. Se documentó con soporte fotográfico.

Grado 8(1) – 19 de mayo

Se ejecutó una socialización ambiental con estudiantes de grado 8(1) sobre estrategias de mitigación del cambio climático. Se fomentó la responsabilidad ambiental en la comunidad educativa. Se aplicaron los instrumentos metodológicos del proyecto. Se evidenció comprensión del tema. Se registró la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 8(1) – 26 de mayo

Se llevó a cabo una jornada de sensibilización con grado 8(1) orientada a la reducción del impacto ambiental. Se promovieron acciones sostenibles desde el entorno escolar. Se implementaron actividades reflexivas. Se diligenciaron las fichas ambientales correspondientes. Se documentó la actividad mediante registro fotográfico.





Fecha: 05.05.2026





Fecha: 12.05.2026





Fecha: 19.05.2026





Fecha: 26.05.2026

Grado 9 – 05 de mayo

Se desarrolló una capacitación ambiental con estudiantes de grado 9 sobre el cambio climático como fenómeno global. Se explicaron sus causas y consecuencias con enfoque crítico. Se promovió el análisis de problemáticas actuales. Se diligenciaron los formatos ambientales del proyecto. Se registró la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 9 – 12 de mayo

Se realizó una jornada educativa con grado 9 enfocada en los impactos del cambio climático en la sociedad y los ecosistemas. Se fomentó la reflexión sobre el papel humano en el deterioro ambiental. Se utilizaron estrategias pedagógicas avanzadas. Se registró la información en los formatos establecidos. Se documentó con soporte fotográfico

Grado 9 – 19 de mayo

Se ejecutó una socialización ambiental con estudiantes de grado 9 sobre acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Se promovió la toma de conciencia ambiental. Se aplicaron los instrumentos metodológicos del proyecto. Se evidenció participación activa. Se registró la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 9 – 26 de mayo

Se llevó a cabo una jornada de sensibilización con grado 9 orientada al fortalecimiento del compromiso ambiental. Se promovieron hábitos responsables y sostenibles. Se implementaron actividades de análisis y reflexión. Se diligenciaron las fichas ambientales correspondientes. Se documentó la actividad mediante registro fotográfico.





Fecha: 05.05.2026





Fecha: 12.05.2026





Fecha: 19.05.2026





Fecha: 26.05.2026

Nota: ***"Hizo entrega de las planillas de asistencia en físico al Coordinador Territorial Sebastián Gómez R ,quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte físico que reposará en el archivo físico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".***

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.

Descripción: En cumplimiento de esta actividad, reportó de manera completa, clara y oportuna los datos y resultados derivados de las socializaciones, jornadas pedagógicas, procesos comunitarios y capacitaciones realizadas en el marco del proyecto.
Para ello, consolidó la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a cada actividad desarrollada, incluyendo número de participantes, grupos intervenidos, fechas de ejecución, temáticas abordadas y principales resultados obtenidos. Asimismo, elaboró descripciones detalladas de cada jornada, evidenciando la metodología aplicada y el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Actividad No. 5: **Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto.**

Descripción: Participó y Apoyó acción ambiental desarrollada mediante jornada de adecuación y siembra de huerta escolar en la Institución Educativa José Antonio Aguilera, ubicada en el corregimiento de Guayabal. Durante la actividad se realizaron labores de preparación del espacio, siembra y acompañamiento comunitario, promoviendo prácticas de educación ambiental, trabajo colaborativo y fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la comunidad educativa.





Fecha: 08.05.2026

Estado de avance de la actividad / compromiso (concepto del supervisor)	Se dio cumplimiento a las actividades que se programaron en el mes de **MAYO desde 01 al 31 de MAYO de 2026**, cumpliendo con el 100% de las mismas (Informes parciales) Recibo a Satisfacción de Servicios (Solo aplica para el informe final). Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA, de los servicios prestados pactados en el Contrato No. 040.10.05.26.XXX **Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deberán consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".
Observaciones	
Otros	Constancia de Paz y Salvo (Solo aplica para el informe final): Que el Contratista XXXXXXXX, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXX de XXX (Valle del Cauca), vinculado al proceso P3, área de Mercadeo y Divulgación, mediante contrato de Prestación de Servicios No. 040.10.05.26.XXX durante el tiempo comprendido entre el XX de XXX de 2026 y el XX de XXX de 2026, a la fecha no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, entregados por parte de esta oficina. Así mismo se encuentra a Paz y Salvo del Archivo de Gestión Documental y otros sistemas, entrego Backup al supervisor del contrato.

5. INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

OBLIGACION	DATOS CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla:1081413488 Operador: pago simple Fecha de Pago(dd/mm/aa): 20/05/2026 Periodo de pago de la seguridad social: ABRIL

6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$10.000.000
Valor adiciones	$ 3.000.000
Valor total del contrato	$13.000.000
Valor pagado	$8.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$2.000.000
Valor total ejecutado	$10.000.000
Valor saldo por ejecutar	$3.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha (dd/mm/aa)	Valor	Observaciones
Cuota 1	31.01.2026	$2.000.000	PAGADA
Cuota 2	28.02.2026	$2.000.000	PAGADA
Cuota 3	31.03.2026	$2.000.000	PAGADA
Cuota 4	30.04.2026	$2.000.000	PAGADA
Cuota 5			
Cuota 6			
Cuota 7			

INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota:		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota:		X

7. INFORME JURIDICO

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

Suspensión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la suspensión:
Fecha final de la suspensión:
Cesión (Cuando aplique): N/A
Fecha de inicio de la cesión:
Fecha final de la cesión:
Otrosí (Cuando aplique): SI
Fecha de inicio del Otrosí: 01.06.2025
Fecha final del Otrosí: 15.07.2026
Terminación anticipada (Cuando aplique):
Acta de Liquidación:
Observaciones al informe jurídico:

8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforme a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los:

31 días del mes de MAYO de 2026

SUPERVISOR

Nombre: BERÓNICA RAMÍREZ VARELA
Cargo: SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIÓN

Apoyo a la Supervisión: SEBASTIAN GOMEZ R /COORDINADOR TERRITORIAL

**El coordinador territorial se hace responsable con su firma de haber validado el aporte al sistema de seguridad social del contratista de acuerdo con los parámetros normativos vigentes y la veracidad del cumplimiento de sus actividades de acuerdo con su objeto contractual, actividades específicas en el respectivo municipio y los soportes de dichas actividades, acorde a lo establecido por el cronograma mensual*

Santiago de Cali, 31 de mayo de 2026

Doctora
BERÓNICA RAMÍREZ VARELA
SUBDIRECTORA DE MERCADEO Y DIVULGACIÓN
Supervisora del contrato

Referencia:	**Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios #**: 040.10.05.26.200 DEL 13 DE ENERO DEL 2026
Contratista:	**JHOJHAN ANDRES CASTAÑEDA GUTIERREZ**
Periodo reportado:	Del 01 al 31 de MAYO de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios 040.10.05.26.200 DEL 13 DE ENERO DEL 2026, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de MAYO de 2026. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

Actividad No. 1: Asistir y participar en las jornadas de fortalecimiento de capacidades, reuniones de planeación, seguimiento, ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la programación para la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.

Descripción: En el marco de la implementación de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado, participé activamente en las jornadas de fortalecimiento de capacidades y espacios de planeación programados, con el fin de fortalecer mis competencias técnicas, metodológicas y psicosociales para el adecuado desarrollo de las actividades del proyecto.

Las capacitaciones desarrolladas fueron las siguientes:

05 DE MAYO DE 2026 – JORNADA DE PLANEACIÓN:
Participe de la reunión virtual con el Coordinador Territorial, Sebastián Gómez Ramírez, orientada a la organización de actividades, revisión de lineamientos operativos y definición de estrategias para la implementación territorial del proyecto. Durante la jornada se realizó seguimiento a la programación establecida y se fortalecieron aspectos relacionados con la articulación y ejecución de los procesos de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.





05 DE MAYO DE 2026 – CAPACITACIÓN PSICOSOCIAL:
Asistí y participé en reunión psicosocial orientada por la psicóloga Cielo Idalith, desarrollada con el tema "Autoestima". Durante la jornada se abordaron aspectos relacionados con el fortalecimiento personal, reconocimiento de habilidades y bienestar emocional, promoviendo espacios de reflexión y crecimiento individual en el marco del acompañamiento psicosocial.





04 DE MAYO DE 2026 – CAPACITACIÓN METODOLÓGICA:
Dirigida por la ingeniera Jaqueline Quiñonez, con el tema "CAMBIO CLIMATICO" en reunión virtual metodológica desarrollada con el tema "Cambio Climático". Durante la jornada se socializaron conceptos y lineamientos relacionados con los impactos ambientales, estrategias de adaptación y acciones de sensibilización frente al cambio climático, fortaleciendo los conocimientos para la implementación de actividades de educación y gobernanza ambiental en el territorio asignado.





12 DE MAYO DE 2026 – CAPACITACIÓN VIRTUAL:
Orientada por el señor José Luis Galarza sobre la elaboración de informes. Se brindaron lineamientos técnicos para la correcta estructuración, redacción y presentación de informes de actividades, fortaleciendo la calidad y claridad en la entrega de productos contractuales.





Actividad No. 2: Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas, mensajes, piezas educativas y/o procesos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los medios y canales de comunicación definidos, con el propósito de fortalecer la visibilidad y apropiación de los contenidos pedagógicos y divulgativos.

Descripción: En cumplimiento de esta actividad, apoyé la divulgación y difusión de las actividades, campañas y mensajes pedagógicos desarrollados en el marco del proyecto, utilizando los canales y medios de comunicación definidos institucionalmente.

Estas acciones contribuyeron a fortalecer la visibilidad del proyecto, la apropiación de los contenidos pedagógicos por parte de la comunidad y el posicionamiento de los procesos de educación ambiental en el territorio asignado.





Fecha: 10.05.2026

Actividad No. 3: Desarrollar un mínimo de doce (12) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones en comunidades educativas y/o espacios comunitarios en el marco del proyecto, en cada informe de actividades presentado, aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas e incorporando los respectivos registros fotográficos.

Descripción: En cumplimiento de la meta establecida de desarrollar mínimo doce (12) socializaciones y/o capacitaciones en el marco del proyecto, ejecuté jornadas pedagógicas bajo el tema "CAMBIO CLIMATICO", aplicando las fichas ambientales y metodologías definidas por el proyecto, e incorporando los respectivos registros fotográficos como soporte de ejecución.

Grado 7 – 05 de mayo

Desarrollé una jornada de educación ambiental con estudiantes de grado 7 en la I.E. Gabriela Mistral, en la cual abordé el cambio climático como problemática global. Expliqué sus causas y efectos con ejemplos del entorno. Promoví la reflexión crítica en los estudiantes. Diligencié las fichas ambientales del proyecto. Registré la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 7 – 12 de mayo

Realice una actividad pedagógica con grado 7 enfocada en los impactos del cambio climático en los ecosistemas. Fomenté el análisis de situaciones cotidianas relacionadas con el ambiente. Implementé estrategias participativas. Registré la información en los formatos establecidos. Documenté la jornada con soporte fotográfico.

Grado 7 – 19 de mayo

Ejecuté una socialización ambiental con estudiantes de grado 7 sobre acciones para mitigar el cambio climático. Promoví hábitos responsables y sostenibles. Aplique los instrumentos metodológicos del proyecto. Evidencié participación activa. Registré la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 7 – 26 de mayo

Llevé a cabo una jornada de sensibilización con grado 7 orientada al fortalecimiento de la conciencia ambiental. Promoví prácticas de cuidado del entorno escolar. Utilicé herramientas pedagógicas dinámicas. Diligencié las fichas ambientales correspondientes. Documenté la actividad mediante registro fotográfico.





Fecha: 05.05.2026





Fecha: 12.05.2026





Fecha: 19.05.2026





Fecha: 28.05.2026

Grado 8(1) – 05 de mayo

Desarrollé una jornada de formación ambiental con estudiantes de grado 8(1) sobre el cambio climático y sus implicaciones. Expliqué sus causas relacionadas con la actividad humana. Promoví el pensamiento crítico frente a la problemática ambiental. Diligencié los formatos establecidos. Registré la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 8(1) – 12 de mayo

Realicé una actividad educativa con grado 8(1) enfocada en los efectos del cambio climático en el entorno natural. Analicé casos reales y su impacto ambiental. Implementé estrategias pedagógicas participativas. Registré la información en los formatos definidos. Documenté con soporte fotográfico.

Grado 8(1) – 19 de mayo

Ejecuté una socialización ambiental con estudiantes de grado 8(1) sobre estrategias de mitigación del cambio climático. Fomenté la responsabilidad ambiental en la comunidad educativa. Apliqué los instrumentos metodológicos del proyecto. Evidencié comprensión del tema. Registré la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 8(1) – 26 de mayo

Llevé a cabo una jornada de sensibilización con grado 8(1) orientada a la reducción del impacto ambiental. Promoví acciones sostenibles desde el entorno escolar. Implementé actividades reflexivas. Diligencié las fichas ambientales correspondientes. Documenté la actividad mediante registro fotográfico.





Fecha: 05.05.2026





Fecha: 12.05.2026





Fecha: 19.05.2026





Fecha: 26.05.2026

Grado 9 – 05 de mayo

Desarrollé una capacitación ambiental con estudiantes de grado 9 sobre el cambio climático como fenómeno global. Expliqué sus causas y consecuencias con enfoque crítico. Promoví el análisis de problemáticas actuales. Diligencié los formatos ambientales del proyecto. Registré la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 9 – 12 de mayo

Realicé una jornada educativa con grado 9 enfocada en los impactos del cambio climático en la sociedad y los ecosistemas. Fomenté la reflexión sobre el papel humano en el deterioro ambiental. Utilicé estrategias pedagógicas avanzadas. Registré la información en los formatos establecidos. Documenté con soporte fotográfico.

Grado 9 – 19 de mayo

Ejecuté una socialización ambiental con estudiantes de grado 9 sobre acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Promoví la toma de conciencia ambiental. Aplique los instrumentos metodológicos del proyecto. Evidencié participación activa. Registré la actividad con evidencia fotográfica.

Grado 9 – 26 de mayo

Llevé a cabo una jornada de sensibilización con grado 9 orientada al fortalecimiento del compromiso ambiental. Promoví hábitos responsables y sostenibles. Implementé actividades de análisis y reflexión. Diligencié las fichas ambientales correspondientes. Documenté la actividad mediante registro fotográfico.





Fecha: 05.05.2026





Fecha: 12.05.2026





Fecha: 19.05.2026





Fecha: 26.05.2026

***Nota:** ***Hice entrega de las planillas de asistencia en físico al Coordinador Territorial Sebastián Gómez R ,quien tiene a su cargo la verificación de la información y la emisión del Vo. Bo. necesario para proceder con la carga de los documentos en el drive institucional y soporte físico que reposará en el archivo físico del INCIVA ante cualquier requerimiento, como evidencia de las 12 socializaciones ejecutadas en el marco del proyecto "Implementación de acciones, instrumentos y procesos de educación y gobernanza ambiental para la conservación y preservación del patrimonio natural y cultural del Valle del Cauca".*

Actividad No. 4: Reportar de manera completa y oportuna los datos y resultados de las socializaciones, jornadas, procesos comunitarios y/o capacitaciones realizadas en el marco del proyecto, incluyendo cifras, descripciones, fotografías, planillas de asistencia y demás insumos, conforme a los formatos, requerimientos técnicos y mecanismos institucionales establecidos.

Descripción: En cumplimiento de esta actividad, reporté de manera completa, clara y oportuna los datos y resultados derivados de las socializaciones, jornadas pedagógicas, procesos comunitarios y capacitaciones realizadas en el marco del proyecto.
Para ello, consolidé la información cuantitativa y cualitativa correspondiente a cada actividad desarrollada, incluyendo número de participantes, grupos intervenidos, fechas de ejecución, temáticas abordadas y principales resultados obtenidos. Asimismo, elaboré descripciones detalladas de cada jornada, evidenciando la metodología aplicada y el cumplimiento de los objetivos propuestos.



Actividad No. 5: Apoyar y participar la dinamización de procesos relativos a la educación y gobernanza ambiental comunitaria en jornadas, talleres, espacios y/o encuentros asociados al desarrollo de las actividades del proyecto.

Descripción: Participé y apoyé acción ambiental desarrollada mediante jornada de adecuación y siembra de huerta escolar en la Institución Educativa José Antonio Aguilera, ubicada en el corregimiento de Guayabal. Durante la actividad se realizaron labores de preparación del espacio, siembra y acompañamiento comunitario, promoviendo prácticas de educación ambiental, trabajo colaborativo y fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la comunidad educativa.





Fecha: 08.05.2025

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

FIRMA:

NOMBRE: JHOJAN ANDRES CASTAÑEDA GUTIERREZ
C.C: 14.796.315

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-20 11:34:04 AM | Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES | Numero Planilla: 10814134655

Periodo Cotización: abril de 2026 | Periodo Servicio: abril de 2026 | Referencia pago (PSE): 642308042

PAGADO 20/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHOJHAN ANDRES CASTAÑEDA GUTIERREZ		
Documento	CC1479631S	Dirección	CL 42A #24 - 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3182187779
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	TULUA	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

III. TOTALES

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 601 4448624 - Cali 602 5340577 - Medellín 604 5140888 - Barranquilla 605 3618888 - Cartagena 605 6646644 - Pereira 606 3480002 - Bucaramanga 607 6438000 - Resto del País 018000 177 577 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protejamos el medio ambiente entre todos.

BANCO UNIÓN S.A.

NIT 860.006.797-9

puntored union

20 MAY 2026

Vr. recibido: _____

Firma cajero: _____

CAJA 01

Fecha	:	20/05/2026
Hora	:	11:15:02
Asesor	:	GVILLADA
Agencia	:	18-TULUA MADEIRA PLAZA
Ciudad	:	76834-Tuluá-Valle del Cauca
Medio de pago	:	Efectivo
Valor	:	547,000
Convenio	:	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE / COLPATRIA
Entidad recaudadora	:	DAVIBANK
NUMERO DE PIN	:	8823808042
Número de Autorización:	:	1447945007
IP	:	173.15.249.2
Cobro de la Transacción	:	0.00

BANCO UNIÓN S.A. Actúe como mero mandatario en el recaudo de dinero para consignación en cuenta. Favor verificar que la naturaleza, titularidad y montos de la transacción coincidan con lo que usted a solicitado. Recuerde que en BANCO UNIÓN S.A. designamos como defensor del cliente principal al Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita para atender las sugerencias o reclamos de nuestros usuarios. Para comunicarse tenga en cuenta esta información: Dirección Calle 64 No 3B-90 Of. 202 de Bogotá, email: defensoria@sernarojasasociados.com, Telefono. (601) 4898285, Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 5:30 pm jornada continua. Recuerde que usted puede presentar inquietudes, quejas o reclamos a través de nuestra line de atención al cliente: 01 8000 111 999.

POR FAVOR VERIFIQUE LA INFORMACIÓN DEL TIMBRE

INCIVA	FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR	FO-PAR-29	Versión: 00	
			Fecha: Diciembre 28 del 2021	Página 1 de 1

DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020	**No. 05- 2026**
Proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
Fecha documento: **31/05/2026**	
Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA-INCIVA	
Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848	
Ciudad: Santiago de Cali	
Nombre y/o Razón Social Beneficiario: JHOJAN ANDRES CASTAÑEDA GUTIERREZ	
Cedula beneficiario: 14.796.315 Dirección Beneficiario: CARRERA 26 A NO 40-30	
Correo Electrónico beneficiario: nativostech@gmail.com Teléfono beneficiario: 3162187779 Ciudad: TULUA	
INFORMACION CONTRACTUAL	
Objeto del Contrato: Contratar la prestación de servicios de una persona natural bachiller, sin experiencia, para que de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación para ejecutar actividades de sensibilización y acciones ambientales que son requeridas en el marco del convenio No. 1.330.20.04-16694 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA"	
No. RPC 9100028465 del 15 DE ENERO DE 2026 No. CDP 8100006445 del 13 DE ENERO DE 2026 Valor Contrato: **$13.000.000 (TRECE MILLONES DE PESOS MCTE)**	
Concepto: Cuota No. (5) – Cuota **MAYO** del Contrato No. **040.10.05.26.200** del **13/ENERO/2026** Cuenta de Ahorros X Corriente ___ No.: 87444665171 Banco: BANCOLOMBIA **Valor: $2.000.000**	
Son: **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE**	
SI__NO_X_ DECLARO RENTA Firma y cédula del Beneficiario No. C.C 14.796.315	

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

Documento No.	2500081635	Fecha de Contabilizacion:	26.05.2026	Página 1 de 1
Referencia:	2100066750			
RUT del Tercero:	147963151	CASTAÑEDA GUTIERREZ JHOJHAN AN		
Código del Tercero:	14796315	Documento RPC:	9100029465	
Centro Gestor:	1220	INCIVA		
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente		
Concepto DIAN:	C-5 CPS200			

Descripción:

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	1110900202	50	Infivalle- ahorro- S	X-BANCOS	0	1.870.000
002	2401010001	25	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	1.870.000	0
				Total	1.870.000	1.870.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
	Total		0

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
	Total	0	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Diego Andres Zuñiga Montaño

Elaborado por

Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

INCIVA

INCIVA

Documento No:	2100066750	Fecha de Contabilización:	25.05.2026	Pagina 1 de	1.
Referencia:	C-5 CPS200				
RUT del Tercero:	147963151	CASTAÑEDA GUTIERREZ JHOJHAN AN			
Código del Tercero:	14796315	Documento RPC:	9100028465		
Centro Gestor:	1220	INCIVA			
Fondo:	12100004	ICLD Sec Ambiente			
Concepto DIAN:	C-5 CPS200				
Descripcion:	C-5 CPS200				

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401010001	31	Servicios	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	1.870.000
002	5506050170	40	Fortalecimto cultura	2-3202002009	2.000.000	0
003	2407900003	50	ESTAMP PRO-CULTURA	X-RETN/DEDUC	0	20.000
004	2407900012	50	ESTAMP PRO-HOSPITALE	X-RETN/DEDUC	0	20.000
005	2407900004	50	ESTAMP PRO-DESARROLL	X-RETN/DEDUC	0	40.000
006	2407900008	50	ESTAMP PRO-UCVA	X-RETN/DEDUC	0	10.000
007	2407900005	50	ESTAMP PRO-univalle	X-RETN/DEDUC	0	40.000
				Total	2.000.000	2.000.000

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Deducción Estampillas Proculture - Deducción estampilla	1,0000	2.000.000	20.000
Deducción Estampillas Prohospitales - Deducción estampilla	1,0000	2.000.000	20.000
Deducción Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	2.000.000	40.000
Deducción Estampillas Pro Uceva - Deducción Estampilla UCEVA	0,5000	2.000.000	10.000
Deducción Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	2.000.000	40.000
	Total		130.000

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	2.000.000	0
	Total	2.000.000	0

Vo Bo

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Vo Bo. Contadora -INCIVA

Dainer Obdulio Cortes Castillo

Elaborado por

INCIVA	HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA	FO-PAR-30	Version: 09	
			Fecha: abril 1 del 2022	Página 1 de 1

NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: JHOJHAN ANDRES CASTAÑEDA GUTIERREZ					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X	OTRO:	NÚMERO: 14.786.315			
COBRO		INICIAL:	MENSUAL: X	FINAL:	MES: MAYO
MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO		SAN PEDRO			
CONTRATO		040.10.05.26.200 DEL 13/01/2026			
CDP		5100008445 DEL 13/01/2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL		5100025465 DEL 15/01/2026			

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION	FIRMA:	FECHA DE ENTREGA 1: dd/mm/aa	FECHA DE ENTREGA 2: dd/mm/aa
José Luis Galvis			

Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X	Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad	Marcar X
Documento Equivalente	X	Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	X
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)		Documento de Causación	21-66750
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista	X	Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión	X	Número del comprobante de pago	
Certificación bancaria (solo aplica en la cuota1)	X		

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Carlos Alexander C.		23-5-2026

MOTIVO DE DEVOLUCION:	SI	FECHA: dd/mm/aa	RECIBE: NOMBRE Y FIRMA

Ruta 2: Verificación de documentos en Tesorería

RECIBIDO TESORERIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa
Asistente Tesoreria INCIVA		25 MAY 2026

Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica	Marcar X	Ruta 3: Documentos oficina Jurídica	Marcar X
Documento Equivalente		Formato de Planillas de Seguridad Social pagada	
Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo cuota1)		Documento de Causación	
Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)		Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)	
Informe de actividades del contratista		Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final)	
Informe de Supervisión		Número de comprobante de pago	

NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA	FIRMA:	FECHA: dd/mm/aa