MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: Servicio de fotografía y video especializado para cubrir cada una de las actividades programadas por la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” y el Comando Aéreo de Combate N°. 7

No.	1	2
Clase	GENERAL	GENERAL
Fuente	INTERNA	EXTERNO
Etapa	SELECCIÓN	EJECUCIÓN
Tipo	ECONÓMICOS	OPERACIONALES
Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Presencia de ofertas artificialmente bajas	Equipo de transporte e infraestructura tecnológica inadecuado o insuficiente
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento al objeto contractual y la calidad del servicio	Insatisfacción en la prestación del servicio e incumplimiento en el objeto del servicio.
Probabilidad	1	3
Impacto	2	3
Calificación Total	3	6
Prioridad	EVITAR	TRASNFERIR EL RIESGO
¿A quién se le asigna?	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Tratamiento/Controles a ser implementados	Solicitar comunicación escrita de los precios ofertados	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad
Impacto después del tratamiento – Probabilidad	1	1
Impacto después del tratamiento – Impacto	2	1
Impacto después del tratamiento – Calificación	3	2
Impacto después del tratamiento – Calificación Total	BAJO	BAJO
Afecta el equilibrio económico del contrato	NO	NO
Persona responsable de implementar el tratamiento.	CONTRATISTA Y SUPERVISOR	SUPERVISOR -DECON
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Un día después de presentar la propuesta	Inmediatamente se presente la novedad
Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	4 días después de la presentación de la	De acuerdo con la necesidad del proceso
Monitoreo y revisión – Como se realiza el monitoreo (Controles)	Revisión de la respuesta y emisión del concepto frente a la respuesta.	Solicitud de aplicación de garantías
Monitoreo y revisión – Periodicidad – ¿Cuándo?	UNA VEZ	PERMANENTE

MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES

OBJETO: Servicio de fotografía y video especializado para cubrir cada una de las actividades programadas por la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” y el Comando Aéreo de Combate N°. 7

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Personal inadecuado o insuficiente	Insatisfacción en la prestación del servicio e incumplimiento en el objeto del servicio.	3	3	6	TRASNFERIR EL RIESGO	CONTRATISTA	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR -DECON	Inmediatamente se presente la novedad	De acuerdo con la necesidad del proceso	Solicitud de aplicación de garantías	PERMANENTE
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	Calidad del servicio inadecuado	incumplimiento en el objeto del servicio.	2	5	6	TRANSFERIR EL RIESGO	CONTRATISTA	Hacer efectivas las pólizas de cumplimiento y calidad	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR -DECON	Inmediatamente se presente la novedad	De acuerdo con la necesidad del proceso	Solicitud de aplicación de garantías	PERMANENTE



COMITÉ ESTRUCTURADOR