CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto (S): Aunar esfuerzos entre la CVS y el INVEMAR para mantener actualizado el diagnóstico de la calidad de las aguas marino-costeras del departamento de Córdoba, mediante la operación del nodo CVS de la REDCAM, y desarrollo de acciones que generen concientización sobre la conservación de los ecosistemas marinos costeros.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero, en el departamento de Córdoba Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: Junio 2026

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**004 – 2026**
TIPO DE CONVENIO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	29/01/2026
CONVENIANTE:	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” – INVEMAR
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANCISCO ARIAS ISAZA
OBJETO:	Aunar esfuerzos entre la CVS y el INVEMAR para mantener actualizado el diagnóstico de la calidad de las aguas marino-costeras del departamento de Córdoba, mediante la operación del nodo CVS de la REDCAM, y desarrollo de acciones que generen concientización sobre la conservación de los ecosistemas marinos costeros.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$135.460.607
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $30.260.000
PLAZO INICIAL:	Diez (10) meses
FECHA DE INICIO:	Febrero 04 de 2026

FECHA DE TERMINACION:	Diciembre 04 de 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SURA			
NIT ASEGURADORA	890.903.407-9			
E-MAIL ASEGURADORA	edramos@sura.com.co			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**17173812**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(04/02/2026)	(04/06/2027)	$13.546.061,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	NA	NA	NA
Calidad del servicio	Si	(04/02/2026)	(04/06/2027)	$13.546.061,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(04/02/2026)	(05/12/2029)	$6.773.030,00
POLIZA RCE No	**14218595**			
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(12/02/2026)	(05/12/2026)	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Un informe de avance y un final de actividades desarrolladas durante la vigencia del convenio.	Se adelantaron las actividades de procesamiento de las muestras y organización de la información obtenida durante la salida de campo realizada en las 17 estaciones de monitoreo de calidad de aguas de la zona marino-costera del departamento de Córdoba. Se efectuó por parte del LABCAM la consolidación y validación de los datos fisicoquímicos medidos in situ, y la sistematización en el software SISLAB. De igual manera, se realizó el seguimiento al procesamiento de las muestras de agua recolectadas para la determinación de nutrientes, fósforo total, clorofila a, carbono orgánico total, análisis microbiológicos (coliformes totales, termotolerantes y enterococos fecales) e hidrocarburos de petróleo dispersos y disueltos (HPDD). De manera complementaria, se realizó el seguimiento al procesamiento de las muestras de arena de playa recolectadas en dos localidades para la evaluación de microplásticos y basura marina.	60%
Un informe técnico con el diagnóstico de la calidad de las aguas y sedimentos marino-costeras del departamento de Córdoba.	Las muestras colectadas en la fase de campo se están analizando en el laboratorio. Una vez estén los resultados, se elaborará el diagnóstico integral de la calidad de las aguas y sedimentos marino-costeros, que será presentado en el informe técnico correspondiente.	55%
El sistema de información de la REDCAM actualizado y disponible para consulta en línea en https://siam.invemar.org.co/redcam.	El sistema de información de la REDCAM, será alimentado con los datos que entregue el laboratorio, después de realizar los análisis. Además, se elaborarán los metadatos correspondiente y actualización de los portales Web.	45%
Taller práctico de monitoreo colaborativo de sensibilización ambiental, desarrollo de una (1) jornada de limpieza de playas y socialización de resultados REDCAM.	Se realizó la consolidación y sistematización de la información generada durante el taller de socialización de resultados REDCAM 2025, llevado a cabo en el municipio de San Antero. En esta actividad se organizaron los registros de asistencia, memorias y observaciones recopiladas durante el evento, con el fin de	65%

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	documentar los aportes realizados por los diferentes actores participantes. Asimismo, se efectuó la revisión y consolidación de los compromisos y recomendaciones surgidos durante la jornada, orientados al fortalecimiento de las estrategias de monitoreo y gestión ambiental en la zona marino-costera del departamento de Córdoba.	
Informe de taller de evaluación de los 25 años de la REDCAM 2026.	Se avanzó en la planeación y organización del Taller REDCAM 2026, definiendo su estructura metodológica y los principales objetivos a desarrollar. Se estableció la convocatoria preliminar de los actores estratégicos que participarán en el proceso, contemplando la vinculación de representantes de las autoridades ambientales, entre ellas la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), quienes serán invitados a participar una vez se realice la apertura oficial del curso.	45%
Un videoclip en formato HD de máximo 5 minutos con el desarrollo de las actividades ejecutadas en el marco del convenio.	Se avanzó en la organización, clasificación y selección del material fotográfico recopilado durante la salida de campo realizada en el departamento de Córdoba y en las diferentes actividades desarrolladas en el marco del proyecto. Asimismo, se inició la preparación de contenidos, y la elaboración y publicación de notas divulgativas y piezas de comunicación orientadas a la difusión de los resultados y actividades del proyecto. Dicho material fue publicado a través de los canales institucionales y redes sociales de INVEMAR, con el propósito de fortalecer la visibilidad de las acciones desarrolladas y promover la apropiación social del conocimiento generado en el marco de las actividades de monitoreo ambiental.	60%

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONVENIO: **$135.460.607**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE CVS	**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG**	**Código: GJ-FO-30**
		Versión: 10
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	**Fecha:10/12/2025**

VALOR ANTICIPO: **$30.260.000**
% AVANCE FINANCIERO: **40%**


ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	18/03/2026	$30.260.000			$30.260.000	$30.260.000		$30.260.000
ACTA 01								
ACTA 02								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
En base a lo establecido en el convenio: 1. Cumplir con el diseño de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el equipo que realizará las actividades definidas en el convenio. 2. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos. 3. Garantizar que todo el personal vinculado para la ejecución del convenio se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social y que disponga del concepto medico ocupacional favorable. 4. Contar con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	El personal asignado a la salida de campo cuenta con afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral, con cobertura acorde al nivel de riesgo de las actividades a ejecutar. Previo al desarrollo de la labor, se realiza la entrega y verificación de los elementos de protección personal (EPP) y personal y demás dotación considerada pertinente para el desarrollo seguro de las tareas. Asimismo, se efectúa la evaluación de las condiciones del entorno, identificando los peligros y definiendo los controles operacionales necesarios para su gestión y de esta forma garantizar la ejecución segura de las actividades."	

PAOLA SOFIA OBANDO MADERA
Firmado digitalmente por PAOLA SOFIA OBANDO MADERA

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

Se ha dado cumplimiento a las actividades programadas para el periodo, incluyendo la ejecución de la salida de campo REDCAM, la socialización de resultados y los avances en la planeación del Taller REDCAM 2026. Asimismo, se avanzó en la organización y divulgación del material generado durante las actividades, promoviendo la visibilidad del proyecto mediante publicaciones en las redes sociales de INVEMAR.

Recomendaciones:

Mantener la articulación entre las instituciones participantes (CVS e INVEMAR) para garantizar la eficiencia en la ejecución de las siguientes fases.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado con la firma de este documento.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de junio del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

ALBEIRO ARRIETA LOPEZ
Supervisor CVS

PAOLA SOFIA OBANDO MADERA
Firmado digitalmente por PAOLA SOFIA OBANDO MADERA

PAOLA SOFÍA OBANDO MADERA
Supervisora INVEMAR

Junio 30 de 2026