DEPENDENCIA:	Gerencia Técnica
NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	CONV-INT-ACC-011-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA
CEDULA Y/RUT/ NIT	NIT 899999314-7
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Natalia Andrea Diaz Vega
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLA CATASTRAL POR PARTE DE LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA, PARA LA ORIENTACIÓN AL USUARIO, RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, Y SOLUCIÓN DE TRÁMITES CATASTRALES DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/09/2025
FECHA DE INICIO	29/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
EL CONTRATO SE ENCUENTRA LIQUIDADO	SI X Fecha de liquidación: 15/05/2026
INDIQUE SI SE CUMPLIERON COMPLETAMENTE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO /CONVENIO	SI X Con base en las obligaciones contraídas y tal como consta en el informe de ejecución final, el convenio cumplió las obligaciones derivadas del objeto contractual NO _____ (EXPLIQUE).
VERIFICACION DE GARANTIAS	*N/A.*

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR DEL CONVENIO	$11.000.000	$0
VALOR ACTAS PARCIALES	$0	$10.286.000
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$0	$0
SALDO POR LIBERAR DEL CONTRATO	$0	$714.000
SUMAS IGUALES	$11.000.000	$11.000.000

Certifico que en el expediente contractual reposan los informes de supervisión y las certificaciones de cumplimiento, las cuales dan cuenta de la ejecución del Contrato en su totalidad y a satisfacción de la Entidad.

En consecuencia, se cierra el expediente contractual correspondiente al convenio CONV-INT-ACC-011-2025.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 6 días del mes de julio de 2026.

JOSÉ ANTONIO HERRERA RODRÍGUEZ
Gerente General
Agencia Catastral de Cundinamarca

Elaboro: Lizbeth Dayana Ortiz Carrillo- Contratista
Reviso: Edwin Duván Benavides – Abogado
Reviso: John Maikol González Rodríguez
Aprobó: Natalia Andrea Diaz Vega- Gerente técnica