ACTA DE TERMINACIÓN

NÚMERO DE CONTRATO	298-2026
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	16 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA "LLUVIA DE SUEÑOS" DEL MUNICIPIO DE COGUA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	CAB CONSTRUCTORA SAS
NIT	900.789.383-7
REPRESENTANTE LEGAL	ANGELYS INGRID BRICEÑO MARTINEZ
IDENTIFICACION	35.420.602 de Zipaquirá
VALOR INICIAL	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) M/CTE INCLUIDO AIU y TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
ADICION N° 01	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($135.000.000,00) M/CTE INCLUIDO AIU y TODOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRORROGA N° 01	DOCE (12) DIAS CALENDARIO
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	17 DE FEBRERO DE 2026
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	2026000355 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	2026000650 DEL 19 DE MAYO DE 2026
FECHA INICIO	09 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE JUNIO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JUNIO DE 2026

En Cogua, a los Dieciocho (18) días del mes de junio de 2026, se reunieron en la oficina de la Secretaría de infraestructura, el Ing. **JEISON DAVID GOMEZ GARCIA** Secretario de Infraestructura, en calidad de Supervisor, **CAB CONSTRUCTORA SAS** identificado con NIT. 900.789.383-7 representado legalmente por **ANGELYS I BRICEÑO MARTINEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 35.420.602 de Zipaquirá, en calidad de Contratista, con la finalidad de firmar **ACTA DE RECIBO FINAL,** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual.

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de la póliza única de cumplimiento en el amparo de estabilidad y calidad de obra, para lo cual se deberá allegar el anexo de modificación, en un plazo no superior a diez (10) días hábiles, contados a partir de la firma de la presente acta.

ACTA DE TERMINACIÓN

Para constancia se firma, por las partes intervinientes a los Dieciocho (18) días del mes de junio de 2026.

ING. JEISON DAVID GOMEZ GARCIA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

CAB CONSTRUCTORA SAS
R/L ANGELYS FABRICEÑO MARTINEZ
C.C. 35.420.602 de Zipaquirá
Contratista

Elaboró: Juan Luis Cubillos / Coordinador de Diseño e Interventoría
Revisó: Jeison David Gómez García / Secretario de Infraestructura
Aprobó: Erika Liliana Duarte /Subsecretaria de Contratación