FECHA: 15 junio del 2026

PROCESO No. Lote 06 Convenio 4600107780	Comuna 13 (San Javier), 14 (El Poblado) y 10 (La candelaria)
ÉNFASIS EN TEATRO CONTEMPORÁNEO DE LA RED DE CREACIÓN ESCÉNICA OFICINA CENTRAL DE LOS SUEÑOS	

INFORME DE AVANCES DE LAS ACCIONES DE PROYECCIÓN PLANEADA

Proyección Cronograma Circulaciones

Circulaciones	Fecha	Lugar	Hora	Profesional
1. "Stripper". Laboratorio base.	Octubre	Pasto, Nariño. Festival de artes escénicas	Por confirmar	Carlos Mario Martinez. Carlos Pérez.

NOTA: Se plantea hacer una proyección nacional con el laboratorio base, para mostrar Rel trabajo de la red de creación escénica en otros territorios.

604 2394179
corporacionteatro.oficina@gmail.com
Cra. 43 # 52 - 50

Proyección Cronograma Intercambios

Intercambios	Fecha	Lugar	Hora	Profesional
1	agosto	Museo del agua. Para el laboratorio 1. La Pradera	Por confirmar	Carlos Mario Martinez. Natalia Cardenas
2	septiembre	Parque de la conservación. Para el laboratorio 2. Niquitao	Por confirmar	Carlos Mario Martinez Natalia Cardenas
3	septiembre	Por confirmar	Por confirmar	Carlos Mario Martinez. Carlos Pérez
4	Octubre	Por confirmar	Por confirmar	Carlos Mario Martinez.

604 2394179
corporacionteatro.oficina@gmail.com
Cra. 43 # 52 - 50