CONTRATO ☐ CONVENIO ■

Proyecto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MONITOREO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROTOCOLO DE INCENDIOS FORESTALES, EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN UN SECTOR PRODUCTIVO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD, Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON ENFOQUE DE GÉNERO.

Municipio: Todos

PERIODO INFORME DE SUPERVISIÓN: 30 de abril a 29 de mayo de 2026.

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	002 DE 2026
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONVENIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	23 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INTEGRAL PARA DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS, ASESORÍAS, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL “PRADES”.
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ MARÍA GÓMEZ BARGUIL
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MONITOREO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PROTOCOLO DE INCENDIOS FORESTALES, EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN UN SECTOR PRODUCTIVO, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD, Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA A LA VARIABILIDAD Y AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON ENFOQUE DE GÉNERO.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	MIL CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.107.627.778)
PRIMER DESEMBOLSO (40%):	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($398.746.000).
PLAZO:	OCHO (8) MESES Y VEINTE (20) DÍAS.
FECHA DE INICIO:	29 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION:	19 DE OCTUBRE DE 2026

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	N.A.	
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	N.A.		
PRÓRROGAS:	N.A.	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N.A.		

CONTROL DE PÓLIZAS VIGENTES

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
NIT ASEGURADORA	860.524.654-6			
E-MAIL ASEGURADORA	coordinacionintermediarios@solidaria.com.co			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	540-47-994000038173-1			**ANEXO No. 1**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	29/01/2026	07/05/2027	$110.762.777,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	29/01/2026	07/05/2027	$398.746.000,00
Calidad del servicio	Si	29/01/2026	07/05/2027	$110.762.777,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	29/01/2026	07/11/2029	$55.381.388,90
POLIZA RCE No	540-74-994000008225-1			
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	23/01/2026	22/10/2026	$350.181.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO:

Medio	Fecha	Asunto
Correo electrónico	06-May-2026	Citación reunión Córdoba-herramienta monitoreo-seguimiento CT 83490450
Correo electrónico	28-May-2026	Mesa Departamental de Cambio Climático de Córdoba I Comité Gestor

ASPECTOS TÉCNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	Asistencia técnica y transferencia de conocimientos de las acciones contempladas en la Mesa Departamental de Gestión del Cambio Climático.	Número de jornadas	4	10%	60%	60%
2	Cálculo de la huella de carbono en un sector productivo con recomendaciones técnicas para su reducción.	Sectores productivos apoyados	1	10%	50%	50%
3	Fortalecimiento a comunidades para la reducción de la vulnerabilidad, y aumento de la resiliencia a la variabilidad y al cambio climático, con enfoque de género.	Estrategias de fortalecimiento desarrolladas	2	5%	50%	50%
4	Monitorear ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático.	Ecosistemas monitoreados	2	15%	65%	65%
5	Desarrollo de una estrategia comunitaria de adaptación frente al cambio climático, con enfoque de género.	Estrategias desarrolladas	1	5%	37%	37%
6	Implementación del protocolo local de incendios forestales en ecosistemas estratégicos.	Número de acciones implementadas	1	14%	45%	45%
7	Estudio para la Evaluación de daños, estimación de pérdidas y análisis de necesidades ambientales Continental posdesastre – EDANA C para eventos de origen natural y antrópicos en un ecosistema estratégico en jurisdicción de la CVS.	Estudios de daños, estimación de pérdidas y análisis de necesidades ambientales Continental posdesastre – EDANA C realizados	1	7%	47%	47%

% AVANCE DE ACTIVIDADES ACUMULADO: 51%

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONVENIO:	MIL CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($1.107.627.778)
VALOR PRIMER DESEMBOLSO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($398.746.000).

% AVANCE FINANCIERO: 40%.

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR ACUMULADO
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	
PRIMER DESEMBOLSO	16/02/2026	$398.746.000		N.A.	N.A.	$398.746.000		$398.746.000

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

REQUISITOS DE CALIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1. Asegurar que el personal requerido para la ejecución del convenio cuente con la educación, formación y experiencia para garantizar el óptimo desarrollo del objeto contractual. 2. Socializar con el equipo que realizara las actividades definidas en el convenio, la documentación básica del Sistema de Gestión Integral de la CVS. 3. Realizar un (1) ejercicio muestral para evaluar la percepción de satisfacción de los beneficiarios con respecto a las actividades adelantadas durante el	• De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos con corte al día 29 de mayo de 2026, se evidencia que desde el inicio del convenio se cuenta con personal idóneo para la realización del mismo. • En el Informe de Avance No. 4 y anexos con corte al día 29 de mayo de 2026, el conveniante Fundación Prades presenta acta de socialización con el equipo de trabajo, referente a la documentación básica del Sistema de Gestión Integral de la CVS. • En el Informe de Avance No. 4 y anexos con corte al día 29 de mayo de 2026, el conveniante Fundación Prades presenta evidencia de los	

REQUISITOS DE CALIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
convenio y que hacen parte de los resultados a entregar a la CVS. 4. Asegurar que los equipos de medición utilizados para el cumplimiento del objeto del convenio cuenten con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias y entregar copia de estas certificaciones a la CVS.	ejercicios muestrales para evaluar la percepción de satisfacción de los beneficiarios con respecto a la prestación del servicio. • De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos con corte al día 29 de mayo de 2026, manifiestan que los equipos utilizados en el convenio no requieren de certificaciones de calibración.	

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1. Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del tema durante toda la vigencia del convenio, para que garantice el cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco de su ejecución y la normatividad vigente. 2. Cumplir con el diseño de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el equipo que realizará las actividades definidas en el convenio. 3. Presentar a la CVS la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del convenio. 4. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se	• De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, se indica que la representante de seguridad y salud en el trabajo es la ingeniera industrial Lorena Liliana López Soto, quien cuenta con licencia SST. • De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, suministran el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para las actividades realizadas en el convenio. • De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, presentan la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el	

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
empleará durante la ejecución del convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos. 6. Garantizar que todo el personal vinculado para la ejecución del convenio se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social y que disponga del concepto medico ocupacional favorable. 7. Contar con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 8. Presentar el certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y el programa estratégico de seguridad vial en los convenios en los cuales se haga uso de sistema de transporte.	Trabajo durante la ejecución del convenio. • De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, se realizó la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. • De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, se suministró a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de éstos. • De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, se verificó que todo el que todo el personal vinculado para la ejecución del convenio se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social y dispongan de concepto médico ocupacional favorable. • En la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, se presentó Plan estratégico de seguridad vial. • En la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y	

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
	anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, se presentó el certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y el programa estratégico de seguridad vial.	

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1. Identificar los aspectos e impactos ambientales de cada una de las actividades a ejecutar y establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos. 2. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel y para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del convenio. 3. Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos (medicamentos) utilizados durante la ejecución del convenio; de acuerdo con la normatividad vigente. 4. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable,	• De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, evidencia la matriz de aspectos e impactos ambientales de cada una de las actividades a ejecutar y establece las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos. • De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, se adoptaron las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del convenio. • De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, se formuló e implementó plan de saneamiento que incluye como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua	

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
de acuerdo con la normatividad vigente.	potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1. Garantizar los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de la información que se maneje dentro de la ejecución del convenio, conforme a las políticas internas de la CVS.	• De acuerdo con la documentación suministrada por el conveniante Fundación Prades, en su Informe de Avance No. 4 y anexos, con corte al día 29 de mayo de 2026, certifican que se han garantizado los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de acuerdo con las políticas internas de CVS.	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A continuación, se presenta el registro fotográfico:



Producto: Asistencia técnica y transferencia de conocimientos de las acciones contempladas en la Mesa Departamental de Gestión del Cambio Climático.



Producto: Cálculo de la huella de carbono en un sector productivo con recomendaciones técnicas para su reducción.



Producto: Fortalecimiento a comunidades para la reducción de la vulnerabilidad, y aumento de la resiliencia a la variabilidad y al cambio climático, con enfoque de género.



Producto: Monitorear ecosistemas estratégicos para la adaptación al cambio climático.



DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA COMUNITARIA DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON ENFOQUE DE GÉNERO

ALCANCE

El presente proyecto contempla la implementación de un programa de fortalecimiento en seguridad hídrica y adaptación al cambio climático con enfoque de género, en una comunidad rural priorizada a partir de la base de datos de pozos profundos acoplonados con energía fotovoltaica implementados previamente por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS.

Incluye la revisión de la información disponible para la priorización del municipio y la selección de la comunidad beneficiaria, así como la identificación y caracterización de las familias ubicadas en las áreas de influencia de los pozos existentes. A partir de ello, se contempla el suministro de un filtro de arcilla por cada madre cabeza de hogar beneficiaria, como medida orientada al mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano a nivel domiciliario.

De igual forma, se desarrollan procesos de capacitación dirigidos a las familias beneficiarias en el uso, operación y mantenimiento de los filtros, promoviendo el adecuado aprovechamiento de la tecnología implementada y fortaleciendo las capacidades comunitarias para la gestión segura del recurso hídrico.

Asimismo, el proyecto incluye una jornada de socialización comunitaria orientada al uso adecuado del recurso hídrico, la adaptación frente a los efectos del cambio climático y la promoción de la participación comunitaria con enfoque de género, reconociendo el papel fundamental de las mujeres, especialmente de las madres cabeza de hogar, en la gestión del agua en el ámbito familiar y comunitario.

La estrategia se fundamenta en el aprovechamiento de los sistemas de abastecimiento de agua ya existentes en las comunidades rurales priorizadas, buscando complementar el acceso al recurso hídrico mediante soluciones de potabilización a nivel domiciliario que contribuyan al consumo de agua tratada y al mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la población beneficiaria.

A través de esta intervención, se busca contribuir al fortalecimiento de la seguridad hídrica de la comunidad beneficiaria, promoviendo mejores condiciones de acceso a agua apta para consumo humano y fortaleciendo las capacidades comunitarias frente a los desafíos asociados al cambio climático y la vulnerabilidad hídrica en zonas rurales.

Producto: Desarrollo de una estrategia comunitaria de adaptación frente al cambio climático, con enfoque de género.



Producto: Implementación del protocolo local de incendios forestales en ecosistemas estratégicos.



Producto: Estudio para la Evaluación de daños, estimación de pérdidas y análisis de necesidades ambientales Continental posdesastre – EDANA C para eventos de origen natural y antrópicos en un ecosistema estratégico en jurisdicción de la CVS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en el informe parcial presentado por la Fundación PRADES y en la información revisada durante el período objeto de seguimiento, se observa avance en la ejecución de las actividades previstas en el convenio, particularmente en los procesos de análisis técnico, visitas de caracterización, articulación institucional y fortalecimiento de capacidades locales. Dichas actividades han permitido generar insumos relevantes para el desarrollo de las acciones programadas.

De acuerdo con lo reportado por el ejecutor, los avances alcanzados permitieron incrementar la ejecución física del convenio al 51 %, evidenciando progreso en el cumplimiento de las metas establecidas. Asimismo, no se reportan situaciones que, a la fecha de corte del presente informe, afecten significativamente el desarrollo de las actividades programadas.

Para constancia se firma a los 29 días del mes de mayo del año 2026 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.



KARLA TATIANA FRANCO USTA
Supervisora CVS

Fecha corte informe: 29 de mayo de 2026